



01285/2016

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 1043/2016

Smluvní strany**1. Objednatel:**

město Kolín
sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
zastoupený Mgr. Bc. Vitem Rakušanem, starostou města
IČ 00235440
DIČ CZ00235440
bankovní spojení Česká spořitelna a.s., pobočka Kolín
číslo účtu 3661832/0800
telefon 321 748 214
fax 321 720 911
(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel:

SARK engineering, s.r.o.
zastoupený Ing. Tomášem Kubrem
sídlo Za Jalovým dvorem 1949/7a, 140 00 Praha 4
IČ 27880214
DIČ CZ27880214
bankovní spojení [REDACTED]
číslo účtu [REDACTED]
telefon 777 291 801
fax

Zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 123761, dne 04.04.2007
(dále jen zhotovitel)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen „dodatek“)

1. Obecný popis

Dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, vznikly v důsledku okolností, které dodavatel nemohl předvídat a nemá je zahrnuté v předmětu svého díla. Tyto práce nemohou být z technických důvodů odděleny od původní veřejné zakázky, jejich provedení je nezbytné pro funkčnost díla a bezvadné dokončení původních stavebních

práci v rámci této investiční akce, včetně dodržení záruky za provedení díla. Realizací změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

1. Po odkrytí stávajících souvrství terasy určených k demontáži byla přesněji určena výška nových skladeb s minimálním sklonem pro odvod vody z terasy. Vzhledem k tomu, že je nutné provést nové vrstvy v určitých minimálních tloušťkách, bylo nutné změnit tloušťku dlažby z 3 cm na 2 cm.
2. Po odkrytí starých vrstev konstrukce byla zjištěna velká vlhkost železobetonové konstrukce kvůli špatnému stavu původní hydroizolace. Po poradě s generálním dodavatelem, generálním projektantem a přizvaným zástupcem firmy Mapei, spol. s r.o., bylo konstatováno, že by bylo vhodné oddělit železobetonovou konstrukci a spádový beton tekutou hydroizolací Plastimul 2K a zabránit tak pronikání vody a vlhkosti před zimním obdobím ze spodní části konstrukce do nových skladeb a zamezit tak jejich případnému poškození.
3. Byl navržen protiskluzný tryskaný pásek na dlažbě schodiště v šíři 40 mm, vzdálený 25 mm od hrany schodu, který bude probíhat po celé délce každého schodu. Tento pásek bude sloužit z hlediska bezpečnosti proti případnému uklouznutí osob.
4. Z výše uvedených důvodů smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo tento dodatek č. 1, kterým se smlouva mění a doplňuje pouze v níže uvedených člancích.

2. Upravené články SOD

II. Rozsah provedení díla

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební práce na akci „**Oprava terasy Městského společenského domu**“ podle cenové nabídky ze dne 01.09.2016 a cenového soupisu stavebních prací, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Plnění zakázky bude realizováno na pozemku parc. č. 5/1 v k. ú. Kolín.

Při plnění zakázky byla zjištěna velká vlhkost železobetonové konstrukce, proto bylo navrženo oddělení železobetonové konstrukce a spádového betonu tekutou hydroizolací. Po odkrytí stávajících souvrství terasy bylo nutné změnit tloušťku nové dlažby. Z bezpečnostních důvodů byl navržen protiskluzný tryskaný pásek na dlažbě schodiště.

III. Cena za dílo

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v SOD 1043/2016 celkové výši takto:

Cena díla celkem bez DPH	1.596.387,00 Kč
DPH 21 %	335.241,00 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	1.931.629,00 Kč

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitel provede stavební vícepráce a méněpráce v celkové výši

vícepráce bez DPH	474.600,00 Kč
méněpráce bez DPH	457.500,00 Kč
Cena díla dle SOD 1043/2016 bez DPH	1.596.387,00 Kč
Vícepráce bez DPH	474.600,00 Kč
Méněpráce bez DPH	- 457.500,00 Kč
Cena díla celkem bez DPH	1.613.487,00 Kč
DPH 21 %	338.832,27 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	1.952.319,27 Kč

DPH bude účtována dle § 92e, zákon č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů v režimu přenesené daňové povinnosti.

3. Závěrečná ujednání

VII. Ostatní ujednání

15. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Přílohy: změnový list

V Kolíně dne 07.12.2016

za objednatele:



Mgr. Bc. Vít Rakušan
starosta města



02.12.2016
V Praze dne

za zhotovitele:



Ing. Tomáš Kubr
jednatel

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., že byly splněny podmínky
pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína

dne 28.11.2016, usnesení č. 2748/84/RM/2016.



I. místostarosta



PhDr. Tomáš Růžička, MPA
II. místostarosta

Pověření členové Rady města

Název akce, adresa a další identifikace

OPRAVA TERASY MSD KOLÍN

Změnový list č.1

Datum: 4. 11. 2016

Odpočet z VV:

Díl 772: KAMENNÉ DLAŽBY

Pol. 38 – Dlažba z desek z přírodního kamene prostá+10%proř.
broušená žula, tloušťka 3 cm / plocha rovné terasy

150m2 x 3050,- Kč = 457.500,-

ODPOČET CELKEM bez DPH

457.500,-

Přípočet:

1. Dlažba z desek z přírodního kamene ŽULA+10%proř.
tloušťka 2 cm / plocha rovné terasy

150m2 x 2.800,- Kč = 420.000,-

2. PLASTIMUL 2K PLUS

450 kg x 75,- = 33.750,-

3. Montáž Plastimul 2K plus

150 m2 x 50,- = 7.500,-

PŘÍPOČET CELKEM bez DPH

461.250,-

Vypracoval: Ing. Tomáš Kubr

SARK Za jistou výměru 1949/7a
102 00 Praha 4
ENGINEERING IČ: 27930214

Investor:

Město KOLÍN, Městský úřad Kolín

Důvod:

vícepráce / méněpráce

Ohodnocení změny:


Datum:

Předkládá:

Potvrzení změny:

Datum:

Souhlas:



Souhlasím Záměrně

Souhlas:



Název akce, adresa a další identifikace

OPRAVA TERASY MSD KOLÍN

Změnový list č.2

Datum: 16. 11. 2016

Přípočet:

1. Protiskluzné tryskané pásky na nášlapy schodů 89 bm x 150,- Kč = 13.350,-

PŘÍPOČET CELKEM bez DPH

13.350,-

Vypracoval: Ing. Tomáš Kubr

SARK
ENGINEERING

Zašlunským dvorem 1949/1a
701 01 Praha 4
IČ: 27800214 (3)

Investor:

Město KOLÍN, Městský úřad Kolín

Důvod:

vícepráce / méněpráce

Ohodnocení změny:

Datum:

Předkládá:

Potvrzení změny:

Datum:

Souhlas.

Souhlasím Zmlou 1

Souhlasím:

26.11.2016 - TDS