



Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 1286/2016

Smluvní strany

1. Objednatel:

město Kolín
sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
zastoupený Mgr. Bc. Vitem Rakušanem, starostou města
IČ 00235440
DIČ CZ00235440
bankovní spojení Česká spořitelna a.s., pobočka Kolín
číslo účtu 3661832/0800
telefon 321 748 214
fax 321 720 911
(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel:

MaGe Construction, s.r.o.
zastoupený Ing. Filipem Kosteckým, jednatelem společnosti
sídlo Voskovcova 1130/34, 152 00 Praha 5
IČ 24166189
DIČ CZ24166189
bankovní spojení [REDACTED]
číslo účtu [REDACTED]
telefon 731 602 245
fax

Zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 184802, dne 30. září 2011

(dále jen zhotovitel)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

(dále jen „dodatek“)

1. Obecný popis

Dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, vznikly v důsledku okolností, které dodavatel nemohl předvídat a nemá je zahrnuty v předmětu svého díla. Realizací změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává

zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

1. Při odkopání stávající zdi bylo zjištěno, že kořeny stromu neprocházejí pod základem zdi a základová spára je až v hloubce cca 0,9 m. Kořeny stromu, které dle OŽPZ již nebudou nijak razantně silit, pouze tlačí na rubovou část zdi ve velké výšce a vzhledem k těmto okolnostem bude od záklenků upuštěno.
2. Na základě požadavku NPÚ zpracoval projektant návrh bosáží okolo průjezdu branou. Vycházelo se zejména z dobových fotografií, kdy se nový stav přiblíží zpět původnímu historickému členění omítek.
3. Z výše uvedených důvodů smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo tento dodatek č. 2, kterým se smlouva mění a doplňuje pouze v níže uvedených člancích.

2. Upravené články SOD

II. Rozsah provedení díla

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební práce na akci „**Rekonstrukce ohradní zdi a navazujících ploch v ulici Sokolská, Kolín**“ podle cenové nabídky ze dne 15.11.2016 a cenového soupisu stavebních prací, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Plnění zakázky bude realizováno na pozemku ve vlastnictví města Kolína parc. č. st. 184/4 a 184/1 v katastrálním území Kolín.

Při odkopání stávající zdi bylo zjištěno, že kořeny stromu neprocházejí pod základem zdi a základová spára je až v hloubce cca 0,9 m. Vzhledem k těmto okolnostem bude upuštěno od záklenků kořenů. Na základě žádosti NPÚ zpracoval projektant návrh bosáží vstupní brány.

III. Cena za dílo

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v SOD 1286/2016 celkové výši takto:

Cena díla celkem bez DPH	663.607,64 Kč
DPH 21 %	139.357,60 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	802.965,24 Kč

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitel provede stavební vícepráce a méněpráce v celkové výši

Vícepráce bez DPH	65.017,38 Kč
Méněpráce bez DPH	17.499,37 Kč
Cena díla dle SOD 1286/2016 bez DPH	663.607,64 Kč
Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	882.783,14 Kč

Vícepráce bez DPH	65.017,38 Kč
Méněpráce bez DPH	- 17.499,37 Kč
Cena díla celkem bez DPH	930.301,15 Kč
DPH 21 %	195.363,24 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	1.125.664,38 Kč

DPH bude účtována dle § 92e, zákon č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů v režimu přenesené daňové povinnosti.

IV. Termín zhotovení díla

Zhotovitel provede stavební dílo podle článku II. této smlouvy v termínu podle požadavku objednatele.

Při realizaci investiční akce bylo zjištěno, že je vhodné propojit areál DDM s areálem Kolínského zámku. Z tohoto důvodu je nutné prodloužení termínu zhotovení díla.

Termín ukončení stavebních prací: 30.06.2017

V případě nepříznivých klimatických podmínek neumožňujících dodržení technologického postupu prací nebo překážek bránících v provádění díla bude termín dokončení stavby posunut o nezbytně nutnou dobu, případně bude dohodnut nový termín dokončení díla.

3. Závěrečná ujednání

VII. Ostatní ujednání

15. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

16. Tento dodatek č. 2 tvoří se smlouvou o dílo a dodatkem č. 1 nedílný celek.

Přílohy: změnový list


Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 22.05.2017, usnesení č. 3469/102/RM/2017


V Kolíně dne ..30.05.2017..

za objednatele:




V Praze dne ..25.5.2017..

za zhotovitele:



1



Jan Vadovic

