



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 1332/2016
číslo dodatku č. 1 objednatele: 605/2017
číslo smlouvy zhotovitele: 2017/007
číslo stavby zhotovitele: 21614

Smluvní strany

1. Objednatel: město Kolín
sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
zastoupený Mgr. Bc. Vitem Rakušanem, starostou města
IČ 00235440
DIČ CZ00235440
bankovní spojení Česká spořitelna a.s., pobočka Kolín
číslo účtu 3661832/0800
telefon 321 748 214
fax 321 720 911
(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel: Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.
zastoupený Ing. Michalem Holíkem, jednatelem společnosti
sídlo 285 21 Zbraslavice čp. 2
IČ 28447085
DIČ CZ 28447085
bankovní spojení Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu [REDACTED]
telefon 606 670 998
e-mail kdssro@seznam.cz
Zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, spis.zn. C 142142, dne 6. září 2008
(dále jen zhotovitel)

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek“)

Článek 1

1. Účastníci této smlouvy svým podpisem tohoto dodatku č. 1 činí nesporným, že po uzavření smlouvy o dílo ze dne 03.01.2017 na rekonstrukci silničního propustku v Zibohlavech bylo zjištěno, že v důsledku nevhodného geologického podloží vysoká spodní voda podemílá břehy výkopů a nesoudržná zemina se stále bortí. Je nutné provést

17.

záporové pažení stěn výkopů. Cenový soupis prací je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

2. Z výše uvedených důvodů smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo tento dodatek č. 1, kterým se smlouva mění a doplňuje pouze v uvedených člancích, resp. v částech upravených v tomto dodatku, zohledňující v tomto článku vymezené vícepráce, které mají dopad na konečnou výši ceny díla.

Článek 2

1. Účastníci této smlouvy si sjednali s ohledem na obsah článku 1 tohoto dodatku č. 1 změnu článku III. a IV. odst. 1 původní smlouvy o dílo, který se zcela nahrazuje následujícím zněním:

III. Cena díla

1. Smluvní strany sjednaly původní cenu za stavební dílo v SOD 1332/2016 v celkové výši takto:

cena za dílo bez DPH	1.020.544,00 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	214.314,00 Kč
cena celkem včetně DPH	1.234.858,00 Kč
cena víceprací bez DPH	310.519,60 Kč

cena za dílo bez DPH	1.331.063,60 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	279.523,35 Kč
cena celkem za dílo včetně DPH	1.610.586,90 Kč

2. Ostatní části článku III. smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

IV. Termín zhotovení díla

1. Termín ukončení stavebních prací: nejpozději do 31.08.2017
2. Ostatní části článku IV. smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Článek 3

1. Ostatní části smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

2. Tento dodatek č. 1 tvoří společně se smlouvou o dílo jeden celek.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Doložka


Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 15.05.2017, usnesení č. 3429/101/RM/2017.

Příloha č. 1 cenový soupis víceprací

V Kolíně dne 31.05.2014

za objednatele:



starosta města



Ve Zbraslavicích, dne 17.5.2017

za zhotovitele:



Ing. Michal Holík
jednatel společnosti

1/01 17.

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : **Zibohlavy**

Název PS,SO : **Záporové pažení**

Zařídění objektu : (JKSO, JKPOV)

821 21

Číslo stavby

Číslo PS,SO

majitel HIM:

310 519,60

Cena za objekt [Kč]

13.4.2017

Datum aktualizace :

13.4.2017

Datum zpracování :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky	celkem	jednotková	montáže celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	2	Základy								
1	264316	VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 300MM	M							
2	22594	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ + PŘEVÁZKA	T							
3	22595A	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ TRVALÁ (PLOCHA)	M2							
4	2310091R	DOČASNÉ KOTVY R32	M							
S	Celkem za 2	Základy								

17.