



MKOLP001KXJL

10937/2017

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**STRABAG**

číslo smlouvy objednatele: 661/2017

číslo dodatku č. 1 objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: 841/FCEE/062/17

Smluvní strany

Objednatel	město Kolín
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený	Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Mgr. Bc. Vít Rakušan, starosta města
ve věcech technických	Ing. Martin Tichý, vedoucí ORR a ÚP Radka Váňová, investiční referent ORR
IČ	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	321 748 111
Fax	321 720 911
e-mail	posta@mukolin.cz
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800

a

Zhotovitel	STRABAG a.s.
Spisová značka	MS v Praze, oddíl B, 7634
Sídlo	Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Zastoupený	Ing. Petrou Kroupovou, v zastoupení dle plné moci Ing. Luděk Pavlů, v zastoupení dle plné moci
Za zhotovitele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Ing. Petra Kroupová, ekonomický vedoucí oblasti Ing. Luděk Pavlů, vedoucí odd. přípravy a kalkulací
ve věcech technických	Ing. Petr Ballek, technický vedoucí oblasti Ing. Luděk Pavlů, vedoucí odd. přípravy a kalkulací
IČ	608 38 744
DIČ	CZ 60838744
Telefon	326 361 170
e-mail	ludek.pavlu@strabag.com
ID datové schránky	8yuchp8
Bankovní spojení	
Číslo účtu	

Zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B spis.zn. 7634, dne 1.3.1994
(dále jen zhotovitel)

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen „dodatek“)

Článek 1

1. Účastníci této smlouvy svým podpisem tohoto dodatku č. 1 činí nesporným, že po uzavření smlouvy o dílo ze dne 07.06.2017 na stavební práce s názvem „Stavební úpravy místní komunikace v ul. Pod Vinicí, Kolín“ byly zjištěny vícepráce.
Jedná se zejména o zvětšení plochy obratiště, které je nutné rozšířit z důvodu obslužnosti vozidel údržby. Dále je nutné provést změnu odvodu dešťových vod. Odvodnění je nově řešeno odvodňovacími žlaby umístěnými podél obrub v celé délce ulice. Obratiště je odvodněno uliční vpustí. Žlaby a uliční vpust budou vyústěny do vsakovacího pole.
Nová konstrukce vozovky je tvořena podkladem ze štěrkodrti (ŠD) 20 cm, kamenivem zpevněným cementem (KZC) 12 cm, podkladem z obalovaného kameniva (ACP 16) 6 cm a obrusnou vrstvou z asfaltového betonu (ACO 11) 5 cm. Celková konstrukce 43 cm.
Cenový soupis prací je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
2. Z výše uvedených důvodů smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo tento dodatek č. 1, kterým se smlouva mění a doplňuje pouze v uvedených člancích, resp. v částech upravených v tomto dodatku, zohledňujícím v tomto článku vymezené vícepráce, které mají dopad na konečnou výši ceny díla.

Článek 2

1. Účastníci této smlouvy si sjednali s ohledem na obsah článku 1 tohoto dodatku č. 1 změnu článku V. a VI. odst. 1 původní smlouvy o dílo, který se zcela nahrazuje následujícím zněním:

V. Doba plnění

1. Termín ukončení stavebních prací: nejpozději do 15.10.2017
2. Ostatní části článku V. smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

VI. Cena díla

1. Smluvní strany sjednaly původní cenu za stavební dílo v SOD 661/2017 v celkové výši takto:

cena za dílo bez DPH	1.874.090,12 Kč
----------------------	-----------------

cena víceprací bez DPH	93.779,60 Kč
------------------------	--------------

cena za dílo bez DPH	1.967.869,72 Kč
----------------------	-----------------

DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	413.252,64 Kč
--------------------------------------	---------------

cena celkem za dílo včetně DPH	2.381.122,36 Kč
---------------------------------------	------------------------

2. Ostatní části článku VI. smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Článek 3

1. Ostatní části smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
2. Tento dodatek č. 1 tvoří společně se smlouvou o dílo jeden celek.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 07.08.2017, usnesení č. 3738/110/RM/2017.

Příloha č. 1 cenový soupis víceprací

V Kolíně dne *14. 08. 2017*
Za město Kolín

- 9 - 08 - 2017
V Benátkách nad Jizerou dne
Za STRABAG a.s.

[redacted]
za objednatele
Mgr. Bc. Vít Rakušan
starosta města

Mgr. Michael Kašpar
místostarosta města Kolína



[redacted]
za zhotovitele
Ing. Petr Ballek
technický vedoucí oblasti
v zastoupení dle plné moci

[redacted]
za zhotovitele
Eduard Mach
hlavní stavbyvedoucí VPJ
v zastoupení dle plné moci

Smlouvu přezkoumal Ing. Kristýna Havlátová

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Smluvní dodatky

VWB-2-13

Projekt: 841-FCEE - Stavební úpravy místní komunikace v ul. Pod Vinicí			Nákladové středisko:		
Zhotovitel: STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21 15000 Praha 5 – Smíchov	IČO: 60838744 DIČ: Peněžní ústav: Číslo účtu:	Objednatel: Místní komunikace Pod Vinicí Pod Vinicí 280 02 Kolin	IČO: DIČ: Peněžní ústav: Číslo účtu:		
Za zhotovitele: Tel.: +420222868111	e-mail: pr@strabag.com	Za objednatele: Tel. J	e-mail:		

Popis: stavební úpravy místní komunikace (MK) v ul. Pod Vinicí

stavební úpravy místní komunikace (MK) v ul. Pod Vinicí, komunikace š. 3,0m.

Stavba bude dále zahrnovat výstavbu dešťové kanalizace z potrubí PVC DN 250 v délce 100,33 m s napojením 3 uličních vpustí. Dešťové kanalizace bude zaústěna do vsakovacího pole.

OBJEKT: ExportFromExcel			Export From Excel				
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	Vícepr. č.	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.		SO 01 - Komunikace					
1.1.		Práce a dodávky HSV					
1.1.02.		Odkopávky a prokopávky					
1.1.02.02		Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 (1. Dodatky)	1	m3	282,090	166,50	46.967,99
1.1.02.03	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení (1. Dodatky)	1	m3	70,500	161,11	11.358,26
1.1.02.	Celkem	Odkopávky a prokopávky					58.326,25
1.1.03.		Přemístění výkopku					
1.1.03.01		Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m (1. Dodatky)	1	m3	282,090	41,20	11.622,11
1.1.03.02		Poplatek za skládku zeminy (1. Dodatky)	1	m3	282,090	41,20	11.622,11
1.1.03.	Celkem	Přemístění výkopku					23.244,22
1.1.04.		Povrchové úpravy terénu					
1.1.04.01		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním (1. Dodatky)	1	m2	805,970	23,73	19.125,67
1.1.04.02		Založení trávníku parkového výsevem (1. Dodatky)	1	m2	67,410	21,48	1.447,97
1.1.04.03		Rozprostření ornice, tl. 10-15, do 500 m2, vč. dodávky (1. Dodatky)	1	m2	67,410	207,74	14.003,75
1.1.04.	Celkem	Povrchové úpravy terénu					34.577,39
1.1.05.		Komunikace					
1.1.05.09	567531111	Recyklace podkladu za sudena na místě rozpojení a reprofilace tl 250 mm plocha do 1000m2 komunikace (1. Dodatky)	1	m2	-799,915	142,01	-113.595,93
1.1.05.10	561031121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivky (Road Mix) tl do 250 mm plochy do 5000 m2 , promísení přísady na bázi zeolitů a minerálů pro zlepšení hydratace cementu tl.170mm , promísení 1/2 množství cem 32,5 R do tl. 200Mm , promísení 1/2 množství cem 32,5 R do tl 250cm, nutnost zajištění optimální vlhkosti kropicím vozem (zajištění záměsové vody), rovnání graderem (v případě nutnosti i v kroku mezi jednotlivými pojedy frézy) , hutnění válcem (v případě nutnosti i v kroku mezi jednotlivými pojedy frézy), před stabilizací obkopání šachet, šoupat a vpustí do hloubky stabilizované vrstvy - prevence zničení objektů v komunikaci (1. Dodatky)	1	m2	-799,915	154,77	-123.802,84

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 7634

OBJEKT: ExportFromExcel			Export From Excel				
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	Vícepr. č.	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.1.05.11	585221500	Cement struskoportlandský CEM II/B-M 32.5 R VL /10% mh/15%ztr (1. Dodatky)	1	t	-41,395	2 513,93	-104 064,13
1.1.05.12	2455254800	Přísada na bázi zeolitů a minerálů pro zlepšení hydratace cementu (1. Dodatky)	1	kg	-41,395	13,06	-540,62
1.1.05.13	569731111	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 10 cm (1. Dodatky)	1	m2	4,450	52,00	231,40
1.1.05.14		Podklad ze šterkodrti po zhuštění tl. 20 cm (1. Dodatky)	1	m2	805,970	258,21	208 109,51
1.1.05.15		Podklad z kameniva zpev. cementem KZC / tl. 12 cm (1. Dodatky)	1	m2	688,000	287,69	197 930,72
1.1.05.16	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 (1. Dodatky)	1	m2	-111,915	13,15	-1 471,68
1.1.05.17	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu (1. Dodatky)	1	m2	-34,000	239,35	-8 137,90
1.1.05.18	572141111	Vyrovňávka podkladu kamenivem obaleným asfaltem tl 20-40 mm (1. Dodatky)	1	m2	-753,160	170,07	-128 089,92
1.1.05.19	572141111	Podklad z obal. kameniva ACP 16*, tl. 6 cm (1. Dodatky)	1	m2	688,000	230,15	158 343,20
1.1.05.	Celkem	Komunikace					84 911,81

1.1.08.			Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				
1.1.08.14	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250 (1. Dodatky)	1	kus	-10,000	302,83	-3 028,30
1.1.08.15	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250 (1. Dodatky)	1	kus	-10,000	302,83	-3 028,30
1.1.08.16	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý (1. Dodatky)	1	kus	107,000	117,09	12 528,63
1.1.08.17	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý (1. Dodatky)	1	kus	-60,000	109,04	-6 542,40
1.1.08.18	592173328	Obrubník betonový 1000/100/250 mm šedý (1. Dodatky)	1	kus	-27,000	120,01	-3 240,27
1.1.08.	Celkem	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách					-3 310,64

1.1.09.			Přesun hmot				
1.1.09.07	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km (1. Dodatky)	1	t	-122,708	4,95	-607,40
1.1.09.08	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů (1. Dodatky)	1	t	-2 454,160	2,97	-7 288,66
1.1.09.09	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu (1. Dodatky)	1	t	-122,708	21,41	-2 627,18
1.1.09.10	997221845	Poplatek za uložení odpadů na skládku z vybouraných asfaltových povrchů (1. Dodatky)	1	t	-14,720	22,96	-337,97
1.1.09.11	997221855	Poplatek za uložení odpadů na skládku z kameniva/vytlačené kubatury (1. Dodatky)	1	t	-107,988	130,59	-14 102,15
1.1.09.12	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným (1. Dodatky)	1	t	266,244	18,31	4 874,93

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

OBJEKT: ExportFromExcel			Export From Excel				
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	Vícepr. č.	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.1.09.	Celkem	Přesun hmot					-20.088,63
1.1.	Celkem	Práce a dodávky HSV					177.660,40
1.	Celkem	SO 01 - Komunikace					177.660,40
2.		SO 02 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE					
2.1.		Práce a dodávky HSV					
2.1.01.		Zemní práce					
2.1.01.02	113107530	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm (1. Dodatky)	1	m2	-122,400	36,80	-4.504,32
2.1.01.	Celkem	Zemní práce					-4.504,32
2.1.02.		Přípravné a pomocné práce					
2.1.02.03	111000005VD	Kamerová zkouška průch.kanal.potrubi vč.záznamu (1. Dodatky)	1	Subor	-1,000	6.529,40	-6.529,40
2.1.02.	Celkem	Přípravné a pomocné práce					-6.529,40
2.1.03.		Hloubené vykopávky					
2.1.03.06	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3.STROJNĚ (1. Dodatky)	1	m3	-216,750	223,48	-48.439,29
2.1.03.07	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 (1. Dodatky)	1	m3	-216,750	18,00	-3.901,50
2.1.03.08	130001101R00	Příplatek za ztižene hloubeni v blízkosti vedení (1. Dodatky)	1	m3	-36,360	161,11	-5.857,96
2.1.03.09	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 (1. Dodatky)	1	m3	-7,800	223,48	-1.743,14
2.1.03.10	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 (1. Dodatky)	1	m3	-7,800	18,00	-140,40
2.1.03.	Celkem	Hloubené vykopávky					-60.082,29
2.1.04.		Roubení					
2.1.04.03	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh, jam - příložně - hl. do 4m (1. Dodatky)	1	m2	-389,250	110,15	-42.875,89
2.1.04.04	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh, jam - příložně - hl. do 4 m (1. Dodatky)	1	m2	-389,250	33,68	-13.109,94
2.1.04.	Celkem	Roubení					-55.985,83
2.1.05.		Přemístění výkopku					
2.1.05.05	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m (1. Dodatky)	1	m3	-224,550	28,21	-6.334,56
2.1.05.06	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (1. Dodatky)	1	m3	-94,060	160,94	-15.138,02
2.1.05.07	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy (1. Dodatky)	1	m3	-94,060	183,01	-17.213,92
2.1.05.08	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění zem.1-4 za další 1 km (1. Dodatky)	1	m3	418,220	10,19	4.261,66
2.1.05.	Celkem	Přemístění výkopku					-34.424,84
2.1.06.		Konstrukce ze zemin					
2.1.06.04	175101101RT2	Podsypaní a obsyp potrubí bez pronožení sypaniny s dodáním prosivky, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm (1. Dodatky)	1	m3	-61,610	475,54	-29.298,02
2.1.06.05	174101101R00	Zasyp jam, rýh, šachet se zhutněním (1. Dodatky)	1	m3	-161,000	223,48	-35.980,28
2.1.06.	Celkem	Konstrukce ze zemin					-65.278,30

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 7634

OBJEKT: ExportFromExcel			Export From Excel				
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	Vícepr. č.	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
2.1.08.		Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových					
2.1.08.12	871393121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 250 (1. Dodatky)	1	m	-101,000	107,41	-10.848,41
2.1.08.13	28611162.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 250x6,2x5000 (1. Dodatky)	1	kus	-19,000	1.420,80	-26.995,20
2.1.08.14	28611160.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 250x6,2x1000 (1. Dodatky)	1	kus	-6,000	337,83	-2.026,98
2.1.08.15	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 (1. Dodatky)	1	m	-12,000	85,93	-1.031,16
2.1.08.16	28611263.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000 (1. Dodatky)	1	kus	-12,000	247,33	-2.967,96
2.1.08.17	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 110 - monitorovací potrubí (1. Dodatky)	1	m	-2,000	171,85	-343,70
2.1.08.18	28611263.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 110x1000 - monitorovací potrubí (1. Dodatky)	1	kus	-2,000	312,11	-624,22
2.1.08.19	877363121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 250 (1. Dodatky)	1	kus	-4,000	429,63	-1.718,52
2.1.08.20	28651713.A	Odbočka kanalizační KGEA 250/ 200/45° PVC (1. Dodatky)	1	kus	-4,000	606,97	-2.427,88
2.1.08.21	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200 (1. Dodatky)	1	kus	-8,000	429,63	-3.437,04
2.1.08.22	28651672.A	Koleno kanalizační KGB 250/ 45° PVC (1. Dodatky)	1	kus	-8,000	315,50	-2.524,00
2.1.08.23	871393121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 (1. Dodatky)	1	m	10,000	107,41	1.074,10
2.1.08.24	28611162.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000 (1. Dodatky)	1	kus	10,000	219,24	2.192,40
2.1.08.25	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200 (1. Dodatky)	1	kus	4,000	429,63	1.718,52
2.1.08.26	28651672.A	Koleno kanalizační KGB 200/ 45° PVC (1. Dodatky)	1	kus	4,000	305,50	1.222,00
2.1.08.	Celkem	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových					-48.738,05
2.1.09.		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení					
2.1.09.14	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení, otevř. výkop (1. Dodatky)	1	t	-0,770	141,04	-108,60
2.1.09.15	899103111RT2	Osazení poklopu s ramem do 150 kg, včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 600 (1. Dodatky)	1	kus	-3,000	3.979,54	-11.938,62
2.1.09.16	892595111R00	Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 250 (1. Dodatky)	1	úsek	-4,000	1.567,06	-6.268,24
2.1.09.17	894411131R00	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 250 (1. Dodatky)	1	kus	-3,000	7.024,54	-21.073,62
2.1.09.18	59224175	Prstěnek vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 (1. Dodatky)	1	kus	-3,000	217,56	-652,68
2.1.09.19	59224177	Prstěnek vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 (1. Dodatky)	1	kus	-3,000	274,50	-823,50
2.1.09.20	59224102	Skrůž se stupady kanalizační TBS-Q 1000/500/90 mm (1. Dodatky)	1	kus	-3,000	1.017,80	-3.053,40
2.1.09.21	59224329.A	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/9 KPS (1. Dodatky)	1	kus	-3,000	1.808,64	-5.425,92
2.1.09.22	5922405313	Dno šachty SU-M 1000x685 DN 250 (1. Dodatky)	1	kus	-3,000	4.193,18	-12.579,54

STRABAG a.s.
 Na Bělidle 198/21
 CZ - 150 00 Praha 5
 Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
 DIČ: CZ60838744
 www.strabag.cz

STRABAG

OBJEKT: ExportFromExcel			Export From Excel				
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	Vícepr. č.	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
2.1.09.23	895941111R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální (1. Dodatky)	1	kus	-3,000	5 748,70	-17 246,10
2.1.09.24	899203111RT2	Osazení mříže litinových s rámem do 150 kg, včetně dodávky mříže stružkové 500 x 500 (1. Dodatky)	1	kus	-3,000	2 655,57	-7 966,71
2.1.09.25	59223823	Dno vpusti bet. TBV-Q 500/626 D 61,6x50x5 cm (1. Dodatky)	1	kus	-3,000	217,56	-652,68
2.1.09.26	55343911	Koš kalový pro mříž 500x500 pozink v. 230 mm (1. Dodatky)	1	kus	-3,000	477,56	-1 432,68
2.1.09.27		Zřízení žlabu (1. Dodatky)	1	m	139 000	310,56	43 167,84
2.1.09.28		Žlab Hauraton RECIFIX PLUS X 150 kryt litina vč. Příslušenství (adaptéry, vpusti, čelní stěny, roštu, kalového koše) (1. Dodatky)	1	m	139 000	1 987,00	276 193,00
2.1.09.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení					230.138,55
2.1.10.		Vedení trubní dálková a přípojná					
2.1.10.03	998271301R00	Přesun hmot pro kanalizace betonové, otevř. vykop (1. Dodatky)	1	t	-11,280	146,13	-1 648,35
2.1.10.04	998271318R00	Přesun hmot, kanalizace betonové, příplatek 5 km (1. Dodatky)	1	t	-22,560	70,52	-1 590,93
2.1.10.	Celkem	Vedení trubní dálková a přípojná					-3.239,28
2.1.11.		Přesuny sutí					
2.1.11.06	979013312R00	Svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m (1. Dodatky)	1	t	-80,780	35,26	-2 848,30
2.1.11.07	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m (1. Dodatky)	1	t	-80,780	61,12	-4 937,27
2.1.11.08	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m (1. Dodatky)	1	t	-727,020	10,19	-7 408,33
2.1.11.09	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez ztuhnutí (1. Dodatky)	1	t	-80,780	13,06	-1 054,99
2.1.11.10	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - směs kameniva (1. Dodatky)	1	t	-80,780	235,06	-18 966,15
2.1.11.	Celkem	Přesuny sutí					-35.237,04
2.1.	Celkem	Práce a dodávky HSV					-83.880,80
2.	Celkem	SO 02 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE					-83.880,80

Celkem smluvní dodatky	93.779,80 CZK
Částka DPH 21%	19.693,72 CZK
Celkem včetně DPH 21%	113.473,32 CZK

Zendthuber nad Jizerou
 Místo

- 9 - 08 - 2017

Datum

Ing. Petr Ballek
 technický vedoucí
 oblasti

podpis

Eduard MACH
 hlavní stavbyvedoucí
 VPJ

STRABAG

STRABAG a.s.
 Na Bělidle 198/21
 150 00 Praha 5

PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
jejímž jménem jednájí: Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva
Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

z m o c ň u j e
své zaměstnance

Ing. Petr Ballek, narozený 21.11.1974 , bytem Toužimská 660/77, 197 00 Praha 19 – technický vedoucí oblasti
Ing. Petra KROUPOVÁ, narozená 25.9.1976, bytem Zahradní 3405, 289 23 Milovice – ekonomický vedoucí oblasti
Ing. Luděk PAVLŮ, narozený 24.8.1978, bytem V Horkách 853, 289 11 Pečky – vedoucí odd. přípravy a kalkulací
Tomáš SVOBODA, narozený 30.3.1972, bytem Branžež 52, 294 02 Kněžmost - hlavní stavbyvedoucí - VPJ
Marek REŽ, narozený 3.10.1972, bytem Pod Šibencem 868, 266 01 Beroun 3 - hlavní stavbyvedoucí - VPJ
Eduard MACH, narozený 15.2.1961, bytem Prasek 141, 540 01 Nový Bydžov - hlavní stavbyvedoucí - VPJ
Ing. Pavel MACHÁČEK, narozený 24.8.1958, bytem Libušská 220/234, 142 00 Praha 4 - Libuš - hlavní stavbyvedoucí - VPJ

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct a půl milionů korun českých) bez DPH.

Zmocnění jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

- Dále jsou zmocnění na základě této plné moci zmocnění k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct a půl milionů korun českých) bez DPH.

Zmocnění jednájí a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2017.

V Praze dne 31.5.2017



Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva
STRABAG a.s.




Ing. Jiří Dynka
člen představenstva
STRABAG a.s.

Zmocnění přijímám:



.....
jméno, příjmení, funkce, podpis



.....
jméno, příjmení, funkce, podpis