



968/2017

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 224/2017

číslo dodatku objednatele: 968/2017

Smluvní strany

MKOLP001KYH0

Objednatel

Sídlo

Zastoupený

Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních

ve věcech technických

IČ

DIČ

Telefon

ID datové schránky

Bankovní spojení

Číslo účtu

město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Mgr. Bc. Vitem Rakušanem, starostou města

Ing. Martin Tichý, vedoucí ORR a ÚP

Václav Horák, investiční referent ORR

00235440

CZ00235440

321 748 347

9kkbs46

Česká spořitelna a.s., Kolín

3661832/0800

a

Zhotovitel

Sídlo

IČ

DIČ

Telefon

ID datové schránky

Bankovní spojení

Číslo účtu

(dále jen zhotovitel)

Pavel Kytka

V Předpolí 289/13, 100 00 Praha 10

02814200

608132223

iz248d2

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 224/2017

(dále jen „dodatek“)

1. Obecný popis

Dodatečně restaurátorské práce, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách,
vznikly v důsledku okolností, které zhotovitel nemohl předvídat a nemá je zahrnuty
v předmětu svého díla. Realizaci změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní

podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v zadávací dokumentaci a smluvních dokumentech.

1. Při realizaci investiční akce bylo zjištěno, že z důvodu dodržení technologických postupů při rekonstrukci technologické části dříku kašny je nutné provést zpětnou instalaci dříku po jednotlivých částech s dodržáním technologických přestávek a dále bylo nutné provést vyčistění a úpravu otvorů pro technologické rozvody.

2. Z výše uvedených důvodů smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo tento dodatek č. 1, kterým se smlouva mění a doplňuje pouze v níže uvedených článcích.

2. Upravené články SOD

VI. Cena za dílo

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v SOD 224/2017 celkové výši takto:

Cena bez DPH	284.250,00 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 15 %	42.637,50 Kč
cena celkem včetně DPH	326.887,50 Kč

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitel provede stavební vícepráce.

Vícepráce bez DPH	19.000,00 Kč
Cena díla dle SOD 224/2017 bez DPH	284.250,00 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	63.682,50 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	366.932,50 Kč

DPH bude účtována dle § 92e zákon č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů v režimu přenesené daňové povinnosti.

3. Závěrečná ujednání

XII. Závěrečná ustanovení

10. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

11. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo 224/2017 nedílný celek.

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 04.09.2017, usnesení č. 3866/113/RM/2017/Veřejný

V Kolíně dne 23. 10. 2017

za objednatele:

V Praze dne 1. 10. 2017

za zhotovitele:

Mgr. Bc. Vít Rakušan
starosta města

Mgr. Michael Kašpar
místostarosta města Kolína



Pavel KYTKA
Kamenošochařské
a restaurátorské práce
IČO: 02814200