



01392/2017

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 1004/2017

číslo smlouvy zhotovitele: 841/FCAA/129/17

číslo stavby zhotovitele: 841/FCAA

**STRABAG**

### Smluvní strany



MKOLP001QS5C

**1. Objednatel:** město Kolín  
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1  
Zastoupený Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města  
IČ 00235440  
DIČ CZ00235440  
Bankovní spojení Česká spořitelna a. s., pobočka Kolín  
Číslo účtu 3661832/0800  
Telefon 321 748 214  
Fax 321 720 911  
(dále jen objednatel)

a

**2. Zhotovitel:** STRABAG a.s., Odštěpný závod Praha  
Spisová značka Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634  
Sídlo Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5-Smíchov  
Zastoupený Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva  
Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

Za zhotovitele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních Ing. Luděk Pavlů, v zastoupení dle plné moci  
Eduard Mach, v zastoupení dle plné moci

ve věcech technických Ing. Martin Bureš, stavbyvedoucí

IČ 60838744

DIČ CZ60838744

Telefon 606 616 451

ID datové schránky 8yuchp8

Bankovní spojení

Číslo účtu

(dále jen zhotovitel)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

**dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

(dále jen „dodatek“)

## 1. Obecný popis

1. Po odkrytí stávajících konstrukčních vrstev komunikace bylo zjištěno, že podloží je výrazně podmáčené a bylo nutné provést sanaci podloží.
2. Dále bylo zjištěno, že stávající dešťová kanalizace je ve špatném technickém stavu. Bude provedena částečná rekonstrukce.
3. Z výše uvedených důvodů smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo tento dodatek č. 1, kterým se smlouva mění a doplňuje pouze v níže uvedených člancích.

## 2. Upravené články SOD

### II. Rozsah provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební práce na akci „Stavební úpravy místní komunikace v ul. V Zahradách, Kolín-Sendražice“ v rozsahu a plném souladu s realizační dokumentací stavby a výkazem výměr a podle cenové nabídky zhotovitele a cenového soupisu stavebních prací ze dne 11.08.2017, který je nedílnou součástí této smlouvy.
2. V rámci tohoto objektu dojde k rekonstrukci stávající ulice V Zahradách mezi křižovatkou s ulicí Příční a mezi křižovatkou s ulicí Hlavní. Celková délka úprav je 160,58 m. Komunikace je navržena jako obousměrná jednopruhová komunikace o šířce jízdního pruhu 3,5 m. Vyhnutí protijedoucích vozidel je umožněno v místech vjezdů. Vzhledem k vesnickému charakteru ulice a nízké intenzitě vozidel a chodců je komunikace navržena bez chodníků. Vozovky budou provedeny asfaltovým krytem. Odvodnění bude zajištěno pomocí příčných a podélných spádů do stávajících uličních vpustí. Částečně bude zajištěn svod vody do přilehlých zelených ploch, kde dojde k přirozenému vsaku dešťových vod. Součástí projektové dokumentace je rekonstrukce veřejného osvětlení a sadové úpravy.
3. Během rekonstrukce bylo zjištěno, že podloží je výrazně podmáčené a bylo nutné provést sanaci podloží. Dále byla nutná částečná rekonstrukce dešťové kanalizace.

### III. Cena za dílo

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v SOD 1004/2017 v celkové výši takto:

Cena díla celkem bez DPH	1.980.138,29 Kč
DPH 21 %	415.829,04 Kč
<b>Cena díla celkem včetně DPH</b>	<b>2.395.967,33 Kč</b>

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitel provede stavební vícepráce v celkové výši

Vícepráce bez DPH	73.282,26 Kč
-------------------	--------------

Cena díla dle SOD 1004/2017 bez DPH	1.980.138,29 Kč
-------------------------------------	-----------------

Vícepráce bez DPH	73.282,26 Kč
Cena díla celkem bez DPH	2.053.420,55 Kč
DPH 21 %	431.218,32 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	<b>2.484.638.87 Kč</b>

DPH bude účtována v základní sazbě v souladu s právními předpisy platnými v době jejího účtování.

### 3. Závěrečná ujednání

### XI. Ostatní ujednání

13. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

#### Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 27.11.2017, usnesení č. 4275/123/RM/2017.

Přílohy: cenový soupis víceprací

V Kolíně dne 30.11.2017

za objednatele:



starosta města

**Mgr. Michael Kašpar**  
místostarosta města Kolína




V Benátkách nad Jizerou dne 29-11-2017

za zhotovitele:



vedoucí oddělení řízení a kalkulací



**Eduard Mach**  
hlavní stavbyvedoucí VPJ

Smlouvu přežijou  
Ing. Kristýna Havlátová


2. 11. 17

## Cenová nabídka

Kolín, V Zahradách - vícepráce II

ČP	Název položky / popis	MJ	Množství	JC	
2.1.2.08	Odkopávky komunikací tř. horniny II, včetně odvozu do 2 km	m3	24,00	164,39	3 945,36 Kč
2.2.2.04	Drenážní vrstva ze ŠD 32/63	m2	120,00	136,75	16 410,00 Kč
2.2.2.05	Vozovková výztužná vrstva z geotextilie tkané min 40/40 kN	m2	890,00	48,21	42 906,90 Kč
2.5.2.04	Výměna kanalizačního potrubí DN 300, vč. výkopu, materiálu a obetonování	m	6,00	1670,00	10 020,00 Kč
	<b>Celkem bez DPH</b>				<b>73 282,26 Kč</b>

TDI: objemově i cenově souhlasí se sken



**PLNÁ MOC**

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**  
 se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00  
 registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634  
 jejímž jménem jedná: Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva  
 Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

**z m o c ň u j e**  
 své zaměstnance

**Ing. Petr Ballek, narozený 21.11.1974, bytem Toužimská 660/77, 197 00 Praha 19 – technický vedoucí oblasti**  
**Ing. Petra KROUPOVÁ, narozená 25.9.1976, bytem Zahradní 3405, 289 23 Milovice – ekonomický vedoucí oblasti**  
**Ing. Luděk PAVLŮ, narozený 24.8.1978, bytem V Horkách 853, 289 11 Pečky – vedoucí odd. přípravy a kalkulací**  
**Tomáš SVOBODA, narozený 30.3.1972, bytem Branžež 52, 294 02 Kněžmost - hlavní stavbyvedoucí - VPJ**  
**Marek REŽ, narozený 3.10.1972, bytem Pod Šibencem 868, 266 01 Beroun 3 - hlavní stavbyvedoucí - VPJ**  
**Eduard MACH, narozený 15.2.1961, bytem Prasek 141, 540 01 Nový Bydžov - hlavní stavbyvedoucí - VPJ**  
**Ing. Pavel MACHÁČEK, narozený 24.8.1958, bytem Libušská 220/234, 142 00 Praha 4 - Libuš - hlavní stavbyvedoucí - VPJ**

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct a půl milionů korun českých) bez DPH.


Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct a půl milionů korun českých) bez DPH.

**Zmocněnci jednájí a podepisují vždy dva společně.**

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2017.

V Praze dne 26.9.2017




člen představenstva  
STRABAG a.s.

Zmocnění přijímám:



.....  
jméno



.....  
jméno, příjmení, funkce, podpis