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1. PŘEDMĚT ŘEŠENÍ 

1.1. předmět řešení 
 V rámci dokumentace pro stavební povolení: „Rekonstrukce ulice Kutnohorská“ je 
zpracována i tato část řešící problematiku zásad organizace výstavby dané akce. Projekt ZOV je 
zpracován souběžně a v úzké součinnosti s návrhem technického řešení, s přihlédnutím k místním 
podmínkám v obvodu a okolí staveniště. Cílem celého řešení bylo navrhnout postup výstavby s 
maximální efektivností stavebních činností při minimálním zásahu do okolí stavby a dopravního 
režimu v oblasti. 

 Předmětem dokumentace je rekonstrukce stávajícího veřejného prostoru včetně technické 
infrastruktury. 

 Stavba bude sloužit pro účely veřejnosti. Součástí stavby je veřejný prostor tvořený 
komunikací, chodníky, předprostorem vstupů domů a přilehlého Komenského parku, autobusové 
zastávky, městský mobiliář, sadové úpravy a vybrané sítě technické infrastruktury. 

1.2. výchozí podklady k dané dokumentaci 
- prohlídka místa stavby 
- technická specifikace a požadavky objednatele 
- geodetické podklady a zaměření 
- digitální mapové podklady správců sítí 
- katastrální mapa 
- vyhl. 251/2018 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb - ve znění 

pozdějších předpisů 

1.3. charakteristika a u místění stavby 
 Navržená stavba se nachází v centru města Kolín v zastavěném území, jedná se o komunikaci 
ulice Kutnohorská. Součástí záboru je veřejný prostor tvořený komunikací, chodníky, předprostorem 
vstupů domů a přilehlého Komenského parku, autobusové zastávky, městský mobiliář, sadové úpravy 
a vybrané sítě technické infrastruktury. 

 Zábor stavby je sklonitý ve směru spádu od západu k východu. V západní části je součástí 
záboru stávající světelná křižovatka u Úřadu práce s přesahem záboru do navazujících ulic Politickým 
vězňů, Mostní a Kutnohorská směrem k náměstí. V části předprostoru Komenského parku je zábor 
vymezen předem definovaným rozhraním rozsahu staveb Kutnohorské ulice a připraveného 
investičního záměru revitalizace Komenského parku. Ve zbytku záboru je rozsah vymezen severními a 
jižními fasádami domů. Na východním okraji je zábor stavby ukončen těsně před křižovatkou s ulicí U 
Křižovatky“ (bez zásahu do této křižovatky). 

2. NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 

INFRASTRUKTURU 
Materiál z demolic, výkop, nový stavební a montážní materiál (lokality mimo obec Kolín) 
 
staveništní dopravy 

Ze stavby hlavní vjezd směr Kolín Zálabí: 
staveniště Kutnohorská ul. -> ul. U Křižovatky -> ul. Ovčárecká -> komunikace 328 směr silnice D11 
Ze stavby hlavní vjezd směr Kolín Šťáralka: 
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staveniště Kutnohorská ul. -> ul. U Křižovatky -> ul. Havlíčková -> komunikace 38 (obchvat Kolína)  
 
Na stavbu hlavní vjezd: 
směr od silnice D11 -> ul. Ovčárecká -> ul. U Křižovatky -> staveniště Kutnohorská ul. 
 
Ze stavby vedlejší vjezd (vozidla do 3,5t): 
staveniště Kutnohorská ul. -> ul. Mostní -> ul. Na Louži -> nájezd na ul. Ovčárecká (doleva směr D11 / 
doprava směr obchvat Kolína) 
 
Na stavbu vedlejší vjezd (vozidla do 3,5t): 
Oba směry ul. Ovčárecká (D11 / obchvat Kolína) -> ul. Na Louži -> ul. Mostní -> staveniště 
Kutnohorská ul. 
 
Betonárka např. Skanska Transbeton s.r.o. 

Ze stavby: 
staveniště Kutnohorská ul. -> ul. U Křižovatky -> ul. Ovčárecká -> betonárka 
Na stavbu: 
betonárka -> ul. Ovčárecká -> ul. U Křižovatky -> staveniště Kutnohorská ul. 

 Výběr konkrétní betonárky, skládky pro odvoz materiálu z demolic, výkopu a trasa pro 
zavážení nového stavebního materiálu budou v kompetenci vybraného dodavatele stavby. 

 Největší Předpokládaná dopravní intenzita v době maximálního souběhu prací nákladní 
automobil TATRA T815. 

 Hmotnost staveništních vozidel se uvažuje, že bude dosahovat maximální povolené 
hmotnosti vozidel stanovených vyhláškou 341/2014 Sb. o schvalování způsobilosti a o technických 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích § 37 (tj. dle typu 18 až 32t), rovněž bude 
odpovídat maximální povolené hmotnosti dle aktuálního dopravního značení. 

 Pro dopravu větších prvků, jejíž doprava bude dosahovat nadrozměrného nákladu, bude 
nutné vyřídit povolení k přepravě nadměrného nákladu, které zpoplatňováno dle zákona č. 634/2004 
Sb. o správních poplatcích. Údaje potřebné k vydání povolení jsou stanoveny § 40 vyhlášky 
č.104/1997 Sb.. Povolování přepravy je prováděno na základě § 25 zákona č.13/1997 Sb. o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

 Předpokládá se, že zhotoviteská firma si zajistí kvalitní logistiku přepravy a plán organizace 
výstavby, aby vozidla a technika vázaná na stavbu nezatěžovala okolí stavby. 

3. VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLÍ STAVBY A POZEMKY 
 Stavbou rekonstrukce ulice Kutnohorská bude docházet především k rekonstrukci stávajícího 
povrchu, provádění přípojek, nové VO, výsadba zeleně. 

3.1. zásady určující podmínky pro provádění výstavby na základě projednání 
stanovisek 

 Projektová dokumentace je zpracována dle platných norem, vyhlášek a obecně platných 
požadavků dotčených orgánů. Vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí jsou součástí 
dokladové části. 

- dotčených orgánů státní správy 
- dotčených orgánů vyžadovaných zvláštním právním předpisem 
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- vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 
- účastníků řízení – vlastníků sousedních dotčených pozemků a staveb na nich 
- požadavků stavebníka, popř. zhotovitele stavby 
- stavba nebude ohrožovat život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí, zájmy 

státní památkové péče, archeologické nálezy a sousední stavby, popř. nezpůsobí jiné škody či 
ztráty 

- provést opatření, aby se při výstavbě a užívání stavby a stavebního pozemku předcházelo 
důsledkům živelních pohrom nebo náhlých havárií a čelilo se jejich účinkům, resp. snížilo se 
nebezpečí takových účinků 

- byly odstraněny stavebně bezpečnostní, požární, hygienické, zdravotní nebo provozní závady 
na stavbě nebo stavebním pozemku, včetně překážek bezbariérového užívání stavby. 

3.2. úprava z hlediska bezpečnosti a ochrany třetích osob 

 Staveništěm stavby je vlastní ohrazený prostor. Při provádění, musí být splněna zejména 
následující bezpečnostní opatření: 

- zabezpečení vstupu na staveniště v době provádění prací proti vniknutí nepovolaných osob. 
Stavební zábor v uliční úrovni bude mít vstupy přes uzamykatelná vrata nebo hlídaný vstup. 

- doprava stavebních a montážních materiálů bude organizována pracovníky zhotovitele s cílem 
zamezit ohrožení chodců a veřejné dopravy 

- staveniště se musí uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se 
stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému 
obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod. Rovněž nesmí dojít k ohrožování bezpečnosti 
provozu na pozemních komunikacích, včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace, 
dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší, vod a k omezování přístupu k přilehlým 
stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. 

- likvidace odpadních a technologických vod ze staveniště musí být zabezpečena tak, aby 
nedocházelo k průniku chemicky znečištěných nebo jinak kontaminovaných vod do vodních 
toků nebo kanalizace ani k průniku těchto vod na cizí pozemky 

- odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště musí být zabezpečeno 
tak, aby se zabránilo podmáčení pozemku staveniště včetně vnitro-staveništních komunikací, 
nenarušovala a neznečišťovala se odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch 
přiléhajících ke staveništi a nezpůsobilo se tak jejich znehodnocení 

- stávající podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a stokové sítě v prostoru 
staveniště musí být polohově a výškově vyznačeny před zahájením stavby 

- veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště smí vybraný 
dodavatel při současném zachování jejich užívání veřejností, včetně osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace, se musí po dobu společného užívání bezpečně chránit a 
udržovat. 

-  veřejná prostranství a pozemní komunikace pro staveniště smí vybraný zhotovitel použít jen 
ve stanoveném nezbytném rozsahu a době. Po ukončení jejich užívání jako staveniště musí být 
uvedeny do předchozího stavu, pokud nebudou určeny k jinému využití 

-  Po obvodu staveništního oplocení budou na jeho vnějším obvodu připevněny tabulky 
velikosti 50x50cm s upozorněním – STAVENIŠTĚ – ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝM OSOBÁM. 
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3.3. Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy 

 Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném 
venkovním prostoru staveb vyhověla požadavkům stanoveným v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. „O 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“, kde je stanoveno, že hladina hluku ze 
stavební činnosti v chráněných venkovních prostorech staveb nepřekročí hygienický limit LAeq,s 65 
dB  v době 7.00-21.00 hod, LAeq,s 60 dB  v době 6.00-7.00 hod a 21.00-22.00 hod, LAeq,s 45 dB  v 
době 22.00-6.00 hod, a že hladina hluku ze stavební činnosti  v chráněných vnitřních prostorech 
staveb (v bytech) nepřesáhne: 

- v pracovní dny v době  7 do 21 hodin LAeq,s 55 dB, od 6 do 7 a od 21 do 22 hodin LAmax 40 
dB, od 22 do 06 hodin LAmax 30 dB, 

- b) ve dnech pracovního klidu od 6 do 22 hodin LAmax 40 dB, od 22 do 06 hodin LAmax 30 dB. 

 V technické části dokumentace u jednotlivých stavebních oddílů „Protihluková opatření“ 
řešen způsob ochrany prostor kolem staveniště před hlukem a vibracemi ze stavební činnosti. 
Současně je třeba zdůraznit, že stávající hladiny hluku (vlivem dopravy) v okolí některých 
uvažovaných stavenišť již dnes značně převyšují povolené limity. 

Obecně lze říci, že je nutné dodržet určité podmínky: 

- Stavební práce na povrchu v blízkosti obytné zástavby, provádět v době od 7:00 hod, v 
prodloužené pracovní směně do 18:00 hod. max. do 21:00 hod a práce v noci vyloučit.  

- Stavebně technologické cykly, které budou prováděny souvisle delší dobu i v noci bude 
nutné organizovat tak, aby vývoz a zavážení stavebního materiálu bylo uskutečněno v 
předepsaném rozmezí času 

- Stabilní kompresory umístit uvnitř samostatných objektů s útlumem, vybavit je účinnými 
tlumiči hluku, příp. užít méně hlučné mobilní kompresory. 

- Vyloučit při výstavbě nejhlučnější mechanizmy, které lze nahradit technicky a  ekologicky 
dokonalými stroji 

3.4. Ochrana před prachem 

Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno:  
- důsledným dočištěním dopravních prostředků (nekolejových vozidel stavby) před jejich 

výjezdem na veřejnou komunikaci tak, aby splňovala podmínky §52 zákona č. 361/2000 Sb., 
o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění; 

- používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. Při 
znečištění komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., 
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o pozemních komunikacích v platném znění znečištění bez průtahů odstranit a uvést 
komunikaci do původního stavu, např. použitím samosběrného vozu; 

- uložení sypkého nákladu musí být zakryto plachtami dle §52 zák. č. 361/2000 Sb. 

3.5. ochrana vodních zdrojů 
Při výstavbě komunikace budou vznikat tyto typy odpadních vod: 

- oplachové vody (oplach stavebních mechanizmů a aut před vjezdem na veřejné 
komunikace) 

- zaolejované vody (při opravárenské činnosti) 
- alkalické vody (při cementovém hospodářství) 
- havarijní vody (při náhlém a nekontrolovatelném úniku ropných látek a olejů) 
- dešťové vody (odtok vody ze střech a zpevněných ploch) 
- splaškové vody (odtok fekálního odpadu z objektů ZS) 

 
 Tyto odpadní vody musí splňovat povolené hodnoty, požadované kanalizačním řádem, příp. 
příslušným povodím. 

4. OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ 

ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 
 Projektovaná stavba je navržena s cílem ochránit veřejný zájem v souladu s platnými zákony 
pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. Při provádění stavby musí být mimo jiné 
respektovány následující zásady: 

- musí být zajištěna stabilita nosných a pomocných konstrukcí stavby v celém průběhu 
 výstavby 
- bezpečnost a ochrana zdraví osob ve veřejném prostoru i na staveništi 
- důsledně provádět koordinaci bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků zhotovitele i všech 
 ostatních pracovníků, kteří spolupracují na staveništi 
- zajistit bezpečný příjezd a přístup dopravních prostředků na staveniště, trasy dopravy 
 materiálů, zařízení i vybavení na staveništi 
- environmentální aspekty realizace výstavby, např. ochranu před škodlivými účinky hluku, 
 vibrací, prašnosti, odpadového hospodářství, minimalizací potřeby energií anebo naopak 
 ochranu před vlivy přírody na provozovanou stavbu 
- minimalizace spotřeby času v časovém plánu výstavby 
- respektování ochranných pásem a dalších oprávněných požadavků v okolí stavby 
- zajištění požadavků požární ochrany 
- zajištění hygienických a sociálních podmínek pro pracovníky na staveništi 
- zajištění potřebných provozních, manipulačních a skladovacích ploch pro realizaci výstavby 
- zákaz vstupu na staveniště bude označen bezpečnostními tabulkami a značkami 
- doprava stavebních a montážních materiálů bude organizována pracovníky zhotovitele 
 s cílem zamezit ohrožení chodců a veřejné dopravy  
- staveniště se musí uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu materiálu tak, 
 aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a 
 nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti 
 provozu na pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s omezenou 
 schopností pohybu a dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, 
 k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a 
 požárním zařízením. 
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- likvidace odpadních a technologických vod ze staveniště musí být zabezpečena tak, aby 
  toků nebo kanalizace ani k průniku těchto vod na cizí pozemky. 
- odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště musí být zabezpečeno 
 tak, aby se zabránilo zatékání do objektů, podmáčení pozemku staveniště, nenarušovala a 
 neznečišťovala se odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke 
 staveništi a nezpůsobilo se tak jejich znehodnocení. 
- stávající podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a stokové sítě v prostoru 
 staveniště musí být polohově a výškově vyznačeny před zahájením stavby. 
- veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště při současném 
 zachování jejich užívání veřejností, včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace, 
 se musí po dobu společného užívání bezpečně chránit a udržovat. 
- veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště smí použít jen ve stanoveném 
 nezbytném rozsahu a době. Po ukončení jejich užívání jako staveniště musí být uvedeny do 
 předchozího stavu, pokud nebudou určeny k jinému využití. 
- zábory staveniště v kontaktu s pěšími budou dočasně ohrazeny tak, aby bylo zabráněno 
 vstupu nepovolaných osob do jejich prostoru, typovým přenosným zábradlím v. 1,1m 
 s dotykovou lištou ve v. 20 cm nad zemí (úprava pro osoby s omezenou schopností pohybu 
 a orientace) a v kontaktu s veřejnou dopravou budou zajištěny přechodovým značením. 
- Příčné přechody přes výkopové rýhy budou opatřeny přechodovými lávkami. Výkopy budou 
 v noční době osvětleny výstražnými světly. 

4.1. Ochranná pásma inženýrských sítí 
Pro IS v dotčeném území stavbou platí následující ochranná pásma: 
 
Vodovodní řady 
Ochranná pásma vymezuje zákon č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
§23 odst. 3 
Dimenze OP poznámka - na každou stranu 
Do ø 500 mm vč. 1,5 m od vnějšího líce stěny 
Nad ø 500 mm 2,5 m  potrubí 
 
Kanalizační stoky 
Ochranná pásma vymezuje zákon č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
§23 odst. 3 
Dimenze OP poznámka - na každou stranu 
Do ø 500 mm vč. 1,5 m od vnějšího líce stěny 
Nad ø 500 mm 2,5 m  potrubí 
 
Podzemní elektrické vedení 
Ochranná pásma vymezuje energetický zákon č. 458/2000 Sb. §46 odst. 5 
Napětí OP poznámka 
Do 110 kV 1 m po obou stranách krajního kabelu 
Nad 110 kV 3 m  po obou stranách krajního kabelu 
 
Plynovod 
Ochranná pásma vymezuje energetický zákon č. 458/2000 Sb. §68 odst. 3 písmeno a), b)  
Typ OP pozn. svislé roviny 
STL, NTL a přípojky 1 m na obě strany od půdorysu 
U ostatních plynovodů  
a technolog. objektů 4 m na obě strany od půdorysu 
 
Ochranná pásma zařízení na výrobu nebo rozvod tepelné energie 
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Ochranná pásma vymezuje energetický zákon č. 458/2000 Sb. §87 odst. 2 
Druh zařízení OP pozn. - svislé roviny 
Výroba nebo rozvod tepla 2,5 m od půdorysu 
Výměníková stanice 2,5 m od půdorysu 
 
Telekomunikační vedení pod zemí 
Ochranné pásmo dle zákona č. 151/2000 Sb. O telekomunikacích §92 odst. 3 – vzdálenost 1,5m po 
stranách krajního vedení 
 
Ochranné pásmo RRS 
 Stávající zařízení je chráněno ochranným pásmem. Ochranné pásmo se zřizuje dle zákona č. 
127/2005 Sb. 

4.2. Ochrana stávající zeleně a půdy 

 Při provádění prací bude dodržována ČSN 83 9011 Práce s půdou, ČSN 83 9021 Výsadby 
rostlin, ČSN 83 9031 Zakládání trávníků, ČSN 83 9041 Technicko-biologická zabezpečovací opatření, 
ČSN 83 9051 Rozvojová a udržovací péče o rostliny a ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a ploch 
pro vegetaci při stavebních činnostech (náležitá ochrana dřevin v dosahu stavby po dobu výstavby 
před poškozením). 

4.3. Jmenovité podmínky pro realizaci stavby v ochranných pásmech 
- Veškeré stávající inženýrské sítě na staveništi je nutno vytyčit před zahájením stavebních 

prací. Ponechané inženýrské sítě je nutno předepsaným způsobem chránit před poškozením. 
- Stavební práce a činnosti prováděné v ochranném pásmu inženýrské sítě je možno provádět 

pouze po předchozím souhlasu správce sítě a podle jeho podmínek. 
- Na stávajících inženýrských sítích nesmí být budovány pozemní objekty ZS, ukládán žádný 

materiál ani odstavována vozidla a staveništní mechanismy. Povrchové znaky inženýrských 
sítí musí být po celou dobu stavby trvale přístupné. 

- Do vzdálenosti menší než 2,5 m od STL a NTL plynovodů a přípojek nelze bez předchozího 
písemného souhlasu Pražské plynárenské, a.s. umísťovat objekty ZS, konstrukce, maringotky, 
skládky stavebního a jiného materiálu, jeřábové dráhy, sklady a čerpací stanice PHM a 
hořlavin. 

- Provádění výkopových prací v ochranném pásmu podzemního vedení elektrizační soustavy a 
veřejného osvětlení, plynárenských zařízení, vodovodních řadů provádět ručně. 

- Kabelové sítě elektrizační soustavy v těsné blízkosti výkopů pro stavební konstrukce budou 
ručně obnaženy, provizorně vyvěšeny a zajištěny. 

5. MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ 
Staveništěm stavby je vlastní ohrazený prostor. Při provádění, musí být splněna zejména 

následující bezpečnostní opatření: 

• zabezpečení vstupu na staveniště v době provádění prací proti vniknutí nepovolaných osob. 
Stavební zábor bude mít vstupy přes uzamykatelná vrata nebo hlídaný vstup. 

• doprava stavebních a montážních materiálů bude organizována pracovníky zhotovitele 
s cílem zamezit ohrožení chodců a veřejné dopravy 

• staveniště se musí uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby 
se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému 
obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod. Rovněž nesmí dojít k ohrožování 
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, včetně osob s omezenou schopností 
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pohybu a orientace, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší, vod a k omezování 
přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním 
zařízením. 

• stávající podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a stokové sítě v prostoru 
staveniště musí být polohově a výškově vyznačeny před zahájením stavby 

veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště smí vybraný 
dodavatel při současném zachování jejich užívání veřejností, včetně osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace, se musí po dobu společného užívání bezpečně chránit a udržovat. Veřejná 
prostranství a pozemní komunikace pro staveniště smí vybraný zhotovitel použít jen ve stanoveném 
nezbytném rozsahu a době. Po ukončení jejich užívání jako staveniště musí být uvedeny do 
předchozího stavu, pokud nebudou určeny k jinému využití. 

Zábor stavby krátkodobý 

- pro realizaci jedné nebo několika dílčích činností (převážné pro provádění přeložek inženýrských 
sítí). 

Zábor stavby dlouhodobý 
- pro realizaci hlavních bodů stavebního programu. 

 Zábory stavby jsou zakresleny na přiložených situacích ZOV, výkresy č.002, č.003 a č.004. 

6. POŽADAVKY NA BEZBARIÉROVÉ OBCHOZÍ TRASY 
 Požadavky na bezbariérové obchozí trasy pro rekonstrukci ulice Kutnohorská se 
nepředpokládají. Pro danou stavbu se nepředpokládá výstavba bezbariérových odchozích tras. Pokud 
se během výstavby vyskytne požadavek na bezbariérové obchozí trasy budovu uvedeny v příloze 
dopravní opatření.  

7. MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ 

PŘI VÝSTAVBĚ, JEJICH LIKVIDACE 
 Odpadový materiál vzniklý při bourání bude likvidován v souladu se zákonem 

č.541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho prováděcích 
předpisů a na něj navazující vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 8/2021 Sb., kterou se stanoví 
Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a Seznam odpadů. 

 Během výstavby bude původce odpadů odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá 
některou z nebezpečných vlastností, stavbou bude vedena evidence o množství a způsobu nakládání 
s odpadem, v souladu s vyhláškou č.273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady ve znění 
pozdějších předpisů. 

 Odpad bude na staveništi tříděn, bude ukládán buď přímo na transportní vozidla, 
nebo do kontejnerů umístěných na ploše staveniště pro následný odvoz. Z hlediska posuzování 
vhodnosti odpadů k recyklaci bude postupováno v souladu s doporučeními metodického pokynu 
odboru odpadu MŽP k nakládání s odpady ze stavební činnosti a odstraňování staveb (seznam 
odpadů vhodných k úpravě recyklací obsahuje příloha č. 1 příslušného metodického pokynu MŽP). 

 Materiálové využití odpadů bude mít přednost před jejich uložením na skládku nebo 
jiným využitím odpadů. Přednostně budou odpady druhotně využity. Odpady budou předány pouze 
osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny. 

- Stavební odpad bude v souladu s vyhláškou č. 8/2021 Sb. tříděn a shromažďován odděleně 
podle kategorií (nebezpečný a ostatní odpad) a druhů 
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- Materiálově a energeticky nevyužitelné druhy odpadů ze stavby budou odstraňovány 
uložením na příslušných skládkách odpadů, nebezpečné nevyužitelné druhy odpadů budou 
předány oprávněným firmám k bezpečnému odstranění 

- Jednotlivé druhy tříděného stavebního odpadu budou nabídnuty k využití provozovatelům 
zařízení na úpravu stavebního odpadu 

- Tříděný odpad bude ukládán do rozměrově vhodných kontejnerů odběratelů odpadů nebo 
stavební firmy. Vytříděný nebezpečný odpad bude ukládán do speciálních nádob dodaných 
jeho odběratelem 

- Shromažďovací prostředky (nádoby) na nebezpečný odpad budou zabezpečeny tak, aby 
nemohlo dojít k neoprávněné manipulaci s odpady nebo k jejich úniku do životního prostředí 

- Kontejnery a nádoby na stavební odpad budou vyváženy ihned po naplnění, aby nedocházelo 
k nepříznivému estetickému nebo hygienickému dopadu na okolní prostředí 
 

 Po celou dobu stavby bude dodavatelem stavby vedena evidence odpadů. Ke 
kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich 
další využití na stavbě není možné. 

 

 

 
Odpady vznikající ve fázi demolic a výstavby dotčených ploch komunikací 

Katalog. č. odpadu Specifikace odpadu Kategorie Způsob naložení s odpadem 

170101 beton O skládka nebo recyklace 

170302 asfaltové směsi neuvedené pod č.170301 O skládka nebo recyklace 

170405 železo a ocel O materiálové využití 

170409 
kovový odpad znečištěný nebezpečnými 

látkami N spalovna NO nebo skládka NO 

170904 
směsné stavební a demoliční odpady 

neuvedené pod č.170901, 170902 170903 O skládka nebo recyklace 

170504 zemina a kamení neuvedené pod č.170503 O skládka nebo recyklace 

203001 směsný komunální odpad O spalovna nebo skládka 

8. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

8.1. všeobecné požadavky ochrany životního prostředí při výstavbě 

 Ochranu životního prostředí (někdy označovanou jako environment) lze v daných 
souvislostech vyložit jako vztah mezi stavbou v průběhu výstavby i užívání a vnějším (přírodním) 
prostředím, tj. působením výstavby a provozované stavby na přírodní okolí např. emisemi či odpady. 

V oblasti ochrany životního prostředí stavebník při užívání stavby a zhotovitel stavby při 
realizaci všech činností na staveništi musí postupovat s maximální šetrností k životnímu 
prostředí a musí dodržovat příslušné právní předpisy v platném znění, zejména: 

- zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí 
- zákon č. 201/2012 Sb. (vč. navazujících změn), o ochraně ovzduší, zejména z hlediska 

§31 Použití tzv. regulovaných látek 
- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, – zejména §7 – 8 o ochraně a kácení 

dřevin 
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- nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z 
hlediska emisí hluku (vymezuje mj. max. požadavky na emise hluku stavebních strojů v 
příloze č. 3) 

- zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech 
- zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích 
- vyhláška o technických požadavcích na stavby: 

• minimalizuje dopady vyplývající z provádění prací na staveništi z hlediska hluku, vibrací, 
prašnosti (předpis 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací) 

• postupuje při likvidaci odpadu v souladu se zákonem č.541/2020 Sb., o odpadech, 
(zejména musí vést evidenci o nakládání s odpady) 

• zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů (zejména jde o 
definici chráněného venkovního prostoru a chráněného venkovního prostoru staveb) 

speciální pozornost věnuje vzniku nebezpečného odpadu (nutné povolení k nakládání 
s nebezpečnými odpady pro danou lokalitu, všechny materiály, které obsahují složky uvedené 
v příloze 5 zákona) a dalším jmenovitým typům odpadů. 

8.2. Soubor organizačních a technických opatření v době výstavby pro 
ochranu životního prostředí 

Účastníci výstavby jsou povinni minimalizovat potenciální nepříznivé vlivy na životní 
prostředí, veřejné zdraví a pohodu obyvatelstva a to zejména na obytnou zástavbu sousedící se 
staveništi jednotlivých stanic metra. Ze souboru opatření pro ochranu životního prostředí je třeba se 
zaměřit zejména na následující podmínky:  

- Zpracovat a projednat s příslušnými městskými částmi přepravní trasy staveništní dopravy, a 
to i s ohledem na deponie, s důrazem na akustickou situaci a prašnost, které budou 
minimálně zatěžovat obytná území v sousedství (staveništní dopravu vést zásadně ve směru 
z města; při přepravě sypkých materiálů využívat kontejnery nebo zakrytí nákladů vozidel 
plachtami; staveništní dopravu organizovat i s ohledem na možnou kumulaci se staveništní 
dopravou dalších významných staveb ovlivňujících dané území; optimalizovat dopravní 
omezení na hlavních komunikacích). 

- Stavební činnost na povrchu provádět pouze v denní době od 6.00 – 20.00 hodin. Stanovit 
vhodný způsob oznamování veřejnosti období hlučnějších prací a období relativního klidu. 

- Omezit práce o víkendech od 8.00 – 18.00 hodin. 

- Respektovat technická a organizační opatření vyplývající z hlukové studie řešící hluk 
z výstavby (používat stroje a mechanizmy s předpokládaným akustickým výkonem podle 
hlukové studie; dodržovat doby nasazení nejhlučnějších strojů; dodržovat dostatečně dlouhé 
přestávky během hlučných operací; vypínat motorů nákladních aut po dobu čekání). 

- Zemní práce provádět po etapách, vždy v rozsahu nezbytně nutném. 

- Omezit mezideponie a skladování prašných materiálů. 

- Omezit sekundární prašnost včasným skrápěním příslušných ploch. 

- Zajistit řádnou údržbu a sjízdnost využívaných komunikací včetně staveništních, a zamezit 
jejich znečištění se zajištěním účinné techniky k čištění automobilů, popřípadě k čištění 
komunikací. 

- Omezit světelné znečištění okolí. 

- Vhodně nakládat s odpady (třídit a shromažďovat jednotlivé druhy odpadů, vést evidenci, 
přednostně využívat odpady). 
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- Zpracovat vykácené dřeviny štěpkováním, případně kompostováním (s vyloučením pálení). 

- Zajistit důslednou ochranu dřevin a vegetace při stavebních činnostech. 

- Zajistit dobrý technický stav dopravních a stavebních mechanizmů, zejména z hlediska 
hlučnosti, exhalací a úniku ropných látek (údržbu mechanizmů neprovádět na staveništi). 

- Vhodným způsobem využít či odstranit zeminy podle výsledků ověření event. kontaminace 
půdy (popřípadě řešení sanace pozemků). 

- Uvést do původního stavu plochy, na kterých došlo k dočasnému odnětí půdy ze 
zemědělského půdního fondu nebo dočasnému odnětí pozemků určených k plnění funkcí 
lesa (včetně technické a biologické rekultivace a osazení dřevin). 

- Řešit odvod a vypouštění vod znečištěných nerozpuštěnými látkami přes vhodně 
dimenzované usazovací jímky a popřípadě přes vhodně dimenzované odlučovače ropných 
látek a monitorovat znečištění vypouštěných vod. Ve vztahu k odvádění drenážních vod 
vytipovat místa pro odvádění drenážních vod přes dešťovou kanalizaci do povrchových vod. 
Nutné je ověřit kapacitní možnosti toků a dojednat podmínky se správci drobných vodních 
toků. Napojení na veřejnou kanalizační síť a na dešťové kanalizace musí být s ohledem na 
umísťování nových stok a přípojek dořešeno, aby mohlo být v procesu územního řízení 
posouzeno. Požaduje se proto, aby k vydání územního rozhodnutí bylo podkladem vyjádření 
místně příslušného vodoprávního úřadu 

- Vhodně nakládat s látkami, které mohou ovlivnit jakost povrchových nebo podzemních vod. 

- Zpracovat povodňový plán pro etapu výstavby s opatřeními ve vztahu k záplavovému území. 

- Zpracovat plán opatření pro případ havárie (havarijní plán) pro etapu výstavby s ohledem na 
nakládání s látkami, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod 
(s havarijním plánem budou prokazatelně seznámeni příslušní pracovníci stavby včetně 
subdodavatelů). 

- Provádět monitorování hydrogeologických poměrů. 

- Zajistit informovanost obyvatelstva v zájmovém území o průběhu stavebních prací a 
ustanovit kontaktní osoby, na kterou by se mohli občané obracet s případnými 
připomínkami, náměty a event. stížnostmi. 

9. STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY – 

ŘEŠENÍ DOPRAVY BĚHEM VÝSTAVBY (PŘEPRAVNÍ A PŘÍSTUPOVÉ 

TRASY, ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE, UZAVÍRKY, 
OBJÍŽĎKY, VÝLUKY) OPATŘENÍ PROTI ÚČINKŮM VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ PŘI 

VÝSTAVBĚ APOD. 

9.1. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

 Projekt je řešen tak, aby byly dodrženy podmínky zajišťující bezpečnost práce i provozu jak 
během stavby, tak i po dokončení. 

 Během výstavby musí být zajištěna bezpečnost a hygiena práce co nejdůslednějším 
dodržováním právních a ostatních předpisů v této oblasti. 
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 Způsob zajištění bezpečnosti při práci pro výstavbu i budoucí provoz musí být stanoven 
v dokumentacích staveb. Technická dokumentace pro výrobu, přestavbu, montáž, provoz, údržbu 
a opravy strojů a technických zařízení, jakož i technické dokumentace technologií musí obsahovat 
požadavky na zajištění bezpečnosti práce včetně zásad kontrol, zkoušek a revizí. 

Předpisy a normy 

 Při výstavbě komunikace musí být respektovány platné právní předpisy, vyhlášky a normy 
ČSN k zajištění BOZP, které se týkají projektovaného stavebního objektu. 

- Zákon 262/2006 Sb. Zákoník práce v platném znění  
- Nařízení vlády 361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

při práci v platném znění 
- Nařízení vlády 201/2010 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob evidence a hlášení 

pracovních úrazů v platném znění 
- Nařízení vlády 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky v platném znění 
- Nařízení vlády 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništi v platném znění 
- Nařízení vlády 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

v platném znění 
- Vyhláška ČÚBP, ČBÚ 50/1978 Sb.O odborné způsobilosti v elektrotechnice v platném znění 
- Vyhláška ČÚBP 48/1982 Sb.  Vyhláška, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění 
- Zákon 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu v platném znění 
- Výčet předpisů BOZP pro projektované zařízení není taxativní – jedná se o hlavní předpisy 

BOZP dotčeného oboru činnosti. Jejich seznam doplní o další související předpisy, vyhlášky 
a nařízení BOZP pro konkrétní činnosti dodavatel a provozovatel zařízení v platném znění. 

- Vyhláška ČBÚ č. 55/96 Sb. a č. 26/89 Sb. pro činnost prováděnou hornickým způsobem 
v platném znění. 

- Předpisy k zajištění BOZP dodavatele 
- Předpisy k zajištění BOP provozovatele 

 

BOZP při výstavbě 

 Při výstavbě musí být dodržen technologický postup montáže zpracovaný dodavatelskou 
organizací, jedná se zejména o: 

- používání vhodných montážních prostředků  
- používání ochranných pracovních prostředků a vybavení 
- montážní pracoviště musí být provedeno v souladu s projektovou dokumentací, vyklizeno 

a připraveno k montáži 
- v montážním prostoru není přípustné provádět jiné činnosti bez souhlasu vedoucího montáže 
- před zahájením výkopových prací musí být podzemní vedení vytýčena a zřetelně vyznačena 

správcem a v průběhu prací je nutné toto označení udržovat, případně musí provedeno 
odstavení, nebo vypnutí dotčeného vedení 

- Pro činnost prováděnou hornickým způsobem platí Vyhláška ČBÚ č. 55/96 Sb. a č. 26/89 Sb. 

Za BOZP odpovídají vedoucí pracovníci na všech stupních řízení (Zákoník práce). 

 Pro organizaci výstavby je zadavatel a zhotovitel stavby mimo jiné povinen dodržovat při 
všech úkonech, které souvisejí s bezpečností a ochranou zdraví při práci, postupy v souladu se 
zákonem č. 309/2006 Sb., a navazujícími nařízeními vlády ve znění pozdějších předpisů, především ve 
vytvoření správných podmínek pro dodržení příslušných předpisů, na staveništi i při ochraně 
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veřejnosti. Zejména se jedná o dodržení požadavků na pracoviště a pracovní prostředí, výrobní a 
pracovní prostředky a zařízení, organizaci práce a pracovní postupy. Musí provést opatření vedoucí k 
předcházení ohrožení života a zdraví. 

 Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel 
stavby povinen zajistit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na 
koordinaci a to jak ve fázi přípravy, tak ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a 
při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou (§14, odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb.). 

 Z charakteru stavby vyplývá, že na staveništi budou vykonávány práce a činnosti vystavující 
fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. Stavebník stavby zajistí, aby před 
zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
(dále jen "plán") podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné 
a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i 
způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným 

10. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ S VYZNAČENÍM VJEZDU 
Plochy pro umístění mobilních objektů zařízení staveniště a odstavení stavební mechanizace:  

Pro realizaci nové komunikace: 
Pro odstavení stavební mechanizace a umístění stavební mechanizace a zařízení staveniště 
(pojízdný kontejner, staveništní kontejner, skříňová Avie, Tatra, stavební mechanizace apod.) 
bude sloužit konkrétní zábor dané etapy. 

Zařízení staveniště mimo oblast výstavby: 

Není navrženo, nepředpokládá se. 

Stavby zařízení staveniště vyžadující ohlášení: 

Pro navrhovanou stavbu se nepředpokládá výstavba objektů zařízení staveniště, které by podle 
zákona č. 283/2021 Sb. (Stavebního zákona) bylo nutné ohlásit. 

11. POSTUP VÝSTAVBY 
Náplň rozhodujících etap rekonstrukce ulice Kutnohorská 

Předpokládá se, že stavba bude rozdělena do 3 etap a její výstavba bude probíhat po těchto 
rozhodujících etapách. 

- 1. ETAPA (od východního konce záboru až ke křižovatce s ulicí Smetanova, včetně této křižovatky) 

- 2. ETAPA (navazuje na 1.etapu a pokračuje směrem k západu až ke křižovatce s ulicemi Mostní / 
Politických vězňů, bez této křižovatky) 

- 3. ETAPA (navazuje na 2.etapu a představuje rekonstrukci křižovatky Kutnohorská / Politických 
vězňů / Mostní) 

 Časový průběh výstavby bude podřízen požadavkům a možnostem investora a jeho 
zpracovaného časového harmonogramu prací. 

1.etapa - od východního konce záboru až ke křižovatce s ulicí Smetanova, včetně této křižovatky 

  - zařízení staveniště – v záboru stavby 

  - dopravní opatření – uzavření části ulice pro dopravní obslužnost více viz DIO 
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  - zemní práce 

- nové vedení (vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení, nn atd.) 

  - práce na komunikaci – nové hrany 

  - nové povrchy 

  - sadové úpravy 

  - zrušení omezení 

2.etapa - navazuje na 1.etapu a pokračuje směrem k západu až ke křižovatce s ulicemi Mostní / 
Politických vězňů, bez této křižovatky 

  - zařízení staveniště – v záboru stavby 

  - dopravní opatření – uzavření části ulice pro dopravní obslužnost více viz DIO   

  - zemní práce 

- nové vedení (vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení, nn atd.) 

  - práce na komunikaci – nové hrany 

  - nové povrchy 

  - sadové úpravy 

  - zrušení omezení 

3.etapa - navazuje na 2.etapu a představuje rekonstrukci křižovatky Kutnohorská / Politických 
vězňů / Mostní 

  - zařízení staveniště v záboru stavby 

  - dopravní opatření – uzavření části ulice pro dopravní obslužnost více viz DIO 

  - zemní práce 

- nové vedení (vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení, nn atd.) 

  - práce na komunikaci – nové hrany 

  - nové povrchy 

  - sadové úpravy 

  - zrušení omezení 

 

 

 

V Kolíně 29. 11. 2024 vypracoval: Bc. Jozef Pittel 
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