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EVROPSKÁ UNIE 

Fond soudržnosti 

Operační program 2ivotni prostředí 

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 00010/2017 ze dne 19.1. 2017 
(dále j e n „dodatek") 

1. Obecný popis 

Dodatečné stavební práce, které n e b y l y obsaženy v zadávacích podnnínkách, v z n i k l y 
v důsledku okolností, které z h o t o v i t e l n e m o h l předvídat a nemá j e z a h r n u t y 
v předmětu svého díla. Realizací změn není dotčena k v a l i t a díla a n i ostatní smluvní 
podmínky a zůstává zachován c h a r a k t e r a účel díla definovaný v zadávací 
d o k u m e n t a c i a smluvních d o k u m e n t e c h . 

1 . Při r e a l i z a c i investiční a k c e b y l o zjištěno, že vodič, který měl být použit p r o 
napájení vysílacího b o d u B H 7 5 , j e v e špatném technickém s t a v u a n e l z e t e c h n i c k y 
provést j e h o výměnu, aniž b y došlo k zásahu d o omítky o b j e k t u . Z důvodu stavební 
nepřipravenosti i n v e s t o r a , není možné r e a l i z o v a t propojení varovného informačního 
systému s hlavním informačním systémem umístěném n a o b j e k t u autobusového 
nádraží. 
N a základě požadavku oddělení krizového řízení b u d e rozšířena a p l i k a c e o i n t e g r a c i 
stávajících meteorologických čidel ( t e p l o t a , t l a k , r y c h l o s t a směr větru). 

2 . Z výše uvedených důvodů smluvní s t r a n y uzavírají k e smlouvě o dílo t e n t o 
d o d a t e k č. 1 , kterým s e s m l o u v a mění a doplňuje p o u z e v níže uvedených článcích. 

2. Upravené články SOD 

IV. Cena za dílo 

Smluvní s t r a n y sjednávají c e n u z a stavební dílo v S O D 0 0 0 1 0 / 2 0 1 7 v celkové výši 
t a k t o : 

C e n a b e z D P H 9 . 1 8 4 . 4 6 1 , 0 0 Kč 
D P H s t a n o v e n a d l e aktuální výše 2 1 % 1 . 9 2 8 . 7 3 7 , 0 0 Kč 
C e n a c e l k e m včetně D P H 1 1 . 1 1 3 . 1 9 8 , 0 0 Kč 

Smluvní s t r a n y s e vzájemně d o h o d l y , že z h o t o v i t e l p r o v e d e vícepráce a méněpráce. 

Vícepráce b e z D P H 1 5 8 . 6 2 7 , 5 0 Kč 
Méněpráce b e z D P H - 1 2 9 . 4 0 0 , 0 0 Kč 
C e n a díla d l e S O D 0 0 0 1 0 / 2 0 1 7 b e z D P 9 . 1 8 4 . 4 6 1 , 0 0 Kč 
D P H s t a n o v e n a d l e aktuální výše 2 1 % 1 . 9 3 4 . 8 7 4 , 5 9 Kč 
C e n a díla c e l k e m včetně D P H 11.148.563,09 Kč 

D P H b u d e účtována d l e platných předpisů v době uskutečněni zdanitelného plnění. 



EVROPSKÁ UNIE

Fond soudržnosti

Operační program Životni prostředí

3. Závěrečná ujednání

XIX. Závěrečná ustanovení

12. Tento dodatek č. 1j e vyhotove n ve čtyřech stej ení

o u odílo 0001

128/2000 Sb jších
předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.
Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne ^VH.^^
usnesení č. H?iM\jlí|Zyill.otT-

V Kolíně dne 19. 12. 2017 V Kladně dne 19. 12.2017

za objednatele:

1?
- <j

Mgr. Bc. Vít Rakušan.t^,X
starosta města

za zhotovitele:

Colsys s.r.o,
Buštěhradská 109

272 03 Kladno -Dubí
DIČ: CZ14799634 (53)

Ing. Pavel Hlavinka
jednatel



ZMĚNOVÝ LIST C. 1
Název stavby:

Číslo projekzu

Objednatel:

Zhotovitel:

Popis změny a návrh řešeni:

Varovný a informační systém pro město Kolín

CZ.05.1.24/0.0/0.0/15_004/0000693

Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1, IC: 00235440

Colsys s.r.o., Buštěhradská 109, 272 03 Kladno, IČ 14799634

Dohodnuté změny:

Z důvodu stavební nepřipravenosti investora, není možné realizovat propojení varovného informačního

systému shlavním informačním systémem umístěném na objektu autobusového nádraží. Realizace není

možná zdůvodu stavební nepřipravenosti stavebníka. Na objektu autobusového nádraží budou informační

tabule instalovány až v termínu 6/2018. V současné době není ani znám systém kódování informačních

tabulí.

Při instalaci vysílacího bodu BH75 bylo zjištěno, že vodič, který měl být použit pro napájení vysílacího bodu je

ve špatném technickém stavu a nelze technicky provést jeho výměnu aniž by došlo kzásahu do omítky

objektu. Z tohoto důvodu byla provedena změna způsobu napájení, vysílací bod bude napájen pomocí

solárního panelu. Při instalaci nových hlásičů bylo nutné u43 ks podpěr provést demontáž stávajícího

zařízení.

Na základě požadavku oddělení krizového řízení bude rozšířena aplikace o integraci stávajících

meteorologických čidel (teplota, tlak, rychlost a směr větru). Na základě této úpravy bude možné v případě

chemického úniku nebo havárie přesně určit zasaženou oblast a přes matematický model určit následnou

oblast zamoření, aby bylo možné zajistit včasnou evakuaci obyvatel.

Dopad na smluvní cenu:

Smluvní cena zakázky se mění na cenu 8.857.879,84 Kč b 50 Kč, meněpráce

129.400 Kč). Proti uzavřené SOD se zakázka navyšuje o částku 29.227,50 Kč (viz přiložený soupis prací).

Změna ceny bude zohledněna vdodatku ke smlouvě o díl d předáním díla.

Dopad na termín plněni:

Bez vlivu na termín dokončení stavby.

Jiná ujednání:

Nejsou.

Vviádření objednatele:

Objednatel svýše uvedeným souhlasí a nemá žádné námitky.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla

definovaný v projektové dokumentaci asmluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny

budou hrazeny v souladu s příslušnými podmínkami z prostředků objednatele.

Za zhotovitele změnu navrhuje:

Colsys s.r.o., Buštěhradská 109, 272 03 Kladno, IČ 14799634

Colsys s.r.o.
Buštěhradská 109

272 03 Kladno -Dubí
DIČ: CZ14 7 9 96 34 (53)

podpis

Za objednatele změnu přijímá:

Václav Horák, investiční referent, MÚ Kolín

vlÉSTSKÝ ÚŘAD
odbor rea!0"n'" ' ..

podpis



Název tabulky: Specifikace dodávky zaHzenI a materiálu / výkaz výměr 

Název zakázky: Varovný a informační systém pro mésto Kolín 

Revize: A Dokumentace pro výběr zhotovitele 

P.č. Název části systému M.j. Počet Jednotková 

cena bez DPH 

Celková cena bez 

DPH 

Zaňzení VIS 

Řídicí pracoviště 

1 Zálohované řídící pracoviště systému s diagnostikou včetně radiového modulu pro pásmo 80 MHz pro 

digitální vysílání 

2 Modul připojení pracoviště do systému JSVI včetně rádiového FM přijímače 

3 Modul telefonního prostupu, GSM braná, záloha napájení 

4 Anténa pro pásmo 160 MHz pro přenos signálu JSVI 

5 Anténa všesměrová tyčová v pásmu SOMHz 
6 Mobilní vysílací pracoviště včetně řídící jednotky a antény 
7 Stolní rozhlasový mikrofon pro připojení k PC 

Multimediální PC, doujádrovy procesor 2.6 GHz, 4GB DDR3, 500GB HDD, zvuková karta, DVD 

8 mechanika, síťová karta, OS W7 nebo W I O 

9 Monitor 22" širokoúhlý LCD rozlišení min 1920x1080 bodů, DVI-D, VGA 

10 Klávesnice, myš, reproduktory stolní skříňkové 

11 Zálohovaný zdroj UPS, min 1000 VA 

12 Oživení řídicího pracoviště 

13 Montáž řídícího pracoviště 

14 Revize řídícího pracoviště 

15 Školení obsluhy 

Převaděče 

16 Digitální převaděč s diagnostikou 

17 Anténa všesměrová tyčová v pásmu SOMHz 

18 Anténa pro pásmo 160 MHz pro přenos signálu JSVI 

19 Montáž převaděče 

341 138 Kč 

ks 1 83 619,47 Kč 83 619,47 Kč 

ks 1 45 790,34 Kč 45 790,34 Kč 

ks 1 30 688,35 Kč 30 688,35 Kč 

ks 1 4 327,96 Kč 4 327,96 Kč 

ks 1 5 075,84 Kč 5 075,84 Kč 

ks 1 47 937,20 Kč 47 937,20 Kč 

ks 3 3 216,04 Kč 9 648,12 Kč 

ks 1 17 745,20 Kč 17 745,20 Kč 

ks 1 5 180,00 Kč 5 180,00 Kč 

kpl 1 1 545,12 Kč 1 545,12 Kč 

ks 1 37 842,77 Kč 37 842,77 Kč 

ks 1 14 115,60 Kč 14 115,60 Kč 

ks 1 20 071,80 Kč 20 071,80 Kč 

ks 1 6 750,00 Kč 6 750,00 Kč 

ks 1 10 800,00 Kč 10 800,00 Kč 

292 617.58 Kč 

ks 2 102 350,39 Kč 204 700,78 Kč 

ks 2 5 075,84 Kč 10 151,68 Kč 

ks 2 4 327,96 Kč 8 655,92 Kč 

ks 2 20 071,80 Kč 40 143,60 Kč 



20 Oživení převaděče ks 2 11782 ,80 Kč 23 565,60 Kč 

21 Revize převaděče ks 2 2 700,00 Kč 5 400,00 Kč 

Bezdrátové hlásiče 7 708 126.27 Kč 

22 Bezdrátový hlásič VIS 2 x 40W, digitální, obousměrný pásmo 80 MHz ks 257 25 158,91 Kč 6 465 839,87 Kč 

23 Tlakový reproduktor - 1 5 W 8 Ohm ks 776 403,61 Kč 313 201,36 Kč 

24 Anténa všesměrová (v pásmu 80MHz) I m koax. přívod BNC ks 252 435,00 Kč 109 620,00 Kč 

25 Anténa základnová v pásmu 80MHz, 1/4 lambda, 50 Q, 0 dBdi - 2,14 dSi ks 5 7 728,50 Kč 38 642,50 Kč 

26 Oživení bezdrátového hlásiče ks 257 1 227,60 Kč 315 493,20 Kč 

27 Montáž bezdrátového hlásiče ks 257 1 473,12 Kč 378 591,84 Kč 

28 Revize bezdrátového hlásiče ks 257 337,50 Kč 86 737,50 Kč 

Integrace do informačních panelů 129 400.00 Kč 
Oprava Firmware přijímače J S W , CÁS Master, (integrace dopravních informačních panelů do systému 

29 V I S J S W ) ks 1 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 

30 Modul pro komunikaci s informačním panelem ks 2 30 200,00 Kč 60 400,00 Kč 

Dílčí záložní připojení systému do J S V I (dle dokumentu G R H Z S C R „Technické požadavky na 

koncové prvky varování připojované do jednotného systému varování a vyrozumění" č.j. MV-24666-

31 1/PO-2008 ze dne 15.4.2008") ks 2 27 000,00 Kč 54 000,00 Kč 

Software 157 857,50 Kč 

32 Řídící aplikace VIS včetně relací a sms serveru ks 1 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 

33 Řídící aplikace Vzdálené pracoviště ks 3 10 500,00 Kč 31 500,00 Kč 

34 Řídící aplikace Mobilní pracoviště ks 1 23 437,50 Kč 23 437,50 Kč 

35 Webová aplikace a provázání s dPP ks 1 37 920,00 Kč 37 920,00 Kč 

Ostatní - Dokumentace 
-

43 466.43 Kč 

36 Rádiový projekt ks 1 18 200,00 Kč 18 200,00 Kč 

37 Dokumentace skutečného provedení ks 1 25 266,43 Kč 25 266,43 Kč 

Montážní materiál - instalace vysílacího pracoviště 15175,16 Kč 

38 zásuvka Canon 9 ks 1 7,63 Kč 7,63 Kč 

39 Vidlice Canon 9 ks 1 7,63 Kč 7,63 Kč 

40 Kryt Canon 9 ks 1 13,96 Kč 13,96 Kč 



41 Konektor PL (male) ks 6 29,78 Kč 178,68 Kč 

42 Spojka PL ks 6 29,78 Kč 178,68 Kč 

43 N konektor ks 6 18,20 Kč 109,20 Kč 

44 Přepěťová ochrana 1+N ks 3 2 389,31 Kč 7 167,93 Kč 

45 Jistič NF - I P 16/B ks 3 146,90 Kč 440,70 Kč 

46 Žlab kabelový vkládací 40x40 m 20 34,62 Kč 692,40 Kč 

47 Žlab kabelový vkládací 20x20 m 20 12,46 Kč 249,20 Kč 

48 Hmoždinky UNZK 6 /25 /55 ks 100 0,54 Kč 54,00 Kč 

49 Vrut ŠH 6x50 ks 100 0,54 Kč 54,00 Kč 

50 Datový kabel J Y T Y 4 B x l m 15 11,04 Kč 165,60 Kč 

51 Kabel audio S7203 m 15 4,45 Kč 66,75 Kč 

52 Koaxiální kabel R G 2 1 3 / U m 90 52,00 Kč 4 680,00 Kč 

53 Koaxiální kabel RG 58 m 40 19,50 Kč 780,00 Kč 

54 Kabel CYKY 3x1,5 m 30 10,96 Kč 328,80 Kč 

Montážní materiál k uchycení antény ' 17 379,14 Kč 

55 Trubka pro stožár anténní 4,5 m pr. cca 70 mm protikorozně ošetřená ks 2 1 040,00 Kč 2 080,00 Kč 

56 Držák SAT pro uchycení antény JSVV a BMIS na stožár pr. 133 mm ks 5 265,20 Kč 1 326,00 Kč 

57 Držák SAT pro uchycení antény JSVV a BMIS na stožár pr. 45 - 70 mm ks 4 197,60 Kč 790,40 Kč 

58 Stožár na plochou střechu (čtyřnožka) vč. příslušenství ks 1 6 272,50 Kč 6 272,50 Kč 

59 Svodič bleskových proudů pro koax. vedení včetně konektorů ks 4 1 4 9 0 , 3 1 K č 5 961,24 Kč 

60 Instalační krabice pro svodlče bleskových proudů ks 3 130,00 Kč 390,00 Kč 

61 Konektor BNC ks 10 55,90 Kč 559,00 Kč 

Montážní materiál k uzemnění antény 1 348,48 Kč 

62 Drát FeZnd=50(H-50L) m 10 46,80 Kč 468,00 Kč 

63 Svorka SS FeZn (H-2015) ks 8 7,46 Kč 59,68 Kč 

64 zemnící drát CY 6 m 40 12,80 Kč 512,00 Kč 

65 Podpěra PV 21 FeZn (H-1021PV) ks 20 15,44 Kč 308,80 Kč 

Montážní materiál k uchyceni kabelů 843,80 Kč 

66 Trubka flexo pr 32 mm UV stabilní m 20 15,02 Kč 300,40 Kč 

67 Trubka flexo pr 25 UV stabilní m 40 9,56 Kč 382,40 Kč 



68 i^emínek stahovací UV stabilní 300mm ks 100 1,61 Kč 161,00 Kč 

Upevňovací materiál k Instalaci bezdrátových hlásičů a reproduktorů 82 495.99 Kč 
69 Páska nerezová 16mm bal. po 30 m bal 52 685,23 Kč 35 631,96 Kč 

70 Spona nerezová 16 mm, bal. po 100 ks bal 8 6,37 Kč 50,96 Kč 

71 Držák nerez se závitem a šroubem M8 (H021) ks 771 53,95 Kč 41 595,45 Kč 

72 Řemínek stahovací 300mm - UV odolný ks 5 200 0,96 Kč 4 992,00 Kč 

73 Držák reproduktoru s příslušenstvím (kroužek se zajišťovacím šrobem) ks 5 44,26 Kč 221,30 Kč 

74 Vrut pro uchycení hlásiče ke zdi (8 mm) ks 4 0,54 Kč 2,16 Kč 

75 Hmoždinka (8 mm) ks 4 0,54 Kč 2,16 Kč 

Montážní materiál pro instalaci napájení hlásičů 26 066,82 Kč 

76 Svorka RSA 6 modrá ks 255 15,87 Kč 4 046,85 Kč 

77 Svorka RSA 6 zelená ks 255 15,87 Kč 4 046,85 Kč 

78 Svorka RSP 4 ks 255 46,80 Kč 11 934,00 Kč 

79 Trubičková pojistka 6,3 A ks 255 5,59 Kč 1 425,45 Kč 

80 Jistič NF - 1 P 6 / B ks 2 124,41 Kč 248,82 Kč 

81 Rozvodnice 1 modul DIN, nástěnná montáž, průhledné dveře ks 2 245,70 Kč 491,40 Kč 

82 Vývodka do rozvodnice na kabel 3x1,5 - OBO V-TEC M 20x1,5 ks 255 15,19 Kč 3 873,45 Kč 

kabeíy pro přichycení jednotek ke sloupům VO 
- -- • 

12 737,40 Kč 
83 Kabel CYKY3(J)xl ,5 m 1 380 9,23 Kč 12 737,40 Kč 

Ménépráce -129 400,00 Kč 
Integrace do Informačních panelů . -129 400,00 Kč 
Úprava Firmware přijímače JSVV, CAS Master, (integrace dopravních informačních panelů 

29 do systému VISJSVV) ks 1 -15 000,00 Kč -15 000,00 Kč 

30 Modul pro komunikaci s Informačním panelem ks 2 -30 200,00 Kč -60 400,00 Kč 

Dílčí záložní připojení systému do JSVI (dle dokumentu GŘ HZS ČR „Technické požadavky 

na koncové prvky varování připojované do jednotného systému varování a vyrozumění" č.j. MV-24666-

31 l /PO-2008 ze dne 15.4.2008") ks 2 -27 000,00 Kč -54 000,00 Kč 

Vícepráce 158 627,50 Kč 



Solární panel 16 427,50 

1 Solární panel lOOW ks 1 5 750,00 5 750,00 

2 Regulátor CXIO ks 1 690,00 690,00 

3 Akumulátor Panasonic 12V/15Ah ks 1 1 930,50 1 930,50 

4 Skříň pro záložní akumulátor IP56 ks 1 1 105,00 1 105,00 

5 Propojovací kabeláž včetně konektorů kpl 1 715,00 715,00 

6 komplementace. Montáž, zprovoznění, oživení kpl 1 3 237,00 3 237,00 

7 konstukce pro solární panel ks 1 3 000,00 3 000,00 

Demontáže stáyajfcíh hlásičů 
- - -

17 200,00 

8 Demontáže stávajícíh hlásičů ks 43 400,00 17 200,00 

Integrace meteorologických čidel 125 000,00 

9 Příprava, tvorba a parametrizace hod 65 1 500,00 97 500,00 

10 Úprava,doplnění a grafického zpracování - Řídící aplikace VIS včetně relací a sms serveru kpl 1 4 500,00 4 500,00 

11 Úprava,doplnění a grafického zpracování - Řídící aplikace Vzdálené pracoviště kpl 3 3 000,00 9 000,00 

12 Úprava,doplnění a grafického zpracování - Řídící aplikace Mobilní pracoviště kpl 1 3 000,00 3 000,00 

13 Úprava,doplnění a grafického zpracování - webové aplikace kpl 1 3 000,00 3 000,00 

14 Zkušební provoz,finální úpravy vč. dopravy kpl 1 8 000,00 8 000,00 

Celková projektová cena bez DPH 8 857 879,84 Kč 


