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Smlouva o dílo
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy: 1905001042

Číslo smlouvy: 890/2019

MKOLP002EIVJ
1. Smluvní strany

Objednatel:
se sídlem:
objednatele zastupuje:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
telefon:
e-mail:

1.1 Město Kolín
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I
Mgr. Michael Kašpar, starosta

00235440
Česká spořitelna a.s., Kolín

3661832/0800

IČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále Jen objednatel)

a

Zhotovitel:
se sídlem:
zhotovitele zastupuje:

1.2 H&B delta, s.r.o.
Bobrky 382, 755 01 Vsetín

25835661
CZ25835661
Komerční banka, a.s. - pobočka Vsetín
6745970287/0100

ve věcech technických:
tel.:
e-maily:

IČ:
DIČ:

bankovní spojeni:
číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je provedení díla - dodávek a stavebních prací „Rekonstrukce střešní
krytiny a krovu na západním křídle zámku v Kolíně" (dále též ,,dílo“), dle projektové
dokumentace a výkazu výměr zpracované projektantem Martin Volejník, IČO: 71556214, se
sídlem LPIzeňská 215/445b, 150 00 Praha 5 - Košíře, autorizovaný technik pro pozemní stavby,
číslo autorizace ČKAIT 0009636 ve spolupráci s Ing. Radka Pěkná a Ing. David Mareček,
Ph.D., IČO: 86788761, se sídlem 471 24 Mimoň, Smetanova 597, autorizovaný inženýr pro

statiku a dynamiku staveb, mosty a inženýrské konstrukce číslo autorizace ČKAIT 0501040 (dále
jen „projektová dokumentace") a dle zadávacích podmínek zakázky „V 00410 - Rekonstrukce
střešní krytiny a krovu na západním křídle zámku v Kolíně".

Sjednané dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy. Z hlediska technického
a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy
týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů
a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízeni. Provedení všech potřebných
zkoušek zabezpečí zhotovitel na své náklady a uvedené doklady předá objednateli ve dvou
vyhotoveních nejpozději ke dni odevzdání a převzetí dokončeného díla.

2.

2.1
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Veškeré požadavky vyplývající ze zadávacích podmínek této zakázky, které nejsou v této 
smlouvě výslovně uvedeny, jsou pro plnění předmětu smlouvy závazné.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle těto smlouvy.

Provedením díla se rozumí úplně, funkční a bezvadně provedení všech stavebních a montážních 
prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech 
činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla 
do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen, pakliže toto vyplývá ze stavebních 
předpisů, zadávací dokumentace či projektové dokumentace:

a) zajistit vytýčení inženýrských sítí v prostoru prováděných prací včetně provedení nezbytných 
opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby (tímto 
se výslovně rozumí to, že zhotovitel není povinen zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí 
vedoucích přes staveniště, toto zjišťování je povinen prověst objednatel);

b) zajistit všechny nezbytně průzkumy nutně pro řádně provádění a ukončení díla v návaznosti 
na výsledky průzkumů předložených objednatelem;

c) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologickěho charakteru 
k řádněmu provedení díla;

d) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel 
v místech dotčených stavbou);

e) provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány;

f) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi;

g) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí;

h) projednat a zajistit zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených 
poplatků a nájemněho, zajistit povolení k uzavírkám;

i) zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemisťováni a následné 
odstranění;

j) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující 
se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných 
vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě);

k) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy;

l) uvěst všechny povrchy dotčeně stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 
příkopy, propustky apod.);

m) dodržet obecné podmínky stanovené správci inženýrských sítí, stanovené dotčenými orgány 
a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury;

n) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby;

o) v případě potřeby zabezpečit veškerá odběrná místa médií potřebných pro realizaci díla 
a uhradit náklady na odběr těchto mědií;

p) provádět denní úklid staveniště a průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod 
na nich;

q) vhodně zabezpečit staveniště;

r) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci 
projektanta, objednatele, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků a správců 
inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky 
okolních nemovitostí;

s) harmonogram prací plně přizpůsobit požadavkům Objednatele,

t) zajistit realizaci díla tak, aby nebyl ohrožen plynulý chod činností objednatele, nebyla 
objednateli přímo způsobena škoda na majetku ani nebyla ohrožena bezpečnost jeho 
zaměstnanců nebo dalších osob.

Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:

a) do projektové dokumentace budou zřetelné vyznačeny všechny změny, k nimž došlo 
v průběhu provedení díla;

2.2

2.3

2.4

2.5
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b) každý výkres dokumentace skutečného provedeni stavby bude opatřen jménem a příjmením 
zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem 
zhotovitele.

Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději v den převzetí 
díla objednatelem ve třech vyhotoveních v tištěné a 3x v elektronické formě včetně všech 
potřebných dokladů pro kolaudaci stavby (doklady a prohlášení o shodě na všechny použité 
materiály, protokoly a záznamy o všech potřebných zkouškách, revizní zprávy a další nutné 
úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho 
součástí, doklady o likvidaci odpadu atd.)

Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 
zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické formě.

Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré 
práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci a výkazu výměr.

Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedeni 
objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají 
vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, 
že realizace víceprací je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále též ,,ZZVZ“), zejména v souladu s § 222 ZZVZ.

2.10 Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou 
obsaženy v projektové dokumentaci. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy 
jsou, ale objednatel jejich provedení z jakýchkoliv důvodů nepožaduje, se nazývají méněpráce.

2.11 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu smlouvy 
odsouhlaseným ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne, je zhotovitel povinen tyto 
změny neprodleně ocenit a ocenění předložit objednateli k odsouhlaseni. Po odsouhlasení 
objednatelem bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této smlouvě. Teprve 
po jeho uzavření má zhotovitel právo na realizaci změn a jejich úhradu.

2.12 Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně 
navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel je povinen na 
tyto požadavky objednatele přistoupit.

2.13 Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem 
a povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou převzal, tj. textovou část, 
popis prací, výkresovou část, výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil 
se zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále 
potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na 
staveništi a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla.

2.14 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje za smluvně sjednaných podmínek převzít předmět 
díla ve smluvně sjednaně době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou 
touto smlouvou.

2.15 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na svě nebezpečí.

2.6

2.7

2.8

2.9

3. Vlastnictví díla, nebezpečí škody a pojištění

Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.

Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných 
pro provedení díla, a to i těch upevněných k pozemku, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody 
na těchto věcech.

3.3 Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí 
objednatelem.

Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady 
nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo 
znehodnocení věci.

3.5 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

3.6 Zhotovitel plně odpovídá takě za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených

3.1

3.2

3.4
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nemovitostí, objednateli, nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být 

prováděním díla dotčeny.

Zhotovitel je povinen při provádění díla předcházet vzniku jakýchkoíív škod. V případě, 
že v důsledku porušení této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů zhotovitelem 
vznikne jakákoliv škoda, nese odpovědnost za vznik škody výhradně zhotovitel.

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním povinností vyplývajících z obecně závazných právních 
předpisů, ČSN, EN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření této smlouvy uzavřít jako pojistník

smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností včetně možných 
škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům 
ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okoií, která mohou vzniknout v průběhu 
provádění díla, a to na majetku nebo újmě na zdraví způsobenou při provádění díla, a to 
v rozsahu pojistného limitu nejméně ve výši 10.000.000,- Kč s maximální výší 
spoiuůčasti 20 %, dále jen „pojistná smlouva". Zhotovitel je povinen udržovat sjednané 
pojištění po ceiou dobu provádění díla, tj. nejméně do dne předání díla bez jakýchkoliv 
vad a nedodělků.

smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou z důvodu stavebních 
a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo 
montážních prací a to na majetku nebo újmě na zdraví způsobenou při provádění díla, 
a to v rozsahu pojistného limitu nejméně ve výši 10.000.000,- Kč s maximální výší 
spoiuůčasti 20 %, dále jen „pojistná smlouva". Zhotovitel je povinen udržovat sjednané 
pojištění po celou dobu provádění díla, tj. nejméně do dne předání díla bez jakýchkoliv 
vad a nedodělků.

3.10 Zhotovitel jakožto pojištěný z pojistné smlouvy se zavazuje současně s uzavřením pojistné 
smlouvy písemně zajistit přímé zaplacení pojistného plnění z pojistné smlouvy dle článku 3.9 této 
smlouvy ve prospěch bankovního účtu objednatele, a to za účelem zajištění pohledávek 
objednatele za zhotovitelem vzniklých z titulu náhrady škody na majetku nebo újmy na zdraví 
způsobené při provádění díla.

3.11 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy a dokladu 
o zaplacení pojistného dle článku 3.9 této smlouvy nejpozději do 7 dnů ode dne uzavření této 
pojistné smlouvy.

3.12 Nebezpečí škody na díle a na věcech dotčených zhotovováním díla nese zhotovitel 
až do řádného ukončení a předání provedeného díla objednateli.

3.7

3.8

3.9

a)

b)

Doba a místo plnění

Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí 
staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště bude 
vyhotoven zápis.

Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 7 dnů ode dne převzetí staveniště. Pokud 
zhotovitel nepřevezme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 
do 14 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit.

Zhotovitel je povinen provést dílo v následujících lhůtách:

Předpokládaný termín zahájení stavby:

Požadovaná doba dokončení I etapy:

Požadovaná doba zahájení il etapy:

Požadovaná doba dokončení II etapy:

4.

4.1

4.2

4.3

srpen 2019 

do 30.11.2019 

od 1.1. 2020 

do 30.11.2020

Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení a předání
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objednateli. Řádným dokončením díla se rozumí, že dílo splňuje požadavky specifikované touto 

smlouvou a projektovou dokumentací a je způsobilé sloužit svému účelu. Smluvní strany se 
dohodly, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí 
termínu zahájení stavby s ohledem na své provozní a organizační potřeby až o 3 měsíce a 
vybranému dodavateli z takového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právo na 
účtování jakýchkoliv smluvnich pokut, navýšení cen či náhrad škod.

4.4 Po dobu trvání přejímacího řízení přestává běžet zhotoviteli doba pro provedení díla.

4.5 Objednatel má právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, nebude-li dílo řádně dokončeno. 
V takověm případě je zhotovitel povinen dílo řádně dokončit a poté objednatele opětovně vyzvat 
k převzetí.

4.6 Konečně převzetí díla objednatelem proběhne v termínu do 5 dnů od zahájení přejímacího řízení, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

4.7 V případě, že o to objednatel požádá z provozních důvodů na své straně, přeruší zhotovitel práce 
na díle. O tuto dobu se posunou termíny sjednané ve smlouvé týkající se provedení prací na 
díle.

4.8 V případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání 
provádění prací na díle nebo jeho části, učiní zhotovitel ve stavebním deníku zápis o existenci 
nepříznivých klimatických podmínek a objednatel svým zápisem uvede, zda s přerušením 
provádění díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s přerušením 
provádění díla se termín provedení prací na díle dle odst. 4.3 této smlouvy posouvá o dobu. 
po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.

4.9 Místo plnění - nemovitosti viz projektová dokumentace.

5. Cena díla

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena 
v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla bez DPH

5.1

10.421.424,49 Kč 

2.188.499,14 Kč 

12.609.923,63 Kč

DPH

cena díla včetně DPH

5.2 Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou 
a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny 
pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel prohlašuje, že v jednotkových 
cenách položkového rozpočtu má zahrnuty veškeré náklady související se splněním jeho 
povinností specifikovaných touto smlouvou a zadávacími podmínkami.

5.3 Cena je ve vztahu k rozsahu prací a činností, které jsou definovány touto smlouvou a položkovým 
rozpočtem, stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení 
a předání díla objednateli. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na 
celkovou sjednanou cenu díla. Kurzově rozdíly nejsou důvodem ke zvýšení/snížení ceny.

5.4 Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními 
předpisy.

5.5 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady 
na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení 
staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, náklady na provozní vlivy, 
mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných 
k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době realizace díla, případně 
další služby nutně k provádění díla, náklady na tříděni druhotných surovin, rozebrání a roztřídění 
demontovaných výrobků, náklady na zabezpečeni bezpečnosti a hygieny práce, opatřeni 
k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, 
poplatky spojené se záborem veřejného prostranství a zvláštní užívání komunikace, zajištění 
nezbytných dopravních opatření apod.

5.6 Změna ceny;
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zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být 
provedeny navíc, nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů;

v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se 
celé stavbý;

pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak 
zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS 

v cenové hladině odpovídající poměru ceny mezi cenou nejbližší položky oceněnou 
v položkovém rozpočtu a cenou dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS;

v případech, kdy se dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být ceny 

stanoveny individuální kalkulací zhotovitele;

pakliže se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané 
objednatelem zhotoviteli, bude změna ceny provedena na základě vyúčtování víceprací 
dle výše uvedených podmínek pro stanovení ceny dílčích položek víceprací jako v případě, 
kdy objednatel požaduje provedení těchto víceprací;

pakliže se při realizaci díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a 
zhotovitel je nezavinil a nemohl je ani při vynaložení odborné péče předvídat, a mají vliv na 
cenu díla, bude změna ceny provedena na základě vyúčtování víceprací dle výše uvedených 
podmínek pro stanovení ceny dílčích položek víceprací jako v případě, kdy objednatel 
požaduje provedení těchto víceprací.

Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, 
nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.

Ke zvýšení ceny díla z důvodu víceprací může dojít výhradně jen na základě písemného dodatku 
k této smlouvě. Zhotovitel má právo provést vícepráce teprve po uzavření takového dodatku. 
Zahájí-li zhotovitel práce, které mají charakter víceprací, před uzavřením dodatku k této smlouvě, 
zavazuje se je řádně dokončit, a to bez práva požadovat jakékoliv plnění, zejména zvýšení ceny 
díla, úhradu nákladů souvisejících s těmito pracemi či vydání hodnoty, o níž se budova jako celek 
zhodnotila. Ke změně ceny díla z důvodu méněprací dochází automaticky, a to v okamžiku 
předání díla nevykazujícího jakékoliv vady či nedodělky objednateli.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

5.7

5.8

6. Platební podmínky

Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány. Smluvní strany sjednávají, že úhrada 
ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění jednou měsíčně 
na konci každého kalendářního měsíce - tento den je dnem zdanitelného plnění, na základě 
faktur vystavených vždy na částku rovnající se částce uvedené jako cena skutečně provedených 
a odsouhlasených prací za daný měsíc a to až do výše 95 % z ceny díla. Dílčím plněním se 
rozumí rozsah a cena skutečně uvedených prací a dodávek, uskutečněných zhotovitelem 
v běžném měsíci a zjištěných a předložených objednateli k poslednímu dni kalendářního měsíce, 
přičemž zbývající část ceny díla ve výši 5 % z ceny díla bude tvořit pozastávku splatnou 
následujícím způsobem. Pozastávka ve výši 5% z ceny díla uhradí Objednatel Zhotoviteli po 
předložení bankovní záruky dle čl. 13 smlouvy. Podpisem soupisu provedených prací a 
zjišťovacího protokolu objednatelem vzniká zhotoviteli právo fakturovat ve výše uvedeném 
rozsahu odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem.

6.2 Výše DPH bude účtována dle platně zákonné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

a) Zhotovitel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku na 
základě této smlouvy bude od data uzavření této smlouvy do ukončení její účinnosti 
zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup ve smýslu § 96 odst. 2 ZDPH, v opačném 
případě je zhotovitel povinen sdělit objednateli jiný bankovní účet řádně zveřejněný 
smýslu § 96 ZDPH.

b) Zhotovitel, který poskytuje zdanitelné plnění, je povinen bezprostředně, nejpozději do dvou 
pracovních dnů od zjištění insolvence nebo hrozby jejího vzniku, popř. od vydáni rozhodnutí 
správce daně, že je zhotovitel nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), oznámit takovou 
skutečnost prokazatelně objednateli, příjemci zdanitelného plněni. Porušení těto povinnosti 
je smluvními stranami považováno za podstatné porušeni této smlouvy.

6.1

ve
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c) Pokud bude Zhotovitel označen správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu § 106a 
ZDPH, zavazuje se zároveň o této skutečnosti neprodleně písemně informovat Objednatele 
spolu s uvedením data, kdy tato skutečnost nastala.

d) Pokud Objednateli vznikne podle § 109 ZDPH ručení za nezaplacenou DPH z přijatého 
zdanitelného plnění od zhotovitele, nebo se objednatel důvodně domnívá, že tyto skutečnosti 
nastaly nebo mohly nastat, má objednatel právo bez souhlasu zhotovitele uplatnit postup 
zvláštního způsobu zajištění daně, tzn., že je objednatel oprávněn odvést částku DPH podle 
faktury vystavené zhotovitelem přímo příslušnému finančnímu úřadu, 
a to v návaznosti na § 109, 109a ZDPH.

6.3 Úhradou DPH na účet příslušného finančního úřadu se pohledávka Zhotovitele vůči Objednateli 

v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této smlouvy za uhrazenou. 
Objednatel je povinen zhotovitele o takové úhradě bezprostředně po jejím uskutečnění písemně 
informovat.

6.4 Platby budou prováděny na základě měsíčních dílčích daňových dokladů (faktur). Nedílnou 
součástí faktury musí být soupis objednatelem potvrzených provedených prací. Bez tohoto 
soupisu je daňový doklad neúplný. Zhotovitel dokládá soupis skutečně provedených prací formou 
výstupu z rozpočtového softwaru např. ve formátu .esoupis, .unixml, .xc4, Excel VZ nebo 
obdobný výstup z rozpočtového softwaru.

6.5 Lhůta splatnosti faktur je stanovena na 30 dnů od jejich doručení objednateli. Stejná lhůta 
splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních 
pokut, náhrad škody aj.).

6.6 Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel 
povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

číslo a datum vystavení faktury; 
číslo smlouvy a datum jejího uzavření; 
předmět smlouvy; 
název stavby;
označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno; 
identifikační číslo a název projektu; 
lhůta splatnosti faktury;
označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu;
IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo.

6.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že zhotovitel vyúčtuje práce nebo dodávky, 
které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo 
dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu 
vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů 
objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli přestává běžet původní 
lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručeni nově vystavené faktury 
objednateli.

6.8 Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsáni příslušné částky 
z účtu objednatele.

6.9 Zhotovitel není oprávněn si peněžní prostředky poskytnuté mu objednatelem za účelem úhrady 
ceny díla dle této smlouvy započíst na splnění jakéhokoliv jiného závazku objednatele, 
a to i v případě, že by k tomu byl oprávněn na základě jakéhokoliv ujednání či obecně závazného 
předpisu. Ustanovení 1933 odst. 1 OZ se nepoužije.

6.10 V případě dodatečného zjištění, že zhotovitelem byly vyúčtovány neprovedené práce a dodávky, 
zavazuje se tento tuto neoprávněně fakturovanou částku vrátit objednateli do 10 kalendářních 
dnů ode dne oznámení této skutečnosti.

6.11 Smluvní strany se dohodly, že pohledávky zhotovitele vzniklé na základě této smlouvy nebo 
v souvislosti s ní jsou bez předchozího písemného souhlasu objednatele nezcizitelné 
a nezastavitelné. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele uzavřít 
smlouvu o postoupení či zastavení pohledávky vzniklé na základě této smlouvy či v souvislosti s ní 
(dále jen "Zákaz postoupit či zastavit pohledávku").
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7. Jakost díla

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 
hospodárnost. Smluvní strany se dohodíy, že zhotoviteí je povinen díío provést v souladu s touto 
smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací 
dokumentací stavby, v souladu se schválenými technologickými postupy stanovenými platnými i 
doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, v souladu se současným 
standardem u používaných technoíogií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržeí kvalitu 
díla.

Dílo se nesmí odchýlit od platných zákonů ČR a norem ČSN a obecně závazných 

a doporučených předpisů a metodik. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby 
musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem.

Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude 
dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

7.1

7.2

7.3

8. Provádění díla

8.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě
prováděni daišich prací jiným zhotoviteiem musí zhotoviteí svůj postup koordinovat na zákiadě
pokynů objednatele.

8.2 Objednatel předá zhotoviteli při předání staveniště projektovou dokumentaci ve stupni pro
prováděni stavby (příioha č. 4 zadávací dokumentace zakázky „V 00410 - Rekonstrukce
střešní krytiny a krovu na západním křídle zámku v Kolíně“) v tištěné podobě ve 3 
vyhotoveních. Za správnost a úplnost předané příslušné projektové dokumentace odpovídá 
objednatel. Zhotovitel má povinnost jakožto osoba odborně způsobilá zkontrolovat technickou 
část předané dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na příslušně části díla 
a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto 
kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný 
soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění 
a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli. Vyžaduje-li to zákon č. 309/2006 
Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, předá objednatel zhotoviteli také oznámení o zahájení 
prací zaslané oblastnímu inspektorátu práce, které je zhotovitel povinen vyvěsit na viditelněm 
místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby. Pokud to vyplývá ze 
zvláštních právních předpisů, jmenuje objednatel koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

8.3 Zhotovitel zajišťuje zařízení staveniště, vytýčení stavby a vytýčení veškerých inženýrských sítí, 
jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem 
ve stavebním deníku, příp. jinou formou.

8.4 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, a to včetně 
nemovitostí bezprostředně sousedících s místem realizace, pokud to charakter stavby vyžaduje 
v rámci svého zařízení staveniště a to takovou formou, aby nebyl omezen provoz uživatelů 
objektu a jejich návštěvníků.

8.5 Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu 
a zápisem o předání a převzetí je uklizené předat jejich vlastníkům.

Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen 
zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

8.7 Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrněmu nebo 
zbytečnému obtěžování okolí stavby.

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelně 
kontrolní dny. Vyvstane-li potřeba svolat mimořádný kontrolni den, svolá jej objednatel, zhotovitel 
je povinen se mimořádného kontrolního dne zúčastnit.

8.10 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a v případě inženýrských sítí také jejich správce
nejméně 5 dnů předem ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo

8.6

8.8

8.9
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se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení 
dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.

O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat 
souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, 
uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.

Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla dle pokynů objednatele a technického dozoru. 
Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na připadnou nevhodnost jeho příkazů.

Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla pořizovat průběžnou fotodokumentaci 
prováděných prací, a to zejména těch prací, které budou zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. 
Kompletní fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli při předání díla.

Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. Při převzetí staveniště 
zhotovitelem je zhotovitel povinen předložit objednateli charakteristické vzorky použitých 
materiálů (zejména zateplovací systém, střešní krytinu, výplně otvorů, materiál na klempířské 
výroby).

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré podzhotovitelské 
práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.

Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí kterého prokázal splnění kvalifikace, jen v 
nutných a závažných případech a to s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž 
nový podzhotovitel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními 
předpoklady, které původní podzhotovitel prokazoval za uchazeče v rámci zadávacího řízení. 
Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený podzhotovitel prokázat na vyzvání objednateli 
a ten nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou 
všechny předmětné dokumenty předloženy.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam 
všech podzhotovitelů včetně výše jejich podílu na provádění díla. Tento přehled je povinen na 
požádáni předložit objednateli.

Zhotovitel umožní výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, 
a pokud tak stanoví jiný právní předpis, tak i výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi a zajistí jim v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon jejich 
funkcí, a to v přiměřeném rozsahu.

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

8.17

8.18

9. Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních 
záznamů ode dne převzetí staveniště do dne převzetí celé stavby objednatelem.

Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtány, z deníku nesmí být vytrhávány stránky 
s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho 
oprávněným zástupcem.

9.1

9.2

Předání a převzetí díla

Dílo bude předáno a převzato Protokolem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel 
a bude obsahovat zejména: označení díla, označeni objednatele a zhotovitele, číslo a datum 
uzavření této smlouvy a jejich dodatků, termín zahájení a ukončeni prací na díle, prohlášení 
objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy 
zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení 
po dokončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky. K předání díla musí být 
ze strany objednatele prokazatelně přizvány následující osoby: osoby vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka a osoby vykonávající funkci autorského dozoru.

Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla 
dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této 
smlouvy, včetně prohlášeni o shodě, návodů na užívání apod.

Smluvní strany se dohodly, že předávané dílo nebude vykazovat vady ani nedodělky, případně 
může vykazovat pouze ojedinělé drobné vady ve smyslu § 2628 občanského zákoníku.

10.

10.1

10.2

10,3
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které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její 
užívání podstatným způsobem neomezují.

10.4 Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li řádně dokončené. V takovém případě je 
zhotovitel povinen dílo dokončit a poté opětovně vyzvat objednatele k převzetí.

10.5 Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízeni staveniště 
a staveniště vyklidit a uklizené je předat objednateli. O předání a převzetí staveniště bude 
vyhotoven zápis.

11. Záruční podmínky a vady díla

11.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, 
příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám nebo jiné 
dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo 
určeno.

11.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době 
jeho předání a převzetí a za vady, které vzniknou v záruční době. Za vady díla, které vzniknou 
po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

11.3 Záruční doba na dílo specifikované touto smlouvou se sjednává v délce 60 měsíců.

11.4 Záruční doba začíná běžet dnem, kdy objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků.

11.5 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, 
které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně 
od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

11.6 Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal 
toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li 
objednatel jinak.

11.7 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 5 dnů od obdržení 
písemného oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na 
odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 
V případě havarijní vady (tj. vady bránící plnohodnotnému užívání stavby nebo její ucelené části) 
je zhotovitel povinen započít s odstraněním vady ihned, nejpozději však do 12 hodin od 
oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

11.8 Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů od započetí prací, pokud 
se smluvní strany nedohodnou jinak a je-li to technologicky možné.

11.9 Neodstraní-li zhotovitel ve stanoveném termínu vadu reklamovanou v záruční době nebo vadu, 
kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady 
jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.

11.10 Na předání provedené opravy vady se obdobně použijí ustanovení této smlouvy o předání díla.

11.11 Zhotovitel zabezpečí na své náklady veškerá opatřeni nezbytná k odstranění vady.

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

12.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v termínu sjednaném dle čl. 4 odst. 4.3 této 
smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 
% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

12.2 V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je zhotovitel oprávněn 
účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z fakturované částky za každý i započatý den 
prodlení.

12.3 Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za 
každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP. 
Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě 
neodstraní.

12.4 V případě nedodržení termínu odstranění vad zjištěných při přejímacím řízení, který bude 
stanoven v protokolu o předáni a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní
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pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu. u níž je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý 
den prodlení.

12.5 V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vady v záruční době je 
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvni pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, u níž 
je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.

12.6 V případě nedodržení termínu odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel 
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, u niž je zhotovitel 
v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.

12.7 V případě nedodržení termínu předání staveniště zpět objednateli dle čl. 10 odst. 10.5 této 
smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý 
den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště.

12.8 Jestliže při prováděných kontrolách najde jakýkoliv dotčený kontrolní orgán pochýbeni 
ve fakturaci zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, dodávek 
či služeb, tj. prací, dodávek a služeb, které nebýly realizovány v objemu, ve kterém byla 
provedena fakturace, má zhotovitel povinnost vrátit objednateli neoprávněně fakturovanou 
částku a objednatel má právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50% z hodnoty 
vzniklé neoprávněné fakturace.

12.9 Poruší-li zhotovitel zákaz postoupit či zastavit pohledávku, je objednatel oprávněn požadovat 
zaplacení smluvní pokuty s okamžitou splatností ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun 
českých).

12.10 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

12.11 Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana 
nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, jejíž náhradu lze vymáhat 
samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

13. Bankovní záruka

13.1 K zajištěni závazků zhotovitele po dobu realizace díla se sjednává ve výši 5 % ze sjednané cený 
díla bez DPH ve formě bankovní záruky.

13.2 Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku dle ustanovení § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku za řádné plnění záručních podmínek.

13.3 Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem musí být platná nejméně 1 rok od podpisu smlouvy. 
Nejpozději 14 dní před uplynutím doby platnosti bankovní záruky bude ve prospěch objednatele 
vystavena nová bankovní záruka s dobou platnosti nejméně 1 rok od vystavení, respektive do 
doby dokončení díla podle toho, která skutečnost nastane dříve. Zhotovitel je povinen tímto 
způsobem udržovat platnou bankovní záruku po celou dobu realizace díla dle 
či. 4.3 smlouvy.

13.4 Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční 
prostředky v případě, že během provádění díla zhotovitel neodstraní případné reklamované vady 
zjištěné objednatelem nebo v případě, kdy objednateli vznikne neplněním smluvních podmínek 
či jiných smluvních povinností zhotovitelem nárok na smluvní pokutu nebo v případě, kdy 
objednateli vznikne činností zhotovitele škoda, kterou tento neodstraní či nenahradí. Výstavce 
není oprávněn výmínít si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak 
není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy.

13.5 Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny do 15 dnů od podpisu této 
smlouvy.

13.6 Bankovní záruka za realizaci díla bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne uplynutí 
doby dle čl. 4.3.

13.7 K zajištění závazků zhotovitele po dobu záruční doby se sjednává ve výši 5 % ze sjednané ceny 
díla bez DPH ve formě bankovní záruky.

13.8 Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku dle ustanovení § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku za řádné plnění záručních podmínek.
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13.9 Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem musí být platná nejméně 1 rok od podpisu Protokolu 
o předání a převzetí díla. Nejpozdějí 14 dní před upíynutím doby platnosti bankovní záruky bude 
ve prospěch objednatele vystavena nová bankovní záruka s dobou platnosti nejméně 1 rok od 
vystavení. Zhotoviteí je povinen tímto způsobem udržovat platnou bankovní záruku po celou 
dobu záruční doby dle čl. 11.3 první věta.

13.10 Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční 
prostředky v případě, že během sjednané záruční doby zhotoviteí neodstraní případné 
reklamované vady zjištěné objednatelem nebo v případě, kdy objednateli vznikne neplněním 
záručních podmínek či jiných smluvních povinností zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. 
Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteii. Pokud 
tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy.

13.11 Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději 7 kalendářnich dnů 
před dnem podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel sjednaný originál 
záruční listiny objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž 
měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem vymáhanou 
smluvní pokutu uhradit.

13.12 Bankovni záruka za řádné plnění záručních podmínek bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 
dnů ode dne uplynutí doby die čl. 11.3.

13.13 K zajištění závazků zhotovitele je možné namísto bankovni záruky použít finanční kolaterál.

14. Závěrečná ujednání

14.1 Zhotoviteí je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z 
veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované 
informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise. Evropského účetního dvora, 

Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů 
státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroiy součinnost.

14.2 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků, originály 
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 
10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2030. Po tuto dobu je zhotovitel povinen 
umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících 
s plněním této smlouvy.

14.3 Účetní doklady (faktury) musí odpovídat požadavkům objednatele a zákona.

14.4 Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním 
propojená.

14.5 Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení uvedl v nabídce veškeré informace 
a doklady, které odpovídají skutečnosti. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné 
porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

14.6 Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou 
rozhodovány věcně přisiušnými soudy České republiky.

14.7 Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění smlouvy 
v registru smluv provede objednatelem. Právni vztahy touto smlouvou neupravené se řídí 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

14.8 Práva vzniklá z této smlouvy jakož i práva vzniklá v souvislosti s touto smlouvou podléhající 
promlčení se promlčují uplynutím doby deseti let.

14.9 Tato smlouva může být platně měněna či doplňována jen písemnými dodatky, v nichž bude 
výslovně uvedeno, že jimi dochází ke změně či doplnění této smlouvy, a které budou na téže 
listině podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

14.10 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených
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v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.

14.11 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena
podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

14.12 Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří položkový rozpočet.

14.13 Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran ve věci předmětu této Smlouvy a všech
náležitostech, které strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité
pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev

učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této
Smlouvy. Smluvní strany shodně prohlašují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi
zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

14.14 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném
„Přehled smluv" vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření
smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva
může být bez jakéhokoli omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Kolín, a to
včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této
smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů
a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoli dalších podmínek.

14.15 Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv) (dále jen: „registr smluv"). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu
s tímto zákonem uveřejni město Koiín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto
ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění
v registru smluv obdrží smluvní partner města Kolína do datové schránky, v případě neexistence
datově schránky e-mailem potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je
ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým
razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení
o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o táto skutečnosti
informován.

14.16 Výše uvedení členově statutárních orgánů prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy,
jiného vnitřního předpisu nebo zákona jsou oprávněni tuto Smiouvu podepsat a k platnosti
Smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

14.17 Touto doložkou se osvědčuje, že byla splněna podmínka platnosti právního úkonu jeho
schválením radou/zastupitelstvem města na schůzi konané dne 29.7.2019 usnesením číslo
1191/30/RM/2019.

14.18 Tato smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.,

Přílohy:
1. Položkový rozpočet (výkaz výměr)

V Kolíně dne 14.8.2019

Mgr.
Michael

Kašpar

Digitálně podepsal Mgr. Michael

Kašpar
DN; c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00235440.
o=Mésto Kolín [\C 00235440],
bu=452119, cn=Mgr, Michael Kašpar,

giyenName=Michael,

serialNumbet=P478335

Datum: 2019.08.14 10:15:25 +02'00'

za objednatele:
Mgr. Michael Kašpar
Starosta

Strana 13 (celkem 13)



Položkový rozpočet

20190610 Kolin?2amelc,krov*střecha.uznatelnéŽETfA'
... -. :-y r.iy.l

IČ: 00235440

DIČ; CZ00235440

(Zakázka:

Objednatel: Město Kolín

Karlovo náměstí 78

28002 Kolín-Kolín I

Zhotovitel:

Rozpis ceny Celkem

813 967,72HSV

4 005 147,99PSV

20 000,00MON

169 369,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

5 008 484,71Celkem

Rekapitulace daní

0,00 CZKZáklad pro sníženou DPH 15 7o

0,00 CZK15 %Snížená DPH

5 008 484,71 CZK21 %Základ pro základní DPH

1 051 781,79 CZKZákladní DPH 21 %

0,00 CZKZaokrouhlení

[sToedfaselsolScm^ ; . Jí
i

dnevg.

21a objednateleZa zhotovitele

Stránka 1 z 3Zpracováno programem RTS Stavitel +, ® RTS, a.s.



Popis rozpočtu: - 
Rozpočet řeší:
- opravu krovu a výměnu střešní krytiny zámecké budovy 

včetně obnovy vikýřů dle historíck^h fotografií

- etapy A + B,
etapu A - SV část po plnou vazbu 19-71, 
etapu B - JZ část po plnou vazbu 19-71

Rozpočet neřeší:
- opravu stropní konstrukce pod krovem (nad obytným patrem) 

(není předmětem této zakázky)
- případné lokální opravy fasády po odstranění kotveného lešení, 

vybudovaného pro opravu střechy
(není předmětem této zakázky)

Rozpočet je vyhotoven v podrobnosti dle:
• projektu ‘KoKn-zámek, oprava krovu a střešního pláště zámecké budovy", 

vypracovaného Martinem Volejníkem, Ing. Radkou Pěknou,
Ing. Davidem Marečkem (statika), Ing. Rlipem Kčákalem (požární bezpečnost), 
2019/05, stupeň - DPS

Výkaz výměr
- přesnost výměr odpovídá podrobnosti projektové dokumentace
• výměry pro tesařské a klempíi^ké prvky, plochu střechy, délky hřebene a nároží 

jsou převzaty z tabulek projektu a údajů projektanta
- vše je třeba kontrolovat a upřesňovat na místě pil realizaci
- neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby
- veškeré materiály, systémy a výrobky,

případně uvedené v rozpočtu s obchodním názvem, jsou referenční, 
obecně určující standart, technické parametry a požadované vlastnosti 
a lze je nahradit produkty jiného výrobce, pil zachování srovnatelných nebo lepších 
rozhodujících technických parametrů

Památková ochrana:
- řešené území leží v městské památkové rezervaci
- řešený objekt je nemovitou kulturní památkou - č. rejstříku ÚSKP: 32795/2-4102-zámek

ZatNdění dle klasifikace JKSO ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb: 601 47 
Použitá cenová soustava: CS RTS DATA
Stmktura údajů a jejich formát: (soupis prací, obsah položek, výkaz výměr...) 
jsou stanoveny programem RTS Stavitel (dle vyhlášky č. 169/2016 Sb)
Metodika pro zpracování nabídkové ceny:
je předepsána programem RTS Stavitel - vyplňí se buňky s modrým pozadím
Formát elektronického soupisu: je Excel (.xlsx) do nějž je exportován z programu RTS Stavitel

Legenda: 
kce - konstrukce
mtž • montáž, osazení, provedení
dmtž - demontáž, vyjmutí, odstranění, vybourání, rozebrání
dod - dodávka, výroba+dodávka, včetně dopravy na stavbu a ostatních pořizovacích nákladů 
PH - přesun hmot vnitrostaveništní
IND, INS za číselnou nomenklaturou položky • položky pro práce a dodávky
obsahově srovnatelné s položkami databáze RTS, ale s upřesněným popisem;
jejich ocenění je upraveno vzhledem k tomu, že se jedná o práce na památkovém objektu,
práce je tedy atypická a náročnější nebo jsou použity dražší materiály
A.IND-Z.IND, A.INS-Z.INS za číselnou nomenklaturou položky - individuální položky
pro atypické práce a dodávky neobsažené v databázi RTS
RES za číselnou nomenklaturou položky - individuální položky
pro atypické práce a dodávky neobsažené v databázi RTS, prováděné restaurátory

Zpracováno programem RTS Stavitel +, O RTS, a.s. Stránka 2 z 3



Rekapitulace dílů

^Čfsjoť _ "ir - ■n' P%p. PP
Lt~'? ■ iNázev » ^xTyp dflu

' 23kj*asĚi*
WÍÍT

úií Lij

Svislé a kompletní konstrukce3 HSV 102 032,55

Úpravy povrchů vnitřní61 HSV 32 140,00

Úpravy povrchů vnější62 HSV 131 069,00

Podlahy a podlahové konstrukce63 HSV 8 800,00

Lešení a stavební výtahy94 HSV 326 177,32

95 Dokončovací kce na pozem.stav. HSV 28 210,00

Bourání konstrukcí96 HSV 4 629,44

Prorážení otvorů97 HSV 123 888,91

Staveništní přesun hmot99 HSV 57 020,50

762 Konstrukce tesařské PSV 1 922 411,36

Konstrukce klempířské764 PSV 263 644,331

Krytiny tvrdé765 PSV 1 583 740,30

i766 Konstrukce truhlářské PSV 40 000,00

Konstrukce zámečnické767 PSV 75 000,00

Nátěry783 PSV 120 352,00

M21 Elektromontáže MON 20 000,00

Vedlejší nákladyVN VN 169 369,00

Cena celkem 5 008 464,71
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Popis rozpočtu: - 
Rozpočet feší:
- opravu krovu a výměnu střešní krytiny zámecké budovy 

včetně obnovy vikýřů die historick^h fotografií

- etapy A + B,
etapu A - SV část po plnou vazbu 19-71, 
etapu B - JZ část po plnou vazbu 19-71

Rozpočet neřeší:
- opravu stropní konstrukce pod krovem (nad obytným patrem)

(není předmětem této zakázky)
- případné lokální opravy fasády po odstranění kotveného lešení, 
vybudovaného pro opravu střechy
(není předmětem této zakázky)

Rozpočet je vyhotoven v podrobnosti dle:
• projektu "Kolín-zámek, oprava krovu a střešního pláště zámecké budovy*, 

vypracovaného Martinem Volejníkem, Ing. Radkou Pěknou,
Ing. Davidem Marečkem (statika), Ing. Filipem Kňákalem (požární bezpečnost), 
2019/05, stupeň - DPS

Výkaz výměn
- přesnost výměr odpovídá podrobnosti projektové dokumentace
- výměry pro tesařské a klempířské prvky, plochu střechy, délky hřebene a nároží 
jsou převzaty z tabulek projektu a údajů projektanta

- vše je třeba kontrolovat a upřesňovat na místě při realizaci
- neslouží jako prodklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby
- veškeré materiály, systémy a výrobky,
případně uvedené v rozpočtu s obchodním názvem. Jsou referenční, 
obecně určující standart, technické parametry a požadované vlastnosti 
a lze Je nahradit produkty jiného výrobce, pň zachování srovnatelných nebo lepších 
rozhodujících technických parametrů

Památková ochrana:
- řešené území leží v městské památkové rezervaci
- řešený objekt je nemovitou kulturní památkou - č. rejstříku ÚSKP: 32795/2-4102-zámek

Zatřídění dle klasifikace JKSO ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb: 801 47 
Použitá cenová soustava: CS RTS DATA
Struktura údajů a jejich formát: (soupis prací, obsah položek, výkaz výměr...) 
jsou stanoveny programem RTS Stawtel (dle vyhlášky č. 169^016 Sb)
Metodika pro zpracování nabídkové ceny:
je předepsána programem RTS Sta\4tel - v^lňí se buňky s modrým pozadím
Formát elektronického soupisu: je Excel (.xlsx) do nějž Je exportován z programu RTS Stavitel

Legenda: 
kce - konstrukce
mtž - montáž, osazení, provedení
dmtž - demontáž, vyjmutí, odstranění, vybourání, rozebrání
dod - dodávka, výroba+dodávka, včetně dopravy na stavbu a ostatních pořizovacích nákladů 
PH - přesun hmot vnitrostaveništní
IND, INS za číselnou nomenklaturou položky - položky pro práce a dodávky
obsahově srovnatelné s položkami databáze RTS, ale s upřesněným popisem;
jejich ocenění Je upraveno vzhledem k tomu, že se Jedná o práce na památkovém objektu,
práce je tedy atypická a náročnější nebo jsou použity dražší materiály
A.IND-Z.IND, A.INS-Z.INS za číselnou nomenklaturou položky - individuální položky
pro atypické práce a dodávky neobsažené v databázi RTS
RES za číselnou nomenklaturou položky - individuální položky
pro atypické práce a dodávky neobsažené v databázi RTS, prováděné restaurátory

Zpracováno programem RTS Stavitel +, ® RTS, a.s. Stránka 2 z 3



Rekapitulace dílů

hSetoamBÉMM^ms
i W-ťW ^Calkemn ísIdW IPINímv*# mI

230 091,76!HSVLešení a stavební výtahy94

7 570,29HSVDokončovací kce na pozem.stav.95

51 251,20Prorážení otvorů HSV97

1 980,58HSVStaveništní přesun hmot99

390 600,00MONMontáže ocelových konstrukcíM43

23 852,00Vedlejší náklady VNVN

705 345,83Cena celkem
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Položkový rozpočet

Z!áikazka' :"JT
jí-., -„i

Město Kolín

^201906^lKóffti^mel^ÍTO^^^§jÍp|^^^^^eíne^|Í^S

IČ: 0023S440

DIČ: CZ00235440

-ii ■ráP-

Objednáte):

Karlovo náměstí 78

28002 Kolín-Kolín I

Zhotovitel:

Rozpis ceny Celkem

HSV 185 940,72

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 6 508,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 192 448,72

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 192 448,72 CZK

Základní DPH 21 % 40 414,23 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cenalcell^nmDRH !32l862i95!^mi

4A- A<idnev«_

Za objednatele

Stránka 1 z 3Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s.



Popis rozpočtu: - 
Rozpočet řeší:
• opravu krovu a výměnu střešní krytiny zámecké budovy 

včetně obnovy vikýřů dle historick^h fotografií 

- etapy A + B,
etapu A - SV část po plnou vazbu 19-71, 
etapu 6 - JZ část po plnou vazbu 19-71

Rozpočet neřeší:
- opravu stropní konstrukce pod krovem (nad obytným patrem) 

(není předmětem této zakázky)
- případné lokální opravy fasády po odstranění kotveného lešení, 

vybudovaného pro opravu střechy
(není předmětem této zakázky)

Rozpočet je vyhotoven v podrobnosti dle:
- projektu *Kolín-zámek, oprava krovu a střešního pláště zámecké budovy*, 

vypracovaného Martinem Volejníkem, Ing. Radkou Pěknou,
Ing. Davidem Marečkem (statika), Ing. Rlipem Kňákalem (požární bezpečnost), 
2019/05, stupeň - DPS

Výkaz výměr:
- přesnost výměr odpovídá podrobnosti projektové dokumentace
- výměry pro tesařské a klempířské prvky, plochu střechy, délky hřebene a nároží 

jsou převzaty z tabulek projektu a údajů projektanta
- vše je třeba kontrolovat a upřesňovat na místě pří realizaci
- neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby
- veškeré materiály, systémy a výrobky,

případně uvedené v rozpočtu s obchodním názvem, jsou referenční, 
obecně určující standart, technické parametry a požadované vlastnosti 
a lze je nahradit produkty jiného výrobce, při zachování srovnatelných nebo lepších 
rozhodujících technických parametrů

Památková ochrana:
- řešené území leží v městské památkové rezen/aci
- řešený objekt je nemovitou kulturní památkou - č. rejstříku ÚSKP: 32795/2-4102-zámek

ZatHdění dle klasifikace JKSO ve sm^lu vyhlášky č. 169/2016 Sb: 801 47 
Použitá cenová soustava: CS RTS DATA
Struktura údajů a jejich formát: (soupis prací, obsah položek, výkaz výměr...) 
jsou stanoveny programem RTS Stavitel (dle valášky č. 169/2016 Sb)
Metodika pro zpracování nabídkové ceny:
je předepsána programem RTS Stavitel - vyplňí se buňky s modrým pozadím
Formát elektronického soupisu: je Excel (.xlsx) do nějž je exportován z programu RTS Stavitel

Legenda:
kce - konstrukce
mtž - montáž, osazení, provedení
dmtž - demontáž, v^mutí, odstranění, vybourání, rozebrání
dod - dodávka, výroba+dodávka, včetně dopravy na stavbu a ostatních pořizovacích nákladů 
PH - přesun hmot vnitrostaveništní
IND, INS za číselnou nomenklaturou položky - položky pro práce a dodávky
obsahově srovnatelné s položkami databáze RTS, ale s upřesněným popisem;
jejich ocenění je upraveno vzhledem k tomu, že se jedná o práce na památkovém objektu,
práce je tedy atypická a náročnější nebo jsou použity dražší materiály
A.IND-Z.IND, A.INS-Z.INS za číselnou nomenklaturou položky - individuální položky
pro atypické práce a dodávky neobsažené v databázi RTS
RES za číselnou nomenklaturou položky - individuální položky
pro atypické práce a dodávky neobsažené v databázi RTS, prováděné restaurátory

Zpracováno programem RTS Stavitel +, O RTS, a.s. Stránka 2 z 3



Rekapitulace dílů

W*
'•jÁ'.. ma

- ---t ší-lfs^
j * ,,

_..

■Názeví -' A-*-
a.iiiťai#;áiStážž"*'

íC Hrypdflu
^mkoíĚam^,■A m

Lešení a stavební výtahy94 HSV 176 702,18

Dokončovací kce na pozem.stav.95 HSV 7 691.84

Stavenišbií přesun hmot99 HSV 1 546,70

Vedlejší nákladyVN VN 6 508,00

Cena celkem 192 448,721
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Položkový rozpočet

Koiírwé
lajWMW

aSiitti sInéETi■PV; s'aC..Í . . ■■*.
Objednatel' Město Kolín IČ: 00235440

DIČ: CZ0023S440Karlovo náměstí 78

28002 Kolín-Kolín I

Zhotovitel IČ:?p »vf i.
•k’!

DIČ:lol

Rozpis ceny Celkem

HSV 571 394,28

PSV 3 771 064,95

MON 20 000,00

Vedlejší náklady 152 686,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 4 515 145,23

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 4 515 145,23 CZK

Základní DPH 21 % 948 180,50 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

TM
»«■ iti/iSSiGenaicelkeiii>š^DRH ;;-í 325K^3IčzkSSTp. -i

41dneVe.

Za objednatele

Zpracováno programem RTS Stavitel +, O RTS, a.s. Stránka 1 z



Popis rozpočtu; - 
Po:qx>čet řeší:
• opravu krovu a výměnu střešní krytiny zámecké budovy 

včetně obnovy vikýřů die historických fotografií 
- etapy A + B,

etapu A - SV část po plnou vazbu 19-71, 
etapu B • JZ část po plnou vazbu 19-71

Rozpočet neřeší:
- opravu stropní konstrukce pod krovem (nad obytným patrem) 

(není předmětem této zakázky)
- případné lokální opravy fasády po odstranění kotveného lešení, 

vybudovaného pro opravu střechy
(není předmětem této zakázky)

Rozpočet je vyhotoven v podrobnosti dle:
- projektu "Kolín-zámek, oprava krovu a střešního pláště zámecké budovy*, 

vypracovaného Martinem Volejníkem, Ing. Radkou Pěknou,
Ing. Davidem Marečkem (statika), Ing. Rlipem Kčákalem (požární bezpečnost), 
2019/05, stupeň - DPS

Výkaz výměn
• přesnost výměr odpovídá podrobnosti projektové dokumentace
- výměry pro tesařské a klempířské prvky, plochu střechy, délky hřebene a nároží 

jsou převzaty z tabulek projektu a údajů projektanta
- vše je třeba kontrolovat a upřesňovat na místě při realizaci
- neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby
- veškeré materiály, systémy a výrobky,

případně uvedené v rozponu s obchodním názvem, jsou referenční, 

obecně určující standart, technické parametry a požadované vlastnosti 
a lze je nahradit produkty jiného výrobce, při zachování srovnatelných nebo lepších 
rozhodujících technických parametrů

Památková ochrana:
• řešené území leží v městské památkové rezervaci
- řešený objekt je nemovitou kuilumí památkou - č. rejstříku ÚSKP: 32795/2-4102-zámek

Zatřídění dle klasifikace JKSO ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb: 801 47 
Použitá cenová soustava: CS RTS DATA
Struktura údajů a jejich formát: (soupis prací, obsah položek, výkaz výměr...) 
jsou stanoveny programem RTS Stavitel (dle vyhlášky č. 169/2016 Sb)
Metodika pm zpracování nabídkové ceny:
je předepsána programem RTS Stavitel - vyplňí se buňky s modrým pozadím
Formát elektronického soupisu: je Excel (.xlsx) do nějž je exportován z programu RTS Sta\4tel

Legenda: 
kce - konstrukce
mtž - montáž, osazení, provedení
dmtž • demontáž, vyjmutí, odstranění, vybourání, rozebrání
dod • dodávka, výroba-Klodávka, včetně dopravy na stavbu a ostatních pořizovacích nákladů 
PH - přesun hmot vnitrostaveništní
IND, INS za číselnou nomenklaturou položky - položky pro práce a dodávky
obsahově srovnatelné s položkami databáze RTS, ale s upřesněným popisem;
jejich ocenění je upraveno vzhledem k tomu, že se jedná o práce na památkovém objektu,
práce je tedy atypická a náročnější nebo jsou použity dražší materiály
A.IND-Z.IND, A.INS-Z.INS za číselnou nomenklaturou položky - individuální položky
pro atypické práce a dodávky neobsažené v databázi RTS
RES za číselnou nomenklaturou položky - individuální položky
pro atypické práce a dodávky neobsažené v databázi RTS, prováděné restaurátory

Stránka 2 z 3Zpracováno programem RTS Stavitel +, G RTS, a.s.



Rekapitulace dílů

!f!ČÍ8lÓ-

..

3W%'•’ '^"TM
siuLMi^ fcMK.iisáífckJ ti

Svislé a kompletní konstrukce|3 HSV 48 328,90

Úpravy povrchů vnitřní61 HSV 22 295,00

Úpravy povrchů vnéjéf62 HSV 104 865,50

Podlahy a podlahové konstrukce63 HSV 9 350,001

Lešení a stavební výtahy94 HSV 225 733,15

Dokončovací kce na pozem.stav.95 HSV 29 995,00

Bourání konstrukcí96 HSV 2 936,32

Prorážení otvorů,97 HSV 85 024,30

Staveništní přesun hmot99 HSV 42 866,11

Konstrukce tesařské762 PSV 1 677 137,02

Konstrukce klempířské764 PSV 212 612,68

Krytiny tvrdé765 PSV 1 690 111,25

Konstrukce truhlářské766 PSV 40 000,00

Konstrukce zámečnické767 PSV 25 000,00

Nátěry783 PSV 126 204,00

ElektromontážeM21 MON 20 000,00

Vedlejší nákladyVN VN 152 686,00

Cena celkem 4 515 145,23

Zpracováno programem RTS Stavitel +, ® RTS, a.s. Stránka 3 z 3
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