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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele: 5/2020
č. smlouvy zhotovitele: 
I. Smluvní strany

Objednatel 

město Kolín

Sídlo
 

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Zastoupený

Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních
Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických
Ing. Miroslav Káninský, vedoucí OIÚP
IČ


00235440

DIČ


CZ00235440

Telefon


321 748 111

Fax


321 720 911

e-mail


posta@mukolin.cz

ID datové schránky
9kkbs46

Bankovní spojení
Česká spořitelna a.s., Kolín

Číslo účtu

3661832/0800

a

Zhotovitel

STRABAG a.s.
Sídlo 


Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5-Jinonice
Zastoupený

Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva




Ing. Jiřím Dynkou, členem představenstva

V zastoupení dle plné moci jednají




Ing. Petra Kroupová, ekonomický vedoucí oblasti




Ing. Luděk Pavlů, vedoucí odd. přípravy a kalkulací

IČ


60838744

DIČ


CZ 60838744
ID datové schránky
8yuchp8
Bankovní spojení
ČSOB a.s.

Číslo účtu

112071233/0300

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B,  složce 7634
Zástupce zhotovitele ve věcech technických




Eduard Mach, tel. 606 616 451,




e-mail: eduard.mach@strabag.com

II. Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 3. 2. 2020 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 5/2020 na realizaci veřejné zakázky s názvem „V 00443 – rekonstrukce ulice Klenovecká v Kolíně“. 
2. Dodatečné stavební práce, které upravuje tento dodatek, nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo a rozpočtu, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, toto oddělení by způsobilo závažnou újmu objednateli, popř. je-li toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. Veškeré dodatečné práce jsou vyčísleny v příloze tohoto dodatku – Změnový list č. 1.
III. Změna ceny díla 

Navýšení ceny za stavební dílo činí celkem:

Celková cena bez DPH
743.160,20 Kč

DPH stanovena dle aktuální výše 21 %
156.063,64 Kč

Cena celkem včetně DPH
899.223,84 Kč
Článek VI. Cena díla odstavec 1.  smlouvy o dílo nově zní:

1. Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:


Cena bez DPH
9.523.093,95 Kč


DPH stanovena dle aktuální výše 21 %
1.999.849,73 Kč


Cena celkem včetně DPH
11.522.943,68 Kč

IV. závěrečná ustanovení
1. V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo ze dne 3. 2. 2020 beze změn.

2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.

3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1.
Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 1. 6. 2020 usnesení č. 2399/64/RM/2020/RM/2020.

V Kolíně dne ………………………….

V Praze dne ………………………….

…………………………………..


…………………………………..

za objednatele




za zhotovitele

Mgr. Michael Kašpar



Ing. Petra Kroupová

starosta města




ekonomický vedoucí oblasti na základě plné moci







…………………………………..







za zhotovitele







Ing. Luděk Pavlů







vedoucí oddělení přípravy a kalkulací 

na základě plné moci
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