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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“)

č. smlouvy objednatele: 195/2022
č. smlouvy zhotovitele:

(dále jen jako „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupené Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města
Za objednatele je opráv
ve věcech smluvních
ve věcech technických

IČO 00235440
DIČ
Telefon
Fax
e-mail
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel PARECO s.r.o.
Spisová značka Městský soud v Praze, spisová značka C 101262
Sídlo /2, 155 00 Praha 5
Zastoupený
Za zhotovitele je opráv
ve věcech smluvních
ve věcech technických
IČO 27165329
DIČ
Telefon
e-mail
ID datové schránky neasdmu
Bankovní spojení ČSOB
Číslo účtu 190967721 / 0300
(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále také společně jen jako „smluvní strany“)

II. Prohlášení a účel smlouvy

1. Statutární orgány (případně osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v článku I. smlouvy
prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními
předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této
smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.

3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
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pozdějších předpisů, na stavební a související práce na akci s názvem „Oprava torza hradební 
zdi v areálu zámku v Kolíně“ v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele. 

 
 
 

III. Předmět smlouvy 
 
1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo specifikované v článku IV. 

této smlouvy, v termínech uvedených v článku V. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit 
zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu uvedenou v článku VI. této smlouvy. 

 
 

IV. Rozsah provedení díla 
 
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební a související práce na akci s názvem 

„Oprava torza hradební zdi v areálu zámku v Kolíně“, v rozsahu a plném souladu s dokumentací 
pro zadání stavby (DZS), kterou zpracoval Ing. arch. Adam Pokorný, se sídlem U Garáží 1435/4, 
170 00 Praha 7 – Holešovice, autorizovaný architekt s číslem autorizace 05148 (dále jen jako 
„projektová dokumentace“) a podle cenové nabídky zhotovitele a cenového soupisu stavebních 
prací ze dne 15.2. 2022 (příloha č. 1 této smlouvy), které jsou nedílnou součástí této smlouvy (dále 
jen jako „dílo“). Projektovou dokumentaci k dílu v tištěné podobě se zavazuje předat objednatel 
zhotoviteli při uzavření této smlouvy. 

2. Předmětem díla je provedení opravy torza hradební zdi a to včetně zastřešení v areálu zámku 
v Kolíně na adrese Sokolská 545, 280 02 Kolín II (dále jen „zámek“). 

3. Dílo není členěno na dílčí objekty. 
4. Místem provádění díla je areál zámku , pozemek parc. č. st.184/1 v k. ú. Kolín a obci Kolín. 
5. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat podmínky uvedené ve stavebním povolení a ve 

všech závazných stanoviscích orgánů veřejné moci, které se k dílu vyjádřily před vydáním 
stavebního povolení. 

6. Dílem se rozumí dále také: 
• zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními 

(např. správců sítí apod.), 
• vypracování a zajištění DIO (dopravně inženýrského opatření), zajištění povolení zvláštního 

užívání komunikace v souladu s postupem výstavby včetně úhrady správních poplatků a 
dočasné dopravní řešení v dotčené lokalitě pro možnost umístění kontejneru na suť a 
zásobování stavby, popř. zařízení staveniště, 

• zřízení přípojky vody a elektroinstalace v rámci zařízení staveniště podle potřeb, 
• zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
• provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla, 
• zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla, 
• provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu 

osob a majetku, 
• zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
• zhotovitel zajistí pro své pracovníky v rámci POV chemické WC, 
• účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby, 
• pořizování pravidelné fotodokumentace postupu provádění prací, 
• spolupráce s osobami technického dozoru investora, autorského dozoru, zástupce Národního 

památkového ústavu a s koordinátorem BOZP, 
• zajištění uložení a likvidace veškerých odpadů vzniklých při provádění díla, odvoz zeminy a suti 

na řízenou skládku, včetně opatření příslušných dokladů za likvidaci, 
• uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, po ukončení 

stavebních činností před dokončením díla do původního stavu, 
• vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) v podobě tištěné a digitální v 

počtu 3 pare, 
• zhotovitel předá všechny potřebné doklady pro kolaudaci stavby (doklady a prohlášení o shodě 

na všechny použité materiály, protokoly a záznamy o všech potřebných zkouškách, revizní 
zprávy a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné 
provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, doklady o likvidaci odpadu, expertní list ÚAPP), 

7. Řádným provedením díla se rozumí jeho dokončení a protokolární předání objednateli bez 
jakýchkoliv vad a nedodělků, včetně vyklizení staveniště a uvedení všech povrchů dotčených 
prováděním díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, apod.). 
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V. Doba plnění 
 
1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech: 

• termín zahájení provádění díla - předpoklad duben 2022 nejpozději však do pěti  
    pracovních dnů ode dne předání staveniště  

                  
• termín řádného provedení díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do  

30. 06. 2022. 
 
2. Dodržení shora uvedených termínů a dodržení časového harmonogramu prací dle přílohy č. 2 

smlouvy je závazné a porušení těchto termínů může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty 
podle čl. VIII. této smlouvy, případně také důvodem k vypovězení či odstoupení od této smlouvy 
podle čl. XII. této smlouvy. 

 
 

VI. Cena díla  
 
1. Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši: 
 
 Cena bez DPH 205 648,53 Kč 
 DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 43 186,19 Kč 
 cena celkem včetně DPH 248 834,72 Kč 
 
2. DPH bude účtována v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. 
3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré 

náklady zhotovitele nutné pro provedení díla včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, 
nákladů za spotřebované energie a vodu po dobu provádění díla, odvoz a likvidaci odpadů, 
poplatky za skládky, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho 
znečištění prováděním díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po 
dobu realizace díla, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady 
na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na 
schvalovací řízení, pojištění, daně, ubytování, stravné a dopravu pracovníků a jakékoliv další 
výdaje nutné k řádnému provedení díla v rozsahu dle čl. IV. této smlouvy. Dále obsahuje daň 
z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla. 

4. Jakékoliv vícepráce nad rozsah uvedený v čl. IV. této smlouvy budou prováděny výlučně na 
základě písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat i cenu těchto víceprací. Pro 
ocenění víceprací bude použito jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě. 
V případě, že zhotovitel provede jakékoliv vícepráce v rozporu s tímto odstavcem smlouvy, 
nevzniká mu nárok na jejich uhrazení. 
 

 
 

VII. Platební podmínky a fakturace 
 
1. Provedené práce a dodávky budou zhotovitelem objednateli účtovány jedenkrát v měsíci na 

základě vzájemně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu soupisu provedených prací a dodávek. 
Tento zjišťovací protokol vypracuje zhotovitel k 20. dni příslušného kalendářního měsíce. 
Provedenými pracemi a dodávkami se rozumí veškeré provedené úkony při provádění díla, a to i 
částečné, včetně prokazatelných nákladů, na jejichž úhradu vznikl zhotoviteli nárok v souladu 
s touto smlouvou. Objednatel se vyjádří ke zjišťovacímu protokolu do 10 pracovních dnů od data 
doručení. Soupis vzájemně odsouhlasených provedených prací a dodávek bude součástí faktury. 

2. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů: 
a) údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo 

v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH,  
b) číslo smlouvy, 
c) číslo a název stavby, číslo a název etapy, 
d) předmět díla, 
e) číslo faktury, 
f) fakturovanou částku, 
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g) datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku, 
h) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury. 

3. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to 30 dní od doručení 
objednateli. Faktura bude předána ve dvou vyhotoveních včetně soupisu provedených dodávek a 
prací a vzájemně odsouhlaseného předávacího či zjišťovacího protokolu. Faktury budou zasílány 
na adresu sídla objednatele.  

4. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

5. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude 
obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně 
(prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její 
splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. 
Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení 
s placením příslušné faktury. Splatnost řádně vystavené faktury je 30 dnů od jejího doručení 
objednateli. 

6. Faktura je považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka připsána na účet 
zhotovitele. 

7. Objednatel neposkytuje zálohy na cenu díla. 
8. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o DPH“), je povinen 
neprodleně o tomto informovat objednatele. 

9. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu 
§ 106 zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit 
přímo na účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude na základě 
smluvní vůle smluvních stran snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez 
DPH. 

 
 

VIII. Smluvní pokuty 
 
1. Jestliže zhotovitel neprovede řádně a včas dílo uvedené v čl. IV. této smlouvy v termínu uvedeném 

v čl. V. odst. 1 této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,5 
% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení do dne předání řádně zhotoveného díla 
objednateli. 

2. Jestliže zhotovitel při provádění díla poruší jakýkoli termín dle závazného časového harmonogramu 
prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli za každý případ 
takového porušení smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny díla za každý započatý den 
prodlení s plněním termínu dle harmonogramu. 

3. Za nesplnění termínu odstranění záručních vad a nedodělků podle článku X. této smlouvy má 
objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den 
prodlení za každou jednotlivou vadu či nedodělek. 

4. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele uhradit objednateli náklady na odstranění vady 
předmětu díla podle čl. X. odst. 4 této smlouvy nebo nákladů nápravného opatření podle čl. XII. 
odst. 1 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč 
za každý započatý den prodlení s úhradou nákladů. 

5. Smluvní pokuta je splatná do 10 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování. 
6. Úhradou smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu 

škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. 
 
 

IX. Zahájení, provádění, předání a převzetí díla 
 
1. Před zahájením provádění díla svolá objednatel schůzku, kde bude provedeno předání staveniště 

zhotoviteli a založen stavební deník. V případě, že se zhotovitel bez vážného důvodu nedostaví 
k převzetí staveniště, považuje se staveniště za řádně předané zhotoviteli ve smyslu odst. 2 tohoto 
článku smlouvy. 

2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou písemného zápisu do protokolu o předání a převzetí 
staveniště podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Převzetím staveniště 
k provedení díla nese zhotovitel nebezpečí škody na díle až do doby řádného provedení díla. 

3. Zhotovitel je povinen ode dne zahájení stavebních prací vést stavební deník. Do stavebního deníku 
je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém 
postupu prací a jejich kvalitě, zdůvodnění odchylek provádění prací od nabídky a údaje o 
klimatických podmínkách. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům 
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připojovat svá stanoviska. Povinnost vést stavební deník končí dnem řádného provedení díla. Po 
řádném provedení díla je zhotovitel povinen předat objednateli originál stavebního deníku podle 
ustanovení § 157 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, který bude součástí předávaných dokladů. 

4. Jestliže jedna smluvní strana nesouhlasí s provedeným zápisem do stavebního deníku, připojí svůj 
komentář do stavebního deníku nejpozději do 3 dnů. Pokud nedojde ke vzájemné dohodě, bude 
přizván nezávislý odborník k posouzení problému. 

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla z hlediska postupu a kvality prováděných prací. 
Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a 
poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, 
v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a objednatelem stanoveny termíny jejich odstranění. 

6. Zhotovitel je povinen před každým prováděním části díla, která má být zakryta, vyzvat objednatele 
zápisem ve stavebním deníku a zasláním prokazatelnou formou písemné nebo faxové, popřípadě 
e-mailové výzvy do sídla objednatele, nejpozději však 3 pracovní dny předem, k prohlídce a 
převzetí prací. Objednatel, který ač řádně vyzván se k prohlídce nedostaví, se zakrytím prací 
souhlasí. V případě dodatečného požadavku na odkrytí prací hradí objednatel mimo smluvní cenu 
náklady odkrytí a nového zakrytí konstrukcí. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, 
nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím 
zhotovitel. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že před provedením díla místo provádění díla odborně posoudil a že nezjistil 
žádné skutečnosti bránící řádné a včasné realizaci díla dle této smlouvy. 

8. O převzetí díla sepíší smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat 
soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. 

 
 

X. Záruka a odpovědnost za vady díla 
 
1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruční dobu 60 měsíců ode dne řádného provedení díla bez vad a 

nedodělků. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruky vlastnosti stanovené 
právními předpisy, platnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé a odpovídající této 
smlouvě. 

2. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou 
dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy. 

3. V případě výskytu vady díla v průběhu záruční doby uplatní objednatel bezodkladně po jejím 
zjištění u zhotovitele reklamaci. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje a jakým 
způsobem a v jakém termínu požaduje vadu odstranit.  

4. Termín odstranění vady bude dohodnut v technologicky co nejkratším termínu, s ohledem na 
klimatické podmínky vhodné pro odstranění vady. V případě, kdy nedojde k dojednání jiného 
termínu k odstranění vady, se zhotovitel zavazuje vadu odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne 
oznámení vady objednatelem. V případě, že zhotovitel vadu neodstraní řádně a včas, je objednatel 
oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele. 

5. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 pracovních dnů od doručení písemné reklamace 
objednatele zhotoviteli písemné odmítnutí reklamované vady díla, jsou reklamované vady díla 
považovány za uznané zhotovitelem. 

6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady zhotovitel 
objednateli předá na základě písemného předávacího protokolu. 

7. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením 
živelní událostí nebo třetí osobou. 

 
 

XI. Mimořádné a nepřekonatelné překážky 
 
1. Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které vznikly po 

uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné 
a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se 
především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů 
na území ČR. Za tyto překážky se však nepovažuje šíření nakažlivých onemocnění či epidemie 
(zejména chřipky a koronaviru) a opatření vydaná orgány veřejné moci v souvislosti s jejich 
šířením. 

2. Nastanou-li mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, prodlužuje se doba plnění 
o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky působit.  
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3. Změna termínů uvedených v čl. V. této smlouvy z titulu nepředvídaných podstatných překážek na
straně objednatele bude řešena vzájemnou dohodou bez uplatňování sankcí. Zhotovitel nemá
nárok na náhradu škody vzniklou v souvislosti s posunem termínů dle předchozí věty.

XII. Ostatní ujednání

1. V případě, že zhotovitel neprovádí dílo řádně, včas a s veškerou odbornou péčí nebo nepostupuje
v souladu s pokyny objednatele, příslušnými technickými normami a obecně závaznými právními
předpisy, a tyto nedostatky v plnění ani po výzvě objednatele neprodleně neodstraní, je objednatel
oprávněn zajistit nápravu sám či prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele a zároveň je
objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi
zhotoviteli, přičemž závazek zhotovitele k náhradě škody nebo k úhradě smluvních pokut dle této
smlouvy tím není dotčen.

2. Od této smlouvy je oprávněna odstoupit kterákoliv smluvní strana, v případě podstatného porušení
této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení nastávají dnem písemného
doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

3. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od
smlouvy podle předchozího odstavce, se považuje zejména:
· prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla o více než 30 dní,
· úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
· opakované porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti

provozu na pozemních komunikacích.
4. Zhotovitel se zavazuje řádně plnit předmět této smlouvy v souladu s touto smlouvou, v kvalitě

určené platnými ČSN, TP a jinými obecně uznávanými normami, na svou odpovědnost a na své
nebezpečí.

5. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady
a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se
nezpůsobovat na stavbě únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek.

6. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat všechny obecně závazné právní a technické
předpisy v oblasti bezpečnost a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany
životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve
smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

7. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno,
a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit
bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně
díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.

8. Smluvní strany si sjednaly, že požadavek tzv. bez zbytečného odkladu bude naplněn, pokud
jednající osoba učiní dané právní jednání nejpozději do 3 dnů.

9. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla třetí osobu bez předchozího souhlasu
objednatele.

10. V záležitosti dodávky stavebního díla zastupuje v rozsahu této smlouvy:
· za objednatele

· za zhotovitele

11. Tato smlouva podléhá u . 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv) (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s
tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Toto ujednání
však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner objednatele. Po uveřejnění v registru
smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem,
potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno
uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany
se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od
správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
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12. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném
„Přehled smluv“ vedeném objednatelem, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření
smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato
smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách
objednatele, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu
příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez
jakýchkoliv dalších podmínek.

XIII. Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků,
řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají
nedílnou součástí smlouvy.

2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí
ustanoveními občanského zákoníku.

3. Pohledávky z této smlouvy vyplývající, jakož i následky z ní vzešlé, je zhotovitel oprávněn postoupit
na třetí osobu pouze s přechozím písemným souhlasem objednatele.

4. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírně a pro
takový případ se zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být vyřešeny
postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně.

5. Smluvní strany využívají možnosti dané ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu prvního
stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou.

6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla
sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně,
což stvrzují svým podpisem.

7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího
uveřejnění v registru smluv.

8. Je-li nebo stane-li se některé ujednání této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní
ujednání této smlouvy platná a účinná. Na místo neplatného či neúčinného ujednání se použijí
ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu
smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ujednání, které
by svým obsahem nejlépe odpovídalo záměru ujednání neplatného či neúčinného.

9. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva
nebude uzavřena, pokud ji jedna ze smluvních stran podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou,
byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo
dodatek následně schválí.

10. Tato smlouva představuje úplné ujednání smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje a ruší
jakékoli případné předchozí ústní či písemné dohody v této věci.

11. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě
zhotovitel.

12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele a cenový soupis stavebních prací (smluvní rozpočet)
Příloha č. 2 – Časový harmonogram

V Kolíně dne …………………………. ………….

…………………….. …………………..



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kolín II, Sokolská 545 Datum: 15.02.2022

Zadavatel: IČ:
Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín I DIČ:

Uchazeč: IČ: 27165329
DIČ: CZ27165329

Projektant: IČ: 27210341
AZ PROJECT s.r.o., Plynárenská 830, Kolín IV DIČ: CZ27210341

Zpracovatel: IČ: 27210341
AZ PROJECT s.r.o., Plynárenská 830, Kolín IV DIČ: CZ27210341

Poznámka:

Cena bez DPH 205 648,53

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 205 648,53 21,00% 43 186,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 248 834,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

OBNOVA TORZA HRADEBNÍ ZDI

21012 - OBNOVA TORZA HRADEBNÍ ZDI

21012 - OBNOVA TORZA HRADEBNÍ ZDI

PARECO s.r.o., Podohradská 1655/2, Praha 5
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kolín II, Sokolská 545 Datum: 15.02.2022

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín I Projektant:
AZ PROJECT s.r.o., 
Plynárenská 830, 
Kolín IV

Uchazeč: PARECO s.r.o., Podohradská 1655/2, Praha 5 Zpracovatel:
AZ PROJECT s.r.o., 
Plynárenská 830, 
Kolín IV

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 205 648,53

HSV - Práce a dodávky HSV 75 860,81

    1 - Zemní práce 436,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 43 903,98

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 954,03

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 410,30

    997 - Přesun sutě 3 977,98

    998 - Přesun hmot 4 178,52

PSV - Práce a dodávky PSV 102 967,72

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 886,23

    762 - Konstrukce tesařské 44 193,60

    764 - Konstrukce klempířské 5 541,70

    765 - Krytina skládaná 37 657,89

    767 - Konstrukce zámečnické 14 688,30

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 26 820,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 8 940,00

    VRN4 - Ztížené podmínky - objekt v památkové péči 13 410,00

    VRN7 - Provozní vlivy 4 470,00

OBNOVA TORZA HRADEBNÍ ZDI

21012 - OBNOVA TORZA HRADEBNÍ ZDI
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kolín II, Sokolská 545 Datum: 15.02.2022

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín I Projektant:
AZ PROJECT s.r.o., 
Plynárenská 830, 
Kolín IV

Uchazeč: PARECO s.r.o., Podohradská 1655/2, Praha 5 Zpracovatel:
AZ PROJECT s.r.o., 
Plynárenská 830, 
Kolín IV

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 205 648,53

D HSV Práce a dodávky HSV 75 860,81

D 1 Zemní práce 436,00

1 K 111211101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 
mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně m2 4,000 109,00 436,00 CS ÚRS 2021 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 43 903,98

2 K 310217851
Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu 
nadzákladovém kamenem tl do 450 mm

kus 2,000 619,00 1 238,00 CS ÚRS 2021 01

3 K 310218811
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém kamenem pl 
do 1 m2

m3 1,188 4 110,00 4 882,68 CS ÚRS 2021 01

VV 0,2*(0,3*3,3+2,3+2,65) 1,188

4 K 310219811
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém kamenem pl 
do 4 m2

m3 2,100 3 800,00 7 980,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1,2*1,4/2*2,5 2,100

5 K 310901115
Úprava líce režného zdiva prováděného na lišty bez 
spárování

m2 43,478 159,00 6 913,00 CS ÚRS 2021 01

VV (0,45*3)*3,65"cihelné zdivo 4,928

VV
2*3,65+(3,8+3,5)*0,8/2+7,1*1,6+(5+5,4)*1,9/2+1*6,91+0,3*0,3
*2"kamenné zdivo

38,550

VV Součet 43,478

6 K 316231121
Ukončení vrstvy z cihel plných pálených dl 290 mm 
pevnosti P 40 naplocho

m2 14,165 463,00 6 558,40 CS ÚRS 2021 01

VV 0,45*0,45+1,85*3,25+1*7,95 14,165

7 K 331231314 Zdivo pilířů z cihel lícových plných dl 290 mm na MVC m3 0,739 22 100,00 16 331,90 CS ÚRS 2021 01

VV 0,45*0,45*3,65 0,739

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 954,03

8 K 622121110
Zatření spár vápennou maltou vnějších stěn z tvárnic 
nebo kamene

m2 38,550 54,80 2 112,54 CS ÚRS 2021 01

VV 43,478-4,928 38,550

9 K 622311121
Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn 
nanášená ručně m2 3,960 302,00 1 195,92 CS ÚRS 2021 01

VV 1,8*2,2 3,960

10 K 622631001
Spárování spárovací maltou vnějších pohledových 
ploch stěn z cihel

m2 4,928 131,00 645,57 CS ÚRS 2021 01

VV 0,45*3*3,65 4,928

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 410,30

11 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 
m

m2 60,044 96,00 5 764,22 CS ÚRS 2021 01

VV 1*7,615+10,25*5,115 60,044

12 K 941111211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití

m2 1 801,320 2,50 4 503,30 CS ÚRS 2021 01

VV 60,044*30 1 801,320

13 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 
m

m2 60,044 70,20 4 215,09 CS ÚRS 2021 01

14 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 4,440 650,00 2 886,00 CS ÚRS 2021 01

VV (2,3+3,25)*0,8 4,440

15 K 953961113
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 9,000 66,00 594,00 CS ÚRS 2021 01

16 K 953965124 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 300 mm kus 9,000 100,00 900,00 CS ÚRS 2021 01

17 K 962032230
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC do 1 m3

m3 0,383 1 430,00 547,69 CS ÚRS 2021 01

VV (0,45+0,95)*3,65*0,075 0,383

D 997 Přesun sutě 3 977,98

18 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 1,966 251,00 493,47 CS ÚRS 2021 01

19 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 39,320 11,00 432,52 CS ÚRS 2021 01

VV 1,966*20 39,320

21012 - OBNOVA TORZA HRADEBNÍ ZDI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 997013603
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02

t 0,689 1 350,00 930,15 CS ÚRS 2021 01

21 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 0,223 1 480,00 330,04 CS ÚRS 2021 01

VV 1,966-0,689-1,054 0,223

22 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01

t 1,054 1 700,00 1 791,80 CS ÚRS 2021 01

D 998 Přesun hmot 4 178,52
23 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 13,140 318,00 4 178,52 CS ÚRS 2021 01

D PSV Práce a dodávky PSV 102 967,72

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 886,23

24 K 711131101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 
vodorovné AIP nebo tkaninou

m2 9,800 15,40 150,92 CS ÚRS 2021 01

VV 1*9,8 9,800

25 M 62821109
asfaltový pás separační s krycí vrstvou tl do 1,0mm, 
typu R

m2 11,422 46,50 531,12 CS ÚRS 2021 01

VV 9,8*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 11,422

26 K 711132101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 
svislé AIP nebo tkaninou

m2 2,100 28,00 58,80 CS ÚRS 2021 01

VV 1*(1,2+0,5+0,4) 2,100

27 M 62821109
asfaltový pás separační s krycí vrstvou tl do 1,0mm, 
typu R

m2 2,564 46,50 119,23 CS ÚRS 2021 01

VV 2,1*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 2,564

28 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 6 m

t 0,024 1 090,00 26,16 CS ÚRS 2021 01

D 762 Konstrukce tesařské 44 193,60

29 K 762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, 
houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4

m3 1,429 1 110,00 1 586,19 CS ÚRS 2021 01

30 K 762331811
Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové 
plochy do 120 cm2

m 10,850 51,50 558,78 CS ÚRS 2021 01

VV 2*2+1*5+0,3*2+0,25*5 10,850

31 K 762331812
Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové 
plochy do 224 cm2

m 69,050 65,50 4 522,78 CS ÚRS 2021 01

VV
1,95*3+1,65*6+2,25*3+2,85*3+2,3+5,5*2+2,3+4,4*2+2,5+2,3+
4,4*2

69,050

32 K 762332131
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva průřezové plochy do 120 cm2

m 10,850 174,00 1 887,90 CS ÚRS 2021 01

VV 0,3*2+0,25*5+1*5+2*2 10,850

33 K 762332132
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva průřezové plochy do 224 cm2

m 69,050 222,00 15 329,10 CS ÚRS 2021 01

VV
1,95*3+1,65*6+2,25*3+2,85*3+2,3+5,5*2+2,3+4,4*2+2,5+2,3+
4,4*2

69,050

34 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,118 10 830,00 1 277,94 CS ÚRS 2021 01

VV 0,1*0,1*(0,3*2+0,25*5)+0,07*0,14*(1*5+2*2) 0,107
VV 0,107*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,118

35 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 1,151 10 970,00 12 626,47 CS ÚRS 2021 01

VV 0,1*0,14*(1,95*3+1,65*6+2,25*3+2,85*3) 0,435
VV 0,14*0,12*(2,3+5,5*2) 0,223
VV 0,12*0,14*(2,3+4,4*2+2,5) 0,228
VV 0,12*0,12*(2,3+4,4*2) 0,160
VV Součet 1,046
VV 1,046*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,151

36 K 762341210
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° z hrubých prken na sraz

m2 0,510 122,00 62,22 CS ÚRS 2021 01

VV 0,12*(2,3+1,95)"návětrné prkno 0,510

37 M 60511081 řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m m3 0,011 10 710,00 117,81 CS ÚRS 2021 01

VV 0,510*0,02 0,010
VV 0,01*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,011

38 K 762342214
Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 
60° osové vzdálenosti do 360 mm

m2 19,525 63,20 1 233,98 CS ÚRS 2021 01

VV 2,3*2+7,95*1,35+2,15*1,95 19,525

39 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,149 10 920,00 1 627,08 CS ÚRS 2021 01
VV 0,04*0,06*(6*2,3+4*7,95+5*2,15) 0,135
VV 0,135*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,149

40 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí

m3 1,429 1 370,00 1 957,73 CS ÚRS 2021 01

VV 0,118+1,151+0,149+0,011 1,429

41 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 
do 6 m

t 0,822 1 710,00 1 405,62 CS ÚRS 2021 01

D 764 Konstrukce klempířské 5 541,70
42 K 764202105 Montáž oplechování štítu závětrnou lištou m 10,100 217,00 2 191,70 CS ÚRS 2021 01

VV 2+8,1 10,100

43 M 13814r plech olověný tl 0,6mm tabule 1000/2000 mm kus 1,000 3 350,00 3 350,00

D 765 Krytina skládaná 37 657,89

44 K 765111121
Montáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° do 
malty přes 32 do 40 ks/m2 korunové krytí

m2 19,525 707,00 13 804,18 CS ÚRS 2021 01

45 M 59660010 taška bobrovka režná základní kulatý řez kus 764,209 29,00 22 162,06 CS ÚRS 2021 01
VV 19,525*39,14 'Přepočtené koeficientem množství 764,209
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46 K 998765101
Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech 
v do 6 m

t 1,471 1 150,00 1 691,65 CS ÚRS 2021 01

D 767 Konstrukce zámečnické 14 688,30
47 K 767391112 Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním m2 13,505 281,00 3 794,91 CS ÚRS 2021 01

48 M 15484112
plech trapézový 39/160 AlZn tl 0,88mm"jen pro přesun 
hmot

m2 13,505 439,00 5 928,70 CS ÚRS 2021 01

VV 13,505"jen pro přesun hmot 13,505

49 K 767392802 Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných do suti m2 18,320 130,00 2 381,60 CS ÚRS 2021 01

VV 2,2*2,15+10,1*1,2+2,15*0,6+0,45*0,4 18,320

50 K 767392812
Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných k 
dalšímu použití

m2 13,505 178,00 2 403,89 CS ÚRS 2021 01

VV 8*1,5+2,15*0,7 13,505

51 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,128 1 400,00 179,20 CS ÚRS 2021 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 26 820,00

D VRN3 Zařízení staveniště 8 940,00
52 K 030001000 Zařízení staveniště % 1 788,000 5,00 8 940,00 CS ÚRS 2021 01

D VRN4 Ztížené podmínky - objekt v památkové péči 13 410,00

53 K 045002000
Ztížené podmínky - objekt v památkové péči, složitý 
přístup, ...

% 1 788,000 7,50 13 410,00 CS ÚRS 2021 01

D VRN7 Provozní vlivy 4 470,00
54 K 070001000 Provozní vlivy, ohrazení staveniště, ... % 1 788,000 2,50 4 470,00 CS ÚRS 2021 01

Strana 5 z 5



Oprava zdi zámku v Kolíně
 Zvýrazněné období: 1

OBDOBÍ
1.4 2.4 3.4 4.4 5.4 6.4 7.4 8.4 9.4 10.4 11.4 12.4 13.4 14.4 15.4 16.4 17.4 18.4 19.4 20.4 21.4 22.4 23.4 24.4 25.4 26.4 27.4 28.4 29.4 30.4 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 14.5 15.5 16.5 17.5 18.5 19.5 20.5 21.5 22.5 23.5 24.5 25.5 26.5 27.5 28.5 29.5 30.5 31.5 1.6 2.6 3.6 4.6 5.6 6.6 7.6 8.6 9.6 10.6 11.6 12.6 13.6 14.6 15.6 16.6 17.6 18.6 19.6 20.6 21.6 22.6 23.6 24.6

Předání staveniště 
1.4 1 0 0 0%

zařízení staveniště
2.4 3 0 0 0%

    1 - Zemní práce
5.4 6 0 0 0%

    3 - Svislé a kompletní konstrukce
14.4 10 0 0 0%

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
27.4 15 0 0 0%

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
24.4 3 0 0 0%

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
11.4 3 0 0 0%

    762 - Konstrukce tesařské
12.5 15 0 0 0%

    764 - Konstrukce klempířské
27.5 15 0 0 0%

    765 - Krytina skládaná
11.6 10 0 0 0%

    767 - Konstrukce zámečnické
27.5 5 0 0 0%

úklid stavniště
21.6 3 0 0 0%

předání stavby
24.6 1 0 0 0%

AKTIVITA ZAHÁJENÍ 
PLÁNU

DOBA 
TRVÁNÍ 
PLÁNU

SKUTEČNÉ 
ZAHÁJENÍ

SKUTEČNÁ 
DOBA 

TRVÁNÍ

% dokončení (nad rámec plánu)

PROCENTO 
DOKONČENÍ

% dokončeníDoba trvání plánu Skutečný začátek Skutečnost (nad rámec plánu)


