
J DODATEK Č. I ke SMLOUVE O DILO
UP č. smlouvy objednatele: 01283/2022

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstĺ 78, 280 12 Kolĺn 1
Zastoupený Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních
ve věcech technických

lČ
DIČ CZ00235440
Telefon
Fax
e-mail
D datové schránky 9kkbs46

Bankovní spojenĺ Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800 MKOLP35QNV
(dále jen jako „objednatel")

a

Zhotovitel Yggdrasilmont, s.r.o.
Zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 254399
Sídlo Truhlářská 1520/23, 11000 Praha 1
Zastoupený
Za zhotovitele je opráv
ve věcech smluvních
ve věcech technických
IČO 03593819
DIČ
Telefon
e-mail
ID datové schránky ba7svwf
Bankovnĺ spojení UniCredit Bank
Číslo účtu 2111021831/2700
(dále jen jako „zhotovitel")

(dále společně také jen jako „smluvní strany')

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. I ke smlouvě o dĺlo
(dále jen „dodatek č. 1")

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 14.12.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele
01283/2022 (dále jen „smlouva o dílo"), jejímž předmětem bylo provedení stavebnĺch a
souvisejícĺch pracĺ na akci s názvem „Stavební úpravy parku a dětského hřiště Sendražice, ulice
Capkova, Neumannova, Tyla - Kolín-Sendražice" (dále jen „dílo").

II.
I V prubehu praci vvstala potreba provest dodatecne prace souvisejici s provadenim dila ktere

O dilo nemohly predpokladat Z tohoto duvodu se smluvni
strany dohodly"na Lnasledujicich zmenach rozsahu praci nutnych k provedeni dila oproti
predpokladanemu ro?zsahu vymezenemu ve smlouve O dilo a projektove dokumentaci

• odstranění stávajících dřevin na základě rozhodnutí Odboru životního prostředí a
zemědělství;



• výsadba dřevin stanovená závazným stanoviskem (dále jen „OŽPZ");
• obnova nátěru stávajících herních prvků a mobiliáře;
• dopiněnĺ informační tabule;
• přesun stávajĺcích herních prvků s ohledem na normové požadavky ochranných zón;
• dopinění mantinelu na stávajĺcím hřišti pro zvýšení bezpečnosti užĺvání hřiště;
• dopinění mulčovací kůry k nové výsadbě - dle skutečné výměry.

Přesný rozsah a cena těchto dodatečných prací jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1, který je
přílohou č. I tohoto dodatku č. 1.

2. V návaznosti na změnu rozsahu pracĺ dle či. II odst. I tohoto dodatku č. I vyvstala rovněž nutnost
navýšit cenu díla o 59.681‚89 Kč bez DPH. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek
VI. odst. I smlouvy o dílo se mění a nově znĺ:

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:

Cena bez DPH 2.536.804,10 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 532.728,86 Kč
Cena celkem včetně DPH 3.069.532,96 Kč

III.
1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. I nedotčená zůstávají v platnosti beze

změn.

2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.

3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží
objednatel a dva zhotovitel.

4. Tento dodatek č. I nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho
uveřejnění v registru smluv dle zákona č 340/2015 Sb., o zvláštníh pčdmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr
smluv"). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. I v souladu s tĺmto zákonem uveřejní
objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednánĺ však nebrání
tornu, aby tento dodatek č. I zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejněnĺ v registru smluv obdrží zhotovitel
do datové schránky, v přĺpadě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru
smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou
značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razĺtkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel
nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. I v registru smluv od správce registru smluv,
nijak dále o této skutečnosti informován.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. I přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své
svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

6. Nedílnou součástĺ tohoto dodatku č. 1 je příloha:
Příloha č. I - změnový list č. 1

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcĺch, ve znění pozdějších předpisů, že byly
spiněny podmínky pro platnost tohoto právnĺho jednánĺ. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen
Radou města Kolína dne 15.05.2023, usnesení č. 1424/22/RM/2023.

VKolínědne...O

‚I
Mgr. Iveta Mikšíková

1 03 /
I. mĺstostarostka města\ Ď ‚



Změnový list č. Smlouva č.: 01283/2022 Datum: 04.05.2023

STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKU A DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SENDRAŽICE,
Nazev akce. -

uhce Capkova, Neumannova, Tyla - KOLIN SENDRAZICE

Objednatel Město Kohn Zhotovitel: Yggdrasilmont s.r.o.

iČ: 00235440 iČ: 29414431

Vystavil: ARCHA inženýrská agentura a.š. Jméno:

Fotodokumentace ne Počet foto: 0
Zápis v So ne Počet listů:

-
0

Rozpočet ano POcet listů: I
Prílohy, odkazy

Zápis z KD ne lČsbo KD: 0
Nákres ne Počet lištů: 0
Geolog ne Počet listů: 0

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:

Předmět, popis a odůvodnění změny: Dodatečné stavební práce a méně práce

Změna rozsahu provádění díla v návaznosti na nálezové situace a dodatečné požadavky investora s ohledem na průběh
realizace stavebnĺch prací. Jedná se zejména o následující změny:

Méně práce:
-upuštění od realizace přípravy kabelového vedení ke stávající studni s ohledem na stav zdroje pitné vody
-změna způsobu provádění kamenných dlažeb
-duplikované položky navazující na pinění ze strany koordinátora BOZP
Více práce:
-výsadba dřevin stanovená závazným stanoviskem odboru životního prostředí a zemědělství
-odstranění stávajících dřevin na základě rozhodnutí životního prostředí a zemědělstvĺ
-obnova stávajĺcích herních prvků a mobiliáře '

-dopinění möbihiáře o informační tabuli
-přesun stávajících herních prvků (houpadla) s ohledem na normové požadavky ochranných zón
-mantinel stávajícĺho hřiště pro zvýšení bezpečnosti užívání hřiště
-mulčovací kůrav nové výsadbě - dopiněnĺ dle skutečných výměr

____________ ___________

Celková
Cena víceprací (+) bez DPH 104 714,00 změna ceny

díla dle

Cena méněprací (-) bez DPH -45 032,11 ‚'. změnového

___________________________________ _____________ ___________ ____________ ___________
listu

Změna ceny díla bez DPH celkem 0,00 0,00 59 681,89 0,00 59 681,89

Změna termínu dokončení díla: bez dopadu to termínu dokončenĺ díla

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo .a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení d.
tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Stanovisko technického dpzoru investora: '

____________________________________________ Datum,po

Stanovisko projektanta stavby
Datum, po

Zmocněnec zhotovitele:

____________________________________________ Datum, p'

Zmocněnec objednatele:
Datum, po



i
-7 2050O -_‚-----

-10 000,00

-3 625,00

-13 050,00

-0,74

-0,74

-725,00

-3425,63

-2 000,00

-5 000,00

-45032,11

50,00

10000,00

50,00

-
180,00

20,00

10,00

2000,00

5000,00

II Z\

Příplatek za stabilizaci obvodu dlažby ktadenám dlaždicdo betonu C16120 v Šíři
cca 0,5m.

56 K 599632111r1
Wplriěnl spár dlažby (přidlažby) zlomového kamene bude provedeno jakov

m -144,1001

celé ploše hlinitopisčitym zásypem.
-

62 M 55342332 branka plotová jednokřídlá Pz 1000s2030mm - branka do sportovního h5šíě ks -1,000

85 K 741110402
Montáž hadic ochranných s nasunutím do krabic kovových, uložených volně, B I

re -72,500
přes 25 do 50 mm

86 M 34571022 tťvbka eiektroinstalačni ohebná kovová D 23/28,9mm m -72,500

87 K 998741101
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu

-0037
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m -

Přésun hmot pro sIlnoproud slänovený z hmotnósli přeiunovaného maleiiálu
88 K 996741181 ' Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv t -0,037

výškuobjektu
__________ _________

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1kV bezukončení piných a kulatých
94 ' K 210812011 (např. CYK1I,, CHKE-R) uložených volně nebo v liště pošlu a průřezu žil 3x1,5 až m -72,500

L 6mm2 _____ ______

96 M 34111035 )kóbelsilový s Cu jědremikV 3v2,5mrn2 (CYKY) m -76,125

- 103 K 10414030Ú0 Koordinátor BOZPnastaverlišti ... -1,000

104 K 042503000 PÍán BOZP na staveništi ... _i,000

Celkem:

Vlcapráce:

22a M 02650431r2 Ittššw1sakura Ok 10-12cm KB kus - 2,000 5500,00 11000,00

kus 2,0001 500,001 I 000,0021 K 184102116
Výsadba dřeviny abelem do předem vyhloubené jamky sezalitim v rovině nebo - ________ ________________________________________

na_svahu_do_1:5,_při_průměru_balu_přes_600_do_800_mm
_________ ___________________________________________

Ukotveni kmene dřevina roviiiě nebo na svahudo 1:5 třemi kůly D do 0,1 m di I
31 K 184215111 kus 2,000! 217,001 434,00

‚ přesldo 2 m ________ _______ _______________ ____________

32 M 60591251 kůl vyvarovací dřevěný irnpregnovenýD 8cmdJl,5m kus 6,000 250,00 I á00,00
ĺ33ci K 460030022 Odstranění dřevitého porostuzkřovina stromů mÓkkáho hustého m2 I 34,000 165,00 5610,00

Volné kácenistromů s rozřezáním e odvěWaflímD kmene přes 200 do 300 mm
33C K 112151012

vČ íikvidacodřevin
kus1 1,000 2500,00 2500,00

kes M 74910104,547 M7: lnformačrnitabule kus 1,000 4400,001 4 400,00

Vodorovná doprava sutina sklédkus naložením na dopravní prostředek a
K 997005512

Isloženlm přes 100 m do 1 km
________ ________ -______________________________

1,000
°°'°°I 400,00

Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravnl prostředek a
3,000 100,00 300,0080 K 997006519

_________________ - __________
složenim Připtatk k ceně ze každý další Izapočatý I km

R:HemÍprvek - pružinové houpodlo - renovace - odstrnnéni stávajícího nátěru,
72a M 74910104,a kus 2,000 2500,00 6000,00

sjednocenipovrchové úpravy s novýmiprvky

Demontáž, přesun a opětovnémontáž stávajicih herních prvků - pružinové
725 M 74910104 kus 2000 I 500,00 3000,00

I
hupadlo

72c M 7910i04m IR:Horalprvek - vahadlová houpačka - renovace - odstraněni stávajícího
kus 1,000 2500,00 2500,00

nŽtěru.
sjednocení povrchové úpravy snovýmiprvky

R:Herníprvok - houpačka - renovace - odstranění stávajícího nátěnj, -
kus 1,000 5 500,OO1 5500,0072d M I74910104rd Isjednocehípovrohoýóúpravýs novýmiprvky ‚

I ________ ________ _____________________________

749lolo4ro
I: Hamiprvek - lanové piremid.a - renovace- odstranění stávajícího nátěru,

5000,00kus I 1,000 500000
sjednocenípovrchové úpravy s novýmiprvky I '

Lavička stávající- renovace - odstrenéni slévajícího nétěro, sjednocení
kus 1,000 2600,00 2800,00721 I M 74910104r5'

povrchové úpravy s novýmiprvky
_L I ___ ___ _______ _____

72g M 749101049 P1Basketbalový koš- renovace - oprava desky, osazeninové obruče koSo kus 1,000 I 200,00 1 200,00

M I749i0104rh Demontáže likvidace stávajÍcí lavičky - kus 1,000) 1500,00 150b,00

kus 34,0001 1 SS,00I 39 270,00šla K 1936009123r2
Dřevěné fošny I mantínal na stávající-sloupky malého aportovnlho hřiště včetně
kotevních prvků na sloupky a kotevního materIálu

_________ i

35 K 184911421 Mulčóváni vysazených rostlin mulčovaci kůrou, ti. do 100 mm v rovině nebo na I
m2 60,0001 50,001 3000,00

svahu do 1:5

' I.
36 M 103Ý1100 kůra mulčovací VL m3 6,000 I 500,00 9000,00

Celkem: 104 714,00

VCP I MP celkem: 59 681,90


