
Dodatek č. 1 ke smlouvěo dílo

číslo smlouvy objednatele: 24/2025

I. Smluvní strany

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. leta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických Ing. Miroslav Káninský, vedoucí Oboru investic a územního plánování

Ing. Iveta Luťhová, investiční referentka
lČ 00235440
DIČ CZ00235440 fl

Telefon 321 748 111
e-mail fl fl postamukolin.cz
IDdatové schránky 9kkbs46
Bankovnĺ spojenĺ Česká spořitelna as., Kolín
Čĺslďúčtu 3661832/0800
(dále jen jako „objednatel') fl
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Zhotovitel Emil Kyncl
Sídlo •. třída Krále Jiřího 269, 281 01 Velim
Zastoupený Emilem Kynclem, jednatelem
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Emil Kyncl
ve věcech technických Emil Kyncl
lČ
DIČ
Telefon
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu
(dále jen jako „zhotovitel")

(dále také společně jen jako „smluvní strany")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 1ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek")

II. Prohlášení a účel dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 09.01.2025 uzavřely smlouvu o dílo Č. objednatele

24/2025 (dále jen „smlouva o dílo"), jejíž předmětem bylo provedení stavebních prací a prací
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souvisejících na akci s názvem „Rekonstrukce podlahy v učebnách Gymnázia III. etapa" (dále jen 

 

„dílo"). 

 

2. V průběhu realizace akce vyvstala potřeba provést nepředvídatelné změny, které nemohl zadavatel 

předvídat a které nemění celkovou povahu zakázky. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na 

následujících změnách rozsahu prací nutných k provedení díla oproti předpokládanému rozsahu 

vymezenému ve smlouvě o dílo: 

 

a) po dohodě s ředitelem gymnázia budou v třídě chemie ponechány vyvýšené plochy se 

schody, na kterých jsou umístěny lavice. Na tyto plochy budou také položeny parkety a 

nerezové hrany schodů. Tato změna obnáší mimo jiné složitější montáž a z důvodu lepší 

údržby použití laku trafic HD. 

b) po dohodě s ředitelem gymnázia dojde k demontáži dožilých dřevotřískových desek ze stěn 

ve sborovně a stěny budou zednicky zapraveny včetně výmalby. 

Přesný rozsah a cena těchto dodatečných prací jsou obsaženy ve změnovém listu, který tvoří přílohu 

Č. 1 tohoto dodatku (dále jen „změnový list"). 

 

3. Z výše uvedených důvodů smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo tento dodatek, kterým se 

smlouva mění a doplňuje pouze v níže uvedených článcích: 

- Čl. IV odst. I se mění a nově zní takto: 

„Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební a souvisejíc! práce na akci s názvem 

„Rekonstrukce podlahy v učebnách Gymnázia III. etapa" v rozsahu a plném souladu se zadávací 

dokumentací a pod/e cenové nabídky zhotovitele a cenového soupisu stavebních prací ze dne 

05.12.2024 (příloha Č. I této smlouvy), které jsou nedílnou součást! této smlouvy, jakož I v souladu 

s dodatkem Č. I a změnovým listem (dále jen jako „dílo")." 

- V návaznosti na skutečnosti uvedené v Či. Ii tohoto dodatku se smluvní strany vzájemně dohodly, že 
zhotovitel provede dodatečné vícepráce a méněpráce ve výši 98.715,38 Kč bez DPH dle změnového 
listu (příloha č. 1 tohoto dodatku). Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek Vl. odst. 1 
smlouvy o dílo se mění a nově zní: 

Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši: 

Cena díla bez DPH 1.354.972,38 Kč 

DPH stanovena d/e aktuální výše 21 % 284.544,20 KČ 

Cena díla celkem 1.639.516,58 KČ 

Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění z důvodu uvedených změn. Z tohoto důvodu si 
smluvní strany ujednaly, že Čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní: ' 

1. Smluvní strany se dohodly na provedení dílav těchto termínech: 

• Termín zahájení provádění díla — předpoklad únor 2025; 
• Termín řádného provedení díla — v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 

30.05.2025. 

II. Závěrečná ujednání 
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1.Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem Č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

2.Tento dodatek Č. I tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.

3. Tento dodatek Č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží

objednatel a dva zhotovitel.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek Č. I přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své

svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho

uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr

smluv"). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel,

a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku. Toto ujednáni však nebrání tornu, aby tento

dodatek zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v

případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení

obsahuje rnetadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno

kvalifikovaným časovým ražítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení

o uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti

informován.

6.Nedílnou součástí tohoto dodatku je přĺloha:

Příloha Č. 1 - změnový list

Doložka:
Potvrzujeme ve smyslu 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly
splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen
Radou města Kohna dne 28.04.2025, usnesení Č. 6042/96/RM/2025.

V Kolíně dne 2i9ZJ Ve Velimi dne

za objednatele: za zhotovitele:

Mgr. Iveta M kšíková
I. místostarostka města
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Název položky Množství Jednotka Cena za Jednotku Cena celkem
PaHsetyGyrnnázlůn

chemie vice práce

podsinpně materiál parketo dob m2 97500 KČ 7800,00 Kč
obklad podstopnů er2 350,00 KČ 1 750,00 Kč
lepidlo parketové Silan k1 112,00 Kč 560,00 Kč
broašenl ‚tmetenl lok podotopy m2 520,00 Kč 2600,00 Kč

nerezová hrano kartáčovaná bm40 200,00 Kč 8000,00 Kč
montáž nerezová hrana bm40 3 200,00 Kč80,00 Kč

lak bato hd pOplatek - na žadvvt objednatele 70 re2 250,00 Kč 17500,00 Kč
pOplatek za pokládka obkladem schodů a ntožitéjši lištovánI, a broošenl er270 190,0064 13 300,00 Kč

sborovna vIce práce

demontáž obklad dřevotřiska 80 m2 16.00 Kč 1280,00 Kč

odvoz a likvidace 80 m2 11.00 Kč 880,00 Kč

vpravo Zdiva, dozdivky, vynpravky. penetrace a nahozeni m2 450,00 Kč 900.00 Kč
penetrováni ‚pod štok 00 m2 40,00 KČ 3 200.00 Kč
šlakováni m280 220,00 Kč 17600,00 KČ
penebnvánl pod malbo m280 40,00 Kč 3 200,00 Kč
malbo bito 85 m2 70,00 Kč 5950,00 Kč
parapety demont, mont, Dtevotřlsltové bté bm 9000,00641000,0064
etekbiháthké práce dle požadavky školy a objednatele 6500,00 Kč 6500,00 Kč
doprava - pomérově dle ceny dila z SoD 209.38 KČ 209,38 Kč
demontáž 5 schodů v včebně P04-6,5 délka ‚hloabka tm, konsbokve Fz er2.33 98,00 KČ -3234.00 Kč

oprava zdiva po schodech, štok a malba m2-115 10.00 Kč -1150,00 Kč
l,knidoce schodů -33 m2 10,00 Kč -330,00 Kč

Kč

- Kč

- Kč

- Kč

Celkem bez DPH 98725.3864

DPH 21% 20730,23 Kč

Colbem 5 DPI-i 119 445,61 KČ


