

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 586/2023

I. Smluvní strany

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických [redacted] ní

IČ 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon [redacted]
Fax [redacted]
e-mail [redacted]
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
Spisová značka C 8032 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Sídlo Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8
Korespondenční adresa SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED,
oblast Kolín, Klejnská 92, 280 02 Kolín IV

Zastoupený [redacted]

Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních [redacted]

ve věcech technických [redacted]

IČ 48035599
DIČ CZ48035599
Telefon [redacted]
e-mail [redacted]
ID datové schránky amx5p38
Bankovní spojení MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu 0169818406/0600
(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále také společně jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek“)

II. Prohlášení a účel dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 20.04.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 586/2023 (dále jen „smlouva o dílo“), jejíž předmětem bylo provedení stavebních prací a prací souvisejících na akci s názvem „Rekonstrukce povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně v Sendražicích“ (dále jen „dílo“).

2. V průběhu realizace akce vyvstala potřeba provést dodatečné práce související s prováděním díla, které smluvní strany při uzavírání smlouvy o dílo nemohly předpokládat. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách rozsahu prací nutných k provedení díla oproti předpokládanému rozsahu vymezenému ve smlouvě o dílo a projektové dokumentaci:

- a) úprava rozsahu oprav dle upřesnění na místě s ohledem na aktuální stav komunikace v ulici Kolínská,
- b) úprava rozsahu oprav dle upřesnění na místě s ohledem na aktuální stav komunikace v ulici Plynářská,
- c) úprava rozsahu oprav dle upřesnění na místě s ohledem na aktuální stav komunikace a sanace částí komunikace z důvodu absence podkladních vrstev v ulici Leoše Janáčka,
- d) úprava rozsahu oprav dle upřesnění na místě s ohledem na aktuální stav komunikace, úprava kanalizačních šachet a změna materiálového provedení s ohledem na provoz nákladních vozidel v ulici Orebitská.

Přesný rozsah a cena těchto dodatečných prací jsou obsaženy ve změnových listech, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku (dále jen „**změnový list**“).

3. Z výše uvedených důvodů smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo tento dodatek č. 1, kterým se smlouva mění a doplňuje pouze v níže uvedených článcích:

- Čl. IV Rozsah provádění díla se mění tak, že zhotovitel se zavazuje provést dílo také v souladu s tímto dodatkem a změnovým listem.

- V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II tohoto dodatku se Smluvní strany vzájemně dohodly, že zhotovitel provede dodatečné vícepráce a méněpráce ve výši **89.323,66 Kč** bez DPH dle změnového listu (příloha č. 1 tohoto dodatku). Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VI. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši:

<i>Cena díla bez DPH</i>	<i>3.983.334,51 Kč</i>
<i>DPH stanovena dle aktuální výše 21 %</i>	<i>836.500,25 Kč</i>
<i>Cena díla celkem včetně navýšení dle tohoto dodatku</i>	<i>4.819.834,76 Kč</i>

DPH bude účtována v základní sazbě v souladu s právními předpisy platnými v době jejího účtování.

II. Závěrečná ujednání

1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změn.
2. Tento dodatek tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
Příloha č. 1 – změnové listy
Příloha č. 2 – pověření

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 10.07.2023, usnesení č. 1795/29/RM/2023.

V Kolíně dne

V Kolíně dne

za objednatele:

za zhotovitele:

Mgr. Iveta Mikšíková
Digitálně podepsal
Mgr. Iveta Mikšíková
Datum: 2023.07.13
11:29:57 +02'00'

.....
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Tištěno dne: 12.06.2023

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Stavba: OBNOVA POVRCHU VE VYBRANÝCH ULICÍCH V KOLÍNĚ A V SENDRAŽICÍCH - změny během výstavby

Investor:

Město Kolín

115.12 ZBV Plynárenská Letapa

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	113107442	Odstanění podkladů nebo krytí při překopech inženýrských sítí živiničných tl. 50-100mm	0,00 m2	107,92	0,00
2	113154364	Frézování živiničného podkladu nebo krytu tl.100mm	83,70 m2	55,47	4 642,84
3	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	0,00 m2	75,14	0,00
4	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provoz	0,00 m2	29,34	0,00
5	113202111	Výhrání obrub s vybouráním prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hm	-131,70 m	60,31	-7 942,83
6	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hm	-131,70 m	38,15	-5 024,36
7	132211401	Hloubená výkopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na dopr	0,35 m3	1 107,69	388,80
8	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu do 10km	4,35 m3	213,77	930,11
9	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu příplatek	82,67 m3	7,12	588,60
10	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalog	8,70 t	414,20	3 604,37
11	181411131	Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rov	0,00 m2	21,02	0,00
12	005724100	osivo směs travní parková	0,00 kg	136,09	0,00
13	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ tl. 80mm	35,38 m2	439,98	15 566,49
14	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	35,38 m2	20,00	707,60
15	573231111	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	83,70 m2	16,09	1 346,73
16	577134141	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 S nemodifik tl. 40mm	83,70 m2	242,62	20 307,29
17	890311851R	Bourání uliční vpusťi strojně velikostí obestavěného prostoru do 1,5 m3 ze železobetonu. Komplet cen	-1,00 m3	1 410,65	-1 410,65
18	895941111R	Zřízení vpusťi kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální. Kopleť cena včetně zemních	-1,00 kus	8 766,96	-8 766,96
19	899231111R	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusťi do 200 mm zvýšením nebo snížením mříže, poklopu	0,00 kus	2 365,41	0,00
20	899431111R	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusťi do 200 mm zvýšením nebo snížením krycího hrnce, šoupěte n	-4,00 kus	1 419,81	-5 679,24
21	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřizováním lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatě	-127,80 m	211,22	-26 993,92
22	58380220	krajník kamenný žulový silniční 110x250x800-2500mm	3,80 m	1 242,60	4 721,88
23	919112212	Řezání dilatačních spár v živiničném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závlivku šířky 10 mm, hloubky	-116,00 m	42,60	-4 941,60
24	919121111	Utěsnění dilatačních spár závlivkou za studena v cementobetonovém nebo živiničném krytu včetně adhezni	-116,00 m	63,91	-7 413,56
25	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy ži	-116,00 m	30,32	-3 517,12
26	919735111	Řezání stávajícího živiničného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	-116,00 m	71,20	-8 259,20
27	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlimitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do	83,70 m2	9,23	772,55

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Tištěno dne: 12.06.2023

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpois)

Stavba: OBNOVA POVRCHU VE VYBRANÝCH ULICÍCH V KOLÍNĚ A V SENDRAŽICÍCH - změny během výstavby

Investor: Město Kolín

28	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdále	0,00 t	58,75	0,00
29	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, do 1km	19,53 t	39,46	770,67
30	997221559	Vodorovná doprava sutí Příplatek k ceně za každý započatý km	4 850,63 t	7,89	38 271,49
31	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, do 1km	-1,76 t	59,17	-103,90
32	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý započatý km	-29,92 t	7,83	-234,27
33	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z armovaného betonu	-1,76 t	201,19	-353,29
34	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zaříděného do Katal	0,00 t	177,52	0,00
35	181351003	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 10	-15,00 m2	77,85	-1 167,75
36	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	2,39 t	887,86	2 118,43
37	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	4,00 m3	190,77	763,08
38	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	20,00 m2	542,00	10 840,00
39	452311141	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	0,90 m3	3 830,00	3 431,68
Celkem				Odbytová cena bez DPH:	27 963,96

115.22 ZBV Kolínská I. etapa

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	111301111R	Sejmutí dřnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	0,00 m2	75,14	0,00
2	113107442	Odstranění podkladů nebo krytů při překopec inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdá	0,00 m2	107,92	0,00
3	113154364R	Frézování živičného podkladu nebo krytu tl. 50-100mm	221,90 m2	50,89	11 292,49
4	113202111	Výhrání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložení	-50,00 m	60,31	-3 015,50
5	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložení očištěných hm	-50,00 m	38,15	-1 907,50
6	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provoz	0,00 m2	29,34	0,00
7	132301101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spá	-5,40 m3	782,31	-4 224,47
8	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení v	-5,40 m3	213,78	-1 154,41
9	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení v	-43,20 m3	7,12	-307,58
10	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalog	-10,80 t	414,20	-4 473,36
11	181351003	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 10	-124,00 m2	77,85	-9 653,40
12	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	25,08 t	887,60	22 256,57

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Tiseno dne: 12.06.2023

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Stavba: OBNOVA POVRCHU VE VYBRANÝCH ULICÍCH V KOLÍNĚ A V SENDRAŽICÍCH - změny během výstavby

Investor: Město Kolín

13	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výsevem včetně utážení parkového v rov	-250,00 m ²	21,02	-5 255,00
14	005724100	osivo směs travní parková	-12,50 kg	136,09	-1 701,13
15	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 tl. 40-50mm	221,90 m ²	274,98	61 018,06
16	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m ²	221,90 m ²	20,00	4 438,00
17	573231111	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m ²	221,90 m ²	16,09	3 570,37
18	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 nemodifikovaného asfaltu tl. 40mm	221,90 m ²	242,62	53 837,38
19	890311851R	Bourání uliční vpusti strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m ³ ze železobetonu. Komplet cen	-1,00 m ³	1 410,65	-1 410,65
20	895941111R	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální. Kopleť cena včetně zemních	-1,00 kus	8 766,96	-8 766,96
21	899231111R	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením mříže, poklopu	3,00 kus	2 365,41	7 096,23
22	899431111R	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením krycího hmce, šoupěte n	2,00 kus	1 419,81	2 839,62
23	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřícením lože, s vyplněním a zatříděním spár cementovou maltou stojatých	-75,00 m	211,22	-15 841,50
24	58380220	krajník kamenný žulový silniční 110x250x800-2500mm	-25,50 m	1 242,60	-31 686,30
25	919112212	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky	275,10 m	42,60	11 719,26
26	919121111	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezních	275,10 m	63,91	17 581,64
27	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy ži	197,10 m	30,32	5 976,07
28	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	197,10 m	71,20	14 033,52
29	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do	221,90 m ²	9,23	2 048,14
30	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamenu, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdále	0,00 t	58,75	0,00
31	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na v	63,26 t	39,46	2 496,08
32	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý	8 171,86 t	7,89	64 476,01
33	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost	-1,00 t	59,17	-59,17
34	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost	-17,00 t	7,83	-133,11
35	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z armovaného betonu zatříděného do Kat	-1,00 t	201,18	-201,18
36	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katal	-5,00 t	177,51	-887,55
37	899211111	Osazení mříží s rámem hmotnosti do 50 kg	2,00 kus	509,00	1 018,00
38	286617870	TEGRA 425 - litinová dešťová mříž 425/40T čtverec	2,00 KUS	6 560,00	13 120,00

Celkem**Odbytová cena bez DPH:****208 138,67**

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Tištěno dne: 12.06.2023

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Stavba: OBNOVA POVRCHU VE VYBRANÝCH ULICÍCH V KOLÍNĚ A V SENDRAŽICÍCH - změny během výstavby

Investor:

Město Kolín

115.51 ZBV Leoše Janáčka		Množství	m.j.	Cena	Celkem
Položka	Text				
1	113107541	Odstranění podkladů nebo krytí při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdá	0,00 m2	78,52	0,00
2	113154264	Frézování živичného podkladu nebo krytu tl. 100mm	46,40 m2	61,95	2 874,48
3	113201112	Výtrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložení	-2,00 m	60,31	-120,62
4	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do	46,40 m2	9,23	428,27
5	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hm	-2,00 m	38,15	-76,30
6	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 tl. 50mm	46,40 m2	274,98	12 759,07
7	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	46,40 m2	20,00	928,00
8	573231111	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	46,40 m2	16,09	746,58
9	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu tl. 50mm	46,40 m2	303,27	14 071,73
10	890311851R	Bourání uliční vpusťi strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 ze železobetonu. Komplet cen	-1,00 m3	1 410,65	-1 410,65
11	895941111R	Zřízení vpusťi kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální. Kopleť cena včetně zemních	-1,00 kus	8 766,96	-8 766,96
12	899231111R.1	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusťi do 200 mm zvýšením nebo snížením mříže, poklopu	-1,00 kus	2 365,41	-2 365,41
13	899431111R	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusťi do 200 mm zvýšením nebo snížením krycího hrnce, šoupěte n	3,00 kus	1 419,81	4 259,43
14	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřizováním lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatých	-2,00 m	211,22	-422,44
15	919112212	Řezání dilatačních spár v živичném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závlivku šířky 10 mm, hloubky	-112,00 m	42,60	-4 771,20
16	919121111	Utěsnění dilatačních spár závlivkou za studena v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adheznih	-112,00 m	63,91	-7 157,92
17	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy ži	-112,00 m	30,32	-3 395,84
18	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	-112,00 m	71,20	-7 974,40
19	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na v	16,78 t	39,46	661,98
20	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý	33,55 t	7,89	264,73
21	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na v	-1,00 t	53,25	-53,25
22	997221569R01	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	-17,00 t	8,00	-136,00
23	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdále	0,00 t	58,75	0,00
24	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z armovaného betonu zaříděného do Kat	-1,00 t	201,18	-201,18
25	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	50,00 m3	190,77	9 538,50
26	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení m	50,00 m3	213,78	10 689,00

SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Tištěno dne: 12.06.2023

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Stavba: OBNOVA POVRCHU VE VYBRANÝCH ULICÍCH V KOLÍNĚ A V SENDRAŽICÍCH - změny během výstavby

Investor: Město Kolín

27	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení m	500,00 m3	7,12	3 560,00
28	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 sem	250,00 m2	21,27	5 317,50
29	564831111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	250,00 m2	114,20	28 550,00
Celkem					57 797,10

Odbytová cena bez DPH:

115.81 ZBV Orebitská

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně kameniva tl. 200-300mm	-29,00 m2	90,67	-2 629,43
2	113107541	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí živičných tl. 50mm	0,00 m2	107,92	0,00
3	113154264	Frézování živičného podkladu nebo krytu tl.100mm	-29,00 m2	86,07	-2 496,03
4	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	-31,00 m3	190,77	-5 913,87
5	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení v	-31,00 m3	213,78	-6 627,18
6	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení v	-248,00 m3	7,12	-1 765,76
7	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalog	-62,00 t	414,20	-25 680,40
8	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se	-29,00 m2	21,27	-616,83
9	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do	-29,00 m2	9,23	-267,67
10	564831111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	252,00 m2	114,20	28 778,40
11	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	-620,00 m2	165,36	-102 523,20
12	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 tl. 50mm	-310,00 m2	274,98	-85 243,80
13	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m	281,00 m2	330,12	92 763,72
14	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	-29,00 m2	20,00	-580,00
15	573231111	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	-29,00 m2	16,09	-466,61
16	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	281,00 m2	357,00	100 317,00
17	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu tl. 50mm	-310,00 m2	303,27	-94 013,70
18	89923111R.1	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením mříže, poklopu	-5,00 kus	2 365,41	-11 827,05
19	89943111R	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením krycího hrnce, šoupěte n	4,00 kus	1 419,81	5 679,24
20	915311111	Vodorovné značení předformovaným termoplastem dopravní značky barevné velikosti do 1 m2	0,00 kus	2 544,38	0,00
21	919112212	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky	-504,50 m	42,60	-21 491,70

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Tištěno dne: 12.06.2023

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpois)

Stavba: OBNOVA POVRCHU VE VYBRANÝCH ULICÍCH V KOLÍNĚ A V SENDRAŽICÍCH - změny během výstavby

Investor: Město Kolín

22	919121111	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezních	-504,50 m	63,91	-32 242,60
23	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy ži	-564,50 m	30,32	-17 115,64
24	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	-564,50 m	71,20	-40 192,40
25	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na v	-15,92 t	39,46	-628,20
26	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý	1 032,72 t	7,89	8 148,16
27	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na v	-1,00 t	53,25	-53,25
28	997221569R01	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	-17,00 t	8,00	-136,00
29	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdále	0,00 t	58,75	0,00
30	997013655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalog	-12,76 t	414,20	-5 285,19
31	895941111R2	Úprava stávající kanalizační šachty (zákrytová deska, vyrovnávací prsteneček, osazení poklopu dodaného provozova	2,00 kus	8 766,96	17 533,92
Celkem					-204 576,07

Sazba DPH

21,00

DPH celkem

18 757,97

STAVBA CELKEM

89 323,66

Odbytová cena bez DPH:

108 081,63

Odbytová cena s DPH:



Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
se sídlem: Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8


IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C,
vložka 8032

Zastoupená: 

pověřuje tímto



V Praze dne dle data elektronického podpisu

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zmocnitel:

