



DODATEK č. 4

Rozšíření pozemní komunikace v Borkách – zpracování projektové dokumentace

číslo smlouvy objednatele: 157/2020

číslo dodatku objednatele: 1288/2022

číslo smlouvy zhotovitele: 003/2020

Smluvní strany

Objednatel

Sídlo

Zastoupené

Za objednatele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města

IČO

00235440

DIČ

CZ00235440

Telefon

321 748 111

Fax

321 720 911

e-mail

posta@mukolin.cz

ID datové schránky

9kkbs46

Bankovní spojení

Česká spořitelna a.s., Kolín

Číslo účtu

3661832/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

Spisová značka

Sídlo

Zastoupený

Za zhotovitele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

IČO

01873687

DIČ

CZ01873687

Telefon

773 749 122

e-mail

ID datové schránky

ui8wq5u

Bankovní spojení

KB a.s., pobočka Pardubice

Číslo účtu

107-5228090287/0100

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen tako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 6.3.2020

(dále jen „dodatek“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 06.03.2020 smlouvu o dílo č. objednatele 157/2020, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „Rozšíření pozemní komunikace v Borkách – zpracování projektové dokumentace“ (dále jen „dílo“ a „smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany dále uzavřely dne 05.01.2021 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 1“), dne 30.7.2021 dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 2“) a dne 15.12.2021 dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 3“) jejichž předmětem byla změna článku VIII. odst. 1 smlouvy a dílo a změna čl. VII. odst. 1 smlouvy o dílo.

II.

1. Dne 23.09.2022 byla na Odbor výstavby – stavební úřad Městského úřadu Kolín podána žádost na změnu využití území a dělení pozemků, která byla zaevidována pod č. j. MUKOLIN/SU 102875/22-pes. Následovat bude zápis do katastru nemovitostí, vyjádření životního prostředí ke stavbě do vzdálenosti 50 m od lesa, podpis nájemní smlouvy s Lesy ČR a žádost o vydání stavebního povolení. Vzhledem k prodlevě ve vyřizování výše uvedené žádosti je nutné změnit termín dokončení a předání díla dle smlouvy o dílo.
2. Z důvodu uvedeného v předchozím odstavci tohoto dodatku č. 4 se smluvní strany dohodly, že čl. VII. odst. 1 smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků nově zní následovně:

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

- termín zahájení prací – bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy,
- termín dokončení a předání díla – v co nejkratším termínu, nejpozději však **do 28.02.2023** (termínem dokončení se rozumí předání dokumentace DZS/DPS, a vydané územní rozhodnutí, stavební a vodoprávní povolení s nabytím právní moci).

III.

1. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
2. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 tímto dodatkem č. 4 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 4 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 4. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 4 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 4 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
4. Tento dodatek č. 4 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání.

Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 14.11.2022, usnesení č. 147/3/RM/2022.

V Kolíně dne 16-11-2022

za objednatele:

V Pardubicích dne 24.11.2022

za zhotovitele: