

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: **1051/2023**

č. dodatku objednatele: **1373/2023**

č. smlouvy zhotovitele:

Objednatel **město Kolín**
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických

IČ 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon 321 748 111
e-mail posta@mukolin.cz
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel **AVE Kolín s.r.o.**
Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 53627
Sídlo Třídvorská 1501, 280 02, Kolín 5
Zastoupený Mgr. Věrou Suchomelovou, Ing. Radkem Doležalem, Ing. Martinem Tichým,
jednateli
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Věra Suchomelová, Ing. Radek Doležal, Ing. Martin Tichý, jednatelé
ve věcech technických

IČO 251 48 117
DIČ CZ25148117
Telefon 321 724 011
e-mail kolin@ave.cz
ID datové schránky 4ybng6b
Bankovní spojení Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu 117551383/0300
Hlavní stavbyvedoucí

(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „**dodatek č. 1**“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 11.09.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. 1051/2023 (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem bylo provedení stavebních a souvisejících prací na akci s názvem „**Chodník v ul. Radovesnická, Kolín-Štítary – III. výzva**“ (dále jen „**dílo**“).

II.

1. Termín pro řádné provedení díla byl dle čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo stanoven do 30.11.2023, Zahájení prací mělo být dle smlouvy o dílo 04.09.2023 nejpozději však do pěti pracovních dnů ode dne předání staveniště. K podpisu smlouvy však došlo 11.09.2023 a zveřejněna byla až 21.09.2023.

Staveniště bylo předáno tedy až 27.09.2023. Dle aktualizovaného harmonogramu je termín dokončení v návaznosti na předání staveniště do 22.12.2023 a tak si smluvní strany odsouhlasily prodloužení termínu stavebních prací na stavbě "Chodník v ul. Radovesnická, Kolín-Štítary" – III. výzva.

2. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, že článek V. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. *Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:*

- *termín zahájení prací – bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy 27.09.2023, nejpozději však do pěti pracovních dnů ode dne předání a převzetí staveniště,*
- *termín řádného provedení díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 22.12.2023*

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 13.11.2023, usnesení č. 2416/42/RM/2023/Veřejný.

V Kolíně dne

V Kolíně dne

