

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“)
dne 4.8.2022

č. smlouvy objednatele: **812/2022**

č. dodatku objednatele: **1485/2023**

č. smlouvy zhotovitele:

I. Smluvní strany

Objednatel	město Kolín
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupené	Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických	[REDACTED]
IČO	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	321 748 111
e-mail	posta@mukolin.cz
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel	ADVISIA s.r.o.
Zapsaný	u Městského soudu v Praze spisová značka C 164 752
Sídlo	Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
Zastoupený	Ing. Robertem Weiszem, jednatelem
Za zhotovitele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Ing. Robert Weisz, jednatel
ve věcech technických	[REDACTED]
IČO	24668613
DIČ	CZ24668613
Telefon	[REDACTED]
e-mail	[REDACTED]
ID datové schránky	j4zqkjv
Bankovní spojení	Komerční banka a.s.
Číslo účtu	155-633010217/0100

(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 04.08.2022
(dále jen „dodatek č. 2“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 04.08.2022 smlouvu o dílo č. objednatele 812/2022, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „Zpracování projektové dokumentace – rekonstrukce ulic Kremličkova a Radimského v Kolíně“ (dále jen „dílo“ a „smlouva o dílo“).

2. Smluvní strany dále uzavřely dne 06.06.2023 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „**dodatek č. 1**“), jehož předmětem byla změna článku VII. odst. 1 smlouvy o dílo a změna článku VIII. odst. 1 smlouvy o dílo.

II.

1. V průběhu zhotovování díla podle smlouvy o dílo a jeho projednávání s DOOS bylo nutné sjednocení koncepce veřejného osvětlení a zapracování požadavků zástupce objednatele a zároveň vyvstala nutnost úprav náhradní výsadby s ohledem na inženýrské sítě a parkovací stání.
2. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 2 vyvstala nutnost prodloužení doby plnění díla dle smlouvy o dílo. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VII. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

- *termín zahájení provádění díla* – *bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto dodatku*
- *termín řádného dokončení díla* – *v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 15.03.2024.*

(pro účely tohoto ujednání se dokončením díla rozumí předání dokumentace DPS a všech povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci objednateli).

III.

1. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
2. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 2. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 2 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
4. Tento dodatek č. 2 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.


Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Toto právní jednání bylo projednáno a odsouhlasen Radou města Kolína dne 27.11.2023, usnesení č. 2571/44/RM/2023/veřejný.

V Kolíně dne

V Praze dne

....
za



Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka

Ing. Robert Weisz
jednatel