

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 654/2024

### Smluvní strany

**Kupující** **město Kolín**  
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1  
Zastoupený Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města  
Za kupujícího je oprávněn jednat  
ve věcech smluvních Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města  
ve věcech technických [REDACTED]  
IČ 00235440  
DIČ CZ00235440  
Telefon [REDACTED]  
e-mail [REDACTED]  
ID datové schránky 9kkbs46  
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín  
Číslo účtu 3661832/0800  
(dále jen jako „objednatel“)

a

**Zhotovitel** **Inženýrské stavby Mencl s.r.o.**  
Zapsaný C 375450 vedená u Městského soudu v Praze  
Sídlo Záběhlická 1749/39, Záběhlice, 106 00 Praha 10  
Zastoupený Pavlínou Šimáčkovou, jednatelkou  
Za zhotovitele je oprávněn jednat  
ve věcech smluvních Pavlína Šimáčková, jednatelka  
ve věcech technických [REDACTED]  
IČO 09361545  
DIČ CZ 09361545  
Telefon [REDACTED]  
e-mail [REDACTED]  
ID datové schránky aqyen4f  
Bankovní spojení Raiffeisenbank a.s.  
Číslo účtu 74714719/5500

(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

**dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo**  
(dále jen „dodatek“)

## I. Prohlášení a účel dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 22.05.2024 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 654/2024, (dále jen „smlouva“) a dne 01.08.2024 dodatek č.1 , jejíž předmětem bylo provést stavební a související práce na akci s názvem „**Rekonstrukce kanalizační stoky CHVc – křižovatka ulic Veltrubská x Zličská, Kolín**“ v souladu se zadávací dokumentací objednatele a nabídkou zhotovitele, (dále jen „dílo“).
2. Na žádost objednatele byl posunut původní termín plnění ze smlouvy o dílo do 15.06.2025, a to z důvodu nesouhlasného stanoviska správce komunikace se zvláštním užíváním komunikace z důvodu zimní údržby.
3. Z výše uvedeného důvodu smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo tento dodatek č. 2, kterým se smlouva mění a doplňuje pouze v článku č. V. odst. 1 se mění a nově zní takto:

## V. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:
  - **termín zahájení provádění díla** – od 15.04. 2025,  
- nejpozději však do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště,
  - **termín řádného provedení díla** – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 15.06.2025,

## II. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
  2. Tento dodatek č. 2 tvoří se smlouvou o dílo a dodatkem č. 1 nedílný celek.
  3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
  4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
  5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „**registr smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
- Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 04.11.2024 usnesení č. 4764/78/RM/2024

V Kolíně dne .....

Digitálně podepsal  
**Mgr. Iveta Mikšíková**  
Mgr. Iveta Mikšíková  
Datum: 2024.11.08  
11:01:58 +01'00'

.....  
za objednatele  
Mgr. Iveta Mikšíková  
místostarostka

V Praze dne .....

Digitálně podepsal  
**Pavlína Šimáčková**  
Pavlína Šimáčková  
Datum: 2024.11.07  
12:25:06 +01'00'

.....  
za zhotovitele  
Pavlína Šimáčková  
jednatelka