

DODATEK č. 2 ke SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy objednatele: 633/2024

č. dodatku objednatele: 1548/2024

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických [REDACTED]
IČO 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon [REDACTED]
Fax [REDACTED]
e-mail [REDACTED]
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Zapsaný B 1441 u KS v Hradci Králové
Sídlo K Vápence 2677, 530 02 Pardubice
Zastoupený Richard Čapek, prokurista a ředitel divize silničních staveb
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Richard Čapek, prokurista a ředitel divize silničních staveb
ve věcech technických [REDACTED]
IČO 252 53 361
DIČ CZ 252 53 361
Telefon [REDACTED]
e-mail [REDACTED]
ID datové schránky 55ndecw
Bankovní spojení UniCredit Bank, a.s.
Číslo účtu 2106299978/2700
Hlavní stavbyvedoucí [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek č.2“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 06.05.2024 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 633/2024 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem bylo provedení stavebních a souvisejících prací na akci s názvem „Obnova povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně“ (dále jen „dílo“).

II.

1. V průběhu prací vyvstala potřeba provést dodatečné práce související s prováděním díla, které smluvní strany při uzavírání smlouvy o dílo nemohly předpokládat. Z tohoto důvodu se smluvní

strany dohodly na následujících změnách rozsahu prací nutných k provedení díla oproti předpokládanému rozsahu vymezenému ve smlouvě o dílo a projektové dokumentaci:

- ulice Raisova – úprava rozsahu oprav dle upřesnění na místě s ohledem na aktuální stav komunikace a návaznosti na stávající objekty;
- ulice Zahradní – úprava rozsahu oprav dle upřesnění na místě s ohledem na aktuální stav komunikace a návaznosti na stávající objekty;
- ulice U Hřiště – úprava rozsahu oprav dle upřesnění na místě s ohledem na aktuální stav komunikace a návaznosti na stávající objekty;
- ulice Luční – úprava rozsahu oprav dle upřesnění na místě s ohledem na aktuální stav komunikace a návaznosti na stávající objekty.

Přesný rozsah a cena těchto dodatečných prací jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2.

III.

1. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 2 vyvstala rovněž nutnost navýšit cenu **díla o 32.500,57 Kč bez DPH**. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VI. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. *Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:*

<i>Cena bez DPH</i>	3.616.500,57 Kč
<i>DPH stanovena dle aktuální výše 21 %</i>	759.465,12 Kč
Cena celkem včetně DPH	4.375.965,69 Kč

IV.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 2 tvoří se smlouvou o dílo a dodatkem č. 1 nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran. V případě, že jedna ze smluvních stran nedisponuje důvěryhodným elektronickým certifikátem, je tento dodatek č. 2 sepsán v listinné podobě ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „**registr smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 2. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 2 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha:
Příloha č. 1 – změnový list č. 1

Doložka:


Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 02.12.2024, usnesení č. 5039/81/RM/2024.

V Kolíně dne

**Mgr. Iveta
Mikšíková** Digitálně podepsal
Mgr. Iveta Mikšíková
Datum: 2024.12.04
06:50:19 +01'00'

.....
za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města

V Pardubicích dne.....


CH&T
PARDUBICE Digitálně podepsal
Richard Čapek
Datum: 2024.12.03
11:24:53 +01'00'

.....
za zhotovitele
Richard Čapek
prokurista

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

PROJEKT

IMPORT - Rekonstrukce povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně a v Sendražicích_1.etapa

OBJEDNATEL

město KOLÍN
IČO
00235440
SÍDLO
Karlovo náměstí 78, Kolín 28012

ZHOTOVITEL


Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
IČO
252 53 361
SÍDLO
K Vápence 2677, Pardubice 530 02

CENA

cena bez DPH	3 584 000,00 Kč
cena s DPH	4 336 640,00 Kč
cena ZBV bez DPH	32 500,57 Kč
cena ZBV s DPH	39 325,69 Kč
cena CELKEM	3 616 500,57 Kč
cena Celkem s DPH	4 375 965,69 Kč

CENA OBJEKTŮ

ZNAČKA	NÁZEV	CENA BEZ DPH	CENA S DPH	CENA ZBV BEZ DPH	CENA ZBV S DPH	CENA CELKEM	CENA CELKEM S DPH
1153.0	VRN	72 017,24 Kč	87 140,86 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	72 017,24 Kč	87 140,86 Kč
1153.1	2 - ulice Raisova	1 203 346,58 Kč	1 456 049,36 Kč	51 586,80 Kč	62 420,03 Kč	1 254 933,38 Kč	1 518 469,39 Kč
1153.11	2 - ulice Zahradní	959 769,03 Kč	1 161 320,53 Kč	- 123 477,08 Kč	- 149 407,27 Kč	836 291,95 Kč	1 011 913,26 Kč
1153.7	2 - ulice U Hřiště	676 990,33 Kč	819 158,30 Kč	656,25 Kč	794,06 Kč	677 646,58 Kč	819 952,36 Kč
1153.8	2 - ulice Luční	671 876,82 Kč	812 970,95 Kč	103 734,60 Kč	125 518,87 Kč	775 611,42 Kč	938 489,82 Kč
Celkem: 5 objektů		3 584 000,00 Kč	4 336 640,00 Kč	32 500,57 Kč	39 325,69 Kč	3 616 500,57 Kč	4 375 965,69 Kč



Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 03 - SOUHRN

Evidenční číslo a název stavby: IMPORT - Rekonstrukce povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně a v Sendražicích_1.etapa (1) Číslo a název SO/PS: 1153.1 - 2 - ulice Raisova Číslo a název rozpočtu:								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 003					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	113107541	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek stroj	M2	27,000	27,000	0,000	150,00 Kč	4 050,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4 050,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
2	113154364	Frézování živíčního podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tlou	M2	1 464,000	1 472,000	8,000	40,00 Kč	58 560,00 Kč	0,00 Kč	320,00 Kč	58 880,00 Kč	320,00 Kč	0,55%
3	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	M	6,000	6,000	0,000	200,00 Kč	1 200,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 200,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
4	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m	M	6,000	6,000	0,000	80,00 Kč	480,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	480,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
5	132211401	Hloubená výkopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	M3	0,900	0,900	0,000	5 000,00 Kč	4 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
6	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži	M3	0,900	20,360	19,460	500,00 Kč	450,00 Kč	0,00 Kč	9 730,00 Kč	10 180,00 Kč	9 730,00 Kč	2162,22%
7	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži	M3	7,200	7,200	0,000	50,00 Kč	360,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	360,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
8	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	1,800	1,800	0,000	1 700,00 Kč	3 060,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 060,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
9	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm	M2	1 464,000	1 472,000	8,000	275,00 Kč	402 600,00 Kč	0,00 Kč	2 200,00 Kč	404 800,00 Kč	2 200,00 Kč	0,55%
10	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	M2	1 464,000	1 472,000	8,000	17,00 Kč	24 888,00 Kč	0,00 Kč	136,00 Kč	25 024,00 Kč	136,00 Kč	0,55%
11	573231111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	M2	1 464,000	1 472,000	8,000	22,00 Kč	32 208,00 Kč	0,00 Kč	176,00 Kč	32 384,00 Kč	176,00 Kč	0,55%
12	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	M2	1 464,000	1 472,000	8,000	325,00 Kč	475 800,00 Kč	0,00 Kč	2 600,00 Kč	478 400,00 Kč	2 600,00 Kč	0,55%

13	890311851R	Bourání uliční vpusti strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 ze železobetonu. Komplet cena včetně zemních prací	M3	2,000	0,000	-2,000	1 500,00 Kč	3 000,00 Kč	- 3 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 3 000,00 Kč	-100,00%
14	895941111R	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální. Koplek cena včetně zemních prací, materiálu - uliční vpust, kalový koš, mříž a vyrovnáv	KUS	2,000	0,000	-2,000	8 000,00 Kč	16 000,00 Kč	- 16 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 16 000,00 Kč	-100,00%
15	899231111R	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením mříže, poklopu	KUS	18,000	18,000	0,000	3 000,00 Kč	54 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	54 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
16	899431111R	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	KUS	9,000	9,000	0,000	1 000,00 Kč	9 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	9 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
17	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostých	M	25,000	0,000	-25,000	550,00 Kč	13 750,00 Kč	- 13 750,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 13 750,00 Kč	-100,00%
18	58380220	krajník kamenný žulový silniční 110x250x800 -2500mm	M	19,380	0,000	-19,380	429,00 Kč	8 314,02 Kč	- 8 314,02 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 8 314,02 Kč	-100,00%
19	919112212	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závlivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm	M	80,000	80,000	0,000	50,00 Kč	4 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
20	919121111	Utěsnění dilatačních spár závlivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod závlivkou, pro komůrky šířky	M	80,000	80,000	0,000	70,00 Kč	5 600,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	5 600,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
21	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm	M	952,000	952,000	0,000	10,00 Kč	9 520,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	9 520,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
22	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	M	80,000	80,000	0,000	50,00 Kč	4 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
23	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu	M2	1 464,000	1 464,000	0,000	3,00 Kč	4 392,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4 392,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
24	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	T	17,000	17,000	0,000	30,00 Kč	510,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	510,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
25	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	T	2,200	2,200	0,000	300,00 Kč	660,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	660,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
26	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	T	340,000	340,000	0,000	50,00 Kč	17 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	17 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
27	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	T	2,200	2,200	0,000	715,00 Kč	1 573,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 573,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
28	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	37,400	37,400	0,000	19,40 Kč	725,56 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	725,56 Kč	0,00 Kč	0,00%

29	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	T	340,000	340,000	0,000	50,90 Kč	17 306,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	17 306,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
30	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	6 460,000	6 460,000	0,000	4,00 Kč	25 840,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	25 840,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						1 203 346,58 Kč	- 41 064,02 Kč	15 162,00 Kč	1 177 444,56 Kč	- 25 902,02 Kč	

Nové položky

46	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojné	M3	0,000	19,460	19,460	172,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 347,12 Kč	3 347,12 Kč	3 347,12 Kč	100,00%
47	171201221.01	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	0,000	38,920	38,920	300,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	11 676,00 Kč	11 676,00 Kč	11 676,00 Kč	100,00%
48	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl.200 mm	M2	0,000	97,300	97,300	309,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	30 065,70 Kč	30 065,70 Kč	30 065,70 Kč	100,00%
49	55241033	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez	KUS	0,000	6,000	6,000	5 400,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	32 400,00 Kč	32 400,00 Kč	32 400,00 Kč	100,00%
		Celkem za nové položky						0,00 Kč	0,00 Kč	77 488,82 Kč	77 488,82 Kč	77 488,82 Kč	
		Celkem za všechny položky						1 203 346,58 Kč	- 41 064,02 Kč	92 650,82 Kč	1 254 933,38 Kč	51 586,80 Kč	

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 04 - SOUHRN

Evidenční číslo a název stavby: IMPORT - Rekonstrukce povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně a v Sendražicích_1.etapa (1) Číslo a název SO/PS: 1153.11 - 2 - ulice Zahradní Číslo a název rozpočtu:								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 004					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	113107541	Odstranění podkladů nebo krytů při překopecích inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek stroj	M2	13,000	13,000	0,000	150,00 Kč	1 950,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 950,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
2	113154364	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tlou	M2	1 244,000	1 186,000	-58,000	40,00 Kč	49 760,00 Kč	- 2 320,00 Kč	0,00 Kč	47 440,00 Kč	- 2 320,00 Kč	-4,66%
3	132211401	Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	M3	0,120	0,000	-0,120	5 000,00 Kč	600,00 Kč	- 600,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 600,00 Kč	-100,00%
4	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži	M3	0,120	0,000	-0,120	500,00 Kč	60,00 Kč	- 60,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 60,00 Kč	-100,00%
5	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži	M3	0,960	0,000	-0,960	50,00 Kč	48,00 Kč	- 48,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 48,00 Kč	-100,00%
6	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	0,240	0,000	-0,240	1 700,00 Kč	408,00 Kč	- 408,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 408,00 Kč	-100,00%
7	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu	M2	1 244,000	1 186,000	-58,000	3,00 Kč	3 732,00 Kč	- 174,00 Kč	0,00 Kč	3 558,00 Kč	- 174,00 Kč	-4,66%
8	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm	M2	1 244,000	1 186,000	-58,000	275,00 Kč	342 100,00 Kč	- 15 950,00 Kč	0,00 Kč	326 150,00 Kč	- 15 950,00 Kč	-4,66%
9	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	M2	1 244,000	0,000	-1 244,000	17,00 Kč	21 148,00 Kč	- 21 148,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 21 148,00 Kč	-100,00%
10	573231111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	M2	1 244,000	1 108,000	-136,000	22,00 Kč	27 368,00 Kč	- 2 992,00 Kč	0,00 Kč	24 376,00 Kč	- 2 992,00 Kč	-10,93%
11	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	M2	1 244,000	1 108,000	-136,000	325,00 Kč	404 300,00 Kč	- 44 200,00 Kč	0,00 Kč	360 100,00 Kč	- 44 200,00 Kč	-10,93%
12	890311851R	Bourání uliční vpusti strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 ze železobetonu. Komplet cena včetně zemních prací	M3	1,000	0,000	-1,000	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	- 2 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 2 000,00 Kč	-100,00%

13	895941111R	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální. Koplek cena včetně zemních prací, materiálu - uliční vpust, kalový koš, mříž a vyrovnáv	KUS	1,000	0,000	-1,000	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	- 8 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 8 000,00 Kč	-100,00%
14	899231111R.1	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením mříže, poklopu	KUS	6,000	6,000	0,000	3 000,00 Kč	18 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	18 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
15	899431111R	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	KUS	7,000	5,000	-2,000	1 000,00 Kč	7 000,00 Kč	- 2 000,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč	- 2 000,00 Kč	-28,57%
16	915211112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	M	8,000	0,000	-8,000	49,50 Kč	396,00 Kč	- 396,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 396,00 Kč	-100,00%
17	915211116	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní	M	45,000	45,000	0,000	70,90 Kč	3 190,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 190,50 Kč	0,00 Kč	0,00%
18	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	M2	1,500	0,000	-1,500	442,00 Kč	663,00 Kč	- 663,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 663,00 Kč	-100,00%
19	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	M	53,000	45,000	-8,000	7,08 Kč	375,24 Kč	- 56,64 Kč	0,00 Kč	318,60 Kč	- 56,64 Kč	-15,09%
20	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	M2	1,500	0,000	-1,500	35,50 Kč	53,25 Kč	- 53,25 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 53,25 Kč	-100,00%
21	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	M	4,000	8,000	4,000	550,00 Kč	2 200,00 Kč	0,00 Kč	2 200,00 Kč	4 400,00 Kč	2 200,00 Kč	100,00%
22	58380220	krajník kamenný žulový silniční 110x250x800 -2500mm	M	4,080	0,000	-4,080	429,00 Kč	1 750,32 Kč	- 1 750,32 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 1 750,32 Kč	-100,00%
23	919112212	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závlivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm	M	56,000	56,000	0,000	50,00 Kč	2 800,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 800,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
24	919121111	Utěsnění dilatačních spár závlivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod závlivkou, pro komůrky šířky	M	56,000	56,000	0,000	70,00 Kč	3 920,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 920,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
25	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm	M	664,000	0,000	-664,000	10,00 Kč	6 640,00 Kč	- 6 640,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 6 640,00 Kč	-100,00%
26	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	M	56,000	56,000	0,000	50,00 Kč	2 800,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 800,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
27	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakéhokoliv délky objektu	T	7,000	0,000	-7,000	30,00 Kč	210,00 Kč	- 210,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 210,00 Kč	-100,00%
28	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	T	401,350	296,500	-104,850	50,90 Kč	20 428,72 Kč	- 5 336,87 Kč	0,00 Kč	15 091,85 Kč	- 5 336,87 Kč	-26,12%
29	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	802,700	593,000	-209,700	4,00 Kč	3 210,80 Kč	- 838,80 Kč	0,00 Kč	2 372,00 Kč	- 838,80 Kč	-26,12%

30	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	T	1,000	0,000	-1,000	57,20 Kč	57,20 Kč	- 57,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 57,20 Kč	-100,00%
31	997221569R0 1	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	17,000	0,000	-17,000	250,00 Kč	4 250,00 Kč	- 4 250,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 4 250,00 Kč	-100,00%
32	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	T	1,000	0,000	-1,000	300,00 Kč	300,00 Kč	- 300,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 300,00 Kč	-100,00%
33	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asphaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	T	401,000	296,500	-104,500	50,00 Kč	20 050,00 Kč	- 5 225,00 Kč	0,00 Kč	14 825,00 Kč	- 5 225,00 Kč	-26,06%
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou					959 769,03 Kč	- 125 677,08 Kč	2 200,00 Kč	836 291,95 Kč	- 123 477,08 Kč		

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 01 - SOUHRN

Evidenční číslo a název stavby: IMPORT - Rekonstrukce povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně a v Sendražicích_1.etapa (1) Číslo a název SO/PS: 1153.7 - 2 - ulice U Hřiště Číslo a název rozpočtu:								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 001					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	M2	1,000	1,000	0,000	120,00 Kč	120,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	120,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
2	113107542	Odstanění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek stroj	M2	9,000	9,000	0,000	250,00 Kč	2 250,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 250,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3	113154264	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťk	M2	823,000	818,000	-5,000	52,00 Kč	42 796,00 Kč	- 260,00 Kč	0,00 Kč	42 536,00 Kč	- 260,00 Kč	-0,61%
4	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	M	2,000	2,000	0,000	200,00 Kč	400,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	400,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
5	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m	M	2,000	2,000	0,000	80,00 Kč	160,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	160,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
6	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm	M2	823,000	818,000	-5,000	289,00 Kč	237 847,00 Kč	- 1 445,00 Kč	0,00 Kč	236 402,00 Kč	- 1 445,00 Kč	-0,61%
7	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	M2	823,000	818,000	-5,000	17,00 Kč	13 991,00 Kč	- 85,00 Kč	0,00 Kč	13 906,00 Kč	- 85,00 Kč	-0,61%
8	573231111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	M2	823,000	818,000	-5,000	22,00 Kč	18 106,00 Kč	- 110,00 Kč	0,00 Kč	17 996,00 Kč	- 110,00 Kč	-0,61%
9	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	M2	823,000	818,000	-5,000	350,00 Kč	288 050,00 Kč	- 1 750,00 Kč	0,00 Kč	286 300,00 Kč	- 1 750,00 Kč	-0,61%
10	890311851R	Bourání uliční vpusti strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 ze železobetonu. Komplet cena včetně zemních prací	M3	1,000	0,000	-1,000	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	- 2 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 2 000,00 Kč	-100,00%
11	895941111R	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální. Koplet cena včetně zemních prací, materiálu - uliční vpust, kalový koš, mříž a vyrovnáv	KUS	1,000	0,000	-1,000	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	- 8 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 8 000,00 Kč	-100,00%
12	899231111R.1	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením mříže, poklopu	KUS	6,000	6,000	0,000	3 000,00 Kč	18 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	18 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
13	899431111R	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	KUS	3,000	3,000	0,000	1 000,00 Kč	3 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%

14	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	M2	1,500	1,500	0,000	442,00 Kč	663,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	663,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
15	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	M2	1,500	1,500	0,000	35,50 Kč	53,25 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	53,25 Kč	0,00 Kč	0,00%
16	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	M	2,000	2,000	0,000	550,00 Kč	1 100,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 100,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
17	58380220	krajník kamenný žulový silniční 110x250x800 -2500mm	M	2,040	2,040	0,000	429,00 Kč	875,16 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	875,16 Kč	0,00 Kč	0,00%
18	919112212	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky 20 mm	M	26,000	26,000	0,000	50,00 Kč	1 300,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 300,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
19	919121111	Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky	M	26,000	26,000	0,000	70,00 Kč	1 820,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 820,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
20	919731121	Zarovnávací styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm	M	572,000	572,000	0,000	10,00 Kč	5 720,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	5 720,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
21	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	M	26,000	26,000	0,000	50,00 Kč	1 300,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 300,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
22	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu	M2	823,000	818,000	-5,000	3,00 Kč	2 469,00 Kč	- 15,00 Kč	0,00 Kč	2 454,00 Kč	- 15,00 Kč	-0,61%
23	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakéhokoliv délky objektu	T	5,000	5,000	0,000	30,00 Kč	150,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	150,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
24	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypaných materiálů, na vzdálenost do 1 km	T	191,000	191,000	0,000	50,90 Kč	9 721,90 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	9 721,90 Kč	0,00 Kč	0,00%
25	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	3 629,000	3 629,000	0,000	4,00 Kč	14 516,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	14 516,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
26	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	T	1,920	1,920	0,000	715,00 Kč	1 372,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 372,80 Kč	0,00 Kč	0,00%
27	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	32,640	32,640	0,000	19,40 Kč	633,22 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	633,22 Kč	0,00 Kč	0,00%
28	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	T	1,920	1,920	0,000	300,00 Kč	576,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	576,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou					676 990,33 Kč	- 13 665,00 Kč	0,00 Kč	663 325,33 Kč	- 13 665,00 Kč		

Nové položky

34	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	M3	0,000	1,250	1,250	172,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	215,00 Kč	215,00 Kč	215,00 Kč	100,00%
----	-----------	---	----	-------	-------	-------	-----------	---------	---------	-----------	-----------	-----------	---------

35	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	M3	0,000	1,250	1,250	500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	625,00 Kč	625,00 Kč	625,00 Kč	100,00%
36	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděné do katalogu odpadů pod kódem 170504	T	0,000	2,500	2,500	300,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	750,00 Kč	750,00 Kč	750,00 Kč	100,00%
39	55241033	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu pro intenzivní provoz	KUS	0,000	2,000	2,000	5 400,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	10 800,00 Kč	10 800,00 Kč	10 800,00 Kč	100,00%
40	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	M2	0,000	6,250	6,250	309,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 931,25 Kč	1 931,25 Kč	1 931,25 Kč	100,00%
		Celkem za nové položky					0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	14 321,25 Kč	14 321,25 Kč	14 321,25 Kč	
		Celkem za všechny položky					676 990,33 Kč	- 13 665,00 Kč	0,00 Kč	14 321,25 Kč	677 646,58 Kč	656,25 Kč	

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 02 - SOUHRN

Evidenční číslo a název stavby: IMPORT - Rekonstrukce povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně a v Sendražicích_1.etapa (1)
 Číslo a název SO/PS: 1153.8 - 2 - ulice Luční
 Číslo a název rozpočtu:

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 002

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	M2	1,000	1,000	0,000	120,00 Kč	120,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	120,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
2	113107542	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek stroj	M2	17,000	17,000	0,000	250,00 Kč	4 250,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4 250,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3	113154264	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťka	M2	698,000	803,000	105,000	52,00 Kč	36 296,00 Kč	0,00 Kč	5 460,00 Kč	41 756,00 Kč	5 460,00 Kč	15,04%
4	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	M	20,000	20,000	0,000	200,00 Kč	4 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
6	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm	M2	698,000	803,000	105,000	300,00 Kč	209 400,00 Kč	0,00 Kč	31 500,00 Kč	240 900,00 Kč	31 500,00 Kč	15,04%
7	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	M2	698,000	803,000	105,000	17,00 Kč	11 866,00 Kč	0,00 Kč	1 785,00 Kč	13 651,00 Kč	1 785,00 Kč	15,04%
8	573231111	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	M2	698,000	803,000	105,000	22,00 Kč	15 356,00 Kč	0,00 Kč	2 310,00 Kč	17 666,00 Kč	2 310,00 Kč	15,04%
9	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	M2	698,000	803,000	105,000	375,00 Kč	261 750,00 Kč	0,00 Kč	39 375,00 Kč	301 125,00 Kč	39 375,00 Kč	15,04%
10	890311851R	Bourání uliční vpusti strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 ze železobetonu. Komplet cena včetně zemních prací	M3	1,000	1,000	0,000	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
11	895941111R	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální. Kopleť cena včetně zemních prací, materiálu - uliční vpust, kalový koš, mříž a vyrovnáv	KUS	1,000	0,000	-1,000	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	- 8 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 8 000,00 Kč	-100,00%
12	899231111R.1	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením mříže, poklopu	KUS	8,000	8,000	0,000	3 000,00 Kč	24 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	24 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
13	899431111R	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	KUS	9,000	8,000	-1,000	1 000,00 Kč	9 000,00 Kč	- 1 000,00 Kč	0,00 Kč	8 000,00 Kč	- 1 000,00 Kč	-11,11%
18	919112212	Řezání dilatačních spár v živичném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závlivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm	M	70,000	70,000	0,000	50,00 Kč	3 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00%

19	919121111	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky	M	70,000	70,000	0,000	70,00 Kč	4 900,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4 900,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
20	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm	M	544,000	544,000	0,000	10,00 Kč	5 440,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	5 440,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
21	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	M	70,000	70,000	0,000	50,00 Kč	3 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
22	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu	M2	698,000	698,000	0,000	3,00 Kč	2 094,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 094,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
23	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	T	22,000	22,000	0,000	30,00 Kč	660,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	660,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
24	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	T	163,000	163,000	0,000	50,90 Kč	8 296,70 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	8 296,70 Kč	0,00 Kč	0,00%
25	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	3 097,000	3 097,000	0,000	4,00 Kč	12 388,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	12 388,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
26	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	T	1,920	1,920	0,000	715,00 Kč	1 372,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 372,80 Kč	0,00 Kč	0,00%
27	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	32,640	32,640	0,000	19,40 Kč	633,22 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	633,22 Kč	0,00 Kč	0,00%
28	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	T	1,920	1,920	0,000	300,00 Kč	576,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	576,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
29	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z be	M	25,000	25,000	0,000	342,00 Kč	8 550,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	8 550,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
30	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	M	25,500	25,500	0,000	150,00 Kč	3 825,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 825,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
31	916132112R	Osazení betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm bez boční opěry, do lože z be	M	67,000	67,000	0,000	150,00 Kč	10 050,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	10 050,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
32	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	M	68,340	68,340	0,000	215,00 Kč	14 693,10 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	14 693,10 Kč	0,00 Kč	0,00%
33	113205112R	Vytrhání přídlažby s vybouráním betonového lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	M	67,000	67,000	0,000	80,00 Kč	5 360,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	5 360,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						671 876,82 Kč	- 9 000,00 Kč	80 430,00 Kč	743 306,82 Kč	71 430,00 Kč	

Nové položky

41	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	M3	0,000	3,800	3,800	172,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	653,60 Kč	653,60 Kč	653,60 Kč	100,00%
----	-----------	---	----	-------	-------	-------	-----------	---------	---------	-----------	-----------	-----------	---------

42	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000	M3	0,000	3,800	3,800	500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 900,00 Kč	1 900,00 Kč	1 900,00 Kč	100,00%
43	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na	T	0,000	7,600	7,600	300,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 280,00 Kč	2 280,00 Kč	2 280,00 Kč	100,00%
44	55241033	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez	KUS	0,000	4,000	4,000	5 400,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	21 600,00 Kč	21 600,00 Kč	21 600,00 Kč	100,00%
45	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2	M2	0,000	19,000	19,000	309,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	5 871,00 Kč	5 871,00 Kč	5 871,00 Kč	100,00%
		Celkem za nové položky						0,00 Kč	0,00 Kč	32 304,60 Kč	32 304,60 Kč	32 304,60 Kč	
		Celkem za všechny položky						671 876,82 Kč	- 9 000,00 Kč	112 734,60 Kč	775 611,42 Kč	103 734,60 Kč	

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: