

DODATEK č. 3 ke SMLouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: **01113/2024**
č. dodatku č. 1 objednatele: **01438/2024**
č. dodatku č. 2 objednatele: **01557/2024**
č. dodatku č. 3 objednatele: **00634/2025**

Objednatel	Město Kolín
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený	Mgr. Michalem Kašparem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Mgr. Michal Kašpar, starosta města
ve věcech technických	Ing. Josef Michalčík, vedoucí Odboru správy bytových a nebytových prostor
	Petr Skopal, technik Odboru správy bytových a nebytových prostor
IČO	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	321 748 111
e-mail	posta@mukolin.cz
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800
(dále jen jako „objednatel“)	

a

Zhotovitel Sdružení:	IBR art s.r.o.+ Manitas group s.r.o.
Vedoucí společník č. 1	IBR art s.r.o.
Zapsaný	v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 344832
Sídlo	Dlouhá 730/35, Praha 1 – Staré Město, 110 00
Zastoupený	Janem Říhou - jednatelem
Za zhotovitele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Jan Říha, jednatel
ve věcech technických	Jan Říha, jednatel
IČO	09927794
DIČ	CZ09927794
Telefon	
e-mail	
ID datové schránky	3ba76uj
Bankovní spojení	Raiffeisen Bank a.s.
Číslo účtu	3293096002/5500

Společník č. 2	Manitas Group s.r.o.
Zapsaný	v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 309296
Sídlo	Vrbčany 8, 280 02, Kolín
Zastoupený	Zdeňkem Hintermüllerem - jednatelem
Za zhotovitele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Zdeněk Hintermüller, jednatel
ve věcech technických	Zdeněk Hintermüller, jednatel
IČO	07888082
DIČ	CZ07888082
Telefon	
e-mail	
ID datové schránky	xyawnpr
Bankovní spojení	ČS a.s.
Číslo účtu	5637584309/0800

(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále také společně jen jako „**smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento

dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 9. 9. 2024
(dále jen „**dodatek č. 3**“)

I. Předmět

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 9. 9. 2024 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 01113/2024 (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem je provedení stavebních a souvisejících prací na akci s názvem „**Rekonstrukce fasády – ZŠ, MŠ a Praktická škola, Kutnohorská 179, Kolín**“ (dále jen „**dílo**“). Následně dne 8. 11. 2024 uzavřely dodatek č. 1 Smlouvy a dne 10. 12. 2024 uzavřely dodatek č. 2 Smlouvy.
2. Při provádění díla byla zjištěna potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy ve zpracované projektové dokumentaci (dále jen PD), což objednatel ani zhotovitel nemohli ani při vynaložení náležité péče předvídat a nejsou zahrnuty v předmětu díla. Tyto práce nemohou být z technického hlediska odděleny od původní veřejné zakázky, jejich provedení je nezbytné pro funkčnost díla a bezvadné dokončení původních stavebních prací v rámci této investice, včetně dodržení záruky za provedení díla.
3. Realizací změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v PD a smluvních dokumentech. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo.

II. Rozsah provedení

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změnách popsanych ve Změnových listech stavby č. 2 - 5, které jsou nedílnou přílohou dodatku č. 3.

III. Cena díla

V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II tohoto dodatku č. 3 vyvstala nutnost zvýšit cenu díla o 2 747 186,- Kč bez DPH (vícepráce). Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VI. odst. 1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši:

Cena za dílo dle původní smlouvy:

Cena bez DPH	16 386 275,14 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	3 441 117,78 Kč
cena celkem včetně DPH	19 827 392,92 Kč

Cena za dílo dle Dodatku č 1:

Cena bez DPH	16 914 147,14 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	3 551 970,90 Kč
Cena celkem včetně DPH	20 466 118,04 Kč

Cena za dílo dle Dodatku č 2:

Cena bez DPH	17 793 536,14 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	3 736 642,59 Kč
Cena celkem včetně DPH	21 530 178,73 Kč

Cena za dílo dle Dodatku č 3:

Cena bez DPH	20 540 722,14 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	4 313 551,64 Kč
Cena celkem včetně DPH	24 854 273,78 Kč

IV. Ostatní ujednání

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a 2 smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 3 zůstávají nedotčená v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 3 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 3 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran.
4. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 3 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 3. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 3 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 3 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohy dodatku č. 3 smlouvy o dílo:

- Změnový list stavby č. 2 - 5

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek č. 3 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 5. 5. 2025, usnesení č. 6115/98/RM/2025.

Mgr.
Michael
Kašpar

Digitálně podepsal
Mgr. Michael
Kašpar
Datum: 2025.05.07
14:51:46 +02'00'

.....
za objednatele
Mgr. Michael Kašpar
starosta města

Jan Říha

Digitálně
podepsal Jan
Říha
Datum:
2025.05.06
10:59:17 +02'00'


.....
za zhotovitele
Sdružení IBR ART s.r.o. a Manitas Group s.r.o.
Jan Říha – jednatel
Zdeněk Hintermüller - jednatel

Zdeněk
Hintermüller
er

Datum:
2025.05.06
12:35:05
+02'00'

Rekonstrukce fasády a výplní- objekt Kutnohorská 179, Kolín

Popis	Cena
Rekonstrukce fasády a výplní- objekt Kutnohorská 179, Kolín	
<i>ZL č.2 - Provedení dešťové kanalizace - zadní strana tělocvičny</i>	<i>161 156</i>
<i>ZL č.3 - Oprava stávající děravé střechy z mPVC folie a žlabu</i>	<i>22 663</i>
Celkem (bez DPH)	183 819
DPH	
DPH: 21% ze základny	38 602
Celkem (včetně DPH)	222 421



Rekonstrukce fasády a výplní- objekt Kutnohorská 179, Kolín
ZL č.2 - Provedení dešťové kanalizace - zadní strana tělocvičny

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Poznámka
Rekonstrukce fasády a výplní- objekt Kutnohorská 179, Kolín							
ZL č.2 - Provedení dešťové kanalizace - zadní strana tělocvičny							
001: Zemní práce							
1	113107532	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	18,000	568,00	161 156	cena dle CS URS 2024/II
	Výkaz výměr: 3670 470 1 nová dešť kanalizace			18 000		161 156	
						52 671	
						10 224	
2	113107521	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	18,000	66,00	1 188	cena dle CS URS 2024/II
3	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	10,080	1 090,00	10 987	cena dle CS URS 2024/II
	Výkaz výměr: 3670 470 7 nová dešť kanalizace			10 080			
4	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,440	1 100,00	1 584	cena dle SoD
	Výkaz výměr: 3670 470 1 nová dešť kanalizace			1 440			
5	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	2,880	167,00	481	cena dle CS URS 2024/II
	Výkaz výměr: 10 08 výkop			2 880			
	- 7 2 zásep			10 080			
				- 7 200			
6	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	1,440	383,00	552	cena dle CS URS 2024/II
7	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,320	450,00	1 944	cena dle SoD
	Výkaz výměr: 2 88+1 44 součet			4 320			
8	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	86,400	50,00	4 320	cena dle SoD
	Výkaz výměr: 4 32 ZKD skupina 04 SoD			86 400			
9	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	4,320	800,00	3 456	cena dle SoD
10	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	8,640	950,00	8 208	cena dle SoD
	Výkaz výměr: 4 32 ZD přepočten dle SoD			8 640			
11	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	14,400	167,00	2 405	cena dle CS URS 2024/II
12	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	14,400	87,70	1 263	cena dle CS URS 2024/II
	Výkaz výměr: 7 2 Z zásep jarní a zpeřl			14 400			
13	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	7,200	157,00	1 130	cena dle CS URS 2024/II
	Výkaz výměr: 3670 470 3 nová dešť kanalizace			7 200			
14	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	4,320	233,00	1 007	cena dle CS URS 2024/II
	Výkaz výměr: 3670 470 1 nová dešť kanalizace			4 320			
15	58337310	šterkopisek frakce 0/4	t	8,640	454,00	3 923	cena dle CS URS 2024/II
	Výkaz výměr: 4 32 ZD přepočten			8 640			
004: Vodorovné konstrukce							
1	451572111	Lože pod potrubí otevířený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1,440	1 830,00	2 635	cena dle CS URS 2024/II
	Výkaz výměr: 3670 470 1 nová dešť kanalizace			1 440			
005: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
1	637211134	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm do kameniva	m2	18,000	845,00	15 210	cena dle CS URS 2024/II
	Výkaz výměr: 3670 5 nová dešť kanalizace			18 000			
2	564211011	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	18,000	81,00	1 458	cena dle CS URS 2024/II
008: Vedení dříkova a přípojna							
1	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plošnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	36,000	171,00	34 393	cena dle CS URS 2024/II
	Výkaz výměr: 36 nová dešť kanalizace			36 000			
2	28611164	trubka kanalizační PVC-U plošnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	39,600	431,00	17 096	URS 2024/II

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Poznámka
Výkaz výměr 36 dílka 35*10 1 profil							
3	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm	m	39 600	16,00	634	cena dle CS URS 2024/II
4	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	39 600	56,80	2 249	cena dle CS URS 2024/II
5	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	36 000	28,40	1 022	cena dle CS URS 2024/II
6	894812201	Revizní a čističí šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné	kus	1 000	3 980,00	3 980	cena dle CS URS 2024/II
7	894812231	Revizní a čističí šachta z PP DN 425 šachtová roura korupovaná bez hridla světlé hloubky 1500 mm	kus	1 000	2 420,00	2 420	cena dle CS URS 2024/II
8	894812249	Příplatek k rourám revizní a čističí šachty z PP DN 425 za užití šachtové roury	kus	1 000	107,00	107	cena dle CS URS 2024/II
9	894812257	Revizní a čističí šachta z PP DN 425 poklop plastový pochůzí pro třídu zatížení A15	kus	1 000	757,00	757	cena dle CS URS 2024/II
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání							
1	919735124	Rezáni stávajícího betonového krytu hl přes 150 do 200 mm	m	36 000	385,00	20 310	cena dle CS URS 2024/II
Výkaz výměr 36 nová díšť kanalizace 36 000							
2	977151225	Jádrové vrtý do vrchního diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m	0 500	12 900,00	6 450	cena dle CS URS 2024/II
Výkaz výměr 0 5 průřez pod odpadem 0 500							
099: Přesun hmot HSV							
1	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	14 705	145,00	27 683	cena dle CS URS 2024/II
2	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	14 705	25,00	2 132	cena dle SoD
3	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	294 080	25,00	368	cena dle SoD
Výkaz výměr 14 704*20 skládka dle SoD 294 080							
4	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	14 704	450,00	6 617	cena dle SoD
5	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	3 985	243,00	968	cena dle CS URS 2024/II
6	998276101	Přesun hmot pro trubiční vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	8 833	1 160,00	10 246	cena dle CS URS 2024/II
721: Kanalizace							
1	721242105	Lapač sifenních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	3 000	763,00	2 296	cena dle CS URS 2024/II
Výkaz výměr 3 nová díšť kanalizace 3 000							
2	998721121	Přesun hmot tonažní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v do 6 m	t	0 005	1 560,00	7	cena dle CS URS 2024/II
V03: Zařízení staveniště							
1	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1 000	2 000,00	2 000	
V04: Inženýrská činnost							
1	045002000	Kompletační a koordináční činnost dodavatele	soubor	1 000	1 500,00	1 500	
V06: Územní vlivy							
1	065002000	Mimoslaveništní doprava	soubor	1 000	1 000,00	1 000	

Rekonstrukce fasády a výplni- objekt Kutnohorská 179, Kolin
ZL č.3 - Oprava stávající dřevé střechy z mPVC folie a žlabu

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Poznámka
Rekonstrukce fasády a výplni- objekt Kutnohorská 179, Kolin							
ZL č.3 - Oprava stávající dřevé střechy z mPVC folie a žlabu							
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni							
1	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	6,000	78,00	22 663	cena dle SoD
	Výkaz výměr 6 poskládaná omítka						
				6,000		22 663	
						5 712	
						468	
2	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	6,000	85,00	510	cena dle SoD
3	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtažené do tmelu	m2	6,000	271,00	1 626	cena dle CS URS 2024/II
4	622135011	Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m2	6,000	158,00	948	cena dle CS URS 2024/II
5	622151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pasivitových tenkovrstvých omítek stěn	m2	6,000	55,00	330	cena dle SoD
6	622521012	Tenkovrstvá silikátová zatírání omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	6,000	305,00	1 830	cena dle SoD
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání							
1	978035117	Odstranění tenkovrstvé omítky tl do 2 mm obroušením v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	6,000	124,00	2 904	cena dle CS URS 2024/II
	Výkaz výměr 6 poskládaná omítka						
				6,000		744	
2	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zařízení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	18,000	62,70	1 129	cena dle CS URS 2024/II
3	941211211	Příplatek k lešení řadového rámovému tenkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	180,000	1,91	344	cena dle CS URS 2024/II
4	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zařízení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	18,000	38,20	688	cena dle CS URS 2024/II
099: Přesun hmot HSV							
1	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,054	145,00	370	cena dle CS URS 2024/II
3	997013501	Odvoz suti a vbouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,054	25,00	1	cena dle SoD
4	997013509	Příplatek k odvozu suti a vbouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,080	25,00	27	cena dle SoD
	Výkaz výměr 0 054*70 skládka dle SoD						
				1 080			
5	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolaci kód odpadu 17 06 04	t	0,038	4 850,00	184	cena dle CS URS 2024/II
6	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	0,016	450,00	7	cena dle SoD
16	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	0,078	1 830,00	143	cena dle CS URS 2024/II
712: Poviakové krytiny							
1	712361803	Odstranění poviakové krytiny střech do 10° z fólii přilepených v plné ploše	m2	12,000	60,80	10 676	cena dle CS URS 2024/II
	Výkaz výměr 2470 5 žlab						
				12 000		730	
2	712963703	Provedení poviakové krytiny zesílením spár fólii rš 500 mm přilepenou v plné ploše	m	24,000	147,00	3 528	cena dle CS URS 2024/II
	Výkaz výměr 24 žlab						
				24 000			
3	283222058	Fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená určená na detaily šedá tl 1,5mm	m2	15,000	403,00	6 045	cena dle CS URS 2024/II
	Výkaz výměr 2470 5 přeposad 1270 25 prolez						
				3 000			
4	998712123	Přesun hmot tonážní pro krytiny poviakové ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,037	10 000,00	374	cena dle SoD
V03: Zařízení staveniště							
1	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	1 000,00	1 000	
V04: Inženýrská činnost							
1	045002000	Kompletační a koordináční činnost dodavatele	soubor	1,000	1 000,00	1 000	
V06: Územní vlivy							
1	065002000	Mimostaveništní doprava	soubor	1,000	1 000,00	1 000	

ZMĚNOVÝ LIST č.4**Zhotovitel : Sdružení firem IBR ART s.r.o a Manitas Group s.r.o****IBR ART s.r.o**

Jednatel: Jan Říha

Dlouhá 730/35

Praha 1, 110 00

IČ: 09927794

DIČ: CZ09927794

Manitas group, s.r.o.

Jednatel: Zdeněk Hintermüller

Vrbčany 8

280 02, Kolín

IČ: 07888082

DIČ: CZ07888082

Objednatel :**Město Kolín**

Karlovo náměstí 78

Kolín 1, 280 02

IČ: 00235440

DIČ: CZ00235440

Kontrola za TDS:**Kontrola za AD:****Způsob odesílání / předání / datum :**

v papírové podobě; dne 24.04.2025

Stavba:**Rekonstrukce fasády a výplní- objekt Kutnohorská 179,
Kolín****Cenové vyčíslení:**

Položky dle přiloženého změnového výkazu výměr celkem bez DPH:

968 282 Kč

Základ pro základní DPH 21%

203 339 Kč

Cena celkem včetně DPH**1 171 621 Kč**

Rekonstrukce fasády a výplní- objekt Kutnohorská 179, Kolín**ZL č.4**

Popis	Cena
Rekonstrukce fasády a výplní- objekt Kutnohorská 179, Kolín	968 282
ZL č.4	968 282
003: Svislé a kompletní konstrukce	49 977
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	416 848
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	342 164
099: Přesun hmot HSV	35 825
712: Povlakové krytiny	4 328
762: Konstrukce tesařské	34 184
764: Konstrukce klempířské	73 129
766: Konstrukce truhlářské	1 827
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	5 000
V03: Zařízení staveniště	1 000
V04: Inženýrská činnost	2 000
V06: Územní vlivy	2 000
Celkem (bez DPH)	968 282
DPH	
DPH: 21% ze základny	203 339
Celkem (včetně DPH)	1 171 621

Rekonstrukce fasády a výplní- objekt Kutnohorská 179, Kolín
ZL č.4

Poř.	Kód	Popis		MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Poznámka
Rekonstrukce fasády a výplní- objekt Kutnohorská 179, Kolín								
ZL č.4								
003: Svislé a kompletní konstrukce								
1	317121118R	Vytvoření a dodávka formy pro korunní římsu	kus	2,000	4 020,00		8 040	odvozena cena dle CS URS 2025/I
Výkaz výměr: 7.konzoly pod korunní římsu				7,000			49 977	
2	317221111R	Osazení korunních říms včetně dodávky nových konzol	kus	7,000	5 991,00		41 937	odvozena cena dle CS URS 2025/I
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
1	612100100R	D+M Restaurátorský zásah - reliéf	soubor	2,000	34 400,00		68 800	416 848
2	612100200R	D+M Restaurátorský zásah - Kamenná váza	soubor	2,000	47 770,00		95 540	
3	612100300R	Úprava a repase hrotnice věže - dmnř střechy a kce hrotnice, repase a zpětná montáž	soubor	1,000	89 500,00		89 500	
4	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	144,000	78,00		11 232	cena dle SdD
Výkaz výměr: 90°1,6sokl fasády				144,000				
5	622131121	Penetracní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	144,000	85,00		12 240	cena dle SdD
Výkaz výměr: 90°1,6sokl fasády				144,000				
6	622131151	Sanační postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	144,000	136,00		19 584	cena dle CS URS 2025/I
7	622325121	Sanační jádrová omítka vnějších stěn nanášená ručně	m2	144,000	482,00		69 408	cena dle CS URS 2025/I
8	622325191	Příplatek k sanační jádrové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 15 mm ručně	m2	144,000	131,00		18 864	cena dle CS URS 2025/I
9	622328231	Sanační šluk vnějších stěn tloušťky do 3 mm	m2	144,000	220,00		31 680	cena dle CS URS 2025/I
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání								
1	978059611	Odebrání a odebrání obkladu stěn z vnějších obkládek plochy do 1 m2	m2	144,000	278,00		40 032	cena dle CS URS 2025/I
Výkaz výměr: 90°1,6sokl fasády				144,000				
2	978015391	Očištění (osekání) vnější věpenné nebo věpennocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	144,000	95,00		13 680	cena dle SdD
3	966005211R	Rozebrání a sejmutí konzoly korunní římsy	kus	4,000	1 020,00		4 080	odvozena cena dle CS URS 2025/I
Výkaz výměr: 4.konzoly pod korunní římsu				4,000				
4	943221112	Montáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zařízení do 300 kg/m2 v přes 10 do 25 m	m3	200,000	63,50		12 700	cena dle CS URS 2025/I
Výkaz výměr: 50°4,lešení kolem věže				200,000				
5	943221212	Příplatek k lešení prostorovému rámovému těžkému s podlahami do 300 kg/m2 v přes 10 do 25 m za každý den použití	m3	12 000,000	2,18		26 160	cena dle CS URS 2025/I
Výkaz výměr: 200°30°2,2x měsíc				12 000,000				
6	943221119	Příplatek k lešení prostorovému rámovému těžkému s podlahami za pudr/snou plochu do 6 m2	m3	200,000	4,19		838	cena dle CS URS 2025/I
7	943221812	Demontáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zařízení do 300 kg/m2 v přes 10 do 25 m	m3	200,000	54,30		10 860	cena dle CS URS 2025/I
8	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zařízení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	360,000	85,00		32 300	cena dle SdD
Výkaz výměr: 95°4,lešení vrchního patra				360,000				
9	941211212	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	34 200,000	1,10		37 620	cena dle SdD

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Poznámka
				34 200,000			
Výkaz výměr: 380*30*3,3x měsíc							
10	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zařízení do 200 kg/m ² š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	380,000	66,00	24 700	cena dle SdD
11	944511111	Montáž ochranné síle z textilie z umělých vláken	m2	380,000	15,00	5 700	cena dle SdD
12	944511211	Připílek k ochranné síli za každý den použití	m2	34 200,000	0,30	10 260	cena dle SdD
13	944511811	Demontáž ochranné síle z textilie z umělých vláken	m2	380,000	9,00	3 420	cena dle SdD
14	942321112	Montáž konzol š od 0,5 do 1,1 m u dilcového pracovního lešení v přes 10 do 25 m	m2	380,000	37,00	14 060	cena dle CS URS 2025/I
15	942321212	Připílek ke konzole š od 0,5 do 1,1 m u dilcového lešení v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	34 200,000	2,84	97 128	cena dle CS URS 2025/I
16	942321812	Demontáž konzol š od 0,5 do 1,1 m u dilcového pracovního lešení v přes 10 do 25 m	m2	380,000	22,70	8 626	cena dle CS URS 2025/I
099: Přesun hmot HSV						35 825	
1	997211611	Nakládání suší na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	22,173	147,00	3 259	cena dle CS URS 2025/I
2	997013501	Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	22,173	25,00	554	cena dle SdD
3	997013503	Připílek k odvozu suší a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	443,460	25,00	11 087	cena dle SdD
Výkaz výměr: 22,173*20,skládku dle SdD				443,460			
4	997013871	Popílek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkově) směšného stavebního a demolčního kódu odpadu 17 09 04	t	22,173	450,00	9 978	cena dle SdD
5	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	430,000	16,10	6 923	cena dle CS URS 2025/I
Výkaz výměr: 50,lešení kolem věže				50,000			
95*4,lešení vrchního patra				380,000			
6	993111119	Připílek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	430,000	4,81	2 068	cena dle CS URS 2025/I
7	998018003	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	5,588	350,00	1 956	cena dle SdD
712: Povlakové krytiny						4 328	
1	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	10,000	143,00	1 430	cena dle CS URS 2025/I
Výkaz výměr: 10,oprava střechy u vstupu				10,000			
2	62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	11,000	244,00	2 684	cena dle CS URS 2025/I
Výkaz výměr: 10,plocha				10,000			
10*0,1,přotez				1,000			
3	998712123	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,053	4 060,00	214	cena dle CS URS 2025/I
762: Konstrukce tesařské						34 184	
1	762343811	Demontáž bednění okapů a šířových říms z prken	m2	36,300	80,00	2 904	cena dle CS URS 2025/I
Výkaz výměr: 30,nastřešní žlab				30,000			
12,6*0,5,okrajový pás střechy				6,300			
2	762341610	Montáž bednění šířových okapových říms z hrubých prken tl do 32 mm	m2	36,300	373,00	13 540	cena dle CS URS 2025/I
3	605151111	řezivo jeřábí,černé boční prkno 20-30mm	m3	1,045	8 180,00	8 551	cena dle CS URS 2025/I
Výkaz výměr: 36,3*0,024,přepočel				0,871			
0,871*0,2,přotez				0,174			
4	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohřezání 1 a 2	m3	1,045	1 390,00	1 453	cena dle CS URS 2025/I
5	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, latování, nastřešních konstrukcí	m3	1,045	1 660,00	1 735	cena dle CS URS 2025/I
6	998762123	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,600	10 000,00	6 001	cena dle SdD

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Poznámka
764: Konstrukce klempířské							
1	764004803	Demontáž podkapatního žlabu k dalšímu použití	m	8,000	134,00	73 129 1 072	cena dle CS URS 2025/I
Výkaz výměr: 8:oprava střechy u vstupu				8,000			
2	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	m	3,000	170,00	510	cena dle CS URS 2025/I
3	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do sufit	m	10,000	80,00	800	cena dle SdD
4	764002811	Demontáž okapového plechu do sufit v krytině povlakové	m	8,000	42,30	338	cena dle CS URS 2025/I
5	764004841	Demontáž háku do sufit	kus	8,000	54,80	438	cena dle CS URS 2025/I
6	76424509	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohu z TiZn plechu s povrchovou úpravou kotvené r š 800 mm	m	11,000	2 210,00	24 310	cena dle CS URS 2025/I
Výkaz výměr: 10:oprava střechy u vstupu 10*0,1ipotež				10,000			
7	764242533	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn plechu s povrchovou úpravou r š 250 mm	m	8,800	618,00	5 438	cena dle CS URS 2025/I
Výkaz výměr: 8:oprava střechy u vstupu 8*0,1ipotež				8,000			
8	764501106	Montáž háku pro podkapatní pulkulař žlab	kus	8,000	48,50	388	cena dle CS URS 2025/I
9	764501103	Montáž žlabu podkapatního pulkulařního	m	8,000	209,00	1 672	cena dle CS URS 2025/I
10	56348910	háč žlabový pulkulaří oplášťený TiZn "teskle válcovaný" r š 333mm	kus	8,000	123,00	994	cena dle CS URS 2025/I
11	764508131	Montáž kruhového svodu	m	3,000	183,00	549	cena dle CS URS 2025/I
12	764244100R	D+M Okrajový pás střechy "vinět" z Al plechu kotvený do střechy	m	12,600	2 786,00	35 104	odvozena cena dle CS URS 2025/I
Výkaz výměr: 12:6:okrajový pás střechy				12,600			
13	998764313	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v přes 12 do 24 m	%	2,130	716,04	1 525	cena dle CS URS 2025/I
766: Konstrukce truhlářské							
1	766622861	Vyvěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m2	kus	1,000	17,00	17	cena dle CS URS 2025/I
Výkaz výměr: 1:oválné okénko				1,000			
2	766622811	Demontáž rámu jednoduchých oken dřevěných do 1 m2 k opětovnému použití	m2	1,000	564,00	564	cena dle CS URS 2025/I
3	766621646	Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 oblokových nebo kulatých do zdíva	kus	1,000	1 230,00	1 230	cena dle CS URS 2025/I
4	998766313	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,450	18,01	26	cena dle CS URS 2025/I
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce							
1	011544001	Restaurátorský práce	soubor	1,000	5 000,00	5 000	
V03: Zařízení staveniště							
1	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	1 000,00	1 000	
V04: Inženýrská činnost							
1	045002000	kompletační a koordináční činnost	soubor	1,000	2 000,00	2 000	
V06: Územní vlivy							
1	065002000	Mírnostaveništní doprava materiálu, výrobků a strojů	soubor	1,000	2 000,00	2 000	

ZMĚNOVÝ LIST č.5**Zhotovitel : Sdružení firem IBR ART s.r.o a Manitas Group s.r.o****IBR ART s.r.o****Manitas group, s.r.o.**

Jednatel: Jan Říha

Jednatel: Zdeněk Hintermüller

Dlouhá 730/35

Vrbčany 8

Praha 1, 110 00

280 02, Kolín

IČ: 09927794

IČ: 07888082

DIČ: CZ09927794

DIČ: CZ07888082

Objednatel :**Kontrola za TDS:****Kontrola za AD:****Město Kolín**

Karlovo náměstí 78

Kolín 1, 280 02

IČ: 00235440

DIČ: CZ00235440

Způsob odesílání / předání / datum :**Stavba:**

v papírové podobě; dne 24.04.2025

Rekonstrukce fasády a výplní- objekt Kutnohorská 179, Kolín

Cenové vyčíslení:

Položky dle přiloženého změnového výkazu výměr celkem bez DPH:

1 595 085 Kč

Základ pro základní DPH 21%

334 968 Kč

Cena celkem včetně DPH**1 930 052 Kč**

Rekonstrukce fasády a výplní- objekt Kutnohorská 179, Kolín
ZL č.5 - Revize střechy

Popis	Cena
Rekonstrukce fasády a výplní- objekt Kutnohorská 179, Kolín	1 595 085
ZL č.5 - Revize střechy	1 595 085
003: Svislé a kompletní konstrukce	27 690
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	241 470
099: Přesun hmot HSV	14 334
762: Konstrukce tesařské	100 341
764: Konstrukce klempířské	318 737
783: Nátěry	840 512
V03: Zařízení staveniště	2 000
V04: Inženýrská činnost	30 000
V06: Územní vlivy	20 000
Celkem (bez DPH)	1 595 085
DPH	
DPH: 21% ze základny	334 968
Celkem (včetně DPH)	1 930 052

Rekonstrukce fasády a výplní- objekt Kutnohorská 179, Kolín
ZL č.5 - Revize střechy

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Poznámka
Rekonstrukce fasády a výplní- objekt Kutnohorská 179, Kolín							
ZL č.5 - Revize střechy							
003: Světlé a kompletní konstrukce							
1	314231551	Zdivo komínů nad střechou průtůch přes 150x150 na MC včetně spárování z cihel palených dl 230 mm	m3	1,800	11 300,00	20 340	cena dle CS URS 2025/I
	Výkaz výměr: 3,0,5*1,2komín			1,800		27 690	
2	314236145R	Krycí deska pro komínovou hlavu cihelného komínu	kus	1,000	7 350,00	7 350	odvozena cena dle CS URS 2025/I
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání							
1	952902711R	Revize střechy budov hordezekou technikou	m2	1 092,000	120,00	131 040	cena dle CS URS 2025/I
	Výkaz výměr: 1092,0plocha střechy			1 092,000		241 470	
2	952902701R	Oprava komínů budov hordezekou technikou	m2	15,000	142,00	2 130	cena dle CS URS 2025/I
	Výkaz výměr: 5*3,0komín			15,000			
3	9620302631	Bourání zdiva komínového z cihel palených, šamotových nebo vápenopiskových na MV nebo MVC	m3	1,800	4 840,00	8 712	cena dle CS URS 2025/I
	Výkaz výměr: 3,0,5*1,2komín			1,800			
4	9412111112	Montáž lešení řádového rámového lehkého zařízení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	386,000	85,00	32 810	cena dle SoD
	Výkaz výměr: 386,rozšíření lešení na střechu			386,000			
5	941211212	Příplatek k lešení řádovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	23 160,000	1,10	25 476	cena dle SoD
	Výkaz výměr: 386*30*2,2x měsíc			23 160,000			
6	941211812	Demontáž lešení řádového rámového lehkého zařízení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	386,000	65,00	25 090	cena dle SoD
7	944511111	Montáž ochranné síťe z textilie z umělých vláken	m2	386,000	15,00	5 790	cena dle SoD
8	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	23 160,000	0,30	6 948	cena dle SoD
9	944511811	Demontáž ochranné síťe z textilie z umělých vláken	m2	386,000	9,00	3 474	cena dle SoD
099: Přesun hmot HSV							
1	997211611	Nakládání suší na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,524	147,00	665	cena dle CS URS 2025/I
2	997013501	Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	4,524	25,00	113	cena dle SoD
3	997013509	Příplatek k odvozu suší a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	90 480	25,00	2 262	cena dle SoD
	Výkaz výměr: 4,524*20,skládku dle SoD			90,480			
4	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) smíšeného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	4,524	450,00	2 036	cena dle SoD
5	9931111111	Dovoz a odvoz lešení řádového do 10 km včetně naložení a složení	m2	386,000	16,10	6 215	cena dle CS URS 2025/I
6	9931111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řádového ZKD 10 km přes 10 km	m2	386,000	4,81	1 857	cena dle CS URS 2025/I
7	998018003	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	3,391	350,00	1 187	cena dle SoD
762: Konstrukce tesarské							
1	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	29,000	45,00	1 305	cena dle CS URS 2025/I
	Výkaz výměr: 20,zátková stříška			20,000			
	9,stříška z olověného plechu			9,000			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Vyměra	Jedn. Cena	Cena	Poznámka
2	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	29,000	145,00	4 205	cena dle CS URS 2025/I
3	60515111	řezivo lehlíčnaté boční prkno 20-30mm	m3	0,835	8 180,00	6 832	cena dle CS URS 2025/I
Výkaz výměr: 29*0,024;přepočel				0,896			
0,896*0,2;přotez				0,139			
4	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, latování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,835	1 660,00	1 386	cena dle CS URS 2025/I
5	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	0,835	1 390,00	1 161	cena dle CS URS 2025/I
6	762341933	Vyřezání částí bednění střech z prken tl do 32 mm pl jednotlivě přes 4 m2	m	50,000	146,00	7 300	cena dle CS URS 2025/I
Výkaz výměr: 50;oprava střechy				50,000			
7	762711932	Vyřezání částí prostorových vázaných konstrukcí průřezové pl řeziva přes 224 do 288 cm2 dl přes 3 do 5 m	m	25,000	267,00	6 675	cena dle CS URS 2025/I
Výkaz výměr: 5;oprava střechy				25,000			
8	762332923	Doplnění částí střešní vazby hranoly průřezové pl přes 224 do 288 cm2 včetně materiálu	m	25,000	787,00	19 675	cena dle CS URS 2025/I
9	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, latování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,630	1 660,00	1 046	cena dle CS URS 2025/I
Výkaz výměr: 25*0,14*0,18;přepočel				0,630			
10	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	0,630	1 390,00	876	cena dle CS URS 2025/I
11	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	50,000	145,00	7 250	cena dle CS URS 2025/I
12	60515111	řezivo lehlíčnaté boční prkno 20-30mm	m3	1,440	8 180,00	11 779	cena dle CS URS 2025/I
Výkaz výměr: 50*0,024;přepočel				1,200			
1,2*0,2;přotez				0,240			
13	762495000	Spojovací prostředky pro montáž ošišování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	50,000	40,90	2 045	cena dle CS URS 2025/I
14	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	1,440	1 390,00	2 002	cena dle CS URS 2025/I
15	762381012	Hevetrování a podpěření tesářských konstrukcí krovů, plná vazba přes 9 do 12,5 m	kus	1,000	8 230,00	8 230	cena dle CS URS 2025/I
16	998762123	Přesun hmot tonážní pro kece lesařské ruční v objektech v přes 12 do 24 m	1	1,857	10 000,00	18 575	cena dle SoD
764: Konstrukce klempířské							318 737
1	764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m2	29,000	80,00	2 320	cena dle SoD
Výkaz výměr: 20;atková stříška				20,000			
9;stříška z olověného plechu				9,000			
2	764244511	Opiechování horních ploch a nadezdívek bez rohu z Tlzn plechu s povrchovou úpravou kované řs přes 800 mm	m2	22,000	2 490,00	54 780	cena dle CS URS 2025/I
Výkaz výměr: 20;atková stříška				20,000			
20*0,1;přotez				2,000			
3	764241566	Opiechování užiabí z Tlzn plechu s povrchovou úpravou řs 500 mm	m	3,000	1 040,00	3 120	cena dle CS URS 2025/I
4	764241516	Příplatek za provedení užiabí z Tlzn plechu s povrchovou úpravou v plechové krytině	m	3,000	561,00	1 683	cena dle CS URS 2025/I
5	764001841	Demontáž krytiny ze šablon do suti	m2	11,407	116,00	1 323	cena dle CS URS 2025/I
Výkaz výměr: 2,63 ks/m2				-			
30/2,63;výměna 30 ks - poškozené šablony				11,407			
6	764121443	Krytina střechy rovné ze šablon z Al plechu do 4 ks/m2 sklonu přes 30 do 60°	m2	11,407	1 740,00	19 848	cena dle CS URS 2025/I
7	764121491R	Příplatek k cenám krytiny z Al plechu za úpravu šablon	m2	11,407	48,60	554	cena dle CS URS 2025/I
8	765111503R	Příplatek k montáži krytiny za připěnovací prostředky za sklon přes 30° do 40° - doplnění připěnovacích prostředků (šrouby)	m2	1 000,000	168,00	168 000	cena dle CS URS 2025/I
Výkaz výměr: 1000;plocha střechy				1 000,000			
9	764221408	Opiechování větrného třebene z Al plechu z třebenáčů	m	7,000	1 690,00	11 830	cena dle CS URS 2025/I
Výkaz výměr: 7;doplnění třebenáčů				7,000			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Poznámka
10	764001821R	Demontáž krytiny ze svíku nebo tabulí do sutí - atypické tvary	m2	5,000	195,00	975	cena dle CS URS 2025/I
	Výkaz výměr: 5,věš			5,000			
11	764141557R	Krytina střechy složitého tvaru dle ažkovaním ze svíku z TlZn plechu s povrchovou úpravou r š 670 mm	m2	16,100	2 960,00	47 656	cena dle CS URS 2025/I
	Výkaz výměr: 9,stiřka z olověného plechu			9,000			
	5,věš			5,000			
	14*0,15,prolez			2,100			
12	998764313	Presun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v přes 12 do 24 m	%	2,130	3 120,90	6 648	cena dle CS URS 2025/I
	783: Nálety					840 512	
1	783501523	Omytí krytiny před provedením nátěru sklonu přes 30 do 60° tlakovou vodou	m2	1 092,000	118,00	128 856	cena dle CS URS 2025/I
	Výkaz výměr: 1092,plachta střechy			1 092,000			
2	783501583	Příplatek k cenám omytí krytiny vodou nebo tlakovou vodou za použití odstraňovače mechu	m2	1 092,000	19,00	20 748	cena dle CS URS 2025/I
3	783501621	Osušení krytiny před provedením nátěru sklonu přes 30 do 60°	m2	1 092,000	11,60	12 667	cena dle CS URS 2025/I
4	7835068821	Odstranění nátěru z krytiny sklonu přes 30 do 60° obrůšením	m2	1 092,000	187,00	204 204	cena dle CS URS 2025/I
5	783501421	Omrštění krytiny před provedením nátěru sklonu přes 30 do 60°	m2	1 092,000	15,20	16 598	cena dle CS URS 2025/I
6	783543001	Základní jednorázový polyuretanový nátěr krytiny z plechu sklonu do 10°	m2	1 092,000	115,00	125 590	cena dle CS URS 2025/I
7	783547001	Krycí jednorázový polyuretanový nátěr krytiny z plechu sklonu do 10°	m2	2 184,000	132,00	288 288	cena dle CS URS 2025/I
	Výkaz výměr: 1092,2,dvojnasobný nátěr			2 184,000			
8	783591113	Příplatek k ceně dvojnásobného nátěru krytiny za sklon přes 30 do 60°	m2	1 092,000	39,90	43 571	cena dle CS URS 2025/I
	V03: Zařízení staveniště					2 000	
1	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	2 000,00		2 000
	V04: Inženýrská činnost					30 000	
1	045002000	Kompletní a koordinací činnost	soubor	1,000	10 000,00		10 000
2	041414000	Dokumentace BOZP	soubor	1,000	20 000,00		20 000
	V06: Územní vlivy					20 000	
1	065002000	Mimo-staveništní doprava materiálů, výrobků a strojů	soubor	1,000	20 000,00		20 000