

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 309/2025

I. Smluvní strany

Objednatel	město Kolín
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený	Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města
Za objednatele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických	Ing. Miroslav Káninský, vedoucí Oboru investic a územního plánování
	Ing. Iveta Luřhová, investiční referentka
IČ	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	321 748 111
e-mail	posta@mukolin.cz
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800
(dále jen jako „objednatel“)	



a

Zhotovitel	VAŇKÁT provádění staveb s.r.o.
Zapsaný	C 301159 vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C
Sídlo	Roháčova 222, 280 02 Kolín
Zastoupený	Danielem Vaňkátem
Za zhotovitele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Vaňkát Daniel
ve věcech technických	Vaňkát Daniel
IČO	07444486
DIČ	CZ07444486
Telefon	[REDACTED]
e-mail	[REDACTED]
ID datové schránky	fp2ji7w
Bankovní spojení	Moneta Money Bank
Číslo účtu	226768928/0600
(dále jen jako „zhotovitel“)	

(dále také společně jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
 (dále jen „dodatek“)
II. Prohlášení a účel dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 13.03.2025 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 309/2025 (dále jen „smlouva o dílo“), jejíž předmětem bylo provedení stavebních prací a prací souvisejících na akci s názvem „Vybudování kočičí karantény“ (dále jen „dílo“).

Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění z důvodu technologických postupů. Z tohoto důvodu si smluvní strany ujednaly, že čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

- Termín zahájení provádění díla – předpoklad **duben 2025**;
- Termín řádného provedení díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do **31.07.2025**.

II. Závěrečná ujednání

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.

3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „**registru smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 30.06.2025, usnesení č. 6507/105/RM/2025.

V Kolíně dne 30.06.2025

V Kolíně dne 30.06.2025

Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města



2025