



01047/2025

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 309/2025

I. Smluvní strany

Objednatel	město Kolín
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený	Mgr. Ivetou Mikšílkovou, I. místostarostkou města
Za objednatele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Mgr. Iveta Mikšílková, I. místostarostka města
ve věcech technických	Ing. Miroslav Káninský, vedoucí Oboru investic a územního plánování
	Ing. Iveta Luřhová, investiční referentka
IČ	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	321 748 111
e-mail	posta@mukolin.cz
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800
(dále jen jako „objednatel“)	



a

Zhotovitel	VAŇKÁT provádění staveb s.r.o.
Zapsaný	C 301159 vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C
Sídlo	Roháčova 222, 280 02 Kolín
Zastoupený	Danielem Vaňkátem
Za zhotovitele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Vaňkát Daniel
ve věcech technických	Vaňkát Daniel
IČO	07444486
DIČ	CZ07444486
Telefon	
e-mail	
ID datové schránky	fp2ji7w
Bankovní spojení	Moneta Money Bank
Číslo účtu	226768928/0600
(dále jen jako „zhotovitel“)	

(dále také společně jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“)

I. Prohlášení a účel dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 13.03.2025 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 309/2025 (dále jen „smlouva o dílo“), jejíž předmětem bylo provedení stavebních prací a prací

souvisejících na akci s názvem „Vybudování kočíř karantény“ (dále jen „dílo“), a dále uzavřely dne 30.06.2025 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 1“), jehož předmětem byla změna článku V. odst. 1 smlouvy o dílo.

V průběhu prací vyvstala potřeba provést dodatečné práce související s prováděním díla, které smluvní strany při uzavírání smlouvy o dílo nemohly předpokládat. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách rozsahu prací nutných k provedení díla oproti předpokládanému rozsahu vymezenému ve smlouvě o dílo a projektové dokumentaci:

- dodání 2 ks kanalizačních šachet navíc, z důvodu dlouhé trasy vedení v malém spádu;
- osazení nového hydrantu se šoupětem z důvodu napojení na přívod vody;
- osazení nového kanalizačního poklopu.

Přesný rozsah a cena těchto dodatečných prací jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2.

V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. I odst. 1 tohoto dodatku č. 2 vyvstala rovněž nutnost navýšit cenu díla o 58.947,00 Kč bez DPH. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VI. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:

Cena bez DPH	927.704,00 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	194.817,84 Kč
Cena celkem včetně DPH	1.122.521,84 Kč

II. Závěrečná ujednání

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

2. Tento dodatek č. 2 tvoří se smlouvou o dílo a dodatkem č. 1 nedílný celek.

3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

5. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr

smluv"). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 2. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 2 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha:
Příloha č. 1 – změnový list č. 1

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 18.08.2025, usnesení č. 6739/109/RM/2025.

V Kolíně dne 20.08.2025

za objednatele:

Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města



V Kolíně dne 19.08.2025

za zhotovitele:

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU Č.1.

Stavba: **Útulek pro kočky, Kolín, parc.č.496/2, 494/1**

KSO:
Místo: **Kolín**

Zadavatel: **Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I**

Účastník: **VAŇKÁT provádění staveb s.r.o.**

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ.
Datum:

IČ:
DIČ:


IČ: **7444486**
DIČ: **CZ07444486**

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH				58 947,00
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	58 947,00	21,00%	12 378,87
	snižená	0,00	12,00%	0,00
	zákl. přenes.	0,00	21,00%	0,00
	sniž. přenes.	0,00	12,00%	0,00
	nulová	0,00	0,00%	0,00
Cena s DPH			v CZK	71 325,87



Změnový list č.1.

Stavba:

Utulek pro kočky, Kolín, parc.č.496/2, 494/1

Místo:

Kolín

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I

Účastník:

VAŇKÁT provádění staveb s.r.o.

	K	28600.2	Šachta kanalizační DN 315 (poklop, dno, prodloužení)	kus	2,000	3 670,00	7 340,00
32	K	28600.3	Vodovodní přípojka DN 32 mm PE SDR 7	m	14,000	90,00	1 260,00
	K	28600.4	Vodovodní hydrant (šoupě + teleskop + hydrantový poklop)	kus	1,000	10 625,00	10 625,00
	K	28600.5	Kanalizační poklop ocelový 1200/900mm vč. povrchové úpravy a montáže	kus	1,000	14 822,00	14 822,00
		28600.6	Rozebrání zámkové betonové dlažby pro zpětné použití	m2	32,000	100,00	3 200,00
18	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	32,000	350,00	11 200,00
			Geometrický plán	kus	1,000	10 500,00	10 500,00

Celkem bez DPH 58 947,00