

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: **01252/2024**

č. dodatku objednatele: **01118/2025**

č. smlouvy zhotovitele: _____/2025

Objednatel	město Kolín
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený	Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou
Za objednatele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických	Martina Patočková, investiční referentka Odboru investic a územního plánování
IČO	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	321 748 111
e-mail	posta@mukolin.cz
ID datové schránky	9kks46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel	WIRINE ELECTRIC s.r.o.
Zapsaný	C 47055/KSHK Krajský soud v Hradci Králové
Sídlo	S. K. Neumanna 1220, 530 02 Pardubice
Zastoupený	Tomášem Kašparem, jednatel
Za zhotovitele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Tomáš Kašpar
ve věcech technických	Tomáš Kašpar
IČO	098 83 908
DIČ	CZ 098 83 908
Telefon	
e-mail	
ID datové schránky	a445b2i
Bankovní spojení	Fio banka a.s.
Číslo účtu	2101931508/2010

(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „**dodatek č. 1**“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 03.10.2024 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 1252/2024 (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem bylo provedení stavebních a souvisejících prací na akci s názvem „**Rekonstrukce elektroinstalace 2. patra 2. pavilonu v 1. ZŠ Bezručova, Kolín 2 – II. výzva**“ (dále jen „**dílo**“).

II.

1. V průběhu prací vyvstala potřeba provést dodatečné práce související s prováděním díla, které smluvní strany při uzavírání smlouvy o dílo nemohly předpokládat. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách rozsahu prací nutných k provedení díla oproti předpokládanému rozsahu vymezenému ve smlouvě o dílo a projektové dokumentaci:
 - ZL č. 1 – Výmalba

- ZL č. 1 – VCP1 – Chyby v projektu
- ZL č. 1 – VCP2 – Požadavky investora/objednatele

Přesný rozsah a cena těchto dodatečných prací (vícepráce) a snížení objemu prací (méněpráce) jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

2. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II. odst. 1 tohoto dodatku č. 1 vyvstala rovněž nutnost zvýšit cenu díla o **127 026,61 Kč bez DPH**. Smluvní strany se proto dohodly, že čl. VI. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

<i>Cena bez DPH</i>	<i>1 053 011,78 Kč</i>
<i>DPH stanovena dle aktuální výše 21 %</i>	<i>221 132,47 Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>1 274 144,25 Kč</i>

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran. V případě, že jedna ze smluvních stran nedisponuje důvěryhodným elektronickým certifikátem, je tento dodatek č. 1 sepsán v listinné podobě ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:
Příloha č. 1 – změnový list č. 1

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek č. 1 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 15.09.2025, usnesení č. 6964/112/RM/2025/Veřejný.

V Kolíně dne

V Hradci Králové dne

Digitálně podepsal Mgr. Iveta Mikšíková
Datum: 17.09.2025 08:21:32 +02:00

.....
za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka

Tomáš
Kašpar

Digitálně podepsal
Tomáš Kašpar
Datum: 2025.09.16
17:59:13 +02'00'

.....
za zhotovitele
Tomáš Kašpar
jednatel společnosti WIRINE ELECTRIC s.r.o


ZMĚNOVÝ LIST




Stavba: 24Zak00028 - Rekonstrukce elektroinstalace 2. patra 2. pavilonu v 1. ZŠ Bezručova, Kolín 2
 Změnový list: Výmalba - Výmalba

Místo: Datum: 13.08.2025
 Objednatel: IČ:
 DIČ:
 Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S 24Zak00028			Rekonstrukce elektroinstalace 2. patra 2. pavilonu v 1. ZŠ Bezručova, Kolín 2				
ZL Výmalba			Výmalba				62 700,00
D D9			Zednické a stavební práce				62 700,00
2	K	783827181	Výmalba omyvatelnou barvou včetně zakrytí podlah a schodiště, oprava a penetrace podkladu	m2	550,000	290,00	159 500,00
1	K	Pol23	Výmalba celého pavilonu - 1/4 plochy bílá, 3/4 plochy barevná včetně zakrytí podlah a schodiště	m2	-550,000	176,00	-96 800,00

Zhotovitel: 

Datum: 

Objednatel: 

ZMĚNOVÝ LIST



Stavba: 24Zak00028 - Rekonstrukce elektroinstalace 2. patra 2. pavilonu v 1. ZŠ Bezručova, Kolín 2
Změnový list: VCP1 - Chyby v projektu

Místo: Datum: 13.08.2025
Objednatel: IČ:
Zhotovitel: DIČ:

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S	24Zak00028		Rekonstrukce elektroinstalace 2. patra 2. pavilonu v 1. ZŠ Bezručova, Kolín 2				
ZL	VCP1		Chyby v projektu				41 884,14
D	D7		Osvětlení				
D	HSV		HSV				41 884,14
D	D1		Rozvaděč R3				-866,92
22	M	MBS320	Jistič 3 pól. 20A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky	ks	2,000	352,46	704,92
32	M	ADS910D	Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B; 1+N; 6 kA; 0,03 A; In=10 A, A, QC	ks	7,000	594,22	4 159,54
48	M	35822171	Jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	kus	1,000	351,00	351,00
25	M	ADS910D	Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B; 1+N; 6 kA; 0,03 A; In=10 A, A, QC	ks	-1,000	594,22	-594,22
27	M	ADZ310D	Chránič proudový kombinovaný 3p+n B 10A 30mA A 6kA QC	ks	-3,000	1 074,07	-3 222,21
47	M	35822122	Jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	kus	1,000	73,00	73,00
28	M	ADZ316D	Chránič proudový kombinovaný 3p+n B 16A 30mA A 6kA QC	ks	-2,000	1 074,07	-2 148,14
29	M	ERC125	Stykač instalační 25A 230V~ ERC125S 1xNO se sniž. Hlučností	ks	-3,000	565,32	-1 695,96
30	M	HDR-30-12	Zdroj spínaný MEAN WELL HDR-30-12	ks	-1,000	325,85	-325,85
32	M	Pol1	Drobný montážní materiál rozvaděče - lišty, propoje, popisky atd.	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
46	M	35826009	relé ovládací	kus	1,000	831,00	831,00
D	D2		Rozvaděč R6				1 196,30
40	M	ADS916D	Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B; 1+N; 6 kA; 0,03 A; In=16 A, A, bezšr	ks	1,000	594,22	594,22
41	M	ADS910D	Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B; 1+N; 6 kA; 0,03 A; In=10 A, A, QC	ks	4,000	594,22	2 376,88
42	M	MBS106	Jistič 1 pól. 6A, char.B, 6 kA, QC - bezšroubový	ks	1,000	116,40	116,40
43	M	ADZ310D	Chránič proudový kombinovaný 3p+n B 10A 30mA A 6kA QC	ks	-2,000	1 074,07	-2 148,14
44	M	ADZ316D	Chránič proudový kombinovaný 3p+n B 16A 30mA A 6kA QC	ks	-1,000	1 074,07	-1 074,07
45	M	Pol1.4	Drobný montážní materiál rozvaděče - lišty, propoje, popisky atd.	kpl	1,000	500,01	500,01
49	M	35826009	relé ovládací	kus	1,000	831,00	831,00
D	D3		KABELÁŽ				14 441,68
9	M	Pol5	CYKY-J 3x1,5	m	260,000	12,87	3 346,20
10	M	Pol2	CYKY-J 4x25	m	20,000	367,00	7 340,00
50	M	34141029	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2	m	20,000	55,90	1 118,00
54	M	Pol7	CYKY-J 3x2,5	m	124,000	21,27	2 637,48
D	D5		ŠKOLNÍ ROZHLAS				2 576,76
12	M	Pol11	ARS 321 reprosoustava	ks	3,000	858,92	2 576,76
D	D8		Montážní materiál				19 800,00
11	K	Pol21	Montážní práce elektro	hod.	120,000	165,00	19 800,00
D	D9		Ostatní				4 736,32
14	M	KH35L	Rozbočovací svorka 35mm2 - šedá	ks	3,000	175,18	525,54
15	M	KH35E	Rozbočovací svorka 35mm2 - zelená	ks	1,000	175,18	175,18
52	M	5519A-A02997 B	Tango zásuvka 1-násobná s víčkem clonkami bezšroubová bílá	ks	4,000	161,83	647,32
53	M	3901A-B10 B	Tango rámeček 1-násobný bílá	ks	4,000	21,59	86,36
51	M	PL COMP 600 V 3	Svítilno LED panel 33W 4000K 3630lm 600x600mm IP40 bílá Value	ks	4,000	825,48	3 301,92

Zhotovitel:
Datum:

Objednatel:

ZMĚNOVÝ LIST



Stavba: 24Zak00028 - Rekonstrukce elektroinstalace 2. patra 2. pavilonu v 1. ZŠ Bezručova, Kolín 2
Změnový list: VCP2 - Požadavky investora/objednatel

Místo: Datum: 13.08.2025
Objednatel: IČ: DIČ:
Zhotovitel: IČ: DIČ:

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S 24Zak00028			Rekonstrukce elektroinstalace 2. patra 2. pavilonu v 1. ZŠ Bezručova, Kolín 2				
ZL VCP2			Požadavky investora/objednatel	22 442,47			
1	M	VEN	Ventilátor 30m2	ks	1,000	2 665,27	2 665,27
3	M	55431060	osušovač rukou elektrický bílý kryt	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
4	K	725291680	Montáž osoušeče rukou	kus	2,000	162,00	324,00
5	M	59030570	podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm	m2	38,880	697,00	27 099,36
	VV		0,6*0,6		0,360		
	VV		Součet		0,360		
	VV		108*0,36		38,880		
6	K	767584153R	Montáž podhledů kazetových 600x600 mm plochy přes 20 m2 - pouze kazet	m2	38,880	112,00	4 354,56
7	M	34573015	kanál parapetní bezhalogenový dutý 170x65mm	m	6,000	763,00	4 578,00
8	K	742110411	Montáž krytu instalačních kanálů pro slaboproud pod parapetní žlab	m	6,000	58,10	348,60
9	M	34555004R	zásuvka datová dvojnásobná kompletní s rámečkem, RJ45, Kat. 6 UTP, svorky IDC do parapetního kanálu	kus	6,000	472,00	2 832,00
10	K	742330044	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic	kus	6,000	118,00	708,00
11	M	34121263	kabel datový jádro Cu plně pláště PVC (U/UTP) kategorie 6	m	51,000	12,20	622,20
12	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	51,000	23,20	1 183,20
17	M	34555202R	zásuvka zápuštná jednonásobná chráněná, šroubové svorky do parapetního žlabu	kus	24,000	122,90	2 949,60
18	K	741313001	Montáž zásuvky (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	24,000	116,00	2 784,00
20	M	37452020	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 UTP Cat6 protiprachová krytka	kus	12,000	43,50	522,00
21	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	12,000	121,00	1 452,00
19	K	RPC	Úprava rozvaděče + kontrola a zkouška	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
22	K	RSB	Úprava rozvaděče + kontrola a zkouška	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
23	K	742110841	Demontáž lišt elektroinstalačních vkládacích	m	86,000	20,60	1 771,60
24	M	34571404	krabice bezhalogenová ABS IP65 300x220x120mm	kus	1,000	719,00	719,00
25	K	741210401	Montáž rozvaděč nebo krabice nevýbušná do 5 kg	kus	1,000	205,00	205,00
26	M	ELPROS0475147	ZSE-03 Soklová zásuvka	ks	1,000	321,43	321,43
D D4			EZS	-884,40			
13	M	JA-190PL	Víceúčelová montážní krabice	ks	-6,000	59,40	-356,40
14	M	JA-110Z-C	Rozbočovač sběrnice	ks	-6,000	88,00	-528,00
D D7			Osvětlení	-32 387,45			
15	M	5513A-C02357 B	Tango zásuvka 2-násobná natočená s clonkami bílá	ks	-25,000	161,23	-4 030,75
29	M	PL CMFT 1200 P 3	Svítilno LED panel 33W 4000K 4000lm 1200x300mm	ks	-10,000	2 075,78	-20 757,80
30	M	PANEL 1200 SURF	Rámeček svítidla LED Panel 1200 mm pro přisazenou montáž	ks	-10,000	521,41	-5 214,10
31	M	PL 600 SURFACE N	Rámeček svítidla LED Panel 600 mm H70 pro přisaz. montáž Value	ks	-8,000	298,10	-2 384,80
D D8			Montážní material	-5 725,50			
16	M	Pol15	Žlab parapetní pro dvojzásuvky včetně příslušenství	bm	-15,000	403,70	-6 055,50
28	K	Pol21	Montážní práce elektro	hod.	2,000	165,00	330,00

Zhotov:

Datum:

Objednatel: