

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem
„Rekonstrukce ulice Míru mezi ulicemi Benešova a Na Magistrále – zpracování projektové
dokumentace“**

Dotaz zájemce č. 1

Děkujeme pěkně za zaslání výzvy na rekonstrukci ulice.

Chci se zeptat, zda ve výzvě uvedený termín dokončení 6 měsíců od uzavření smlouvy je myšlen vážně a zda jeho překročení při použití reálných lhůt bude příčinou k vyloučení ze soutěže.

Pro informaci uvádím lhůty pro úřední výkony :

- Získání vyjádření o existenci inženýrských sítí - 1 měsíc dle správního řádu
- Získání vyjádření DOSS k DUR - 1 měsíc dle správního řádu
- UR s nabytím právní moci - 1,5 až 2 měsíce (záleží, jakým způsobem územní řízení proběhne - veřejnou vyhláškou jsou to 2 měsíce).
- Získání vyjádření DOSS k DSP - 1 měsíc dle správního řádu
- SP s nabytím právní moci - 1,5 až 2 měsíce (záleží, jakým způsobem stavební řízení proběhne, veřejnou vyhláškou jsou to 2 měsíce).

Celkem $1+1+1,5+1+1,5=6$ měsíců. To jsou jen úřední úkony, na vlastní projektovou činnost v objednatelém stanovené lhůtě už prostor není.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1

Vážení,

jsme si vědomi toho, že doba plnění zakázky (předání projektové dokumentace pro zadání stavby pro výběr zhotovitele včetně vydaného stavebního povolení) je poměrně kratší. Termín byl stanoven s ohledem na investiční záměr města Kolína – realizaci díla v druhé polovině roku 2017. Vámi uvedené lhůty pro úřední výkony všech řízení k dané akci v prostém součtu jsou maximální. Jelikož se jedná o rekonstrukci stávající místní komunikace, kde se nepředpokládá výrazná proměna veřejného prostoru a stavba zásadně nemění vliv užívání na území, je řešením je po dohodě se Stavebním úřadem společné územní a stavební řízení.

V Kolíně dne 25. 11. 2016

MĚSTO Kolín
Odbor regionálního rozvoje
Karlovo náměstí 78
280 12 Kolín I

za zadavatele
Ing. Martin Tichý
vedoucí odboru

