



MKOLP001GFCI

01214/2016

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**číslo smlouvy objednatele: 689/2016****číslo smlouvy zhotovitele:****Smluvní strany****1. Objednatel:**

město Kolín
sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I
zastoupený Mgr. Bc. Vitem Rakušanem, starostou města
IČ 00235440
DIČ CZ00235440
bankovní spojení Česká spořitelna a.s., pobočka Kolín
číslo účtu 3661832/0800
telefon 321 748 214
fax 321 720 911
(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel:

Restaurátorský servis s.r.o.
zastoupený Ing. arch. Jakubem Jenšovským, jednatelem společnosti
sídlo Vinohradská 403/17, 120 00 Praha 2
IČ 02320584
DIČ CZ02320584
bankovní spojení [REDACTED]
číslo účtu [REDACTED]
telefon 602 100 512

Zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 53627, dne 28.08.1997
(dále jen zhotovitel)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 689/2016 ze dne 21.06.2016

(dále jen „dodatek“)

I.

1. Při realizaci akce byla zjištěna skutečnost, že poškození některých částí schránky na tóru Aron ha-kodeš je větší, než odhalily provedené restaurátorské sondy.

Pro zdárné dokončení díla je nutné provést skeletáž narušených míst, podložení části porty, překrytí silně narušených částí plyše, fixaci ověsů, opravu skříňkového zámku a vyhotovení klíče pro uzavření schránky.

2. Z výše uvedeného důvodu smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo tento dodatek č. 1, kterým se smlouva mění a doplňuje pouze v níže uvedených člancích.

II. Rozsah provedení díla

Předmětem této smlouvy je povinnost zhotovitele zajistit provedení restaurátorských prací schránky na toru Aron ha-kodeš dle závazného stanoviska vydaného Městským úřadem Kolín, Odborem výstavby – stavebním úřadem, oddělením památkové péče.

Pro zdárné dokončení díla je nutné provést skeletáž narušených míst, podložení části porty, překrytí silně narušených částí plyše, fixaci ověsů, opravu skříňkového zámku a vyhotovení klíče pro uzavření schránky.

III. Cena za dílo

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v SOD 650/2015 celkové výši takto:

Původně sjednaná cena díla celkem bez DPH	599.000,00 Kč
DPH 15 %	89.850,00 Kč
Původně sjednaná cena díla celkem včetně DPH	688.850,00 Kč

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitel provede stavební vícepráce v celkové výši

Výše víceprací bez DPH	66.300,00 Kč
------------------------	--------------

Cena díla dle SOD 689/2016 bez DPH	599.000,00 Kč
Výše víceprací bez DPH	66.300,00 Kč
Nová cena díla celkem bez DPH	665.300,00 Kč
DPH 15 %	99.795,00 Kč
Nová cena díla celkem včetně DPH	765.095,00 Kč

DPH bude účtována v základní sazbě v souladu s právními předpisy platnými v době jejího účtování.

VII. Ostatní ujednání

24. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Přílohy: cenový soupis víceprací

V Kolíně, dne 28. 11. 2016

za objednatele:



Mgr. Bc. Vít Rakušan
starosta města



V Praze, dne 23. 11. 2016

za zhotovitele:



Ing. arch. Jakub Jenšovský
jednatel společnosti

RESTAURÁTORSKÝ SERVIS, s.r.o.
Vinohradská 403/17, Praha 2
IČ: 02320584
www.restauratorskyservis.cz

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

**Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 21.11.2016,
usnesení č. 2706/83/RM/2016**



Mgr. Michael Kašpar
I. místopředseda



Mgr. Pavlína Havlíková
zastupitelka města

Pověření členové Rady města Kolína

Od: Restaurátorský servis, s.r.o.
Vinohradská 403/17
120 00 Praha 2
IČO: 02320584 DIČ: CZ02320584

Pro: Město Kolín
Karlovo náměstí 78
280 12 Kolín
IČ: 00235440

SYNAGOGA KOLÍN - RESTAUROVÁNÍ SCHRÁNKY NA TORU

*Kalkulace vícenákladů spojených s provedením restaurování
textilních částí a s výrobou 2 ks klíčů pro skříňku schránky
na toru Aron ha-kodeš v kolínské synagoze*

Vážený pane Floráku,

zasíláme Vám kalkulaci vícenákladů spojených s provedením restaurování
povolení k restaurování textilních částí při realizaci díla „Synagoga Kolín –
Restaurování schránky na toru“. Kalkulaci jsme pro čitelnost rozdělili do tří
kategorií dle míry potřeby provedení prací:

- a) navýšení základního rozpočtu o práce nutně spojené s řádným
dokončením díla (nutné)
- b) náklady spojené s provedení fixace ověsů přehozy pomocí zpevňující nitě
- c) náklady spojené s výrobou ochranného přehozy přes restaurovaný čaloun
zábradlí

a současně nákladů spojených s výrobou 2 ks klíčů pro dvířka spodní
skříňky schránky na toru Aron ha-kodeš.

Přeji Vám příjemný den.


V Praze, dne 3.11.2016

RESTAURÁTORSKÝ SERVIS, s.r.o.
Vinohradská 403/17, Praha 2
IČ: 02320584
www.restauratorskyservis.cz



Restaurátorský servis

Restaurátorský servis, s.r.o.
Vinohradská 4C3/17
120 00 PRAHA 2



Restaurátorský servis, s.r.o. zapsaná
v OR vedeném Městským soudem
v Praze oddíl C vložka 218130


tel.: 602 140 512
e-mail: info@restauratorskysevak.cz
www.restauratorskysevak.cz

Bankovní spojení KB a.s.
č.ú. 167 6000400207 / 0100

IČO: 02320584
DIČ: CZ020584

Restaurátorský servis

Restaurátorský servis, s.r.o.
Vinohradská 403/17
120 00 PRAHA 2



Restaurátorský servis, s.r.o., zapsaná
v OR vedeném Městským soudem
v Praze (Jihl. C. vložka 214139)

Tel.: 002 100 512
E-mail: info@restauratorsky-servis.cz
www.restauratorsky-servis.cz

Bankovní spojení KČO, a.s.
č.ú.: 107-6285460257 / 0100

IČO: 02320584
DIČ: CZ3201584