



## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 499/2017

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo stavby zhotovitele:

### Smluvní strany

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| <b>Objednatel:</b> | <b>město Kolín</b>                        |
| Sídlo              | Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1        |
| Zastoupený         | Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města |
| IČ                 | 00235440                                  |
| DIČ                | CZ00235440                                |
| Bankovní spojení   | Česká spořitelna a. s., pobočka Kolín     |
| Číslo účtu         | 3661832/0800                              |
| Telefon            | 321 748 214                               |
| Fax                | 321 720 911                               |

(dále jen objednatel)

a

|                                   |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Zhotovitel</b>                 | <b>Stavební firma Pazdera s.r.o.</b>        |
| Spisová značka                    | Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 96975 |
| Sídlo                             | Vlasákova 1635, 258 01 Vlašim               |
| Zastoupený                        | Tomášem Pazderou, jednatelem společnosti    |
| Za zhotovitele je oprávněn jednat |                                             |
| ve věcech smluvních               | Tomáš Pazdera, jednatel společnosti         |
| ve věcech technických             | Michal Hájek, stavbyvedoucí                 |
| IČ                                | 27110176                                    |
| DIČ                               | CZ27110176                                  |
| Telefon                           | 317 844 536                                 |
| ID datové schránky                | 5ew4ecn                                     |
| Bankovní spojení                  |                                             |
| Číslo účtu                        |                                             |

(dále jen zhotovitel)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

**dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**  
(dále jen „dodatek“)

I.

1. S ohledem na objektivní překážku řádného a včasného zhotovení a předání díla zhotovitelem objednateli spočívající v nepříznivých klimatických vlivech nelze předmětné dílo v původně sjednaném termínu řádně a včas předat. Od doby předání staveniště zhotoviteli byly nepříznivé podmínky (vydatné srážky a chladné počasí) při kterých nebylo možné dodržet technologické postupy.

2. Z výše uvedeného důvodu smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo tento dodatek č. 1, kterým se smlouva mění a doplňuje pouze v níže uvedených člancích.

## II.

Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku I. odst. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy mění článek V. smlouvy následovně:

### V. Doba plnění

Zhotovitel provede stavební dílo podle článku II. této smlouvy v termínu podle požadavku objednatele.

Termín ukončení stavebních prací: 14.07.2017

V případě nepříznivých klimatických podmínek neumožňujících dodržení technologického postupu prací nebo překážek bránících v provádění díla bude termín dokončení stavby posunut o nezbytně nutnou dobu, případně bude dohodnut nový termín dokončení díla.

## XI. Ostatní ujednání

12. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

### Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 22.05.2017, usnesení č. 3470/102/RM/2017

V Kolíně dne 30.05.2017

Ve Vlašimi dne 23.5.2017

