



Dodatek č. 2

Rekonstrukce ulic Chelčického a Štítného (komunikace včetně chodníků, kanalizace, veřejného osvětlení)

č. smlouvy objednatele: **768/2016**
č. smlouvy zhotovitele: **841/FCDQ/058/16**

STRABAG

Smluvní strany

Objednatel

Sídlo

Zastoupený

Za objednatele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

IČ

DIČ

Telefon

Fax

ID datové schránky

Bankovní spojení

Číslo účtu

město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Mgr. Bc. Vitem Rakušanem, starostou města

Mgr. Bc. Vít Rakušan, starosta města

Ing. Martin Tichý, vedoucí ORR a ÚP

Bc. Jan Kokeš, investiční referent ORR

00235440

CZ00235440

+420 321 748 111

+420 321 720 911

9kkbs46

Česká spořitelna a.s., Kolín

a

Zhotovitel

Spisová značka

Sídlo

Zastoupený

Za zhotovitele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

IČ

DIČ

Telefon

ID datové schránky

Bankovní spojení

Číslo účtu

STRABAG a.s., Odštěpný závod Praha

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5-Smíchov

Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva

Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

Ing. Luděk Pavlů, vedoucí odd. přípravy a kalkulací

Eduard Mach, hlavní stavbyvedoucí VPJ

Eduard Mach, hlavní stavbyvedoucí VPJ

60838744

CZ60838744

+420 326 369 170

8yuchp8

ČSOB a.s.

Uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 768/2016 ze dne 05.08.2016 (dále jen dodatek č. 2).

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 05.08.2016 smlouvu o dílo č. 768/2016 a dne 21.12.2016 její dodatek č. 1, jejichž obsahem bylo mimo jiné závazky Cena za dílo.

Cena bez DPH

DPH stanovena dle aktuální výše 21 %

Cena celkem včetně DPH

3.734.470,49 Kč

784.238,80 Kč

4.518.709,29 Kč

Po dokončení stavebních prací bylo dílo zaměřeno a vyvstala potřeba úprav méněprací dle skutečně provedených prací.

Jedná se především o doměrky, pouze v ulici Štítného došlo ke změně konstrukce vozovky, kde nebylo provedeno zlepšování podloží vápnem.

Všechny změny jsou projednány a odsouhlaseny projektantem Alešem Jamborem a technickým dozorem investora panem Michaellem Havránkem.

Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku I. tohoto dodatku č. 2 smlouvy mění cenu díla následovně:

Cena bez DPH	3.605.109,53 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	757.073,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	4.362.182,53 Kč

II. Ostatní ujednání

1. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner města Kolína do datové schránky, a nebo v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
2. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách města Kolín, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.


III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě č. 768/2016 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
2. Všechna ustanovení smlouvy č. 768/2016 o dílo ze dne 05.08.2016 a dodatku č. 1 k této smlouvě ze dne 21.12.2016 zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek č. 2 tvoří se smlouvou nedílný celek.
4. Tento dodatek č. 2 je jako plně odpovídající vůli účastníků následně podepsán bez výhrad či námitek k jeho formě anebo obsahu, a to každou z účastnických stran.
5. Přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 je cenový soupis méněprací zhotovitele.


Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 03.07.2017, usnesení č. 3659/107/RM/2017.

V Kolíně dne 7.7.2017



V Benátkách n. J. dne 10-07-2017



vedoucí kalkulací

za zhotovitele
Eduard Mach
Hlavní stavbyvedoucí VPJ

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(119)



STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Smluvní dodatky

VWB-2-13

Projekt: 841-FCDQ - Rekonstrukce ulic Chelčického a Štítného, Kolín				Nákladové středisko:	
Zhotovitel: STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21 15000 Praha 5 – Smíchov		IČO: 60838744 DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:		Objednatel: Město Kolín Karlovo nám. 78 280 Kolín	
Za zhotovitele: Tel.: +420222868111		e-mail: pr@strabag.com		Za objednatele: Tel.: /	
				e-mail:	

Popis: rekonstrukce komunikace včetně chodníků, gravitační kanalizace a VO

rekonstrukce komunikace včetně chodníků, gravitační kanalizace a VO

OBJEKT: ExportFromExcel			Chelčického			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	Vícepr. č.	MJ	Množství	Celková cena CZK
1.		Kanalizace				
1.0.		Kanalizace				
1.0.02.		Přípravné a pomocné práce				
1.0.02.04	111000001VD	Vytyčení stáv.inž.sítí,vl.vyt.kan.splaš. (3. Dodatky komunikace II)	3	Soubor		
1.0.02.	Celkem	Přípravné a pomocné práce				
1.0.08.		Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch				
1.0.08.07	573111111R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asphalt. 0,60kg/m2 (3. Dodatky komunikace II)	3	m2		
1.0.08.08	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 (3. Dodatky komunikace II)	3	m2		
1.0.08.09	577112113R00	Beton asphalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm (3. Dodatky komunikace II)	3	m2		
1.0.08.	Celkem	Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch				
1.0.09.		Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových				
1.0.09.08	871393121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400 (3. Dodatky komunikace II)	3	m		
1.0.09.09	286111941	Trubka kanalizační žebrovaná PP SN 12 DN 400/1000 (3. Dodatky komunikace II)	3	kus		
1.0.09.	Celkem	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových				
1.0.10.		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				
1.0.10.11	59224175	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 (3. Dodatky komunikace II)	3	kus		
1.0.10.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				
1.0.	Celkem	Kanalizace				
1.4.		Prodloužení stoky				
1.4.1.		Přípravné a přidružené práce				
1.4.1.04	115101241R00	Čerpání vody na výšku 25 - 50 m, přítok do 500 l (3. Dodatky komunikace II)	3	h		
1.4.1.05	113109412R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 12 cm (3. Dodatky komunikace II)	3	m2		
1.4.1.06	113107320R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.20 cm (3. Dodatky komunikace II)	3	m2		

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 7634

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

OBJEKT: ExportFromExcel			Chelčického				
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	Vícepr. č.	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.4.1.	Celkem	Přípravné a přidružené práce					
1.4.2.		Přípravné a pomocné práce					
1.4.2.04	111000001VD	Vytyčení stáv.inž.sítí,vl.vyt.kan.splaš. (3. Dodatky komunikace II)	3	soubo r			
1.4.2.05	111000004VD	Zaměření stavby v syst.Microstration (3. Dodatky komunikace II)	3	soubo r			
1.4.2.06	111000005VD	Kamerová zkouška průch.kanal.potrubí vč.záznamu (3. Dodatky komunikace II)	3	soubo r			
1.4.2.	Celkem	Přípravné a pomocné práce					
1.4.3.		Hloubené vykopávky					
1.4.3.03	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ (3. Dodatky komunikace II)	3	m3			
1.4.3.04	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 (3. Dodatky komunikace II)	3	m3			
1.4.3.	Celkem	Hloubené vykopávky					
1.4.4.		Roubení					
1.4.4.03	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 4m (3. Dodatky komunikace II)	3	m2			
1.4.4.04	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m (3. Dodatky komunikace II)	3	m2			
1.4.4.	Celkem	Roubení					
1.4.5.		Přemístění výkopku					
1.4.5.05	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m (3. Dodatky komunikace II)	3	m3			
1.4.5.06	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (3. Dodatky komunikace II)	3	m3			
1.4.5.07	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy (3. Dodatky komunikace II)	3	m3			
1.4.5.08	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění zem.1-4 za další 1 km (3. Dodatky komunikace II)	3	m3			
1.4.5.	Celkem	Přemístění výkopku					
1.4.6.		Konstrukce ze zemin					
1.4.6.03	175101101RT2	Podsyp a obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním prosívky, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm (3. Dodatky komunikace II)	3	m3			
1.4.6.04	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním (3. Dodatky komunikace II)	3	m3			
1.4.6.	Celkem	Konstrukce ze zemin					
1.4.7.		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch					
1.4.7.04	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm (3. Dodatky komunikace II)	3	m2			
1.4.7.05	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm (3. Dodatky komunikace II)	3	m2			
1.4.7.06	565141211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.6 cm (3. Dodatky komunikace II)	3	m2			
1.4.7.	Celkem	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch					
1.4.8.		Kryty štěrkových a živiničných pozemních komunikací a zpevněných ploch					

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 7634

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

CZ - 150 00 Praha 5

Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

www.strabag.cz

STRABAG

OBJEKT: ExportFromExcel			Chelčického				
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	Vícepr. č.	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.4.8.02	57311111R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2 (3. Dodatky komunikace II)	3	m2			
1.4.8.	Celkem	Kryty štěrkových a živичných pozemních komunikací a zpevněných ploch					
1.4.9.		Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových					
1.4.9.05	871393121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400 (3. Dodatky komunikace II)	3	m			
1.4.9.06	286111943	Trubka kanalizační žebrovaná PP SN 12 DN 400/5000 (3. Dodatky komunikace II)	3	kus			
1.4.9.	Celkem	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových					
1.4.A.		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách					
1.4.A.02	919735123R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm (3. Dodatky komunikace II)	3	m			
1.4.A.	Celkem	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách					
1.4.B.		Komunikace pozemní a letiště					
1.4.B.07	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva (3. Dodatky komunikace II)	3	t			
1.4.B.08	998222094R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 5 km (3. Dodatky komunikace II)	3	t			
1.4.B.09	998224111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový (3. Dodatky komunikace II)	3	t			
1.4.B.10	998224195R00	Přesun hmot, komunikace beton. přípl. dalších 5 km (3. Dodatky komunikace II)	3	t			
1.4.B.11	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný (3. Dodatky komunikace II)	3	t			
1.4.B.12	998225194R00	Přesun hmot, komunikace živичné, příplatek do 5 km (3. Dodatky komunikace II)	3	t			
1.4.B.	Celkem	Komunikace pozemní a letiště					
1.4.C.		Vedení trubní dálková a přípojná					
1.4.C.03	998276118R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, příplatek 5km (3. Dodatky komunikace II)	3	t			
1.4.C.04	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop (3. Dodatky komunikace II)	3	t			
1.4.C.	Celkem	Vedení trubní dálková a přípojná					
1.4.D.		Přesuny sutí					
1.4.D.07	979013312R00	Svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m (3. Dodatky komunikace II)	3	t			
1.4.D.08	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m (3. Dodatky komunikace II)	3	t			
1.4.D.09	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m (3. Dodatky komunikace II)	3	t			
1.4.D.10	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění (3. Dodatky komunikace II)	3	t			
1.4.D.11	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - směs kameniva (3. Dodatky komunikace II)	3	t			
1.4.D.12	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton (3. Dodatky komunikace II)	3	t			
1.4.D.	Celkem	Přesuny sutí					

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 7634

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz




OBJEKT: ExportFromExcel			Chelčického				
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	Vícepr. č.	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.4.	Celkem	Prodloužení stoky					
1.	Celkem	Kanalizace					
2.		Komunikace					
2.1.		Místní komunikace					
2.1.05.		Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch					
2.1.05.04	577112123R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.4 cm (3. Dodatky komunikace II)	3	m2			
2.1.05.05	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,8 kg/m2 (3. Dodatky komunikace II)	3	m2			
2.1.05.	Celkem	Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch					
2.1.	Celkem	Místní komunikace					
2.2.		Chodníky					
2.2.04.		Přemístění výkopku					
2.2.04.04	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 (3. Dodatky komunikace II)	3	m3			
2.2.04.05	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m (3. Dodatky komunikace II)	3	m3			
2.2.04.06	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy (3. Dodatky komunikace II)	3	m3			
2.2.04.	Celkem	Přemístění výkopku					
2.2.08.		Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch					
2.2.08.07	59245264	Dlažba červená pro nevidomé reliéfní, 20x10x8 cm (3. Dodatky komunikace II)	3	m2			
2.2.08.	Celkem	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch					
2.2.10.		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách					
2.2.10.04	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou (3. Dodatky komunikace II)	3	m			
2.2.10.05	59217331	Obrubník chodníkový 1000/50/200 mm šedý (3. Dodatky komunikace II)	3	kus			
2.2.10.06	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby z C 12/15 (3. Dodatky komunikace II)	3	m3			
2.2.10.	Celkem	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách					
2.2.	Celkem	Chodníky					
2.	Celkem	Komunikace					

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 7634

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz



1.	Kanalizace	
2.	Komunikace	

10-07-2017
Ing. Eduard MACH
Ing. Luděk PAVLŮ
hlavní inženýr
vedoucí odd. přípravy
a kalkulací
STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
150 00 Praha 5
CZ

Ing. Eduard MACH
Ing. Luděk PAVLŮ

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 7634

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

CZ - 150 00 Praha 5

Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

www.strabag.cz

STRABAG




SP	ExportFromExcel Chelčického	
----	-----------------------------	--

Celkem smluvní dodatky	
Částka DPH 21%	
Celkem včetně DPH 21%	

10 -07- 2017

V _____
Místo


_____ Datum



podpis

STRABAG

STRABAG a.s.
odštepny závod Praha
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(119)



ESTO K
v

STRAHA

U
v

Zmocn

.....
jméno, příjmení, funkce, podpis

jméno, příjmení, funkce, podpis

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
Sídlo: Na Bělidle 198/21, CZ-150 00 Praha 5 / ČR, DIČ: CZ60838744