



01193/2017

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 853/2017



### Smluvní strany

**1. Objednatel:** město Kolín  
sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I  
zastoupený Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města  
IČ 00235440  
DIČ CZ00235440  
bankovní spojení Česká spořitelna a.s., pobočka Kolín  
číslo účtu 3661832/0800  
telefon 321 748 214  
fax 321 720 911  
(dále jen objednatel)

a

**2. Zhotovitel:** AVE Kolín s.r.o.  
sídlo Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V  
zastoupený Mgr. Věrou Suchomelovou a Ing. Karlem Sovou, jednatelem  
IČ 25148117  
DIČ CZ25148117  
bankovní spojení [REDACTED]  
číslo účtu [REDACTED]  
telefon 321 724 011  
fax  
Zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 53627, dne 28.08.1997  
(dále jen zhotovitel)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

### dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“)

#### 1. Obecný popis

Dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, vznikly v důsledku okolností, které dodavatel nemohl předvídat a nemá je zahrnuté v předmětu svého díla. Realizací změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

42

1. Při provádění prací a bližším zaměření stavby se zjistilo, že ve výkazu výměr chybí cca 178 m<sup>2</sup> asfaltových ploch.

## 2. Upravené články SOD

### II. Rozsah provedení díla

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební práce na akci „**Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Ovčárecká-část A**“ podle cenové nabídky ze dne 20.06.2017 a cenového soupisu stavebních prací, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Ovčárecká je rozdělena na etapy „A“, „B“ a „C“. Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce části „A“. Jedná se o úsek ulice od náměstí Svobody ke křižovatce s ulicí Sadová. Součástí projektu je předláždění chodníků. Nová konstrukce krytu chodníků bude provedena z betonové zámkové dlažby. Plnění zakázky bude realizováno na pozemku ve vlastnictví města Kolína parc. č. 647/39, 647/43, 646/6, 669/16, 646/11, 669/15, 669/14, 669/13, 669/5, 646/8, 646/3, 646/7, 667/6, 667/5, 667/2, 2831/24, 641/32, 3039, 3057/2, 4106, 647/56, 3308, 645/3, 641/39, 3307/1 a parc. č. st. 1254/2 v k. ú. Kolín.

Při provádění prací bylo zjištěno, že ve výkazu výměr nejsou zahrnuty asfaltové plochy.

### III. Cena za dílo

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v SOD 853/2017 v celkové výši takto:

Cena díla celkem bez DPH	2.103.562,25 Kč
DPH 21 %	441.748,07 Kč
<b>Cena díla celkem včetně DPH</b>	<b>2.545.310,32 Kč</b>

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitel provede stavební vícepráce a méněpráce v celkové výši

Vícepráce bez DPH	128.694,00 Kč
Cena díla dle SOD 853/2017 bez DPH	2.103.562,25 Kč
Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	2.054.761,63 Kč
Vícepráce bez DPH	128.694,00 Kč
Cena díla celkem bez DPH	2.183.455,63 Kč
DPH 21 %	458.525,68 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	<b>2.641.981,31 Kč</b>

DPH bude účtována dle § 92e zákon č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů v režimu přenesené daňové povinnosti.

### 3. Závěrečná ujednání

#### VII. Ostatní ujednání

16. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

17. Tento dodatek č. 2 tvoří se smlouvou o dílo a dodatkem č. 1 nedílný celek.

Přílohy: změnový list

#### Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 09.10.2017, usnesení č. 3997/117/RM/2017.


V Kolíně dne 23.10.2017.

za objednatele:



Mgr. Bc. Vít Rakušan  
starosta města

Mgr. Michael Kašpar  
místostarosta města Kolína



V Kolíně dne 12.10.2017

za zhotovitele:



Mgr. Věra Suchomelová, Ing. Karel Sova  
jednatelé společnosti

2-61

"Rekonstrukce VO- ul. Ovčárečná A

Vícepráce								
1	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m <sup>2</sup>	178,000	495,00	88 110,00	
2	K	567134111	Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C20/25) tl 80 mm	m <sup>2</sup>	178,000	228,00	40 584,00	
							<b>128 694,00</b>	

