



0121/2017

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 26.06.2017

uzavřen podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění na stavební zakázku:

--S-I-L-M-E-X--

**„Komunikace k víceúčelovému hřišti pro ZTP u
objektu č. p. 179, Kutnohorská, Kolín IV“**

Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem :
tel.
e-mail:

Město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I.
+420 321 748 111
sprava.budov@mukolin.cz

Zastoupené:

PhDr. Tomášem Růžickou, MPA,
místostarostou města

IČ:

00235440

DIČ:

CZ00235440

Bankovní spojení:

č.ú.

Česká spořitelna, a.s. Kolín
3661832/0800

a

Zhotovitel:

se sídlem:
korespondenční a fakturační adresa:
tel., fax:
e-mail:

SILMEX s.r.o.

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
SILMEX s.r.o., Klejnarská 92, 280 02, Kolín IV.
+420 321 712 832
info@silmex.cz

Zastoupená:

Ing. Františkem Fryšem, jednatelem společnosti
a
Ing. Waltrem Spitalerem, jednatelem společnosti

ve věcech smluvních:
ve věcech technických a předání díla:

Ing. Milanem Štěrbou, na základě plné moci
Ing. Petrem Ungrádem, Ing. Milanem Štěrbou

Bankovní spojení:

č.ú.
IČO:
DIČ:

MONETA Money Bank, a.s.
513709584/0600
489 51 081
CZ48951081

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném :

Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 18337

I.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 26.6.2017 uzavřely smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Komunikace k víceúčelovému hřišti pro ZTP u objektu č.p. 179, Kutnohorská, Kolín IV“.

K dnešnímu dni uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

II.

Zhotovitel provede dílo v termínu:

dokončení stavebních prací:

nejpozději do 30.11.2017

III.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo.

Původní cena díla (bez DPH):	1 180 144,97 Kč
DPH 21 %	247 830,44 Kč
Původní cena celkem vč. DPH	1 427 975,41 Kč

Změna celkové ceny za stavební dílo se týká úpravy zpevnění svahu komunikace pro bezbariérový přístup.

Změna celkové ceny za stavební dílo činí celkem:

Cena bez DPH	206 196,20 Kč
DPH 21 %	43 301,20 Kč
Cena celkem vč. DPH	249 497,40 Kč

Článek 5. Cena za dílo odstavec 5.1 smlouvy o dílo nově zní:

Cena díla činí:

Cena díla vč. dodatku č. 1 (bez DPH):	1 386 341,17 Kč
DPH 21%	291 131,65 Kč
Cena díla vč. dodatku vč. DPH:	1 677 472,82 Kč

Změna ceny díla z důvodu provedení prací, dodávek nebo služeb, které nebyly zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy, a které objednatel nepředvídal, a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení (vyvolané vícepráce).

Ve změně ceny díla jsou započteny i práce, dodávky nebo služby, které byly zahrnuty v předmětu díla, a které zhotovitel neprovedl na základě požadavku objednatele, souvisejícího se změnou stavebně-technického řešení stavby (vyvolané méněpráce).

IV.

Vztahy smluvních stran neupravené Smlouvou a Dodatku č. 1 se řídí českými obecně závaznými právními předpisy, zejména Občanským zákoníkem.

Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou nedílný celek.

Tento Dodatek ke Smlouvě je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž obě smluvní strany obdrží jeden exemplář.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: Změnový list č. 1

Obsah základní smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 lze měnit, resp. provést jejich zrušení pouze formou dalšího vzestupně číslovaného písemného dodatku k základní smlouvě o dílo.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Jeho platnost končí splněním závazků obou smluvních stran.

Tento Dodatek ke Smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 26.6.2017 nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny a jsou závazné i pro tento Dodatek.

Příloha:
Změnový list č. 1

V Kolíně dne: 08. 12. 2017

V Kolíně dne: 28. 11. 2017

Objednatel:



město Kolín
zast.: PhDr. Tomášem Růžičkou, MPA
místostarostou města

Zhotovitel:



SILMEX s.r.o.
zast.: Ing. Milanem Štěrbou
ředitelem společnosti
oprávněným jednat za společnost na základě
plné moci ze dne 5.10.2017

KOMUNIKACE K VÍCEÚČELOVÉMU HŘIŠTI, KUTNOHORSKÁ, KOLÍN IV							Změnový list č. 1						
				Částka a výměra dle smlouvy			Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpočty			
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem
SO 03 Opěrná stěna z palisád													
1	122201102	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	299,508		67,28	20 150,88	325,91	67,28	21 927,06	26,400	67,28	1 776,19
2	132201211	Hloubení rýh š do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	15,840		312,06	4 943,03	29,04	312,06	9 082,22	13,200	312,06	4 119,19
3	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	10,720		113,40	1 215,65	50,32	113,40	5 706,29	39,600	113,40	4 490,64
4	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	10,720		149,75	1 605,32	50,32	149,75	7 535,42	39,600	149,75	5 930,10
5	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	197,300		246,55	48 644,32	236,90	246,55	58 407,70	39,600	246,55	9 763,38
6	271531111	Polštář základu z kameniva hr. drceného 0-63 mm	m3	21,661		836,09	18 110,71	24,30	836,09	20 317,99	2,640	836,09	2 207,28
7	327501111	Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těženého	m3	31,475		1 062,34	33 436,94	54,51	1 062,34	57 913,25	23,04	1 062,34	24 476,31
8	871318111	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	42,870		8,95	383,69	64,87	8,95	580,59	22,00	8,95	196,90
9	28611225	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm	m	43,727		93,14	4 072,77	66,17	93,14	6 162,83	22,44	93,14	2 090,06
10	916561111	Osazení záhon obrubníků do lože z B 12.5 s opěrou, včetně obrubníků ABO 4 - 5 50/5/25	m	37,340		194,19	7 251,05	15,34	194,19	2 978,87	-22,00	194,19	-4 272,18
11	711132311	Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč uchyc.prvků	m2	78,810		106,29	8 376,66	107,61	106,29	11 437,81	28,80	106,29	3 061,15
12	28323132R	Fólie nopová š 1500mm l=20m, nopy 8 mm	m2	90,831		48,87	4 429,13	123,75	48,87	6 047,71	33,12	48,87	1 618,57
13	998222012	Přesun hmot, zpevněné plochy	t	424,500		56,39	23 937,56	530,83	56,39	29 933,28	106,33	56,39	5 995,72
14	005121020	Provoz zařízení staveniště	Soubo	1,000		3 835,20	3 835,20	2,00	3 835,20	7 670,40	1,00	3 835,20	3 835,20
15	005124010	Koordinační činnost	Soubo	1,000		2 739,43	2 739,43	2,00	2 739,43	5 478,86	1,00	2 739,43	2 739,43
Nové položky													
16	274316121	Základové pásy z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	0,000		3 100,00	0,00	14,08	3 100,00	43 648,00	14,08	3 100,00	43 648,00
17	339921112	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivé výšky prvku přes 0,5 do 1 m	kus	0,000		151,00	0,00	30,00	151,00	4 530,00	30,00	151,00	4 530,00
18	339921113	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivé výšky prvku přes 1 do 1,5 m	kus	0,000		188,00	0,00	53,00	188,00	9 964,00	53,00	188,00	9 964,00
19	339921114	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivé výšky prvku přes 1,5 m	kus	0,000		204,00	0,00	46,00	204,00	9 384,00	46,00	204,00	9 384,00
20	592284120	BEST-PALISÁDA MASIV betonová přírodní 17,5X20X80 cm	kus	0,000		156,40	0,00	12,00	156,40	1 876,80	12,00	156,40	1 876,80
21	592284130	BEST-PALISÁDA MASIV betonová přírodní 17,5X20X80 cm	kus	0,000		192,86	0,00	18,00	192,86	3 471,48	18,00	192,86	3 471,48
22	592284140	BEST-PALISÁDA MASIV betonová přírodní 17,5X20X100 cm	kus	0,000		234,89	0,00	18,00	234,89	4 228,02	18,00	234,89	4 228,02
23	592284160	BEST-PALISÁDA MASIV armovaná 17,5X20X150 cm	kus	0,000		548,77	0,00	35,00	548,77	19 206,95	35,00	548,77	19 206,95

KOMUNIKACE K VÍCEÚČELOVÉMU HŘIŠTI, KUTNOHORSKÁ, KOLÍN IV							Změnový list č. 1						
			Částka a výměra dle smlouvy			Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpočty				
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem
24	592284170	BEST-PALISADA MASIV armovaná 17.5X20X200 cm	kus	0,000		770,69	0,00	46,00	770,69	35 451,74	46,00	770,69	35 451,74
25	894411010	Uliční vpust - prohloubení	m	0,000		1 527,51	0,00	1,50	1 527,51	2 291,27	1,50	1 527,51	2 291,27
26	935932121	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení A15 vnitřní š 100 mm s roštem děrovaným z plastu	m	0,000		1 960,00	0,00	2,10	1 960,00	4 116,00	2,10	1 960,00	4 116,00

	Cena díla bez DPH SoD	183 132,32	
	DPH 21%	38 457,79	
	Cena díla včetně DPH	221 590,11	
	Cena díla bez DPH ZBV1	389 328,52	Rozdíl a odpočty bez DPH
	DPH 21%	81 758,99	DPH 21%
	Cena díla včetně DPH	471 087,51	Rozdíl včetně DPH
			206 196,20
			43 301,20
			249 497,40

V Kolíně dne

Město Kolín

PhDr. Tomáš R

Místostarosta

SILMEX s.r.o.

Ing. Milan Štěrba

ředitel společnosti

Obchodní firma: SILMEX s.r.o.

se sídlem: České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04

IČO: 489 51 081

DIČ: CZ48951081

Registovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 18337

Zastoupená: Ing. Františkem Fryšem, jednatelem

nar. 16. 4. 1963, bytem Jindřichův Hradec III, Pod Vrchy 142

a Ing. Walterem Spitalerem, jednatelem

nar. 14.2.1958, bytem A-3910 Zwettl, Karl Werner Strasse 7

uděluje tímto

Ing. **Milanovi Štěrbovi**, nar. 24.7.1974, bytem Prokopa Velikého 365, 280 02 Kolin III.

plnou moc

k samostatnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, k podávání žádostí o uzavírky apod.), případně k elektronickému podání nabídky včetně podpisu nabídky svým elektronickým podpisem nebo k úkonům spojeným s nahlédnutím do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a pořízení jejího opisu, a to do výše bez platné DPH:


30 mil. Kč (slovy: třicetmilionů korun českých)

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí zmocněnec svůj podpis.

V Českých Budějovicích dne 5. října 2017

Platnost plné moci do 31.3.2018

Zmocnitel:



jednatel

Tuto plnou moc přijímám:



Zmocněnec:

Ing. Milan Štěrba



Doložka


Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 26.06.2017 (včetně přílohy č. 1) ve věci zakázky malého rozsahu na dílo "Komunikace k víceúčelovému hřišti pro ZTP u objektu č. p. 179, Kutnohorská, Kolín IV" mezi městem Kolín jako objednatelem a společností SILMEX s.r.o., IČ 48951081 se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice jako zhotovitelem byl schválen v Radě města dne 27.11.2017 pod č. usnesením 4272/123/RM/2017.

V Kolíně dne 08.12.2017



Petr Král
člen RM a ZM



Mgr. Michael Kašpar
místostarosta města Kolína