



Město Kolín
Karlovo nám. 78
280 12 Kolín I

Evidenční list smlouvy

Smluvní partner
AVE Kolín s.r.o.

Třídvorská 1501
28002 Kolín

IČ: 25148117

DIČ: CZ25148117

Účet: 117551383/0300

Evidenční číslo:

00376/2018

Identifikátor:



MKOLP001UWX8

Ev. č. základní smlouvy:

01360/2017

Identifikátor:



MKOLP001QSRA

Č. dodatku	1	2	3
Ev. č. dodatku			
Č. dodatku	4	5	6
Ev. č. dodatku			

Název smlouvy:

Dodatek č. 1

Předmět smlouvy (stručný obsah):

ke Smlouvě o dílo č. 1360/2017 "Rekonstrukce VO v ul. Okružní, úsek mezi Veltrubskou a Mnichovickou", stávající projekt byl rozšířen o chráničku HPDE DN 40

Smlouvu zajišťuje:

Odbor: Odbor reg. rozvoje

Jméno: Luřhová Iveta

Podpis:

Vedoucí finančního odboru (správce rozpočtu):

Vyjádření: Souhlasí se schváleným rozpočtem

Zveřejnění smlouvy:	Paragraf:	Položka:	Uz:	OŘR:	Org:	Částka:
ANO NE	003631	6121	000000000	008496	8496000000000	99 063,67
Smlouva byla zavedena do evidence smluv dne 08.03.2018			Jméno: Ing. Petr Villner		Podpis: Odbor finanční Karlovo náměstí 78 280 12 KOLÍN I 5.01	

Odsouhlasení znění smlouvy právníkem města:

Vyjádření:

V Kolíně dne **09. 03. 2018**

Jméno:

Podpis:

Schvalovací postup (příkazce operace):

Projednáno a schváleno v komisi/RM/ZM	Dne: 19.03.2018	Usnesení č.: 4734/134/RM/2018	Poznámka:
---------------------------------------	--------------------	----------------------------------	-----------

Datum podpisu:	Datum ukončení:	Datum účinnosti:	Podepsal za město: Rakušan Vít Mgr.	Podepsal za partnera: Mgr. Suchomelová Věra
----------------	-----------------	------------------	--	--

V Kolíně dne **09. 03. 2018**

Jméno: Tichý Martin Ing.

Podpis:

Předání podepsané smlouvy na FO

V Kolíně dne	Jméno předávajícího:	Podpis:	Jméno přejímajícího:	Podpis:
--------------	----------------------	---------	----------------------	---------

Zveřejnění smlouvy

Datum zveřejnění	Jméno: Ing. Petr Villner	Podpis:
------------------	-----------------------------	---------

Vedoucí finančního odboru (správce rozpočtu):

V Kolíně dne

Jméno: Ing. Petr Villner

Podpis:



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 1360/2017

Smluvní strany

1. Objednatel: město Kolín
sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
zastoupený Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města
IČ 00235440
DIČ CZ00235440
bankovní spojení Česká spořitelna a.s., pobočka Kolín
číslo účtu 3661832/0800
telefon 321 748 214
fax 321 720 911
(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel: AVE Kolín s.r.o.
sídlo Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V
zastoupený Mgr. Věrou Suchomelovou a Ing. Karlem Sovou, jednatelem
IČ 25148117
DIČ CZ25148117
bankovní spojení [redacted]
číslo účtu [redacted]
telefon 321 724 011
fax

Zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 53627, dne 28.08.1997
(dále jen zhotovitel)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“)

1. Obecný popis

Dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, vznikly v důsledku okolností, které dodavatel nemohl předvídat a nemá je zahrnutý v předmětu svého díla. Realizací změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

0..

1. Stávající projekt byl rozšířen o chráničku HPDE DN 40, do které bude možné v budoucnu umístit optický kabel.

2. Upravené články SOD

II. Rozsah provedení díla

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební práce na akci „**Rekonstrukce VO v ul. Okružní, úsek mezi Veltrubskou a Mnichovickou**“ podle cenové nabídky ze dne 08.11.2017 a cenového soupisu stavebních prací, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Okružní. Jedná se o stavbu veřejné technické infrastruktury a to pokládku podzemního kabelového vedení veřejného osvětlení a instalaci 32 kusů nových osvětlovacích stožárů v ulici Okružní v Kolíně. Plnění zakázky bude realizováno na pozemcích ve vlastnictví města Kolína parc. č. 2831/24, 3307/1, 641/1, 641/31, 641/32, 641/50, 642/9, 645/3, 647/39, 647/56, 650/25, 653/4, 655/9, 2814/21 a 2837/2 v k. ú. Kolín.

Stávající projekt by rozšířen o chráničku HPDE DN 40.

III. Cena za dílo

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v SOD 1360/2017 v celkové výši takto:

Cena díla celkem bez DPH	1.749.998,90 Kč
DPH 21 %	367.499,77 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	2. 117.498,67 Kč

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitel provede stavební vícepráce v celkové výši

Vícepráce bez DPH	81.870,80 Kč
Cena díla dle SOD 1360/2017 bez DPH	1.749.998,90 Kč
Vícepráce bez DPH	81.870,80 Kč
Cena díla celkem bez DPH	1.831.869,70 Kč
DPH 21 %	384.692,64 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	2.216.562,34 Kč

DPH bude účtována dle § 92e zákon č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů v režimu přenesené daňové povinnosti.

3. Závěrečná ujednání

VII. Ostatní ujednání

16. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

17. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.


Přílohy: změnový list

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 19.03.2018, usnesení č. 4734/134/RM/2018


V Kolíně dne ... 09. 04. 2018

za objednatele:



V Kolíně dne ... 21. 3. 2018

za objednatele:



stavba: Rekonstrukce VO, ul. Okružní - pokiádka HDPE

investor: Město Kolín

III / 2018



AVE Kolín s.r.o.
Třídvorská 1501 280 02 Kolín V

Pozice - Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
Elektromontáže							
1 trubka HDPE DN 40	m	1 465,00	24,20	35 453,00	22,00	32 230,00	67 683,00
2 spojka trubky HDPE 40	ks	8,00	128,60	1 028,80	175,00	1 400,00	2 428,80
3 koncovka trubky HDPE 40	ks	10,00	121,40	1 214,00	145,00	1 450,00	2 664,00
4 podružný materiál	kpl	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
Elektromontáže - celkem				37 795,80		35 180,00	72 975,80
Zemní práce							
VYTÝČENÍ TRATI							
5 kabelové vedení v zastavěném prostoru	km	1,46	0,00	0,00	500,00	730,00	730,00
6 geodetické zaměření skutečné polohy-členitá trasa	m	1 465,00	0,00	0,00	3,00	4 395,00	4 395,00
7 mechanická chránička dvouplášťová DN 110	m	50,00	31,40	1 570,00	24,00	1 200,00	2 770,00
Zemní práce - celkem				1 570,00		6 325,00	7 895,00
Hodinové zúčtovací sazby							
8 -dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9 -koordinace s ostatními profesemi	kpl	1,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Hodinové zúčtovací sazby - celkem				0,00		1 000,00	1 000,00
celkem bez DPH:							81 870,80

TDN



- 6 -03- 2018