

007/2/2019

Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo ze dne 23.07.2018

1. Smluvní strany

Zhotovitel:

Safeconn, s.r.o.

se sídlem: Křížová 503, 281 01 Velim
IČ: 02646692
DIČ: CZ02646692
Zastoupena: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
spisová značka: C 221881 vedené u Městského soudu v Praze



MKOLP002AX7E

Objednatel:

Město Kolín

se sídlem: Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1
IČO: 00235440
DIČ: CZ00235440
zastoupeno: Michalem Najbrtem - místostarostou města
číslo účtu: 3661832/0800

účastníci uzavírají tento dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo ze dne 23.07.2018:

I.

Smluvní strany z důvodů uvedených v článku II. tohoto dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo ze dne 23.07.2018 mění články smlouvy ze dne 23.07.2018, dodatku č.3 ze dne 28.11.2018 takto:

V čl. 5 odst. 5.1 „Platební podmínky, fakturace“ ze smlouvy o dílo ze dne 23.07.2018 a dodatku č.3 ze dne 28.11.2018 se vypouští tento text:

”

- I. část: Dílo provedené a odsouhlasené v předávacím protokolu TDI do 15.12.2018
- II. část: Dílo po řádném dokončení díla a jeho předání objednateli.

Splatnost faktur je 30 dnů po doručení daňového dokladu. Daňový doklad vystaví zhotovitel po řádném předání zhotoveného díla a odsouhlasení předávacího protokolu TDI.,,

a nahrazuje se tímto zněním:

- I. část: Dílo provedené a odsouhlasené v předávacím protokolu TDI do 15.12.2018
- II. část: Dílo pro vedené a odsouhlasené v předávacím protokolu TDI do 31.05.2019
- III. část: Dílo po řádném dokončení díla a jeho předání objednateli.

Splatnost faktur je 30 dnů po doručení daňového dokladu. Daňový doklad vystaví zhotovitel po řádném předání zhotoveného díla a odsouhlasení předávacího protokolu TDI. ,,

II.

V souvislosti s prodloužením termínu dokončení díla se účastníci dohodli na změně platebních podmínek, kdy objednatel bude povinen zaplatit cenu díla k rukám zhotovitele ve třech splátkách, přičemž první splátka byla zaplacená v prosinci 2018 podle skutečného provedení díla odsouhlaseného v předávacím protokolu TDI, druhá splátka červen 2019 podle skutečného provedení

díla odsouhlaseného předávacím protokolem TDI, a třetí splátka bude uhrazena po dokončení díla a předání díla objednateli.

III.

Ostatní články smlouvy ze dne 23.07.2018 se nemění.

IV.

Tento Dodatek č. 7 je nedílnou součástí původní smlouvy o dílo. Dodatek č. 7 je vyhotoven ve třech stejnopísech s platností originálu, z nichž dodavatel obdrží jeden výtisk a objednatel dva výtisky.

V.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku č. 7 a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek č. 7 byl projednán a odsouhlasen Radou města dne 03.06.2019, usnesení č. 960/24/RM/2019.


V Kolíně dne

4.6.2019



V Kolíně dne

4.6.2019



zast.: Michalem Najbrtem
místostarostou

