

Dodatečné informace k veřejné zakázce s názvem

„Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci ul. Kolínská, Sendražice“

Žádost o objasnění: *Zadavatel uvádí požadovaný termín dokončení díla veřejné zakázky nejdéle do 8 měsíců od podpisu smlouvy o dílo. Z naší dlouholeté praxe víme, že zadavatelem stanovený finální termín pro předání dokumentace DZS/DPS a vydané územní rozhodnutí a stavební povolení s nabytím právní moci je pro odvedení kvalitní práce absolutně nemožný. V souvislosti s požadovaným rozsahem díla je potřeba zohlednit fakt, že třetí strany mají své zákonné lhůty pro svá vyjádření a vyřízení, které jsou striktně a bez výjimky dodržovány. V důsledku dodržování pak vzniká nežádoucí prodleva v činnosti zhotovitele, kterou není schopen ovlivnit. Na základě této dané situace žádáme zadavatele o přehodnocení termínu dokončení díla a zohlednění lhůt třetích stran včetně konkrétního rozdělení na jednotlivé fáze projektu.*

Odpověď: *Termín pro zhotovení zakázky byl stanoven na základě zkušeností zadavatele. V případě, že zhotovitel během realizace seznámí zadavatele s konkrétním případem o nedodání stanoviska či vyjádření v zákonem stanovené lhůtě, lze o adekvátní dobu prodloužit termín realizace zakázky dodatkem ke smlouvě o dílo.*