



MKOLP001ZINJ

00909/212

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 144/2018
číslo dodatku č. 1 objednatele: 909/2018

I. Smluvní strany

Objednatel	město Kolín
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupené	Mgr. Bc. Vít Rakušanem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Mgr. Bc. Vít Rakušan, starosta města
ve věcech technických	
IČ	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	
Fax	
e-mail	
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800

a

Zhotovitel	REINVEST spol. s r.o.
Spisová značka	MS v Praze, oddíl C, vl. 44457
Sídlo	K Novému dvoru 897/66, 142 00 Praha 4
Zastoupený	Ing. Markem Raškou, jednatelem
Za zhotovitele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Ing. Marek Raška, jednatel
ve věcech technických	Ing. Marek Raška, jednatel
IČ	65410840
DIČ	CZ65410840
Telefon	
e-mail	
ID datové schránky	2hwr7sk
Bankovní spojení	ČSOB, a.s.
Číslo účtu	106068396/0300

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek“)

1. Obecný popis

V průběhu projektové přípravy požádala společnost VODOS s.r.o. o změnu rozsahu projekčních prací na úseku rekonstrukce ul. Prokopa Velikého z důvodu havarijního stavu kanalizační stoky GlA (BE 400) v ul. Lipanská a stoky GI (BE 800) v ul. Prokopa Velikého.

2. Upravené články SOD

III. Předmět smlouvy

4. Z důvodu havarijního stavu kanalizační stoky Gla v ul. Lipanská se projekt rozšiřuje o stoku Gla (BE 400), úsek dlouhý cca 150 m. Jedná se o vypracování dokumentace ve stupni DUR, DSP, DZS, zajištění inženýrské činnosti na rekonstrukci kanalizace, zpevněných ploch a veřejného osvětlení.
5. Stoka GI v ul. Prokopa Velikého bude realizována v úseku mezi křižovatkami ul Táboritskou a Lipanskou, úsek dlouhý cca 95 m.
6. Realizace plnění zakázky se rozšiřuje o ul. Lipanskou, parc. č. 85/16 a parc. č. 85/13 k.ú. Kolín.

VII. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:
 - termín dokončení díla 1. etapy ul. Táboritská a 3. etapy ul. Jateční **do 6 měsíců od podpisu smlouvy o dílo (do 20.08.2018)**, termínem dokončení se rozumí předání dokumentace DZS/DPS, a vydané stavební a vodoprávní povolení s nabytím právní moci,
 - termín dokončení díla 2. etapy ul. Prokopa Velikého a 4. etapy ul. Lipanská **do 7 měsíců od podpisu dodatku č. 1**, termínem dokončení se rozumí předání dokumentace DZS/DPS, a vydané stavební a vodoprávní povolení s nabytím právní moci.

VIII. Cena díla

1. Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v SOD č. 144/2018 v celkové výši takto:
cena bez DPH 280.000,- Kč

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitel provede projektové méně a vícepráce v celkové výši

méněpráce bez DPH	55.000,- Kč
vícepráce bez DPH	150.000,- Kč
cena díla celkem bez DPH	375.000,- Kč
DPH 21 %	78.750,- Kč
cena díla celkem včetně DPH	453.750,- Kč

3. Závěrečná ustanovení XII. Závěrečná ustanovení

11. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.

Příloha č. 1 – cenová nabídka na PD „Rekonstrukci kanalizačních stok v ul. Táboritská, Prokopa Velikého a Jateční, Kolín“
Příloha č. 2 – cenová nabídka na PD „Rekonstrukce kanalizace, zpevněných ploch a VO v ul. Lipanská, Kolín“

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 09.07.2018, usnesení č. 5257/145/RM/2018.

13. 07. 2018

V Kolíně dne




Mgr. Bc. Vít Rakušan
starosta města



13. 07. 2018

V Praze dne



za zhotovitele
Ing. Marek Raška
jednatel

CENOVÁ NABÍDKA

„ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA REKONSTRUKCI KANALIZAČNÍCH STOK V UL. TÁBORITSKÁ, PROKOPA VELIKÉHO A JATEČNÍ, KOLÍN“

Organizace:
Adresa:
IČ:
DIČ:
Zástupce:
e-mail:

REINVEST, spol. s r.o.
K Novému dvoru 897/66, 142 00 Praha 4
654 10 840
CZ654 10 840
Ing. Marek Raška, jednatel, tel.: 261 210 010; +420 602 135 720
raska@reinvest.cz

Investor:
Adresa:
Kontaktní osoba:
e-mail:

Město Kolín
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti na rekonstrukci částí kanalizačních stok Glc, GI a GIII včetně přepojení na stávající přípojky. Potrubí připojené k hlavnímu řádu k jednotlivým nemovitostem je ve správě vlastníka kanalizační přípojky a bude po zhodnocení technického stavu opraveno jednotlivými majiteli nemovitosti.

Veřejná zakázka dále zahrnuje rekonstrukci povrchu místní komunikace v ul. Táboritská (od ul. Žižkova – ul. Prokopa Velikého), v ul. Prokopa Velikého (od ul. Jateční – ul. Lipanská) a ul. Jateční (od ul. Žižkova – ul. Roháčova) v Kolíně. V rámci rekonstrukce bude proveden nový živičný kryt komunikace (v případné potřeby budou doplněny jednotlivé konstrukční vrstvy).

Projektová dokumentace bude obsahovat tři provozní soubory (pro každou kanalizační stoku)

1. etapa - ul. Táboritská, kanalizační stoka Glc
2. etapa - ul. Prokopa Velikého, kanalizační stoka GI
3. etapa - ul. Jateční, kanalizační stoka GIII
- 4.

Plnění zakázky bude realizováno v ulici Táboritská parc. č. 2537/3, Prokopa Velikého parc. č. 2921/1 a Jateční parc. č. 2922/1, katastrální území Kolín.

ROZSAH PROVEDENÍ DÍLA

1. Zhotovitel zajistí obstarání:

- vstupních podkladů, údajů a průzkumů nezbytných pro vypracování dokumentace pro vydání vodoprávního povolení a dokumentace pro zadání/provádění stavby,
- vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, které budou sloužit jako podklad pro vypracování projektové dokumentace,
- podrobnějšího průzkumu dopravní a technické infrastruktury,
- podrobné geodetické zaměření celé lokality včetně navazujících úseků objektů a komunikací,
- digitální a technické mapy (ortofotomapy), výpisů a snímků z katastru nemovitosti v digitální a tištěné podobě,
- podkladů stávajícího stavu inženýrských sítí pro jejich případnou rekonstrukci,
- fotografické dokumentace stávajícího stavu v tištěné podobě a v digitální podobě ve formátu .pdf nebo .jpg,
- veškeré podklady si projektant zajistí bez spolupůsobení zadavatele.

2. Zhotovitel dále zajistí:

- vypracování celkové situace stavby – zakreslením stavebního pozemku, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb,
- záborový pozemkový elaborát – zakres stavby do katastrální mapy – seznam pozemků dotčených stavbou, seznam sousedících pozemků stavby,
- budou-li zjištěny pozemky dotčené stavbou, které nejsou ve vlastnictví města Kolína, zpracuje projektant podklady k uzavření smlouvy opravňující město Kolín provést stavbu, které předá Odboru regionálního rozvoje a územního plánování MěÚ Kolín,
- budou-li zjištěny pozemky dotčené stavbou, které nejsou ve vlastnictví města Kolína, zpracuje projektant podklady k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě, které předá Odboru regionálního rozvoje a územního plánování MěÚ Kolín,
- vypracování projektové dokumentace pro vydání vodoprávního povolení dle vyhlášky č. 254/2001 Sb., zákona o vodách (vodní zákon),
- projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a organizacemi, případně s dalšími účastníky stavebního řízení,
- vyjádření a závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, organizací a dalších účastníků stavebního řízení,
- vypracování a podání žádosti o vydání vodoprávního povolení na OŽPZ MěÚ Kolín,
- dopracování projektové dokumentace podle podmínek stanovených vodoprávním povolením,
- účast na ústním jednání a místním šetření svolaném stavebním úřadem,
- obstarání správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci,
- vypracování projektové dokumentace pro zadání stavby (DZS) pro výběr dodavatele dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, jejíž součástí je dokumentace pro provádění stavby (DPS),
- vypracování soupisu prací, výkazu výměr a oceněného položkového rozpočtu podle jednotného ceníku stavebních prací potvrzeného autorizovaným projektantem,
- zajištění provádění autorského dozoru v rozsahu zpracované projektové dokumentace po celou dobu výstavby.

OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE


Obsahem projektové dokumentace jsou:

- stavební úpravy místní komunikace,
- prověření kolizních míst s technickými sítěmi a návrh jejich řešení,

REINVEST

- rekonstrukce kanalizačního řadu včetně přepojení na stávající kanalizační přípojky,
- konzultace a projednání s architektem města Kolína,
- podrobný návrh dopravního uspořádání a technického řešení,
- odvodnění povrchových vod z komunikace a zpevněných ploch,
- prověření kolizních míst s technickými sítěmi a návrh jejich řešení,
- návrh umístění vhodných chráničků pro SEK,
- návrh organizace výstavby včetně předběžného časového harmonogramu,
- každé páře dokumentace pro vodoprávní povolení, DZS/DPS bude obsahovat vyjádření všech dotčených organizací,
- vypracování plánu BOZP dle zák. č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
- projektová dokumentace bude členěna po jednotlivých objektech.


Projektová dokumentace bude vypracována podle norem a stavebních předpisů platných v České republice, zejména dle příslušných technických norem soustavy ČSN EN.



"Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci kanalizačních stok v ul. Táboritská, Prokopa Velikého a Jateční, Kolín"

Popis	Cena bez DPH	DPH 21 %	Celkem včetně DPH
Kompletní cena za zakázku	225 000	47 250	272 250

Provedení profesních výkonů při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů	30000	6300	36300
Vypracování projektové dokumentace pro vodoprávní povolení	105000	22050	127050
Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS)	60000	12600	72600
Provádění autorského dozoru (550,- Kč/hod a 12,- Kč/km)	30000	6300	36300



REINVEST

CENOVÁ NABÍDKA

„REKONSTRUKCE KANALIZACE, ZPEVNĚNÝCH PLOCH A VO“

Organizace:

Adresa:

IČ:

DIČ:

Zástupce:

e-mail:

Kontaktní osoba:

REINVEST, spol. s r.o.

K Novému dvoru 897/66, 142 00 Praha 4

654 10 840

CZ654 10 840

Ing. Marek Raška, jednatel, tel.: 261 210 010; +420 602 135 720

Investor:

Adresa:

IČ:

Kontaktní osoba:

Město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

00235440

datum zpracování nabídky:

25.5.2018

REINVEST

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Vypracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti na rekonstrukci kanalizace, zpevněných ploch a veřejného osvětlení

Všechny požadavky vzešly z požadavků zadavatele a DÍ ze dne 23.5.2018 na místním šetření.

TERMÍN REALIZACE

Všechny fáze PD – DUR, DSP, DZS: do 7. měsíců, včetně zajištění pravomocných povolení.

STANOVENÍ HONORÁŘE

- 1. Rekonstrukce kanalizace (doupřesnění požadavků správce, tj. Vodosu proběhlo telefonicky s Ing. Mlynářem)**

DÚR a DSP	35 000,- Kč
DZS	25 000,- Kč

- 2. Rekonstrukce zpevněných ploch (vč. zklidňovacích prvků)**

DÚR a DSP	35 000,- Kč
DZS	20 000,- Kč

- 3. Rekonstrukce veřejného osvětlení**

DÚR a DSP	25 000,- Kč
DZS	10 000,- Kč

CENA CELKEM bez DPH

150 000,- Kč

Doufáme, že Vás naše nabídka zaujala, v případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat.

S přáním pěkného dne

Ing. Marek Raška, jednatel

