



01293/2019

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 828/2019 ze dne 19.07.2019

Smluvní strany



MKOLP002ASBT

Objednatel:**Město Kolín**

se sídlem: Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1
IČ: 00235440
DIČ: CZ00235440
zastoupený: Michalem Najbrtem, místostarostou města Kolín
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Kolín
číslo účtu: 3661752/0800
na straně jedné (dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel:**Jan Hošek**

se sídlem: Mikulášovice 795, 407 79 Mikulášovice
IČ: 03454339
DIČ: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
na straně druhé (dále jen "zhotovitel")

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, zapsaná v Živnostenském rejstříku vedeném MÚ v Rumburku.

I.

tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 19.07.2019 se mění:

Dodatkem č. 1 se vypouští text čl. III. smlouvy:

„Dílo se zhotovitel zavazuje dokončit, a dokončené předat objednateli nejpozději:

odevzdání projektové dokumentace vč. položkového rozpočtu do 07.10.2019,
odevzdání stavebního povolení s vyjádřeními DOSS do 16.01.2020.“

a nahrazuje se tímto zněním:

„Dílo se zhotovitel zavazuje dokončit, a dokončené předat objednateli nejpozději:

odevzdání studie do 15.12.2019,
odevzdání projektové dokumentace vč. položkového rozpočtu do 28.02.2020,
odevzdání stavebního povolení s vyjádřeními DOSS do 31.05.2020.“

II.

Dodatkem č. 1 se vypouští text čl. VI. odst. 1) smlouvy:

1) „Fakturace bude provedena následujícím způsobem:

Po úplném dokončení díla a jeho předání objednateli bude vystavena zhotovitelem faktura - daňový doklad. Splatnost faktury je minimálně 1 měsíc od doručení faktury do sídla objednatele. Zálohu objednatel neposkytuje.“

a nahrazuje se tímto zněním:

1) „Fakturace bude provedena následujícím způsobem:

- 1.a Po předání studie objednateli bude vystavena zhotovitelem zálohová faktura - daňový doklad ve výši 50% ceny díla celkem, tedy:

Cena bez DPH	112.500,-Kč
DPH 21 %	23.625,-Kč
Cena včetně DPH	136.125,-Kč

- 1.b Po předání projektové dokumentace vč. položkového rozpočtu a odevzdání stavebního povolení s vyjádřeními DOSS objednateli bude vystavena zhotovitelem doplatková faktura - daňový doklad ve výši 50% ceny díla celkem, tedy:

Cena bez DPH	112.500,-Kč
DPH 21 %	23.625,-Kč
Cena včetně DPH	136.125,-Kč

Důvodem je posun termínu zadání zakázky ze strany objednatele a čas nutných k řádnému provedení díla zakázky.

III.

Ostatní články Smlouvě o dílo ze dne 19.07.2019 se nemění.

IV.

Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí původní Smlouvy o dílo ze dne 19.07.2019. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk a objednatel dva výtisky.

V.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku č. 1, a že jej uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 19.07.2019 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 25.11.2019 usnesení č. 1695/44/RM/2019.

V Kolíně dne

V Kolíně dne 26.11.2019

objednatel:
město Kolín
zast. Michalem Najbrtem,
místostarostou města Kolín