

00544/2020

Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě

č. smlouvy příkazce: 762/2019

uzavřené dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), mezi těmito smluvními stranami

Příkazce

Sídlo
Zastoupený
Oprávněn jednat ve
věcech technických
IČ
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu

město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Michaelem Kašparem, starostou města

00235440

CZ00235440

Česká spořitelna a. s.

3661832/0800



MKOLP002LJE6

(dále jen „**příkazce**“)

Příkazník

Spisová značka
Sídlo
Zastoupený
IČ
DIČ
Telefon
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

Masák & Partner, s.r.o.

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 95239
Rooseveltova 575/39, 160 00, Praha 6 - Bubeneč

27086631

CZ27086631

p69kehx

ČSOB, a.s.

250257845/0300

(dále jen „**příkazník**“)

(dále také jen jako „**smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemné dohody tento dodatek č. 1 k příkazní smlouvě (dále jen jako „**dodatek**“):

I. Úvodní ujednání

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 8. 7. 2019 uzavřely příkazní smlouvu (dále jen „**příkazní smlouva**“) na provedení výkonu autorského dozoru investora a související technickou pomoc na investiční akci s názvem „**Revitalizace areálu kostela sv. Bartoloměje v Kolíně**“ (dále jen jako „**akce**“).
2. Během realizace díla v rámci akce byly prováděny dodatečné stavebně-historické průzkumy, na základě výsledků těchto průzkumů bylo nutné provést úpravu technických výkresů a provést změnu technologických postupu. Tyto projekční práce nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, vznikly v důsledku okolností, které zpracovatel projektové dokumentace nemohl předvídat, a nebyly zahrnuty v předmětu díla. Z tohoto důvodu se smluvní strany tímto dodatkem dohodly na navýšení odměny příkazníka a na změně příslušného ujednání příkazní smlouvy z důvodu prodloužení činnosti příkazníka.

II. Odměna a platební podmínky

1. Smluvní strany se v důsledku prodloužení termínu ukončení činnosti příkazníka dle příkazní smlouvy dále dohodly na navýšení odměny příkazníka dle čl. III. příkazní smlouvy.

2. Smluvní strany tímto dodatkem mění tuto část čl. III. příkazní smlouvy

„Příkazník se zavazuje za práce a činnosti uvedené v této smlouvě zaplatit příkazníkovi odměnu, která na základě nejvýhodnější cenové nabídky činí:

<i>Cena bez DPH</i>	<i>240.000 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>50.400 Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>290.400 Kč</i>

a navyšují odměnu za prodloužení termínu ukončení činnosti příkazníka následujícím způsobem:

„Příkazník se zavazuje za práce a činnosti uvedené v této smlouvě zaplatit příkazníkovi odměnu, která na základě nejvýhodnější cenové nabídky činí:

<i>Navýšení ceny bez DPH</i>	<i>100.000 Kč</i>
<i>Cena dle příkazní smlouvy bez DPH</i>	<i>240.000 Kč</i>
<i>Cena celkem bez DPH</i>	<i>340.000 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>71.400 Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>411.400 Kč</i>

III. Závěrečná ustanovení

1. V ostatních ujednáních zůstávají ustanovení příkazní smlouvy beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a jeho účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek tvoří s příkazní smlouvou nedílný celek.
4. Jakékoli změny nebo doplňky je možné provádět pouze písemnými číslovanými dodatky, které budou schváleny oběma smluvními stranami.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu v českém jazyce s tím, že příkazce obdrží dva stejnopisy a příkazník obdrží jeden stejnopis.
6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Kolíně dne 5.6. 2020

Michael Kašpar, starosta města
za příkazce



V Praze dne 5.6. 2020

