

00391/2020



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 00605/2019 ze dne 14.05.2019



MKOLP002LEKB

Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
IČ:
DIČ:
zastoupený ve věcech smluvních:
zastoupený ve věcech technických:
bankovní spojení:
číslo účtu:
na straně jedné

Město Kolín

Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1
00235440
CZ00235440
Michalem Najbrtem, místostarostou města Kolín
[redacted]
Česká spořitelna a.s., Kolín
3661752/0800
(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel:

se sídlem:
IČ:
DIČ:
zastoupený ve věcech smluvních:
zastoupený ve věcech technických:
číslo účtu:
na straně druhé

RONELI SE

Vinohradská 2828/151, Žižkov, 130 00 Praha 3
293 16 731
CZ29316731
[redacted]
(dále jen "zhotovitel")

Firma je vedená v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1281.

I.

tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 14.05.2019, na akci:

„6.ZŠ Sendražice – PD rekonstrukce střechy a krovu“, se mění:

Dodatkem č. 1 se vypouští text čl. III. smlouvy:

„Dílo se zhotovitel zavazuje dokončit, a dokončené předat objednateli nejpozději **do 31.03.2020.**“

a nahrazuje se tímto zněním:

„Dílo se zhotovitel zavazuje dokončit, a dokončené předat objednateli nejpozději **do 29.05.2020.**“

Důvodem pro posun termínu předání zakázky ze strany zhotovitele, je čas nutný k řádnému zajištění vyjádření DOSS a zajištění Společného územního řízení a stavebního povolení, s ohledem na prodloužené lhůty zpracování těchto dokumentů dotčenými orgány v karanténní době COVID-19.

II.

Ostatní články Smlouvě o dílo ze dne 19.07.2019 se nemění.

III.

Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí původní Smlouvy o dílo č. 00605/2019 ze dne 14.05.2019. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk a objednatel dva výtisky.

IV.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku č. 1, a že jej uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.


Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 00605/2019 ze dne 14.05.2019 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 06.04.2020 usnesení č. 2193/57/RM/2020.

V Kolíně dne 20. 04. 2020

V Kolíně dne 7.4.2020



město Kolín
zast. Michalem Najbrtem,
místostarostou města Kolín

