



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 00611/2020 ze dne 24.06.2020

Smluvní strany



MK0LP002MK35

Objednatel:

Město Kolín
se sídlem: Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1
IČ: 00235440
DIČ: CZ00235440
zastoupený ve věcech smluvních: Michalem Najbrtem, místostarostou města Kolín
zastoupený ve věcech technických: [REDACTED]
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Kolín
číslo účtu: 3661752/0800
na straně jedné (dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel:

PIKHARTSPORTSERVIS s.r.o.
se sídlem: Mečířova 45, 612 00 Brno
IČ: 292 02 060
DIČ: CZ29202060
zastoupený ve věcech smluvních: [REDACTED]
zastoupený ve věcech technických: [REDACTED]
číslo účtu: 29202060/5500
na straně druhé (dále jen "zhotovitel")

Firma je vedená v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C vložka 65301.

účastníci uzavírají tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo číslo 00611/2020 ze dne 24.06.2020 díla „**2.ZŠ Kmochova – rekonstrukce podlah v učebnách**“ a tímto dodatkem se mění:

I.

Dodatkem č. 1 se vypouští tento text čl. V. odst. 2 ve smlouvě o dílo č. 00611/2020 ze dne 24.06.2020 – DOHODA O CENĚ DÍLA:

Smluvní cena díla:	833 510,00 Kč včetně 21 % DPH, tedy:
Cena díla celkem bez DPH	688 851,00 Kč
DPH 21 %	144 658,71 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	833 510,00 Kč

a nahrazuje se tímto zněním:

Původní cena bez DPH:	688 851,00 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21%:	144 658,71 Kč
Cena celkem včetně DPH:	833 510,00 Kč

Kompensace vad díla, dle Přílohy Zápisu o předání a převzetí díla:

Kompensace za projevené nedostatky díla bez DPH:	- 16 528,93 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21%:	- 3 471,07 Kč
Kompensace z ceny díla celkem včetně DPH:	- 20 000,00 Kč

Celková cena díla, vč. kompenzace z ceny díla bez DPH:	672 322,07 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21%:	141 187,63 Kč
Cena díla celkem včetně DPH:	813 509,70 Kč

Důvodem kompenzace z ceny díla jsou odchylky od zadání, nedodržení požadavků objednatele na jakost díla a nedodržení technických požadavků na rovinnost výškové podlahy.

II.

Dodatkem č. 1 se vypouští tento text čl. VIII. odst. 1 ve smlouvě o dílo č. 00611/2020 ze dne 24.06.2020 – ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

- 1) Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla (tj. celého předmětu plnění dle této smlouvy) v délce 24 měsíců ode dne převzetí dokončeného díla objednatelem, převezme-li objednatel dílo s některými vadami a nedodělky, začíná záruční doba běžet odstraněním okamžikem odstranění poslední vady nebo nedodělku.

a nahrazuje se tímto zněním:

- 1) Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla (tj. celého předmětu plnění dle této smlouvy) v prodloužené délce záruční lhůty 48 měsíců ode dne 02.09.2020, a končí dnem **02.09.2024**, v celém rozsahu díla, vyjma výrobků s omezenou záruční dobou uvedenou v záručních listech, dodacích listech, případně na obalu výrobku.

a doplňuje se text čl. VIII. ve smlouvě o dílo č. 00611/2020 ze dne 24.06.2020 – ZÁRUČNÍ PODMÍNKY novým odstavcem s tímto zněním:

- 6) Zhotovitel se zavazuje po dobu 24 měsíců dodávat objednateli prostředky pro údržbu podlahoviny.

III.

Dodatkem č. 1 se doplňuje text čl. X. ve smlouvě o dílo č. 00611/2020 ze dne 24.06.2020 – OSTATNÍ UJEDNÁNÍ:

- 15) Objednatel bere na vědomí a přijímá:

- a) záměnu soklové lišty z masivu za soklovou lištu z dřevotřísky s dekorem,
- b) záměnu povrchové úpravy olejováním za povrchovou úpravu lakováním,
- c) nedodržení technických podmínek a požadavků dle ČSN EN 74 4505 (Podlahy, společná ustanovení) a ČSN 49 2120 (Dřevěné podlahoviny, základní ustanovení) a ČSN 73 0212-3 (Geometrická přesnost ve výstavbě, část 3).

IV.

Ostatní články ve Smlouvě o dílo číslo 00611/2020 ze dne 24.06.2020 se nemění.

V.

Tento Dodatek č.1 je nedílnou součástí ke Smlouvě o dílo číslo 00611/2020 ze dne 24.06.2020. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk a objednatel dva výtisky.

VI.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku č.1, a že jej uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo číslo 00611/2020 ze dne 24.06.2020 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 05.10.2020 usnesením č. 2914/77/RM/2020.

V Kolíně dne 21. 10. 2020

V Kolíně dne 16. 10. 2020

objednatel:
město Kolín
zast. Michalem Najbrtem,
místostarostou města Kolín

