



SMLOUVA O DÍLO- dodatek č. 1

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„OBŘADNÍ SÍŇ ÚSTŘEDNÍHO HRBITOVA KOLÍN – STAVEBNÍ ÚPRAVY INTERIÉRU A EXTERIÉRU“

č. smlouvy objednatele: 597/2021

I. Smluvní strany

Objednatel	město Kolín
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený	Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Mgr. Michael Kašpar, starosta města Michal Najbrt, 2. místostarosta města
ve věcech technických	Ing. Josef Michalčík, vedoucí OSBN
IČO	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	321 748 111
Fax	321 720 911
e-mail	posta@mukolin.cz
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800

a

Zhotovitel:	WANDEL CZECH s.r.o.
Se sídlem:	Havlíčková 408, 584 01 Ledec nad Sázavou
Zastoupený ve věcech smluvních:	Martin Vavříčka, jednatel
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Jiří Machač
Hlavní stavbyvedoucí:	Ing. Jiří Machač č. autorizace: 0500420
Tel:	777728220 e-mail: wandel@wandel.cz
IČO:	28977955 DIČ: CZ28977955
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 31813	
bankovní spojení, číslo účtu: 107-4144640267/0100 (dále jen zhotovitel)	

II. Cena díla

Nutnost dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku nálezových situací a uvedené dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Tyto okolnosti nemohl zadavatel přes vynaložení veškeré náležitě péče předvídat. Veškeré méněpráce a vícepráce jsou uvedeny v příloze č.1.

Článek č. VI., odst. 6.1 smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 1 mění a nově zní:

Cena dle SOD bez DPH	7 949 764,41 Kč
Vícepráce	627 708,69 Kč
Méněpráce	-402 934,88 Kč
Cena díla celkem bez DPH	8 174 538,22 Kč

III. Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
- Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list ZL 1 až ZL 6

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu. Tento dodatek smlouvy byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 22. 11. 2021, usnesení č. 4618/121/RM/2021.

V Kolíně

29. 11. 2021

.....
za objednatele
Mgr. Michael Kašpar
starosta města



V Ledči nad Sázavou

WANDEL CZECH s.r.o.

Havlíčková 408
584 01 Ledč nad Sázavou
IČ: 28977955 DIČ: CZ28977955
tel. 777 728 220

.....
za zhotovitele
Martin Vavříčka
Jednatel

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	OBRADNÍ SÍŇ USTŘEDNÍHO HRBITOVA KOLÍN, 5. ETAPA - SO 01, Objednatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 75	IČ/DIČ:	00235440/
Druh stavby:	Stavební úpravy vnitřních prostorů obradní síně	Projektant:	Ing. M. Outlý, O-pro servis, Kolín
Lokalita:	Kolín, Ke Hřbitovu 1540	Zhotovitel:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	
JKSO:	801	Zpracoval:	REVIZE R 1 04/2021
		Položek:	108
		Datum:	16.09.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	B	C	
Základní rozpočtové náklady	Doplňkové náklady	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV			
Dodávky	0,00	Zařízení stavenišť	0,00
Montáž	0,00	Mimoslav. doprava	0,00
Dodávky	0,00	Uzemní vízy	0,00
Montáž	0,00	Provozní vízy	0,00
Dodávky	0,00	Ostatní	0,00
Montáž	0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál	0,00		
Přesun hmot a sutí	0,00		
ZRN celkem	224 773,81	DN celkem	0,00
		NUS celkem z obj.	0,00
		ORN celkem	0,00
		ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	224 773,81
DPH 15%	0,00
DPH 21%	47 202,50
Celkem bez DPH	224 773,81
Celkem včetně DPH	271 976,30

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis


Úprava cen na cenovou úroveň 2020

TDI : Černý Bohumil



WANDEL CZECH s.r.o.

Havlíčková 408
584 01 Ledčín nad Sázavou
IČ: 28977955, DIČ: CZ28977955
Tel. 777 728 2201



Souhrn změnových listů k DODATKU Č. 1

Kód	Zakázka	Cena
-----	---------	------

Dodatek č. 1		
Změnový list ZL 1 - Stavební rozpočet - méněpráce	-149 759,88	
Změnový list ZL 2 - Stavební rozpočet - vícepráce	138 017,69	
Změnový list ZL 3 - Osvětlení - méněpráce	-16 488,00	
Změnový list ZL 4 - Osvětlení - vícepráce	211 030,00	
Změnový list ZL 5 - Ozvučení - méněpráce	-236 687,00	
Změnový list ZL 6 - Ozvučení - vícepráce	278 661,00	

Celkem bez DPH	224 773,81
DPH 21,00%	47 202,50
Nová cena díla celkem s DPH	271 976,30

TDI

Černý Bohumil



MANDEL CZECH s.r.o.
Havlíčkova 409
584 01 Ledčany nad Sázavou
IČ: 28977456 DIČ: CZ28977995
Tel. 777 726 220

Město Kolín
3.06

Změnový list ZL1 - Stavební rozpočet - méněpráce

Název stavby: OBRADNÍ SILN USTŘEDNÍHO HRBITOVA KOLÍN, 5. ETAPA - SO 01, Doba výstavby: Město Kolín, Karlovo náměstí 75

Druh stavby: Stavební úpravy vnitřních prostorů obřadní síně Začátek výstavby: Projektant: Ing. M. Oulík, O-pro servis, Kolín

Localita: Kolín, Ka Hřbitovu 1540 Konec výstavby: Zhotovitel:

JKSO: 801 Zpracováno dne: 16.09.2020 Zpracoval: REVIZE R 1.94/2021

C	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka		Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.		Celkem	
27		Zábřady				-4 917,15	-709,68	-5 626,73				-3,25
1	27A321321R00	Záležebion základových pásů C 20/25 - pod příčky	m3		-1,27	3 150,00	-3 595,05	-391,69	-3 986,73			2,53
2	27A361921RT8	Výzluž základových pásů ze svatovaných sil - pod příčky průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81	t		-0,05	32 800,00	-1 322,10	-317,90	-1 640,00			1,05
3	317941121RU3	Zdi podpěrné a volné	t		-0,04	37 900,00	-952,78	-373,72	-1 326,50			1,10
31		Osazení ocelových větrových nosníků do č. 12										-0,04
3		Všechné dodávky profilu U č. 12. V polozákladě je mimo vlastního osazení zakalkulována i										-0,04
63		Podlahy a podlahové konstrukce										-3,06
20	63Z410SO2	Podl. ze SMS ruční zpracování, tl. 20 mm -5.07-5.09	m2		-47,95	467,00	0,00	0,00	-22 392,65			-2,58
64		Dla. TZ projektové dokumentace										-0,12
34	64Z941111RT7	Výplně otvorů	kus		-2,00	13 984,00	-26 088,19	-1 879,81	-27 968,00			-0,12
766		Pouzdra pro posuvné dveře jednostranné 1250/1970 mm										-0,22
41	76666112R00	Konstrukce hříbtlátké	kus		-1,00	746,00	0,00	-9 831,48	-746,00			0,00
42	76666612R00	Montáž dveří posuvných	kus		-2,00	1 150,00	0,00	-2 300,00	-2 300,00			0,00
44	766670011R00	Montáž obložkové zárubně	kus		-5,00	1 410,00	-264,52	-6 785,48	-7 405,00			0,00
45	61181001	Zárubně obložkové š. 80-90cm/šlá. 6-17cm výška	kus		-2,00	5 370,00	-10 740,00	0,00	-10 740,00			-0,03
47	611010SO3VD	Dřevěné dveře vnitř. dřha, posuv., akust. 1250/197 ozn. 04/L	kus		-1,00	12 170,00	-12 170,00	0,00	-12 170,00			-0,06
48	611010SO2VD	Dřevěné dveře vnitř. hladké pině 80/197-ozn. 02/JP věř. mřížka	kus		-1,00	7 400,00	-7 400,00	0,00	-7 400,00			-0,03
50	611010SO4VD	Dřevěné dveře vnitř. dřha, posuv., akust. 125/197 ozn. 05/L	kus		-1,00	12 170,00	-12 170,00	0,00	-12 170,00			-0,06
52	61181002	Zárubně obložkové š. 125cm/šlá. 6-17cm výška, slup.	kus		-2,00	6 490,00	-12 980,00	0,00	-12 980,00			-0,04
70	95SOOSK003VD	Pomocně, přípravné a dokončující práce	Celk		-1,00	22 600,00	-24 421,40	-22 600,00	-22 600,00			0,00
72	953943111R00	všechné převody a podlahového kanálu	kus		-2,00	540,00	-11 173	-968,27	-1 080,00			0,01
73	95SOOSK004VD	Osazení kovových vřtačích mřížek do zdiva, 1 kg / kus	kus		-1,00	1 820,00	-966,88	-853,13	-1 820,00			0,00
74	554OSK001VD	Vybourání otvorů a montáž vřtačích mřížek	kus		-2,00	695,00	-1 390,00	0,00	-1 390,00			0,00
		Mřížka dvoudílná hliníková termelová váhřec 400/200 mm	kus		-2,00	695,00	-1 390,00	0,00	-1 390,00			0,00
		Celkem:							-149 759,88			0,00

Poznámka
Úprava cen na cenovou úroveň 2020

Komentář TD: Všechny méněpráce odpovídají rozsahu změn při vlastní realizaci a to z důvodu změny technologie, nebo způsobu řešení (vnitřní dveře a pouzdra pro dveře) ale rovněž i realizovanými částmi v předchozích etapách rekonstrukce objektu (demontáž posuvu vozíku s rakov.). Se všemi méněpracemi souhlasím.



MANDREL CZECH s.r.o.
Havlíčková 40B
541 01 Letčice nad Sázavou
IČ: 28977955 DIČ: CZ28977955
Tel: 777 728 720

Město Kolín
3.06

Souhrn změnových listů k DODATKU č. 1

Kód	Cena
Zakázka	

Dodatek č. 1	
Změnový list ZL1 - Stavební rozpočet - méněpráce	-149 759,88
Změnový list ZL2 - Stavební rozpočet - vícepráce	138 017,69
Změnový list ZL3 - Osvětlení - méněpráce	-16 488,00
Změnový list ZL4 - Osvětlení - vícepráce	211 030,00
Změnový list ZL5 - Ozvučení - méněpráce	-236 687,00
Změnový list ZL6 - Ozvučení - vícepráce	278 661,00

Celkem bez DPH	224 773,81
DPH 21,00%	47 202,50
Nová cena díla celkem s DPH	271 976,30

TDI

Černý Bohumil



WANDEL CZECH s.r.o.
 Havlíčkova 40B
 584 01 Ledčany nad Sázavou
 IČ: 28977956 DIČ: CZ28977955
 Tel. 777 728 220

Město KOLÍN
 3.06

Změnový list ZL3 - Osvětlení - méněpráce

rozpis materiálu

Jméno První podhledy

Zakázka - Objednávk. sít. - Kolín

e-mail:

www.lech2.cz

vyřizuje:

V Praze:

19.08.2020

tel:

emai:

Cenová nabídka - určení ceny pouk.

pol.č.	specifikace	sklad	popis	mztr/hodina	hodn.	m.	cena/MJ m. o.	částka za m. o.	termín dodání	poznámka
19	LED svícno nástenné				-12 ks		1374	-16488	21.08.1	
								-16488		

Celkem bez DPH:

Komentář TDI : Tyto položky jsou obsaženy v naceněném VV a SOD a jsou nahrazeny vybranými prvky obsaženými ve výšepracích.



MANDREL CZECH s.r.o.
 Havlíčkova 408
 581 01 Ledčice nad Sázavou
 IČ: 28972855 DIČ: CZ28977955
 Tel. 777 728 220

Město KOLÍN
 3.06/15

Změnový list ZL4 - Osvětlení - vícepráce

rozpis materiálů
Jedno Průběh práce

Základní - Ochrana sítí - Kolín

emal

rozpis práce

Výzvěra : Tel :

V Práze :

19.08.2020

Email:

Uvě: Cena za náklady - uvedená ceny jsou bez DPH

police	popis práce	popis	rozšířeno	nové	m.j.	části / m. o.	části / s. m. o.	termín odhad	komentář TČJ
	Svítlidla								
R001	Záchranná liščíka	ochrana proti výpadku	1 DALI	2 ks		2760	5520	21 dní	Obj. materiálů jako ochrana na výpadku a nezapomejte do prosaz. sítí
R001	Fázový ovlivač DALI FX	ochrana proti výpadku		1 kpl		9820	9820	21 dní	šňemalové sítím osvětl. systém
R002	Svítlidla BEGA - 501402K4	rozšíření a úprava svítacího nastavení		6 ks		18970	113820	21 dní	K vyřízení svítacího rozvodu na náhradní jednotkách konzultace a specifikace principu osvětlení i vyhledání vhodné výpočtu nastavení
R002	Svítlidla BEGA - 24435WK4	rozšíření a úprava svítacího nastavení		2 ks		20790	41580	21 dní	pročta obsluhuje přemístění provedení osvětleního řízení v předchozí etapě a zpracování nových systémů
R003	úprava	Přemístění svítacího řízení a jeho		1 kpl		23950	23950	21 dní	
R002	Montáž následných svítidel			8 ks		1050	8400	21 dní	
R002	Doplňkové nastavení ovládací			1 kpl		7940	7940	21 dní	Montážní práce a seřízení systému
Celkem Bez DPH -							211030		

TDI : Černý Bohumil



WANDEL CZECH s.r.o.

Havlíčková 408
584 01 Ledč. nad Sázavou
IČ: 28977955616-CZ28977955
Tel. 777 728/220

Mesto KOLÍN
3.06

Změnový list ZL5 - Ozvučení - méněpráce

název akce: Kolín - ozvučení smuteční síně

Specifikace - Audio technika

poř.č.	kategorie	popis	m.j.	množství	cena m.j. bez DPH	cena celkem bez DPH
1	dodávka	reproboxy ozvučení síně reprobox pro hlavní ozvučení (RL2+RP2), line array sloupový reprobox, 8x 50mm Full-range drivers, frekvenční rozsah 50Hz-20kHz, 100/150W / 8ohm, vyzarovací úhel horizontální 150°, vertikální 20°, rozměry 528 x 99 x 153 mm, hmotnost 4,1kg, barva bílá Součástí je také držák na stěnu	ks	4	8260	-33040
2	dodávka	reproboxy - ozvučení boční části síně - zapínatelně separátně dle potřeby dvoupásmový reprobox včetně držáku na zeď, 150W, 100V, 5.25" woofer, 0.75" Titan-HT tweeter, 90° x 90°, frekvenční rozsah 80Hz - 16kHz, rozměry 236x188x149mm, 2,3kg, připojení na svorky, barva bílá Součástí je držák na stěnu	ks	2	9530	-19060
3	dodávka	reproboxy - ozvučení před smuteční síní -zapínatelně separátně dle potřeby dvoupásmový reprobox 8"+1", vodovzdorný, 100"x100", 240W, 70V/100V, 8ohm, černý nebo bílý Součástí je držák na stěnu	ks	2	13200	-26400
4	dodávka	zesilovač zesilovač, výkon 2x 350W/4 Ohmů, 2x 215W Ohmů, 1x 700W/8 Ohmů místek, Class-D výkonná technologie s DriveCore, velký displej, výkonný DSP procesing, vstupy: XLR, Jack 6.3, RCA, výstupy: Speakon, svorkovnice, hmotnost 3,9 kg	ks	3	7900	-23700
5	dodávka	zesilovač zesilovač, výkon 2x 300W/4 Ohmů, 2x 200W Ohmů, 1x 600W/8 Ohmů místek, vstupy: XLR, RCA, výstupy: Speakon, svorkovnice, hmotnost 11,4 kg	ks	1	7300	-7300

6	Dodávka	Mikrofon na husím krku do řečnického pufru hustí kříd 50 cm, ukončený konektorem XLR, mikrofonní vložka s kardioidní charakteristikou Přehrávač hudebních souborů s napojením na řídicí systém Profesionální CD/MP3/WAV přehrávač, přehrávání z karty SDHC (až 32GB) a USB, Bluetooth, FM/DAB+ rádiový tuner s 20 předvolbami, vstup Aux, symetrické XLR výstupy, sluchákový výstup, dálkový ovladač, montáž do Racku 1U Řízení RS-232 z řídicího systému doplňení o volitelné příslušenství - ethernet kartu	ks	-1	547	-547
7	Dodávka	Kompaktní mixážní pult Osmikanalový mix určený pro komerční účely s jednoduchým ovládním (pouze hlasitost). Mix nabízí 8 vstupních kanálů se separátním ovládním pro Volume pro každý kanál. Zařízení je vybaveno dvojicí výstupních konektorů. Samozřejmostí je i možnost korekce basových a výškových frekvencí a vstup pro mikrofon nebo linku typu Euroblock	ks	-1	12130	-12130
8	Dodávka	Datový rack pro zesilovače Nástěnný datový rack pro instalaci zesilovačů, montáž na stěnu do výšky 2m+, aby zařízení nezavazelo a nebylo volně dostupné datový rack s prosklenými dveřmi, šířka 600mm, výška 12HU, 19" rámeč	ks	-1	15200	-15200
9	Dodávka	Zapínání jednotlivých sekcí a volič provozu Ovládací skříňka s otočnými ovladači pro volbu mezi výstavem a smuteční síni a zapínáním přídatného ozvučení (boční část + venkovní). K ovládací skříni náleží zásuvkový box se stykači, pro připojení jednotlivých zesilovačů	ks	-1	7900	-7900
10	Dodávka	Kamery				
11	Dodávka	Set 3ks kamer, řídicí síťové jednotky a průmyslového monitoru. Kamery jsou instalovány síťovým kabelem UTP, napájení PoE. Jedna kamera je určena pro výstav, ostatní pro smuteční síň.	ks	-1	27910	-27910
12	Dodávka	Propojovací kabeláž	kpl	-1	4000	-4000

Změnový list ZL6 - Ozvučení - vícepráce

název akce: Kolín - ozvučení smuteční síně

Specifikace - Audio technika

poř.č.	kategorie	popis	m.j.	možství	cena m.j. bez DPH	cena celkem bez DPH
1	dodávka	reproboxy ozvučení síně Vihkuodolné barva bílá Součástí je také držák na stěnu .. pár	ks	4	6932	27728
2	dodávka	reproboxy - ozvučení před smuteční síní -zaplnitelné separátně dle potřeby	ks	2	2905	5810
3	dodávka	subwoofer 12" reproduktor, bassreflexová ozvučnice, 250 / 400 W, 25- 400 Hz, regulace hlasitosti, výhybka, invertování fáze, automatické sepnutí, klavišní lak, luxusní provedení s kvalitním zvukem	ks	1	14568	14568
4	dodávka	hliníkový, černý, nosnost 25 kg, natočení ve dvou směrech	ks	8	392	3136
5	dodávka	Rozhlasová ústředna včetně zesilovače 1 mic + 3 mic/line + 2 line + 1 emg vstup, 6 zón, 500 W, pronia, přehrávač MP3, SD + USB čtečka, FM tuner, Bluetooth, IR dálková ovládání, smlávkotelné hlášení pomocí mikrofonu PA 115, vysoká kvalita reprodukce.	ks	1	25774	25774
6	dodávka	Mikrofon na hruštinu do řečnického pultu elektrodynamický, 70 – 14 000 Hz, kardioidní směr, charakteristika, vypínač	ks	1	3768	3768
7	dodávka	Přehrávač hudebních souborů s napojením na řídicí systém Profesionální CD/MP3/WAV přehrávač, přehrávání z karty SDHC (až 32GB) a USB, Bluetooth, FM/DAB+ rádiový tuner s 20 předvolbami, vstup Aux, symetrické XLR výstupy, sluchátkový výstup, dálkový ovladač, montáž do Racku 1U řízení RS-232 z řídicího systému	ks	1	7608	7608

		Instalace kabelových chráničů a kabeláže ke všem výše zmiňovaným zařízením, a to včetně veškerého materiálu (kabeláže k jednotlivým reprodaxům, komerám, mikrofonu v technickém pultu.). Součástí je příprava kabelových tras, instalace kabeláže, dopravné a související náklady.	kpl	-1	28000	-28000
14	montáž	Instalace koncových prvků, uvedení do provozu, zasklení obsluhy apod.	kpl	-1	20000	-20000
-236687						

Komentář TDI :

Celý systém audio byl jako celek vyčleněn do méněpráci a nahrazen zcela novou komplexní technologií, na jejímž principu se shodli dodavatelé s objednatelem a zástupci pohřební služby jako uživatel.

Město KOLÍN
3.06

INTERDÉKO
STAVBY, s.r.o.
27 211 000 000
IČ: 603 618 341
IČ: 603 618 341

WANDEL CZECH s.r.o.
Havlíčková 408
584 01 Ledeč nad Sázavou
IČ: 28071555 DIČ: CZ28977955
Tel. 777 728 220

název akce: Kolín - ozvučení simulční sítě – náhradní ekonomická sestava – v případě výpadku ústředny – dle požadavku

Specifikační - Audio technika

poř.č.	kategorie	popis	m.j.	mmožství	cena m.j. bez DPH	cena celkem bez DPH
18	dodávka	Ustátna EKO – 2 lina + 3 míc vstupy, 3 zóny, 500 W, priorita, přehrávač MP3, SD + USB čtečka, FM tuner, Bluetooth, audio modul pro gongy a hlášení, IR dálkové ovládní, WiFi, LAN, Internetová radia, přehrávná z lokální síť, z internetu, smartphonu, tabletu, počítače, DLNA, AirPlay, UpnP, Spotify, Tune-In, iHeart Radio, Napster, Deezer, streamovací aplikace Jakkolliv a zdarma, vysoká účinnost, kvalitní zvuk	ks	1	23310	23310
19	dodávka	Pasivní reproduktory s 20 cm (8") bass / subwoofer a bass - reflexovou konstrukcí, 2x 200W RMS výkon - odpovídá 2x 500W max. plným výkonem, velmi dobře přenosné díky ochranné mřížce, ochranným lístám a nahoře umístěné obvodové přenosné rukojeti, frekvenční odezva: 50 Hz až 20 KHz – cena za pár	ks	1	3757	3757
20	dodávka	Kabeláž a konektory	ks	1	2170	2170
					29237	278661

Celkem:

278661

Komentář TDI : Celý systém audio byl navržen dodavatelem celého systému a to včetně video techniky a ovládní osvětlení. Celý systém je navržen a optimalizován na základě shody dodavatele s projektantem a provozovatelem. Aplikuje se moderní systém ozvučení a fideleho pultu s propojením s již instalovaným systémem v malé obřadní místnosti, jenž bude upraven na novou sofistikovanější technologii. Celý systém je i rozšířen o dodávku a montáž videoprojektoru v provedení 3 ks Smart TV osazených uvnitř obřadní místnosti, ale i z venkovní strany u vstupu. Nový optimalizovaný systém je v podstatě i levnější než v naceněném původním VV, poněvadž navýšení je vzhledem k dodávce i 3 ks Smart TV minimální. S cenou souhlasím a doporučuji instalovat tento systém navržený přímo dodavatelem se komplexním záručním i pozáručním servisem.

Město KOLÍN
3.06

INTÉRDÉKO
STAVBY, s.r.o.
IČ: 28977955
DIČ: CZ228977955
tel: 283 418 540

WANDEL CZECH s.r.o.
Havlíčková 408
534 01 Ledčtříd Sázavou
IČ: 28977955 DIČ: CZ228977955
tel. 777 728 220

8	dodávka	Kompaktní mikrotřetí pult Osmikanálový mik určený pro komerční účely s jednoúčelým ovládacím (pouze hlasitost). Mik nabízí 8 vstupních kanálů se separátním ovládacím pro Volume pro každý kanál. Zařízení je vybaveno dvojitými výstupními konektory. Samozřejmostí je i možnost korekce basových a výškových frekvencí a vstup pro mikrofon nebo linku	ks	1	5988	5988
9	dodávka	Dotový rack pro zesilovače Nástený dotový rack pro instalaci zesilovačů, montáž na stěnu do výšky 2m ⁺ , aby zařízení nezavazelo a nebylo volně dostupné dotový rack s prosklenými dveřmi, šíře 600mm, výška 15HU, 19" rám, hloubka 600mm	ks	1	5852	5852
10	dodávka	Kamery Set 4ks kamer, řídicí síťové jednotky a průmyslového monitoru. Kamery jsou instalovány síťovým kabelem UTP, napojení PoE. Jedno kamera je určeno pro výstřel, ostatní pro směteční síť.	ks	1	27540	27540
11	dodávka	Kamera nad vstup do interiéru Set 1ks kamera, řídicí síťové jednotky a malý systémový monitor. Kamera je instalována síťovým kabelem UTP, napojení PoE.	ks	1	16260	16260
12	dodávka	TV 55" (139 cm) k hlavnímu vchodu 4K Ultra UHD Smart TV • rozlišení 3840 x 2160 px • DVB-T/C/T2/S2 (H.265/HEVC) • Active HDR • 4K Upscaling • Wi-Fi • Bluetooth • LAN • CI slot • 2x HDMI • 1x USB • ovladač v balení .. včetně pojízdného držáku a převodu HDMI na UTP	ks	1	25176	25176
13	dodávka	TV 55" (139 cm) nad kotvařák 4K Ultra UHD Smart TV • rozlišení 3840 x 2160 px • DVB-T/C/T2/S2 (H.265/HEVC) • Active HDR • 4K Upscaling • Wi-Fi • Bluetooth • LAN • CI slot • 2x HDMI • 1x USB • ovladač v balení .. včetně držáku na zeď	kpl	2	17868	35736
14	dodávka	propojovací kabeláž – v místě veřejná	kpl	1	3990	3990
15	montáž	Instalace koncových prvků, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy apod.	kpl	1	23790	23790
16	práce	projektová dokumentace	kpl	1	7200	7200
17	práce	příprava a koordinace	kpl	1	9500	9500

249424

