



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: **740/2022**
č. dodatku objednatele: **1249/2022**
č. smlouvy zhotovitele: **SoD2022KO01**

Objednatel **město Kolín**
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických Jana Mlynářová, DiS, investiční referent Odboru investic a územního plánování
jana.mlynarova@mukolin.cz, 702 186 038
IČ 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon 321 748 111
Fax 321 720 911
e-mail posta@mukolin.cz
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel **ELPRO Kolín, s.r.o.**
Zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka C 56912
Sídlo Tyršova 469, 28002 Kolín
Zastoupený Milanem Pánkem, jednatelem
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Jiří Pánek, obchodník
ve věcech technických Ing. Tomáš Netík, projektant
IČO 25637266
DIČ CZ25637266
Telefon 777 655 502
ID datové schránky lu8ptnu
Bankovní spojení Komerční banka a.s., Kolín
Číslo účtu 19-7149860297/0100
(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „**dodatek č. 1**“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 29.06.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 740/2022, č. zhotovitele SoD2022KO01 (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem bylo provedení stavebních a souvisejících prací na akci s názvem „**Rekonstrukce elektrorozvaděče ČS Ke Hřišti, Kolín-Štítary**“ (dále jen „**dílo**“).

II.

1. Termín pro řádné provedení díla byl dle čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo stanoven do 31.10.2022, avšak zhotovitel požádal o prodloužení termínu stavebních prací na stavbě "Rekonstrukce elektrorozvaděče ČS Ke Hřišti, Kolín-Štítary" z důvodu nedostupnosti hladinových sond na trhu,

ačkoli tyto sondy byly zhotovitelem objednány u jeho dodavatele po uzavření smlouvy, a to dne 25.07.2022.

2. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, že článek V. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

- termín zahájení prací – bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy **01.08.2022**, nejpozději však do pěti pracovních dnů ode dne předání a převzetí staveniště,
- termín řádného provedení díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však **do 14.11.2022**

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 31.10.2022, usnesení č. 104/2/RM/2022.

V Kolíně dne 01-11-2022

za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města



V Kolíně dne 01-11-2022

za zhotovitele
Milan Pánek
jednatel společnosti