

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele: **1398/2018**

č. smlouvy zhotovitele:

I. Smluvní strany

Objednatel	město Kolín
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupené	Mgr. Bc. Vitem Rakušanem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Mgr. Bc. Vít Rakušan, starosta města
ve věcech technických	Ing. Martin Tichý, vedoucí ORR a ÚP Ing. Miroslav Káninský, investiční referent ORR
IČ	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	321 748 111
Fax	321 720 911
e-mail	posta@mukolin.cz
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800

a

Zhotovitel	drawING project, s.r.o.
Spisová značka	C 252360 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo	Štítarská 114, 280 02 Kolín II
Zastoupený	Ing. Jan Lipovčan
Za zhotovitele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Ing. Jan Lipovčan
ve věcech technických	Ing. Jan Lipovčan, Ing. Tomáš Kapal
IČ	04702883
DIČ	CZ04702883
Telefon	721 672 016
e-mail	lipovcan@drawing.cz
ID datové schránky	bkhífv
Bankovní spojení	
Číslo účtu	

II.

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 19.02.2018 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 189/2018 na realizaci veřejné zakázky s názvem „**Stavba nové pozemní komunikace včetně inženýrských sítí na sektoru E v PZKO**“.

III.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo.

1. Na změně termínu dokončení a předání díla. Posun termínu dokončení díla o 2 měsíce je vyvolán z důvodu rozšíření předmětu smlouvy.

Článek VII. Doba plnění odstavce 1. smlouvy o dílo nově zní:

Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

- termín zahájení prací – ihned po podpisu smlouvy o dílo,
- termín dokončení díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však **do 12 měsíců od podpisu smlouvy o dílo** (termínem dokončení se rozumí předání dokumentace DZS/DPS, a vydané územní rozhodnutí, stavební a vodoprávní povolení s nabytím právní moci).

2. Na navýšení ceny za dílo týkající se nových objektů projektové dokumentace:

- připojení odvodnění severní části plánované komunikace a přilehlých pozemků severní cestou (podél stávající neuzpevněné cesty směrem na Volárnu) na stávající odvodňovací systém PZKO, provedení geodetického zaměření v délce cca 320 m, prověření výšek a stanovení trasy,
- zpracování projektu sadových úprav na základě dodatečného požadavku OŽPZ v celém rozsahu záboru stavby po obou stranách nové komunikace ve spolupráci se zahradním architektem.

Vyčíslení položek víceprací:

odvodnění severní části	DUR+DSP	19.000 Kč
	DPS	12.000 Kč
sadové úpravy	DUR+DSP	10.000 Kč
	DPS	5.000 Kč

Navýšení ceny za dílo činí celkem:

Celková cena bez DPH	46.000 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	9.660 Kč
Cena celkem včetně DPH	55.660 Kč

Článek VIII. Cena díla odstavec 1. a 2. smlouvy o dílo nově zní:

Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši:

Cena bez DPH	631.000 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	132.510 Kč
Cena celkem včetně DPH	763.510 Kč

Z této částky činí jednotlivá samostatně fakturovaná dílčí plnění:

- a) Provedení profesních výkonů při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů
- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| Cena bez DPH | 55.000 Kč |
| DPH stanovena dle aktuální výše 21 % | 11.550 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 66.550 Kč |
- b) Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)
- | | |
|--------------------------------------|------------|
| Cena bez DPH | 165.000 Kč |
| DPH stanovena dle aktuální výše 21 % | 34.650 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 199.650 Kč |
- c) Vypracování projektové dokumentace pro stavební a vodoprávní povolení (DSP)
- | | |
|--------------------------------------|------------|
| Cena bez DPH | 176.000 Kč |
| DPH stanovena dle aktuální výše 21 % | 36.960 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 212.960 Kč |
- d) Zabezpečení vydání územního rozhodnutí, stavebního a vodoprávního povolení
- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| Cena bez DPH | 50.000 Kč |
| DPH stanovena dle aktuální výše 21 % | 10.500 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 60.500 Kč |
- e) Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS)
- | | |
|--------------------------------------|------------|
| Cena bez DPH | 155.000 Kč |
| DPH stanovena dle aktuální výše 21 % | 32.550 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 187.980 Kč |
- f) Provádění autorského dozoru v rozsahu zpracované projektové dokumentace

(600 Kč/hod a 8 Kč/km)	
Cena bez DPH	30.000 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	6.300 Kč
Cena celkem včetně DPH	36.300 Kč

IV.

1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo ze dne 19.02.2018 beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je tato příloha:
Nabídka rozšíření plnění

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu. Tento dodatek č. 1 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 19.11.2018, usnesení č. 86/2/RM/2018/veřejný.

V Kolíně dne 22. 11. 2018

V Kolíně dne 22. 11. 2018

za objednatele
Mgr. Bc. Vít Rakušan
starosta města



DRAWING
PROJEKTY & STATIKA

drawiNG project, s.r.o., Štítarská
IČO: 04702883, DIČ: CZ04702883, www.drawing.cz

za zhotovitele
Ing. Jan Lipovčan
jednatel

OBJEDNATEL

společnost Město Kolín, Odbor reg. Rozv. a úz. pl.
jméno Ing. Miroslav Káninský
adresa Karlovo nám. 78
PSČ, město 280 12 Kolín I
telefon 321 748 293
e-mail miroslav.kaninsky@mukolin.cz

DODAVATEL


společnost drawing project, s.r.o.
jméno Ing. Jan Lipovčan
adresa Štítarská 114
PSČ, město 280 02 Kolín II
telefon +420 721 672 016
e-mail lipovcan@drawing.cz
dat. schránka bkhívi
IČ 047 02 883
DIČ CZ 047 02 883
bankovní spojení FIO banka, a.s.
číslo účtu 2800927356 / 2010

NÁZEV AKCE

Nabídka na rozšíření plnění akce "Stavba nové pozemní komunikace včetně inženýrských sítí na sektoru E v PZKO" ke smlouvě o dílo č. 189/2018.

Místo

Sektor E v Průmyslové zóně Kolín Ovčáry (PZKO).



POPIS PLNĚNÍ

1.) Zpracování odvodnění severní části plánované komunikace.

Jedná se o připojení odvodnění severní části plánované komunikace a přilehlých pozemků severní cestou (podél stávající nezpevněné cesty směrem na Volárnu) na stávající odvodňovací systém kolem TPCA. Bude provedeno geodetické zaměření v délce celého odvodnění (~320m), budou prověřeny výšky a stanovena trasa odvodnění. Součástí bude i řešení napojení do stávajícího odvodňovacího systému PZKO.

2.) Zpracování projektu sadových úprav.

Na základě požadavku OŽP bude zpracován projekt sadových úprav v celém rozsahu záboru stavby a to po obu stranách komunikace. Bude navržena druhovost výsadby a umístění ve spolupráci se zahradním architektem.

CENA NABÍDKY (jedná se o navýšení ceny k původní SOD)

	DUR+DSP	DPS
1.) Zpracování odvodnění severní části plánované komunikace.	19 000 Kč	12 000 Kč
2.) Zpracování projektu sadových úprav.	10 000 Kč	5 000 Kč
suma (bez DPH):	29 000 Kč	17 000 Kč

DOBA PLNĚNÍ

Doba plnění uvedená v SOD je 10měsíců od podpisu smlouvy o dílo, jmenovitě do 19.12.2018.

V důsledku zpracování výše uvedeného rozšíření plnění navrhujeme posunutí celkového termínu díla se zpracováním výše uvedeného plnění o 2měsíce, jmenovitě do 19.2.2019.

OSTATNÍ

platnost nabídky 2 měsíce

ceny jsou uvedeny bez DPH (jsme plátcí DPH)

08.11.2018
datum

DRAWING
PROJEKTY & STATIKA

drawing project, s.r.o., Štítarská 114, 280 02 Kolín II
IČO: 04702883, DIČ: CZ04702883, www.drawing.cz