



**Dodatek č. 3**  
**ke**  
**SMLouvě O Dílo**  
ev. č. objednatele 970/2018

uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku  
(dále jen „Smlouva“) dne 04. 9. 2018

**Článek I.**  
**SMLUVNÍ STRANY**

**I.1 Objednatel:**

Název: **Město Kolín**  
Sídlo: 28002 Kolín - Kolín I, Karlovo náměstí 78  
Zastoupené: Mgr. Bc. Vít Rakušanem, starostou  
IČ: 00235440  
DIČ: CZ 00235440  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Kolín  
Číslo účtu: 3661832/0800  
Osoby oprávněné za objednatele jednat ve věcech:  
smluvních: p. Michal Najbrt, II. místostarosta města  
technických a realizačních: p. Ing. Josef Michalčík, vedoucí Odboru správy bytových a nebytových prostor, tel.: 321 748 246, e-mail: josef.michalcik@mukolin.cz, tel.: 321 748, e-mail: @mukolin.cz.  
....., technický dozor (dále jen „TDO“), a to v rozsahu pověření  
....., autorský dozor projektanta (dále jen „AD“)

(dále jen „Objednatel“)

a

**I.2 Zhotovitel:**

Obchodní firma: **Tomáš Máj**  
Sídlo: Míru 718, Kolín 2  
Zapsaná v živnostenském rejstříku s č. j. 5384/2013/OŽÚ/H/5, spisová značka: 5384/2013/OŽÚ/H v Kolíně  
zastoupená: Tomášem Májem  
IČ: **71598456**  
DIČ: CZ8005020782  
Bankovní spojení: Česká spořitelna  
Číslo účtu: 3244432399/0800  
Kontaktní spojení: tel.: 777001036  
e-mail: maj.t@seznam.cz  
Osoby oprávněné za zhotovitele jednat ve věcech:  
smluvních: Tomáš Máj  
technických: Tomáš Máj  
realizačních: Tomáš Máj

(dále jen „Zhotovitel“)

**Článek II.**  
**ZMĚNA CENY DÍLA**

Cena ze smlouvy se na základě víceprací a méněprací (viz příloha č. 1 – Změnový list č. 2) mění následně:

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Původní cena díla ze smlouvy bez DPH | 13.171.662,86 Kč |
| DPH 15 %                             | 1.975.749,43 Kč  |
| Původní cena díla ze smlouvy vč. DPH | 15.147.412,29 Kč |

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH | 12.307.565,05 Kč |
| DPH 15 %                           | 1.846.134,75 Kč  |
| Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH | 14.153.699,8 Kč  |

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH     | 12.786.703,73 Kč     |
| DPH 15 %                               | 1.918.005,56 Kč      |
| Cena díla dle dodatku č. 2 vč. DPH     | 14.704.709,29 Kč     |
| <br>Cena díla dle dodatku č. 3 bez DPH | <br>12.822.085,13 Kč |
| DPH 15 %                               | 1.923.312,77 Kč      |
| Cena díla dle dodatku č. 3 vč. DPH     | 14.745.397,9 Kč      |

Cena za dílo bude fakturována ve snížené DPH sazbě 15 %, a to v režimu přenesené daňové povinnosti.

### Článek III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Stejně jako původní smlouva, i tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv); (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu. Toto ujednání však nebrání tomu, aby dodatek zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner města Kolína do datové schránky, anebo v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu \*.pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby byl tento dodatek uveden v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výši plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek může být bez jakéhokoli omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách města Kolín, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoli dalších podmínek.

Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží objednatel i zhotovitel.

#### Doložka


Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 14. 1. 2019, usnesení č. 319/8/RM/2019.

za Objednatele:

za Zhotovitele:

  
Michal Najbrt  
II. místostarosta města Kolín



  
Tomáš Máj

v Kolíně dne 25.1.2019

v Kolíně dne 16.1.2019

Přílohy smlouvy:

1. Změnový list č. 3

# Změnový list č.3

|                     |                                   |                            |                                     |
|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Název stavby:       | Stavební úpravy a přístavba rampy | Doba rekonstrukce:         | Objednatel: Město Kolín             |
| Druh stavby a účel: |                                   | Začátek rekonstrukce:      | Projektant: AZ project spol. s r.o. |
| Lokalita:           | Slovenská 984                     | Konec rekonstrukce:        | Zhotovitel: Tomáš Máj               |
| JKSO:               | Kolín 2                           | Zpracováno dne: 10.01.2019 | Zpracoval: Máj                      |


| č.              | Zkrácený popis                                                                 | M.J.  | Množství | Jednot. cena (Kč) | Náklady (Kč) |        |              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------|--------------|--------|--------------|
|                 |                                                                                |       |          |                   | Dodávka      | Montáž | Celkem       |
| 1               | Montáž SDK konstrukce ( dvojitý rošt, deska GKF 15 MM, tepelná izolace 15 cm ) | m2    | 34,7     | 880,00 Kč         |              |        | 30 536,00 Kč |
| 2               | Montáž parotěsné folie                                                         | m2    | 34,7     | 30,00 Kč          |              |        | 1 041,00 Kč  |
| 3               | Montáž penetračního nátěru                                                     | m2    | 34,7     | 21,00 Kč          |              |        | 728,70 Kč    |
| 4               | Malování                                                                       | m2    | 34,7     | 31,00 Kč          |              |        | 1 075,70 Kč  |
| 5               | Doprava materiálu a osob                                                       | soub. | 1        | 1 200,00 Kč       |              |        | 1 200,00 Kč  |
| 6               | Manipulace s materiálem                                                        | soub. | 1        | 800,00 Kč         |              |        | 800,00 Kč    |
| Celkem přípočty |                                                                                |       |          |                   |              |        | 35 381,40 Kč |

Uvedené ceny bez DPH

Kontroloval TDI: Černý Bohumil

Datum: 10.1.2019

Komentář TDI :



  
**MÁJ TOMÁŠ**  
 Míru 718/II 02 Kolín II  
 IČO: 0238456  
 Tel.: 777 11 036

Tyto sádrokartonové podhledy ve vstupním vestibulu tvořeného záďveřím a vstupní chodbou s recepcí musejí být realizovány z důvodů ochrany chráněné únikové cesty a byly dodatečně doplněny do projektu změny stavby před dokončením na základě požadavků vypracované v PBŘ. Tyto podhledy současně zakrývají a chrání proti požáru nové, původní i rezervní rozvody instalací pod stropem těchto prostor. S uvedenými cenami ve změnovém listě souhlasím a výměry odpovídá skutečnosti.