

4.3.19



Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 399/2016 ze dne 21. 04. 2016

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona: č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

č. SP6-2640-SHG-0116

Město Kolín

se sídlem Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín

IČ 002 35 440, DIČ CZ00235440

zastoupené: Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou

ve věcech smluvních: Michalem Najbrtem, místostarostou

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č.ú.: 3661752/0800

(dále také „Objednatel“)

- na straně jedné -

a

PKS okna a.s.

se sídlem Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01

IČ 652 76 507, DIČ: CZ65276507.

jejímž jménem jedná Ing. Edmund Neubauer, ředitel společnosti a Ing. Petr Pejchal,
předseda představenstva

pro předání díla Ing. Zbyněk Pulec, 724 207 504

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno,

oddíl B, vložka 1950 ze dne 30. 5. 1996.

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

č. ú.: 5020011818/5500

Tel.: 566 697 301(310), Fax: 566 697 392 (393), servisní linka: 800 23 00 24,

e-mail: okna@pks.cz

(dále také „Zhotovitel“)

- na straně druhé -

Preamble

Na základě nových skutečností se smluvní strany dohodly na změně shora
uvedené smlouvy v následujících ustanoveních takto:

I.

Doba plnění

Nově se zhotovitel zavazuje řádně provést dílo v následujícím termínu:

Termín dokončení prací: **30. května 2019**

Přílohy:

1. Vyjádření TDI ke změně doby plnění

II.

Závěrečná ustanovení

Ve všech ostatních částech zůstává smlouva beze změn.

Shora uvedené smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento dodatek před jeho uzavřením řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner města Kolína do datové schránky, a nebo v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován“.

Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách města Kolín, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího zveřejnění. Níže podepsaní zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni smlouvu podepsat a že k její platnosti není třeba podpisu jiných osob. Vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.

Doložka


Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 25. 2. 2019, usnesení č. 547/14/RM/2019.

Přílohy smlouvy:

1. Vyjádření TDI


V Kolíně dne 21.3.2019



.....
Michal Najbrt
II. místostarosta města Kolín
objednatel



V ZR dne 21.3.2019



.....
Ing. Edmund Neubauer
ředitel společnosti
zhotovitel

.....
Ing. Petr Pejchal
předseda představenstva
zhotovitel

Městský úřad Kolín
Karlovo náměstí
Ing. Josef Michalčík
ved. OSBN

V Býchorech 14.2.2019

Věc : výměna výplní otvoru 1.N.P. – Tyršova 976

Na základě nových skutečností, souvisejících s výměnou otvorových výplní v 1.N.P. objektu – bytový dům Tyršova 976, Kolín II. je nutné prodloužit termín dokončení akce do 30.5.2019. Níže uvádíme důvody, které nás vedou k uvedeným změnám:

- 1). Umístění čistící zóny do prostoru mezipodlaží
- 2). Vyrovnání rozdílu ve výšce stávající podlahy v hale, v prostoru mezipodlaží a přístupového chodníku – bezbariérový přístup v návaznosti na výšku prahu vstupních dveří
- 3). Provedení nové dlažby v uvedených prostorech

Na vysvětlenou dodávám, že nutné provést stavební práce, které souvisí s výše uvedeným. Jedná se především o bourací práce spojené s osazením čistící zóny. Úpravou výšky stávajícího přístupového chodníku – bezbariérový vstup do prostoru lékárny. Pokládka nové dlažby v prostoru mezipodlaží.

Na řádné provedení uvedených prací nejsou ještě v současné době vhodné klimatické podmínky. Proto žádáme o prodloužení termínu realizace jak výše uvedeno.

Jiří Nosek - Td

Dřevokrov stavební společnost
Býchory 172, 280 02 Kolín

tel: 321 713 792
fax: 321 713 792

IČO: 43090001
DIČ: CZ43090001

DIČ : CZ43090001