

00004/2020

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele: 4/2020

č. smlouvy zhotovitele:

I. Smluvní strany

Objednatel	město Kolín
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený	Mgr. Michael Kašpar, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Mgr. Michael Kašpar, starosta města
ve věcech technických	Ing. Miroslav Káninský, vedoucí OIÚP
IČO	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	
Fax	
e-mail	
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800



MKOLP002A0BL

a

Zhotovitel	MATEX HK s.r.o.
Spisová značka	C 18080 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Sídlo	Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený	
Za zhotovitele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	
ve věcech technických	
IČO	25968807
DIČ	CZ25968807
Telefon	
e-mail	
ID datové schránky	
Bankovní spojení	
Číslo účtu	

II. Prohlášení a účel smlouvy

1. Statutární orgány (případně osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v článku I. smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.
3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na stavební a související práce s názvem „Oprava kanalizace v ulici Hlubočská a Na Svobodném v Kolíně“ v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo specifikované v článku IV. této smlouvy, v termínech uvedených v článku V. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu uvedenou v článku VI. této smlouvy.

IV. Rozsah provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební a související práce na akci „**Oprava kanalizace v ulici Hlubočská a Na Svobodném v Kolíně**“ v rozsahu a plném souladu s projektovou dokumentací pro zadání stavby a výkazu výměr (DZS), kterou zpracovala projekční kancelář LK PROJEKT s. r. o., sídlem 28. října 933/11, Čelákovice PSČ 250 88, IČ 04326181 (dále také jen jako „projektová dokumentace“), a podle cenové nabídky zhotovitele a cenového soupisu stavebních prací ze dne 16. 12. 2019, které jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.
2. Předmětem díla jsou stavební a související práce - oprava kanalizace v ulici Hlubočská a Na Svobodném v Kolíně v technických podmínkách stanovených zadávací dokumentací k zakázce dostupné na profilu zadavatele, projektové dokumentace a této smlouvy.
3. Místem provádění díla jsou zastavěná území města Kolín, ul. Na Svobodném, v úseku mezi ul. Trojanova a Tůmova, v místní části Kolín VI. - Štitarské předměstí (Vejfuk). Konkrétně se jedná o pozemky k.ú. Kolín: poz. 2976/2, 2111/7, 2120/44, 2120/44 , 2111/14, 2111/36, 2111/3, 2111/1, 2111/12, 2111/35.
4. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat podmínky uvedené v územním rozhodnutí o umístění stavby a stavebním povolení, ve všech vyjádřeních a stanoviscích orgánů a organizací, které se k dílu vyjádřily před vydáním stavebního povolení.
5. Dílem se rozumí dále také:
 - zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními (např. správců sítí apod.),
 - vypracování a zajištění DIO (dopravně inženýrského opatření), zajištění povolení zvláštního užívání komunikace v souladu s postupem výstavby včetně úhrady správních poplatků a dočasné dopravní řešení v dotčené lokalitě pro možnost umístění kontejneru na suť a zásobování stavby, popř. zařízení staveniště,
 - zřízení přípojky vody a elektroinstalace v rámci zařízení staveniště podle potřeb,
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - zajištění výškového a směrového vytyčení a umístění stavby,
 - zajištění vytyčení všech podzemních a nadzemních inženýrských sítí v prostoru staveniště,
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - zhotovitel zajistí pro své pracovníky v rámci POV chemické WC,
 - účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby,
 - pořizování pravidelné fotodokumentace postupu provádění prací,
 - spolupráce s osobami technického dozoru investora, autorského dozoru a s koordinátorem BOZP,
 - zajištění uložení a likvidace odpadů, odvoz zeminy a suti na řízenou skládku, včetně dokladů za likvidaci,
 - pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po ukončení stavby do původního stavu,
 - vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) včetně geometrického plánu v podobě tištěné a digitální v počtu 3 pare,
 - zhotovitel předá všechny potřebné doklady pro kolaudaci stavby (doklady a prohlášení o shodě na všechny použité materiály, protokoly a záznamy o všech potřebných zkouškách, revizní zprávy a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, doklady o likvidaci odpadu, expertní list ÚAPP).

6. Řádným provedením díla se rozumí jeho dokončení a protokolární předání objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků, včetně vyklizení staveniště a uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, apod.).

V. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla, který předložil jako vybraný dodavatel v souladu se zadávacími podmínkami a ve smyslu § 104 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek před podpisem smlouvy, a který tvoří přílohu této smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:
 - předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem
 - nejpozději do 10 kalendářních dnů po nabytí účinnosti smlouvy
 - termín zahájení stavebních prací
 - 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště,
 - termín dokončení a předání díla
 - v co nejkratším možném termínu, nejpozději však **do 25 týdnů od předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem.**
3. Dodržení shora uvedených termínů a dodržení časového harmonogramu prací je závazné a porušení těchto termínů může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle čl. VIII. této smlouvy.

VI. Cena díla

1. Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:

Cena bez DPH

7.890.924,74 Kč

2. DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), tj. daňový doklad bude Zhotovitelem vystaven podle § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel).
3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné pro provedení díla včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, nákladů za spotřebované energie a vodu po dobu provádění díla, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění prováděním díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu realizace díla, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, ubytování, stravné a dopravu pracovníků a jakékoliv další výdaje nutné k řádnému provedení díla v rozsahu dle čl. IV. této smlouvy. Dále obsahuje očekávaný vývoj cen k datu předání díla.
4. Jakékoliv vícepráce nad rozsah uvedený v čl. IV. této smlouvy budou prováděny výlučně na základě písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat i cenu těchto víceprací. Pro ocenění víceprací bude použito jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě. V případě, že zhotovitel provede jakékoliv vícepráce v rozporu s tímto odstavcem smlouvy, nevzniká mu nárok na jejich uhrazení.

VII. Platební podmínky a fakturace

1. Provedené práce a dodávky budou zhotovitelem objednateli účtovány jedenkrát v měsíci na základě vzájemně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu soupisu provedených prací a dodávek. Tento zjišťovací protokol vypracuje zhotovitel k 20. dni příslušného kalendářního měsíce. Provedenými pracemi a dodávkami se rozumí veškeré provedené úkony při provádění díla, a to i částečné, včetně prokazatelných nákladů, na jejichž úhradu vznikl zhotoviteli nárok v souladu s touto smlouvou. Objednatel se vyjádří ke zjišťovacímu protokolu do 10 pracovních dnů od data doručení. Soupis vzájemně odsouhlasených provedených prací a dodávek bude součástí faktury.
2. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů:

- a) údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH,
 - b) číslo smlouvy,
 - c) číslo a název stavby, číslo a název etapy,
 - d) předmět díla,
 - e) číslo faktury,
 - f) fakturovanou částku,
 - g) datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku,
 - h) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury,
 - i) faktura nebude obsahovat výši daně, ale pouze sazbu daně a sdělení, že je postupováno v režimu přenesené daňové povinnosti.
3. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to 30 dní od doručení objednateli. Faktura bude předána ve dvou vyhotoveních. Faktury budou zasílány na adresu objednatele.
 4. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost řádně vystavené faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli.
 5. Faktura je považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka připsána na účet zhotovitele.
 6. Objednatel neposkytuje zálohy na cenu díla.

VIII. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel neprovede řádně a včas dílo uvedené v čl. IV. této smlouvy v termínu uvedeném v čl. V. této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení do dne předání řádně zhotoveného díla objednateli.
2. Za nesplnění termínu odstranění záručních vad a nedodělků podle článku X. této smlouvy má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení za každou jednotlivou vadu či nedodělek.
3. Smluvní pokuta je splatná do 10 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování.
4. Úhradou smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši.

IX. Zahájení, provádění, předání a převzetí díla

1. Před zahájením provádění díla svolá objednatel schůzku, kde bude provedeno předání staveniště zhotoviteli a založen stavební deník. V případě, že se zhotovitel bez vážného důvodu nedostaví k převzetí staveniště, má se staveniště za předané ve smyslu odst. 2 tohoto článku smlouvy.
2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou písemného zápisu do protokolu o předání a převzetí staveniště podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Převzetím staveniště k provedení díla nese zhotovitel nebezpečí škody na díle až do doby řádného provedení díla.
3. Zhotovitel je povinen ode dne zahájení stavebních prací vést stavební deník. Do stavebního deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě, zdůvodnění odchylek provádění prací od nabídky a údaje o klimatických podmínkách. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Povinnost vést stavební deník končí dnem řádného provedení díla. Po řádném provedení díla je zhotovitel povinen předat objednateli originál stavebního deníku podle ustanovení § 157 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, který bude součástí předávaných dokladů.
4. Jestliže jedna smluvní strana nesouhlasí s provedeným zápisem do stavebního deníku, připojí svůj komentář do stavebního deníku nejpozději do 3 dnů. Pokud nedojde ke vzájemné dohodě, bude přizván nezávislý odborník k posouzení problému.


5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla z hlediska postupu a kvality prováděných prací. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a objednatelem stanoveny termíny jejich odstranění.
6. Zhotovitel je povinen před každým prováděním části díla, která má být zakryta, vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku a zasláním prokazatelnou formou písemné nebo faxové, popřípadě e-mailové výzvy do sídla objednatele, nejpozději však 3 pracovní dny předem, k prohlídce a převzetí prací. Objednatel, který ač řádně vyzván se k prohlídce nedostaví, se zakrytím prací souhlasí. V případě dodatečného požadavku na odkrytí prací hradí objednatel mimo smluvní cenu náklady odkrytí a nového zakrytí konstrukcí. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
7. Zhotovitel prohlašuje, že před provedením díla místo provádění díla odborně posoudil a že nezjistil žádné skutečnosti bránící řádné a včasné realizaci díla dle této smlouvy.
8. O převzetí díla sepiší smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.

X. Záruka a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytuje na dílo, s výjimkou výsadby, záruční dobu **60 měsíců** ode dne řádného provedení díla. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruky vlastnosti stanovené právními předpisy, platnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé a odpovídající této smlouvě.
2. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.
3. V případě výskytu vady díla v průběhu záruční doby uplatní objednatel bezodkladně po jejím zjištění u zhotovitele reklamaci. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje a jakým způsobem a v jakém termínu požaduje vadu odstranit.
4. Termín odstranění vady bude dohodnut v technologicky co nejkratším termínu, s ohledem na klimatické podmínky vhodné pro odstranění vady. V případě, kdy nedojde k dojednání jiného termínu k odstranění vady, se zhotovitel zavazuje vadu odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení vady objednatelem. V případě, že zhotovitel vadu neodstraní řádně a včas, je objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele.
5. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 pracovních dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli písemné odmítnutí reklamované vady díla, jsou reklamované vady díla považovány za uznané zhotovitelem.
6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá na základě písemného předávacího protokolu.
7. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelní událostí nebo třetí osobou.

XI. Ostatní ujednání

1. V případě, že zhotovitel neprovádí dílo řádně, včas a s veškerou odbornou péčí nebo nepostupuje v souladu s pokyny objednatele, příslušnými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy, a tyto nedostatky v plnění ani po výzvě objednatele neprodlené neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit nápravu sám či prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele a zároveň je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli, přičemž závazek zhotovitele k náhradě škody nebo k úhradě smluvních pokut dle této smlouvy tím není dotčen.
2. Od této smlouvy je oprávněna odstoupit kterákoliv smluvní strana, v případě podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení nastávají dnem písemného doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
3. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od smlouvy podle předchozího odstavce, se považuje zejména:
 - prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla o více než 30 dní,
 - úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 - opakované porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

4. Zhotovitel se zavazuje řádně plnit předmět této smlouvy v souladu s touto smlouvou, v kvalitě určené platnými ČSN, TP a jinými obecně uznávanými normami, na svou odpovědnost a na své nebezpečí.
5. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobovat na stavbě únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek.
6. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat všechny obecně závazné právní a technické předpisy v oblasti bezpečnost a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
7. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.
8. Smluvní strany si sjednaly, že požadavek tzv. bez zbytečného odkladu bude naplněn, pokud jednáající osoba učiní dané právní jednání nejpozději do 3 dnů.
9. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla třetí osobu bez předchozího souhlasu objednatele.
10. V záležitosti dodávky stavebního díla zastupuje v rozsahu této smlouvy o dílo:
 - za objednatele 
 - za zhotovitele
11. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner objednatele. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
12. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném objednatel, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoli omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách objednatele, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoli dalších podmínek.
13. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a za využití poddodavatelů uvedených v seznamu poddodavatelů, který je přílohou této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli. Zhotovitel může uvedené poddodavatele nahradit pouze na základě odsouhlasení objednatel, a to pouze ze závažných důvodů po předložení písemného zdůvodnění.
14. Zhotovitel provede dílo s využitím této osoby:
 1. Osoba: 
 - Autorizovaný inženýr nebo technik v oboru Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství dle ustanovení § 5 odst. 3 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů;
 - Praxe v oboru 12 let
 - Zkušenosti s výstavbou nebo rekonstrukcí minimálně dvou staveb na pozici stavbyvedoucího, jejichž předmětem byla výstavba nebo rekonstrukce inženýrských sítí

– kanalizace, kde investiční náklady na každou z těchto staveb činily minimálně 5 mil. Kč bez DPH;

kteřá byla zhotovitelem uvedena při prokazování splnění technické kvalifikace v rámci zadávacího řízení. Zhotovitel je oprávněn změnit osobu, kterou bylo prokazováno osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci jen ze závažných důvodů, a to pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele a po předložení písemného zdůvodnění. Nová osoba musí disponovat kvalifikací v požadovaném rozsahu dle zadávacích podmínek této veřejné zakázky.

15. V případě, že byly stavební práce ve smyslu § 79 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, včetně osvědčení o řádném poskytnutí a dokončení prací, prokazovány v rámci předmětného zadávacího řízení jinou osobou, objednatel stanovuje, že v průběhu realizace předmětného díla je možné tuto osobu změnit pouze ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nová jiná osoba musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původní osobou v zadávacím řízení.

XII. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen, bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatele, předložit objednateli před podpisem této smlouvy prostou kopii pojistné smlouvy (pojistných smluv).
2. Pojistná smlouva musí pokrývat minimálně:
 - pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,- Kč, jehož prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu bude přílohou uzavřené smlouvy; pojištění se plně vztahuje i na odpovědnost způsobenou činností poddodavatelů; pojištění se bude vztahovat jak na škody na věcech, tak na škody na zdraví.
 - pojištění stavebně montážních rizik ve výši minimálně 5 000 000,- Kč, jehož prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu bude přílohou uzavřené smlouvy;
 - pojištění odpovědnosti dodavatele za způsobenou škodu vadou výrobku nebo práce ve výši minimálně 5 000 000,- Kč, jehož prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu bude přílohou uzavřené smlouvy.
3. Pojistné smlouvy musí být formulovány tak, aby objednatel i zhotovitel mohli vystupovat vůči pojišťovně jako samostatní pojištěnci. Objednatel se nebude podílet na spoluúčasti v žádné výši.
4. Pojištění bude uzavřeno společně ve prospěch objednatele i zhotovitele a bude pokrývat případnou škodu objednatele vzniklou z jakékoliv příčiny, a to počínaje zahájením provádění díla na staveništi a konče převzetím díla nebo jeho části.
5. Zhotovitel je dále povinen, až na případy, které tato smlouva stanoví jinak, odškodnit objednatele za všechny ztráty a nároky uplatněné v souvislosti s:
 - a) úmrtím nebo zraněním jakékoliv osoby nebo
 - b) ztrátou nebo škodou na jakémkoliv majetku kromě zhotovovaného díla, která může vzniknout v důsledku provádění nebo dokončování díla nebo v důsledku odstraňování vad a nedodělků; zhotovitel se zároveň zavazuje odškodnit objednatele v souvislosti s jakýmkoliv nároky, řízeními, škodami a náklady takto vzniklými.
6. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena činem nebo opominutím objednatele nebo jeho pracovníků. Zhotovitel je povinen odškodnit objednatele za všechny nároky a náklady, které by mu vznikly v souvislosti s takovým pracovním úrazem.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků, řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají nedílnou součástí smlouvy.
2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících.
3. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající, jakož i následky z ní vzešlé, přecházejí na případné právní nástupce smluvních stran.
4. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírně a pro takový případ se zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být vyřešeny postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně.

5. Smluvní strany využívají možnosti dané ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu prvního stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou.
6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svým podpisem.
7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
8. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Na místo neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které by svým obsahem nejlépe odpovídalo záměru ustanovení neplatného či neúčinného.
9. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji jedna ze smluvních stran podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.
10. Tato smlouva představuje úplné ujednání smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje a ruší jakékoli případné předchozí ústní či písemné dohody v této věci.
11. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel, nebo je oběma strana uzavřena elektronicky a podepsána kvalifikovaným elektronickým podpisem.
12. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:
Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele a cenový soupis stavebních prací (smluvní rozpočet)
Příloha č. 2 – Pojistné smlouvy zhotovitele
Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4 – Harmonogram postupu provedení díla

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 13. 1. 2019, usnesení č. 1864/48/RM/2020.


V Kolíně dne 4. 2. 2020

**Mgr.
Michael
Kašpar**

.....
za objednatele
Mgr. Michael Kašpar
starosta města

Digitálně podepsal Mgr. Michael
Kašpar
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-00235440, o=Město
Kolín, ou=452119, cn=Mgr. Michael
Kašpar, sn=Kašpar,
givenName=Michael,
serialNumber=P476335
Datum: 2020.02.05 10:33:23 +01'00'

V Hradci Králové dne 4. 2. 2020



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Stavba: Oprava kanalizace v ulici Hlubočská a Na Svobodném v Kolíně

Celkové náklady stavby bez DPH [CZK] **7 890 924,74 Kč**

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]
Náklady stavby Rekonstrukce kanalizace ul. Na Svobodném, Kolín		
SO 01	Rekonstrukce stoky BE400	408 611,70 Kč
SO 02	Komunikace	275 857,00 Kč
SO 03	Vedlejší rozpočtové náklady	84 754,70 Kč
		48 000,00 Kč
Náklady stavby Rekonstrukce kanalizační stoky Hc v ul. Hlubočská, Kolín		
SO 01	Rekonstrukce stoky Hc	7 482 313,04 Kč
SO 02	Rekonstrukce kanalizačních přípojek	3 458 681,67 Kč
SO 03	Rekonstrukce napojení uličních vpustí	1 157 060,79 Kč
SO 04	Komunikace	445 887,46 Kč
SO 05	Vedlejší rozpočtové náklady	2 115 683,12 Kč
		305 000,00 Kč

Rekonstrukce kanalizační stoky Hc v ul. Hlubočská, Kolín

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019-09-009

Stavba: Rekonstrukce kanalizace ul. Na Svobodném, Kolín

KSO: 827 21 1

Místo: Kolín

CZ-CPV: 45231300-8

CC-CZ: 22231

Datum: 16.12.2019

CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 02 Kolín

IČ: 00235440

DIČ:

Uchazeč:

MATEX HK s.r.o.

IČ: 25968807

DIČ: CZ25968807

Projektant:

LK PROJEKT s.r.o., ul. 28.října 933/11, 250 88 Čel

IČ: 04326181

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			408 611,70
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	408 611,70	85 808,50
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			494 420,20

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019-09-009

Stavba: Rekonstrukce kanalizace ul. Na Svobodném, Kolín

Místo: Kolín

Datum:

16.12.2019

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 02 Kolín

Projektant:

LK PROJEKT s.r.o., ul.
28.října 933/11, 250 88

Uchazeč: MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		408 611,70	494 420,20	
SO 01	Rekonstrukce stoky BE400	275 857,00	333 787,00	STA
SO 02	Komunikace	84 754,70	102 553,20	STA
SO 03	Vedlejší rozpočtové náklady	48 000,00	58 080,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kanalizace ul. Na Svobodném, Kolín

Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce stoky BE400

KSO: 827 21 1

Místo: Kolín

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 02 Kolín

Uchazeč:

MATEX HK s.r.o.

Projektant:

LK PROJEKT s.r.o., ul. 28. října 933/11, 250 88 Čel

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16.12.2019

IC:

00235440

DIČ:

IC:

25968807

DIČ:

CZ25968807

IC:

04326181

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

275 857,00

DPH základní
snižená

Základ daně

275 857,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

57 930,00

0,00

Cena s DPH

▼ CZK

333 787,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kanalizace ul. Na Svobodném, Kolín

Objekt: SO 01 - Rekonstrukce stoky BE400

Místo: Kolín

Datum: 16.12.2019

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 02 Kolín

Projektant: LK PROJEKT
s.r.o., ul. 28. října
933/11, 250 88 Čel

Uchazeč: MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem		275 857,00
HSV - Práce a dodávky HSV		275 857,00
1 - Zemní práce		135 519,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce		4 044,00
4 - Vodorovné konstrukce		2 391,00
5 - Komunikace pozemní		3 744,00
8 - Trubní vedení		115 502,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		2 304,00
997 - Přesun sutě		11 925,40
998 - Přesun hmot		426,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kanalizace ul. Na Svobodném, Kolín
 Objekt: SO 01 - Rekonstrukce stoky BE400
 Místo: Kolín
 Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 02 Kolín
 Uchazeč: MATEX HK s.r.o.

Datum: 16.12.2019
 Projektant: LK PROJEKT s.r.o., ul. 28. října 933/11, 250 88 Čel
 Zpracovatel:

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [C2Q]	Cena celkem [C2Q]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							275 857,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				275 857,00	
D	1		Zemní práce				135 519,50	
1	K	113107323	Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstřejuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113 -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu ze šterkopisku, škvály, stusky nebo z mechanicky zpevněných zemín. b) -7121 až -7125 -7161 až -7165 -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu ze zemín stabilizovaných výpřem. c) -7130 až -7134 -7170 až -7174 -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu opatřených živými potrubími nebo nálezy. 4. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání stýčných ploch betonových nebo živých podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919-73. Zarovnání stýčné plochy část C 01 tohoto ceníku. Množství sůh získané ze zarovnání stýčných ploch podkladu nebo krytu se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybovaného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997-22-1 Vodorovná doprava sůh. 7. Ceny -714, -718, -724, a -734 nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.	m2	11,440	89,20	1 020,40	CS ÚRS 2019 02
	PSC		"DVZ - AB PSTZ Na Svobodném, C3 Situace Na Svobodném, D1 Podélný profil, D2 Vzorový příčný řez (6.5+3.9)1"1"viz D1 Podélný profil, D2 Vzorový příčný řez		11,440			
2	K	113107343	Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstřejuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113 -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu ze šterkopisku, škvály, stusky nebo z mechanicky zpevněných zemín. b) -7121 až -7125 -7161 až -7165 -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu ze zemín stabilizovaných výpřem. c) -7130 až -7134 -7170 až -7174 -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 4. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání stýčných ploch betonových nebo živých podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919-73. Zarovnání stýčné plochy část C 01 tohoto ceníku. Množství sůh získané ze zarovnání stýčných ploch podkladu nebo krytu se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybovaného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997-22-1 Vodorovná doprava sůh. 7. Ceny -714, -718, -724, a -734 nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.	m2	41,600	117,00	4 867,20	CS ÚRS 2019 02
	PSC		"DVZ - AB PSTZ Na Svobodném, C3 Situace Na Svobodném, D1 Podélný profil, D2 Vzorový příčný řez (6.5+3.9)1"1"viz D1 Podélný profil, D2 Vzorový příčný řez		41,600			
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu. 2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souboru cen: a) 115-20-12 Čerpací jehla. b) 115-20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice. c) 115-20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí. d) 115-20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí. e) 115-20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115-00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 4. V cenách nejsou započteny náklady nařízení čerpacích jímek nebo projekovaných studní: a) kopaných: tyto se oceňují příslušnými cenami části A02 Zemní práce pro objekty oboru 821 až 828 b) vrtných: tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě, tato přerušení se od doby čerpání neodčítá. 6. Dopravní výšku vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce snižovou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výlačného potrubí. 7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti. 8. Počet měřících jednotek se určuje samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu).	hod	20,000	70,70	1 414,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC		"DVZ - AB PSTZ Na Svobodném, C3 Situace Na Svobodném, D1 Podélný profil, D2 Vzorový příčný řez "převedení splašku 2"10		20,000			
4	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlab, na energii a na záložní zdroj energie. 2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti. 3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 4. Dopravní výšku vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce snižovou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výlačného potrubí. 5. Počet měřících jednotek se určuje samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu). 6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatního sacího nebo výlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115-00-11 Převedení vody potrubím.	den	2,000	44,30	88,60	CS ÚRS 2019 02
	PSC		"DVZ - AB PSTZ Na Svobodném, C3 Situace Na Svobodném, D1 Podélný profil, D2 Vzorový příčný řez "převedení splašku 2		2,000			
5	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použití při výkopisce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Zřízení výkopávkou v blízkosti vedení potrubí a stok ve výkopisti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120-00- a 130-00- Příplatky ze zřízení výkopávkou.	m	2,200	200,00	440,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC		"DVZ - AB PSTZ Na Svobodném, C3 Situace Na Svobodném, D1 Podélný profil, D2 Vzorový příčný řez "vodovod 2"1,1"viz C3 Situace, D1 podélný profil		2,200			
6	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použití při výkopisce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Zřízení výkopávkou v blízkosti vedení potrubí a stok ve výkopisti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120-00- a 130-00- Příplatky ze zřízení výkopávkou.	m	1,100	229,00	251,90	CS ÚRS 2019 02
	PSC		"DVZ - AB PSTZ Na Svobodném, C3 Situace Na Svobodném, D1 Podélný profil, D2 Vzorový příčný řez "plyn 1"1,1"viz C3 Situace, D1 podélný profil		1,100			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, příp. s ochranným bedněním, s. se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce. s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použití při výkopávkách kovové nástroje nebo nářadí. 2. Zřízení výkopávkou v blízkosti vedení potrubí a stávk ve výkopisti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00,- a 130 00,- Příplatky za zřízení výkopávkou	m	1,100	221,00	243,10	CS ÚRS 2019 02
	PSC		"DVZ - AB PSTZ Na Svobodném, C3 Situace Na Svobodném, D1 Podélný profil, D2 Vzorový příčný řez "sdělovací kab 1*1,1* viz. C3 Situace, D1 podélný profil		1,100			
8	K	119003227	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízením <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211 -3212 -3213 -3215 -3217, -3121 -3223 -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213 -3217, -3223 -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky vzpěry spojky. 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umísťuje po 20 m délky výkopu 6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopu (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.) Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.	m	73,600	40,00	2 944,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC		"DVZ - AB PSTZ Na Svobodném, C3 Situace Na Svobodném, D1 Podélný profil, D2 Vzorový příčný řez (33,7+1)*2+1,1+1)*2		73,600			
9	K	119003228	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211 -3212 -3213 -3215 -3217, -3121 -3223 -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213 -3217, -3223 -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky vzpěry spojky. 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umísťuje po 20 m délky výkopu 6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopu (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.) Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.	m	73,600	25,00	1 840,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC		"DVZ - AB PSTZ Na Svobodném, C3 Situace Na Svobodném, D1 Podélný profil, D2 Vzorový příčný řez (33,7+1)*2+(1,1+1)*2		73,600			
10	K	119004111	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem zřízením <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211 -3212 -3213 -3215 -3217, -3121 -3223 -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213 -3217, -3223 -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky vzpěry spojky. 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umísťuje po 20 m délky výkopu 6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopu (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.) Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.	m	4,000	120,00	480,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC		"DVZ - AB PSTZ Na Svobodném, C3 Situace Na Svobodném, D1 Podélný profil, D2 Vzorový příčný řez 4		4,000			
11	K	119004112	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem odstranění <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211 -3212 -3213 -3215 -3217, -3121 -3223 -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213 -3217, -3223 -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky vzpěry spojky. 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umísťuje po 20 m délky výkopu 6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopu (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.) Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.	m	4,000	25,00	100,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC		"DVZ - AB PSTZ Na Svobodném, C3 Situace Na Svobodném, D1 Podélný profil, D2 Vzorový příčný řez 4		4,000			
12	K	121101101	Sejmутí omice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenosti do 50 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmутí omice na dopravní prostředek 2. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přímísenin (kamenu, kořenu apod.) tyto práce se ocení individuálně 3. Množství omice odebrané ze skládek se do objemu výkopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122, 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapočtené, se volí pro omici odebranou z projektovaných dočasných skládek. a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť 4. Uložení omice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení spyaniny na skládky. Složení omice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se omice z projektované dočasné skládky oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se omice na vzdálenost větší než 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmутí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmутí omice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101 b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10-... c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 0-... Vodorovné přemístění výkopku 7. Sejmутí podomí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.	m3	3,845	34,60	133,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC		"DVZ - AB PSTZ Na Svobodném, C3 Situace Na Svobodném, D1 Podélný profil, D2 Vzorový příčný řez 23,3*1,1*0,15		3,845			
13	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za zřízení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu hominy <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena je určena: a) i pro soubor cen 123, 0-21 Výkopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02 b) pro podzemní vedení procházející hloubenou výkopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakémkoliv hloubce vedení pod povrchem terénu nebo jeho výšce nad dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu. c) pro výbušninu nezaložená dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při výkopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem hominy tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro zřízení výkopávkou v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použití při výkopávce kovové nástroje nebo nářadí. 4. Množství zřízení výkopávkou v blízkosti a) podzemního vedení, jehož pudorýsná a výšková poloha - je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě vislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopisti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezení-li projekt větší prostor, v němž je nutno při výkopávce postupovat opatrně, lze použít cenu pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od této zjištěného množství se odečte objem vedení i s příp. se vyskytujícími obalem. - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopisti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem označen. b) výbušninu, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno, či neuvedeno. 5. Je-li vedení uloženo ve výkopisti tak, že se výkopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěny nebo dna výkopu, oceňuje se zřízení výkopávkou jen pro tu část objemu, v níž se zřizuje výkopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopisti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení prolnají, určí se množství zřízení výkopávkou tak, aby se prolná započítala jen jednou. 7. Objem zřízení výkopávkou se od celkového objemu výkopu neodečítá. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopisti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti.	m3	25,245	300,00	7 573,50	CS ÚRS 2019 02
	PSC		"DVZ - AB PSTZ Na Svobodném, C3 Situace Na Svobodném, D1 Podélný profil, D2 Vzorový příčný řez "vodorov 1*1,1*(1,5+1,5)*2,1 1*1,1*(1,5+1,5)*1,8 "sdělovací kab 1*1,1*(1,5+1,5)*2,05 "plyn 1*1,1*(1,5+1,5)*1,7 Součet		6 930 5 940 6 765 5 610 25 245			
14	K	132201201	Hloubení zapážených i nezapážených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	27,470	425,00	11 674,80	CS ÚRS 2019 02

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenové soustava
			<i>Pozvánka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopistě na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje a) ve střížích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m ³ i když skutečný objem výkopu je větší b) mimo stříže pro přičná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boku, předprahu, prahu, odháněk výhonu a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, pluků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m ³ cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m ³ a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m ³ cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m ³ 3. Náklady na svlést přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu 4. Předepíše-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití tráviny, oceňuje se tato hloubení a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolaňování hloubených výkopávek b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně					
	VV		"DVZ - AB PSTZ Na Svobodném, C3 Situace Na Svobodném, D1 Podélný profil, D2 Vzorový příčný řez					
	VV		"v komunikaci					
	VV		6,5*1,3*2,075+3,9*1,3*1,57		25,494			
	VV		"odpočet kom					
	VV		-10,4*1,3*0,41		-5,543			
	VV	Výkop kom	Mezisoučet		19,951			
	VV		"zatravněná plocha					
	VV		17,6*1,1*2,1		40,656			
	VV		5,7*1,1*1,9		11,913			
	VV		"odpočet ornice					
	VV		-23,3*1,1*0,15		-3,845			
	VV	Výkop, tráva	Mezisoučet		48,724			
	VV	Hloubení celkem	Součet		68,675			
	VV		"zemina tř 1,3 - 40%					
	VV		Hloubení celkem*0,4		27,470			
15	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepihost horniny tř. 3	m3	13,735	27,50	377,70	CS ÚRS 2019 02
			<i>Pozvánka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopistě na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje a) ve střížích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m ³ i když skutečný objem výkopu je větší b) mimo stříže pro přičná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boku, předprahu, prahu, odháněk výhonu a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, pluků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m ³ cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m ³ a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m ³ cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m ³ 3. Náklady na svlést přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu 4. Předepíše-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití tráviny, oceňuje se tato hloubení a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolaňování hloubených výkopávek b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně					
	VV		Hloubení celkem*0,4*0,5		13,735			
16	K	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	41,205	921,00	37 949,80	CS ÚRS 2019 02
			<i>Pozvánka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopistě na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje a) ve střížích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m ³ i když skutečný objem výkopu je větší b) mimo stříže pro přičná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boku, předprahu, prahu, odháněk výhonu a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, pluků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m ³ cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m ³ a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m ³ cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m ³ 3. Náklady na svlést přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu 4. Předepíše-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití tráviny, oceňuje se tato hloubení a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolaňování hloubených výkopávek b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně					
	VV		"DVZ - AB PSTZ Na Svobodném, C3 Situace Na Svobodném, D1 Podélný profil, D2 Vzorový příčný řez					
	VV		"zemina tř 1,4 - 60%		41,205			
	VV		Hloubení celkem*0,6		20,603	66,60	1 372,20	CS ÚRS 2019 02
17	K	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepihost horniny tř. 4	m3	20,603	66,60	1 372,20	CS ÚRS 2019 02
			<i>Pozvánka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopistě na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje a) ve střížích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m ³ i když skutečný objem výkopu je větší b) mimo stříže pro přičná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boku, předprahu, prahu, odháněk výhonu a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, pluků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m ³ cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m ³ a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m ³ cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m ³ 3. Náklady na svlést přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu 4. Předepíše-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití tráviny, oceňuje se tato hloubení a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolaňování hloubených výkopávek b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně					
	VV		Hloubení celkem*0,6*0,5		20,603			
18	K	161101101	Svlést přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	68,675	60,00	4 120,50	CS ÚRS 2019 02
			<i>Pozvánka k souboru cen:</i> 1. Ceny 1151 až 1158 lze použít i pro svlést přemístění materiálů a stavební suť z konstrukcí ze zdva cihelného nebo kamenného z betonu prostého, prokládaného, železobetonu i předpětého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopistě 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m a nad 4 m, jsou určeny pro svlést přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m a nad 4 m 3. Množství materiálu i stavební suť z rozbouřených konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouřením					
	VV		"procento je dáno Přílohou č 8, Tabulky II ceníku 800-1					
	VV		Hloubení celkem		68,675			
19	K	162201102R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii	m3	53,641	50,00	2 682,10	
			<i>Pozvánka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepíše-li projekt přemístí výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkem, tato přemístění se oceňuje individuálně 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopistě nebo na násypistě 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypistě, tato rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 0- Uložení sypaniny do násypu a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se tato lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neuhlíhlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5 5. Přemístěje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci					
	VV		"meziskládka					
	VV		Lože+Obvšp		25,421			
	VV	Zpětný zásep	Výkop tráve-(23,3*1,1*(0,1+0,4+0,3))		28,220			
	VV	meziskládka	Součet		53,641			
20	K	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku	m3	40,455	230,00	9 304,70	
			<i>Pozvánka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepíše-li projekt přemístí výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkem, tato přemístění se oceňuje individuálně 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopistě nebo na násypistě 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypistě, tato rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 0- Uložení sypaniny do násypu a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se tato lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neuhlíhlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5 5. Přemístěje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci					
	VV	skládka	Hloubení celkem-Zpětný zásep		40,455			
21	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neuhlíhlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z horniny tř. 1 až 4	m3	53,641	40,00	2 145,60	CS ÚRS 2019 02

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [C2X]	Cena celkem [C2X]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1101 -1151 -1102 -1103 -1153 jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodí nebo na lod jsou určeny ceny -1105 a -1155 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovné, vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodí k těžnici druhé lodě nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na sucho b) do 4 m svislé, svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnatého terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravu prostředek na sucho. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvešlení výšky přes 4 m 3. Množství menších jednotek se určí v rostlém stavu hmotiny					
	VV		meziskladka			53,641		
22	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	53,641	15,00	804,60	CS ÚRS 2019 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena -1201 je určena i pro a) uložení výkopku nebo omice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m ² projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m ³ výkopku nebo omice, v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo omice přirodající na 1 m ² skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo omice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny c) uložení výkopku pod vodu do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo omice a) při výkopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m ² projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m ³ výkopku nebo omice (viz též poznámku č. 1 a) d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti omice nebo lesní pučy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo omice na dočasnou skládku neoceňuje e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním, tato uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 - 0- Uložení sypaniny do násypu 3. V ceně -1201 jsou započítány i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce 4. V ceně -1201 nejsou započítány náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m ³ uloženého výkopku (sypaniny) v rostlém stavu zpravidla ve výkopisti.					
	VV		"meziskládka					
	VV		Lože+Obsyp			25,421		
	VV		Výkop tráva-(23,3*1,1*(0,1+0,4+0,3))			28,220		
	VV		Součet			53,641		
23	K	171201211.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	64,728	250,00	16 182,00	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.					
	VV		skládka*1,6			64,728		
24	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	47,489	65,00	3 086,80	CS ÚRS 2019 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny 174 10- jsou určeny pro zhutněné zášypy s mírou zhutnění a) z hornin soudržných do 100 % P.S b) z hornin nesoudržných do třídy 0,9 c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění 2. Je-li projektem předepsána výšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1, ocení se zášyp individuálně 3. Ceny nelze použít pro zášyp rýh pro drenážní řatlivody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zášyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 část A 03 Zemní práce pro objekty oboru 831 až 833. Nezhutněný zášyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polích a lučních tratiích se oceňuje cenou -1101 Zášyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu, cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zášyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypaného prostoru, měřeno k těžišti skládky 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypaného prostoru, měřeno k těžišti skládky 6. Objem zášypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložení vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180 příp i s obalem se od objemu zášypu odečítá. Pro stanovení objemu zášypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí přicházející-li v úvahu 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zášypu zářezu se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zášypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku a) do 1 m ³ na 1 m vedení a jedná se o výkopek neuhlýhý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 - 0-1 Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek uhlýhý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 - 0-1 souboru cen 162 - 0-1 Vodorovné přemístění výkopku b) přes 1 m ³ na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním výkopávký, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 - 0-1 Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostřít podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zášypu zářezu se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zášypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypu, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypu z hornin syplých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6 příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen 9. Míru zhutnění předepíše projekt.					
	VV		"DVZ - AB PSTZ Na Svobodném, C3 Situace Na Svobodném, D1 Podélný profil, D2 Vzorový příčný řez					
	VV		Hloubení celkem-Lože-Obsyp			43,254		
	VV		-Vytlačená potrubí"odpočet			4,235		
	VV		Součet			47,489		
25	M	583441970	šterkodrt frakce 0/63	t	38,538	290,00	11 176,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		Zášyp-Zpětný zášyp			19,269		
	VV		19,269*2 Přepočtené koeficientem množství			38,538		
26	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	21,714	165,00	3 582,80	CS ÚRS 2019 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované hloubky obsypu nad potrubím. Pro odědění objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložení vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí) 2. Míru zhutnění předepíše projekt 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Připlátek za prohození sypaniny					
	VV		"DVZ - AB PSTZ Na Svobodném, C3 Situace Na Svobodném, D1 Podélný profil, D2 Vzorový příčný řez					
	VV		"Šst1 - Šst2					
	VV		33,7*1,1*(0,4+0,3)			25,949		
	VV		"odpočet potrubí			-4,235		
	VV		-33,7*PI*(0,4*0,4/4)			21,714		
	VV		Součet			43,428		
27	M	583373440	šterkodrt frakce 0/32	t	43,428	170,00	7 382,80	CS ÚRS 2019 02
	VV		21,714*2 Přepočtené koeficientem množství			43,428		
28	K	181301102	Rozprostření a urovňání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	25,630	45,50	1 166,20	CS ÚRS 2019 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započítány i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m 2. V ceně nejsou započítány náklady na získání omice, tato získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmuti omice 3. Případné nakládání omice v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neuhlihlého výkopku nebo sypaniny 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky omice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 - 0-1 Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m uvedená v popisu cen, neodečítá					
	VV		"DVZ - AB PSTZ Na Svobodném, C3 Situace Na Svobodném, D1 Podélný profil, D2 Vzorový příčný řez			25,630		
	VV		23,3*1,1			25,630		
29	K	181411132	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utužení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	25,630	26,80	686,90	CS ÚRS 2019 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započítány i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započítány i náklady na zadržovací textili 3. V cenách nejsou započítány náklady na a) přípravu půdy b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci c) výplet a zalevení tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Výpleti a 185 80-43 Záměti rostlin vodu d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 - 1. Plošná úprava terénu 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvážovány podmínky pro svahy běžné schůdné, bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně					
	VV		"DVZ - AB PSTZ Na Svobodném, C3 Situace Na Svobodném, D1 Podélný profil, D2 Vzorový příčný řez					
	VV		23,3*1,1			25,630		
30	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,384	150,00	57,60	CS ÚRS 2019 02
	VV		25,63*0,015 Přepočtené koeficientem množství			0,384		
31	K	181951102	Úprava pláňe vyrovňáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	37,070	10,00	370,70	CS ÚRS 2019 02

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřízovaných ploch (v zářezích i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1,5 pod zpevnění ploch jakéhokoli druhu, pod humusování (ne však pro plochy zášpy rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovňování pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovňování lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňování dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna, toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182, 0-1 Svaňování. 3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182, 0-11 Svaňování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovňování dna a stěn při čištní příkopu pozemních komunikací jsou započteny v cenách souboru cen 938 90-2 Čištní příkopu komunikací v suchu nebo ve vodě částí A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.					
		PSC						
	VV		"DVZ - AB PSTZ Na Svobodném, C3 Situace Na Svobodném, D1 Podélný profil, D2 Vzorový příčný řez					
	VV		Lože/0,1		37,070			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				4 044,00	
32	K	359901111	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	33,700	50,00	1 685,00	CS ÚRS 2019 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena je určena pro konečné vyčištění stok před předáním a převzetím.					
	VV		"DVZ - AB PSTZ Na Svobodném, C3 Situace Na Svobodném, D1 Podélný profil, D2 Vzorový příčný řez					
	VV		33,7 "viz. C3 situace Na Svobodném, TZ		33,700			
33	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoliv výšky nová kanalizace	m	33,700	30,00	1 011,00	CS ÚRS 2019 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky.					
	VV		"DVZ - AB PSTZ Na Svobodném, C3 Situace Na Svobodném, D1 Podélný profil, D2 Vzorový příčný řez					
	VV		33,7 "viz. C3 situace Na Svobodném, TZ		33,700			
34	K	359901212	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoliv výšky stávající kanalizace	m	33,700	40,00	1 348,00	CS ÚRS 2019 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky.					
	VV		"DVZ - AB PSTZ Na Svobodném, C3 Situace Na Svobodném, D1 Podélný profil, D2 Vzorový příčný řez					
	VV		33,7 "viz. C3 situace Na Svobodném, TZ		33,700			
	VV		"před zahájením výstavby k ověření všech přípojek a šachet					
	VV		33,7		33,700			
	D	4	Vodorovné konstrukce				2 391,00	
35	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	3,707	645,00	2 391,00	CS ÚRS 2019 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i prořízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny náklady na prohození výkopu získaného při zemních pracích.					
	VV		"DVZ - AB PSTZ Na Svobodném, C3 Situace Na Svobodném, D1 Podélný profil, D2 Vzorový příčný řez					
	VV		Šst1 - Šst2					
	VV		33,7*1,1*0,1		3,707			
	VV	Lože	Součet		3,707			
	D	5	Komunikace pozemní				3 744,00	
36	K	564931512	Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	41,600	90,00	3 744,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		"DVZ - AB PSTZ Na Svobodném, C3 Situace Na Svobodném, D1 Podélný profil, D2 Vzorový příčný řez					
	VV		"provizorní povrch kom					
	VV		10,4*4		41,600			
	D	8	Trubní vedení				115 502,30	
37	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400	m	33,700	300,00	10 110,00	CS ÚRS 2019 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro bourání vodorovného a kanalizačního potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady na bourání potrubí včetně tvarovek.					
	VV		"DVZ - AB PSTZ Na Svobodném, C3 Situace Na Svobodném, D1 Podélný profil, D2 Vzorový příčný řez					
	VV		33,7		33,700			
38	K	871390430	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP konugovaného nebo žebrovaného SN 16 DN 400	m	33,700	250,00	8 425,00	CS ÚRS 2019 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnících kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí. Tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Zvažně lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směsí výš 3 % b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směsí výš 1,5					
	VV		"DVZ - AB PSTZ Na Svobodném, C3 Situace Na Svobodném, D1 Podélný profil, D2 Vzorový příčný řez					
	VV		33,7 "viz. C3 situace Na Svobodném, TZ		33,700			
39	M	28614140	trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 400mm, dl. 5m	m	34,711	2 660,00	92 331,30	CS ÚRS 2019 02
	VV		33,7*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		34,711			
40	K	877390330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plinostěnného spojek nebo redukci DN 400	kus	1,000	549,00	549,00	CS ÚRS 2019 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnících kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.					
	VV		"DVZ - AB PSTZ Na Svobodném, C3 Situace Na Svobodném, D1 Podélný profil, D2 Vzorový příčný řez					
	VV		1		1,000			
41	M	28617239	spojka přesuvná kanalizační PP DN 400	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2019 02
42	K	892392121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníciemi vaky ucpávkovými DN 400	úsek	1,000	750,00	750,00	CS ÚRS 2019 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady na: a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky b) vystavení zkušebního protokolu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) utěsnění kanalizačních přípojek b) zkoušky vstupních a revizních šachet.					
	VV		1		1,000			
43	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm	m	33,700	10,00	337,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		"DVZ - AB PSTZ Na Svobodném, C3 Situace Na Svobodném, D1 Podélný profil, D2 Vzorový příčný řez					
	VV		33,7 "viz. C3 situace Na Svobodném, TZ		33,700			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 304,00	
44	K	919735113	Řezání stávajícího živiceého krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	28,800	80,00	2 304,00	CS ÚRS 2019 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na spotřebu vody.					
	VV		"DVZ - AB PSTZ Na Svobodném, C3 Situace Na Svobodném, D1 Podélný profil, D2 Vzorový příčný řez					
	VV		10,4*2*4*2		28,800			
	D	997	Přesun sutě				11 925,40	
45	K	997013511R	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením	t	28,963	180,00	5 213,30	
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek na meziskládku až po místo složení na určené skládce. 2. V ceně jsou započteny náklady na naložení sutí na dopravní prostředek a její složení na skládku. 3. Cena je určena pro odvoz sutí na skládku jakýmkoli způsobem silniční dopravy (prostřednictvím kontejneru). 4. Příplatek k ceně za každý další i km přes 1 km se oceňuje cenou 997 01-3509.					
46	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	10,784	140,00	1 509,80	CS ÚRS 2019 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místní příslušné skládky odpadu. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za uložení odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu.					
	VV		stávající bet. potrubí					
	VV		10,784		10,784			
47	K	997223845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	13,146	300,00	3 943,80	CS ÚRS 2019 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místní příslušné skládky odpadu. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za uložení odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu.					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	13.146		13.146			
48	K	997223855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	5,034	250,00	1 258,50	CS ÚRS 2019 02
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu					
		VV	5,034		5,034			
		D	998				426,80	
49	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,569	250,00	142,30	CS ÚRS 2019 02
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopisek, kamenivo ap. Případná manipulace s limto materiálem se oceňuje souborem cen 162 0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce					
50	K	998276126	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 1000 do 2000 m	t	0,569	500,00	284,50	CS ÚRS 2019 02
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopisek, kamenivo ap. Případná manipulace s limto materiálem se oceňuje souborem cen 162 0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kanalizace ul. Na Svobodném, Kolín

Objekt:

SO 02 - Komunikace

KSO: 827 21 1

Místo: Kolín

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 02 Kolín

Uchazeč:

MATEX HK s.r.o.

Projektant:

LK PROJEKT s.r.o., ul. 28.října 933/11, 250 88 Čel

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16.12.2019

IC:

00235440

DIČ:

IC:

25968807

DIČ:

CZ25968807

IC:

04326181

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

84 754,70

DPH základní
snižená

Základ daně

84 754,70

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

17 798,50

0,00

Cena s DPH

v CZK

102 553,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kanalizace ul. Na Svobodném, Kolín

Objekt:

SO 02 - Komunikace

Místo:

Kolín

Datum:

16.12.2019

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 02 Kolín

Projektant:

LK PROJEKT
s.r.o., ul. 28. října
933/11, 250 88 Čel

Uchazeč:

MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady stavby celkem

84 754,70

HSV - Práce a dodávky HSV

84 754,70

1 - Zemní práce

9 168,20

5 - Komunikace pozemní

38 355,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

20 390,10

997 - Přesun sutě

16 328,80

998 - Přesun hmot

512,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kanalizace ul. Na Svobodném, Kolín

Objekt:

SO 02 - Komunikace

Místo:

Kolín

Datum:

16.12.2019

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 02 Kolín

Projektant:

LK PROJEKT
s.r.o., ul. 28.října
933/11, 250 88 Čel

Uchazeč

MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednota [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenové soustava
Náklady soupisu celkem							84 754,70	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				84 754,70	
D	1		Zemní práce				9 168,20	
1	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytí strojné plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m ²	11,440	60,20	688,70	CS ÚRS 2019 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá související odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vzájemně najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny: a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu ze štrkoplásky, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemí. b) -7121 až -7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu ze zemí stabilizovaných vápnem. c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemí stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu opatřených živými potrubími nebo nátery. 4. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání stýčných ploch betonových nebo živých podkladů nebo krytí, které se oceňuje cenami souboru cen 519 73. Zarovnání stýčných ploch částí C 01 tohoto ceníku. Množství jsou získané ze zarovnaných stýčných ploch podkladu nebo krytí se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdáleností, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1. Vodorovná doprava suší. 7. Ceny -714, -718, -724 a -734 nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. "DVZ - AB PSTZ Na Svobodném, C3 Situace Na Svobodném, D1 Podélný profil, D2 Vzorový příčný řez (6,5+3,9)*1,1"provizorní povrch		11,440			
2	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytí strojné plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m ²	41,600	89,20	3 710,70	CS ÚRS 2019 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá související odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vzájemně najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny: a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu ze štrkoplásky, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemí. b) -7121 až -7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu ze zemí stabilizovaných vápnem. c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemí stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu opatřených živými potrubími nebo nátery. 4. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání stýčných ploch betonových nebo živých podkladů nebo krytí, které se oceňuje cenami souboru cen 519 73. Zarovnání stýčných ploch částí C 01 tohoto ceníku. Množství jsou získané ze zarovnaných stýčných ploch podkladu nebo krytí se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdáleností, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1. Vodorovná doprava suší. 7. Ceny -714, -718, -724 a -734 nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. "DVZ - AB PSTZ Na Svobodném, C3 Situace Na Svobodném, D1 Podélný profil, D2 Vzorový příčný řez (6,5+3,9)*4		41,600			
	VV		Součet		41,600			
	VV		Provizorní ryha		41,600			
3	K	113154263	Frézování živého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m ² s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m ²	71,760	50,00	3 588,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy b) opatřování frézovacích nástrojů c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živého podkladu nebo krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7. Odstranění podkladu nebo krytu této části katalogu. b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 538 90-9. Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu částí C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měřících jednotek pro rozpočet určí projekt. Dřevěné překážky, např. vpusť, uzavěry, sloupky (plochy do 2 m ²) se z celkové frézované plochy odečítají. 4. Tloušťka frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m ² frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ohrádka apod. b) jsou-li podél frézované plochy osazené obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusť nebo vstup inženýrských sítí, stožár, nástupní a ochranné ohrádky apod. "DVZ - AB PSTZ Na Svobodném, C3 Situace Na Svobodném, D1 Podélný profil, D2 Vzorový příčný řez (6,5+3,9)*4		71,760			
	VV		Součet		71,760			
4	K	113204111	Vytřhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	28,800	41,00	1 180,80	CS ÚRS 2019 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytřhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoli druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži, popř. i s opěrami a vyspárováním jakýmkoli materiálem. b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytřhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňují cenami souboru cen 979 0-1. Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců částí C 01 tohoto ceníku. b) vytřhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11. Očištění vybouraných dlažebních kostek částí C 01 tohoto ceníku. 3. Vytřhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytřhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1. Vodorovná doprava suší a vybouraných hmot. "DVZ - AB PSTZ Na Svobodném, C3 Situace Na Svobodném, D1 Podélný profil, D2 Vzorový příčný řez 10,242+9,558		28,800			
	VV		Součet		28,800			
D	5		Komunikace pozemní				38 355,20	
5	K	564851111	Podklad ze štrkordní ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m ²	83,200	112,00	9 318,40	CS ÚRS 2019 02
	VV		"DVZ - AB PSTZ Na Svobodném, C3 Situace Na Svobodném, D1 Podélný profil, D2 Vzorový příčný řez (6,5+3,9)*4		41,600			
	VV		Součet		41,600			
	VV		Podklad_štrk		83,200			
6	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m ²	41,600	360,00	14 976,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm. "DVZ - AB PSTZ Na Svobodném, C3 Situace Na Svobodném, D1 Podélný profil, D2 Vzorový příčný řez (6,5+3,9)*4		41,600			
7	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m ²	m ²	41,600	17,00	707,20	CS ÚRS 2019 02
	VV		"DVZ - AB PSTZ Na Svobodném, C3 Situace Na Svobodném, D1 Podélný profil, D2 Vzorový příčný řez (6,5+3,9)*4		41,600			
8	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m ²	m ²	41,600	11,00	457,60	CS ÚRS 2019 02
	VV		"DVZ - AB PSTZ Na Svobodném, C3 Situace Na Svobodném, D1 Podélný profil, D2 Vzorový příčný řez (6,5+3,9)*4		41,600			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm	m2	41,600	310,00	12 896,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC							
	VV		"DVZ - AB PSTZ Na Svobodném, C3 Situace Na Svobodném, D1 Podélný profil, D2 Vzorový příčný řez		41,600			
	VV		(6.5+3.9)*4					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				20 390,10	
10	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm. b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 90 až 100 mm. V cenách -1173 a -1213 lež náklady na zřízení bočních oper. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci	m	28,800	300,00	8 640,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC							
	VV		"DVZ - AB PSTZ Na Svobodném, C3 Situace Na Svobodném, D1 Podélný profil, D2 Vzorový příčný řez		28,800			
	VV		19,242+9.558		28,800			
	VV		Součet		28,800			
11	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	28,800	164,00	4 723,20	CS ÚRS 2019 02
12	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. přes 50 do 100 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro vltbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy 2. Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné plochy se samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve vodorovném přemístění suti prováděném při odstraňování podkladu nebo krytu	m	28,800	90,00	2 592,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC							
	VV		"DVZ - AB PSTZ Na Svobodném, C3 Situace Na Svobodném, D1 Podélný profil, D2 Vzorový příčný řez		20,800			
	VV		(6.5+3.9)*2		8,000			
	VV		4*2		28,800			
	VV		Součet		28,800			
13	K	919732221	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šílky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci a zalití spár včetně dodání hmot	m	28,800	90,00	2 592,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC							
	VV		"DVZ - AB PSTZ Na Svobodném, C3 Situace Na Svobodném, D1 Podélný profil, D2 Vzorový příčný řez		20,800			
	VV		(6.5+3.9)*2		8,000			
	VV		4*2		28,800			
	VV		Součet		28,800			
14	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.	m2	41,600	20,00	832,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC							
	VV		"DVZ - AB PSTZ Na Svobodném, C3 Situace Na Svobodném, D1 Podélný profil, D2 Vzorový příčný řez		41,600			
	VV		(6.5+3.9)*4		41,600			
	VV		Součet		41,600			
15	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na palety na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoli lože a s jakoukoliv výplní spár silničních <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez popíve. 2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot	m	28,800	35,10	1 010,90	CS ÚRS 2019 02
	PSC							
	VV		"DVZ - AB PSTZ Na Svobodném, C3 Situace Na Svobodném, D1 Podélný profil, D2 Vzorový příčný řez		28,800			
	VV		19,242+9.558		28,800			
	VV		Součet		28,800			
D	997		Přesun suti				16 328,80	
16	K	997013511R	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek na meziskládku až po místo složení na určené skládce. 2. V ceně jsou započteny i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a její složení na skládku. 3. Cena je určena pro odvoz suti na skládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejneru). 4. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km se oceňuje cenou 997 01-3509.	t	37,200	180,00	6 696,00	
	PSC							
17	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu	t	1,152	140,00	161,30	CS ÚRS 2019 02
	PSC							
	VV		1.152		1.152			
18	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu	t	9,185	300,00	2 755,50	CS ÚRS 2019 02
	PSC							
	VV		9.185		9.185			
19	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu	t	26,864	250,00	6 716,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC							
	VV		3.318+18.304+5.242		26.864			
D	998		Přesun hmot				512,40	
20	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakéhokoli délky objektu <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živичným.	t	6,832	65,00	444,10	CS ÚRS 2019 02
	PSC							
21	K	998225192	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 2000 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živичným.	t	6,832	10,00	68,30	CS ÚRS 2019 02
	PSC							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kanalizace ul. Na Svobodném, Kolín

Objekt:

SO 03 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 827 21 1

Místo: Kolín

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 02 Kolín

Uchazeč:

MATEX HK s.r.o.

Projektant:

LK PROJEKT s.r.o., ul. 28.října 933/11, 250 88 Čel

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16.12.2019

IC:

00235440

DIČ:

IC:

25968807

DIČ:

CZ25968807

IC:

04326181

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

48 000,00

DPH základní
snižena

Základ daně
48 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
10 080,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

58 080,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kanalizace ul. Na Svobodném, Kolín

Objekt: **SO 03 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Kolín

Datum: 16.12.2019

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 02 Kolín

Projektant: LK PROJEKT
s.r.o., ul. 28. října
933/11, 250 88 Čel

Uchazeč: MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	48 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	48 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	10 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	30 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	8 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kanalizace ul. Na Svobodném, Kolín

Objekt: SO 03 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Kolín

Datum: 16.12.2019

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 02 Kolín

Projektant: LK PROJEKT
s.r.o., ul. 28 října
933/11, 250 88 Čel

Uchazeč: MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem							48 000,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				48 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				10 000,00	
1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soub	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		1		1,000			
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soub	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		1		1,000			
3	K	012403000	Kartografické práce	soub	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		1		1,000			
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		1		1,000			
D	VRN3		Zařízení staveniště				30 000,00	
5	K	032103000	Náklady na stavební buňky	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		1		1,000			
6	K	035002000	Pronájem ploch, objektů	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		1		1,000			
7	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	soub	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		1		1,000			
8	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	soub	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		1		1,000			
9	K	034503000	Informační tabule na staveništi	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		1		1,000			
10	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	soub	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		1		1,000			
D	VRN4		Inženýrská činnost				8 000,00	
11	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	soub	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		1		1,000			
12	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	soub	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		1		1,000			



V9117

Generali Česká pojišťovna a.s.

Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika

IČO 45272956,

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464,
je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS,

kterou zastupuje

Bc. Pavla Čichovská, specialista podpory obchodu

(dále jen "pojišťovna")

a

MATEX HK s.r.o.

Kladská 181, 500 03 Hradec Králové 3, ČESKÁ REPUBLIKA

IČ 25968807,

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 18080,
korespondenční adresa je shodná s adresou pojistníka

kterou zastupuje

(dále jen "pojistník")

uzavřeli pojistnou smlouvu č. 43856501-86 o pojištění odpovědnosti

Tato pojistná smlouva je ve správě pojišťovny.

Pojistná smlouva je sjednána prostřednictvím makléřské společnosti PENITO s.r.o., Dlouhá 197, 251 01 Herink, IČ: 03920887. Pojištěný bude uplatňovat veškerá práva na pojistné plnění prostřednictvím tohoto pojišťovacího zprostředkovatele.

Pojištění odpovědnosti

1. Úvodní ustanovení

1.1. Pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2020 (dále jen "VPPMO-P"), které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Pojistník tímto prohlašuje, že se s uvedenými pojistnými podmínkami seznámil a podpisem této smlouvy je přijímá.

1.2. Pojištěný

Pojištěným z této smlouvy je pojistník.

2. Pojištěný předmět činnosti

2.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi vykonávanými na základě výpisu z obchodního rejstříku Elektronicky ověřený výstup výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18080, Elektronicky ověřený výstup z veřejné části Živnostenského rejstříku, které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy a tvoří její přílohy,

s vyloučením těchto činností:

- Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
- Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
- Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

3. Rozsah pojištění, pojištěná nebezpečí

3.1. Pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 22 bodu 1, 2, 4, 5, 6 a 7 VPPMO-P.

Pojištění v základním rozsahu dle VPPMO-P se za podmínek sjednaných v této pojistné smlouvě vztahuje zejména na povinnost pojištěného nahradit:

- újmu vzniklou jiné osobě při ublížení na zdraví nebo usmrcení včetně duševních útrap,
- škodu vzniklou jiné osobě poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci (včetně zvířete) včetně následných finančních škod,
- škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem, včetně škod či újmu způsobených rozšířením nakažlivé choroby lidí a zvířat,
- škodu či újmu, kterou způsobí či utrpí učeň, žák, student, který vykonává praktické vyučování u pojištěného,
- škodu či újmu vzniklou v souvislosti s vlastnictvím nebo nájmem nemovitě hmotné věci,
- škodu či újmu způsobenou v souvislosti s pronájmem nemovitě hmotné věci v rozsahu, který nevyžaduje živnostenské oprávnění,
- škodu či újmu vzniklou v souvislosti s provozem kanceláře,
- škodu či újmu způsobenou pojištěným při poskytování poradenství, konzultaci, servisu, designu a jiných odborných služeb vykonávaných v rámci pojištěné podnikatelské činnosti pojištěného,
- škodu vzniklou na věcech vnesených či odložených včetně věcí odložených zaměstnanci pojištěného,
- regresní náhrady nákladů zdravotní pojišťovny a dávek nemocenské (třetí osoby vyjma zaměstnanců).

3.2. Pojištěný má rovněž právo, aby za něj pojišťovna zaplatila částku, kterou je pojištěný jako vlastník pozemní komunikace povinen uhradit z důvodu ručení za splnění povinnosti k náhradě škody za správce této komunikace. Tato úhrada bude poskytnuta pouze v rozsahu, v jakém by vzniklo právo na pojistné plnění v případě, že by pojištěný nepoužil služeb správce a předmětnou škodu či újmu by způsobil sám.

3.3. Parametry pojištění v základním rozsahu:

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění

50 000 000,- Kč

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí

5 000,- Kč

Pro případ povinnosti pojištěného nahradit škodu vzniklou zaměstnanci ve smyslu ustanovení § 267 zákoníku práce se sjednává spoluúčast ve výši 500 Kč.

3.4. Nad rámec pojištění v základním rozsahu se pojištění sjednává též v rozsahu těchto doložek:

3.4.1. Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinak než na zdraví, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci (čistě finanční škody)

Odchylně od článku 22 bodu 1 VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou třetí osobě jinak než při ublížení na zdraví nebo usmrcení této osoby, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání.

Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává i pro povinnost pojištěného nahradit škodu způsobenou v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku škody došlo v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností nebo vztahy z této činnosti vyplývajících.

Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění v rozsahu tohoto ujednání je, že došlo ke vzniku škody na území ujednaném v pojistné smlouvě a v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností či vztahy z této činnosti vyplývajících, a to včetně škody způsobené vadou výrobku.

Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škodu:

- a) vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti,
 - b) vzniklou schodkem na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen,
 - c) vzniklou při obchodování s cennými papíry,
 - d) způsobenou pojištěným jako členem statutárního orgánu nebo kontrolního orgánu jakékoliv obchodní společnosti nebo družstva,
 - e) vzniklou v souvislosti s čerpáním či přípravou čerpání jakýchkoliv dotací a grantů nebo v souvislosti s organizací veřejných zakázek, zpracováním podkladů pro účast ve výběrovém řízení nebo veřejných zakázkách,
 - f) vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek,
 - g) vzniklou v souvislosti se správou datových schránek,
 - h) způsobenou určením nesprávné ceny (rozpočtu) díla nebo zpracováním chybných podkladů pro určení této ceny.
- Pojištění se dále nevztahuje na ušlý zisk vzniklý v důsledku vady výrobku.

Odchylně od článku 24 bodu 1 písm. d) VPPMO-P se ujednává, že pojištění v rozsahu této doložky se vztahuje i na škodu způsobenou veřejně poskytnutou informací nebo radou, která je součástí přednáškové činnosti.

Ujednává se, že pojištění čistých finančních škod v rozsahu této doložky se vztahuje i na případ finančních škod:

- nastalých v důsledku montáže, umístění nebo položení vadných výrobků vyrobených pojištěným,
- spočívající v nákladech na montáž, umístění nebo položení bezvadných náhradních výrobků náhradou za vadné; musí se vždy jednat o náklady vynaložené třetí osobou,
- nastalých v důsledku toho, že věc vzniklá spojením, smísením nebo zpracováním s vadným výrobkem vyrobeným pojištěným, anebo vzniklá v důsledku dalšího zpracování a opracování tohoto vadného výrobku, je vadná.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši	300 000,- Kč
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem	Česká republika
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši	5 000,- Kč

3.4.2. Doložka V71 Pojištění odpovědnosti za škodu či újmu způsobenou vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zeminy, erozí a v důsledku poddolování

Odchylně od článku 24 bodu 3 písm. a) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zeminy, erozí a v důsledku poddolování.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši	1 000 000,- Kč
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem	Česká republika
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši	5 000,- Kč

3.4.3. Doložka V723 Pojištění odpovědnosti za škodu na pojištěným převzatých nebo užívaných hmotných movitých věcech

Odchylně od ustanovení článku 24 bodu 2 písm. a), b) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost nahradit škodu na hmotných movitých věcech, které pojištěný užívá, nebo na hmotných movitých věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku.

- Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škody:
- a) vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením nebo chybnou obsluhou,
 - b) na hmotných věcech převzatých v rámci přepravních smluv,
 - c) vzniklé na letadlech nebo sportovních létajících zařízeních,
 - d) vzniklé na zvířatech,
 - e) vzniklé na motorových vozidlech,
 - f) vzniklé ztrátou nebo odcizením movité hmotné věci.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši	1 300 000,- Kč
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem	Česká republika
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši	5 000,- Kč

3.4.4. Doložka V111 Regresní náhrady

Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného.

Pojištění se dále vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených zaměstnanci pojištěného orgánem nemocenského pojištění v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného zjištěného soudem nebo správním orgánem.

Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy zaměstnanci pojištěného vzniklo právo na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z povolání.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši

5 000 000,- Kč

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši

5 000,- Kč

3.4.5. Doložka V112 Pojištění náhrady za nemajetkovou újmu

Odchylně od článku 22 bodu 1 a článku 24 bodu 7 písm. b) VPPMO- P se ujednává, že pojištění se nad rámec základního rozsahu vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu způsobenou zásahem do práv na ochranu osobnosti, která vznikla jinak, než při ublížení na zdraví nebo usmrcení.

Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává i pro povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu způsobenou v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Výluk uvedených ve VPPMO-P se pojištění dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu:

a) způsobenou urážkou, pomluvou, sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním,

b) vzniklou zaměstnanci pojištěného.

Výluky z pojištění uvedené v článku 3 a 24 VPPMO-P platí přiměřeně i pro toto pojištění.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění 500 000 Kč, územním rozsahem Česká republika a spoluúčastí ve výši spoluúčasti sjednané pro základní rozsah.

4. Pojistné za jednotlivá pojistná nebezpečí

4.1. Podkladem pro výpočet pojistného pro pojištění v základním rozsahu je výše ročních příjmů pojištěného, které jsou předmětem daně z příjmu. Sazba pojistného činí 0,5103 %. Příjmy, kterých pojištěný dosáhl v loňském roce, resp. které předpokládá, činí 430 000 000,- Kč. Zúčtování pojistného se neprovádí.

4.2. Přehled pojistného pro pojištění v základním rozsahu a pro pojištění v rozsahu doložek:

položka č.	pojistná nebezpečí	pojistné v Kč*
1	Pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu	219 429,-
2	doložka V70	1 800,-
3	doložka V71	8 000,-
4	doložka V723	6 760,-
5	doložka V111	1,-

* jedná se o roční pojistné

Roční pojistné za všechna pojistná nebezpečí sjednaná tímto pojištěním činí 235 990,- Kč.

5. Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 11. 1. 2020 do 10. 1. 2021.

6. Pojistné a jeho splatnost

6.1. Přehled pojistného k datu 11. 1. 2020 za pojištění sjednaná v pojistné smlouvě:

Pořadové číslo	název pojištění	roční pojistné v Kč
1	Pojištění odpovědnosti	235 990,-
Celkem v Kč		235 990,-
Celkové pojistné za pojistnou smlouvu zaokrouhlené a upravené na dělitelnost počtem splátek		235 992,-

6.2. Ujednává se, že pojistné bude hrazeno pojišťovně v termínech a částkách uvedených ve Vyúčtování pojistného, které je nedílnou součástí této pojistné smlouvy, na účet pojišťovny č. 246246/5500, variabilní symbol 4385650186, konstantní symbol 3558.

6.3. Nebude-li některá splátka pojistného uhrazena řádně a včas, stává se bez dalšího prvním dnem prodlení s její úhradou splatným celé jednorázové pojistné.

6.4. Dlužné pojistné má povinnost hradit pojistník na účet pojišťovny uvedený v upomínce.

7. Závěrečná ustanovení

Pojistník prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.

Číslo pojistné smlouvy: 43856501-86
Stav k datu 11. 1. 2020

Kód produktu: DS

Pojistník dále prohlašuje, že je seznámen a souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenlivosti dle článku 9 VPPMO-P. Na základě zmocnění uděluje pojistník souhlasy uvedené v tomto odstavci rovněž jménem všech pojištěných.

Pojistník prohlašuje, že byl informován o zpracování jím sdělených osobních údajů a že podrobnosti týkající se osobních údajů jsou dostupné na www.generaliceska.cz v sekci Osobní údaje a dále v obchodních místech pojišťovny. Pojistník se zavazuje, že v tomto rozsahu informuje i pojištěné osoby. Dále se zavazuje, že pojišťovně bezodkladně oznámí případné změny osobních údajů.

Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění, se považují za odpovědi na otázky týkající se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení pojistného rizika. Pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

Stížnosti pojistníků, pojištěných a oprávněných osob se doručují na adresu pojišťovny Generali Česká pojišťovna a.s., P. O. BOX 305, 695 05 Brno a vyřizují se písemnou formou, pokud se pojistník, pojištěný, oprávněné osoby a pojišťovna nedohodnou jinak. Se stížností se uvedené osoby mohou obrátit i na Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, která je orgánem dohledu nad pojišťovnictvím.

Pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojištění a převzal tyto dokumenty:

- záznam z jednání,
- pojistné podmínky dle bodu 1.1. pojistné smlouvy,
- sazebník poplatků.

Tato pojistná smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž jeden obdrží pojistník, jeden pojišťovací zprostředkovatel a jeden pojišťovna.

Pojišťovna má právo při změně pojištění upravit pojistné podle sazeb platných k datu provedení změny. Změnou pojištění se pro účely této smlouvy rozumí změna v rozsahu pojištění, tj. zejména změna pojištěného předmětu činnosti, připojištění dalšího rizika, změna limitu plnění, spoluúčasti či územního rozsahu.

Pojistník prohlašuje, že veškeré jím poskytnuté informace týkající se této pojistné smlouvy jsou úplné a pravdivé, a zavazuje se oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu všechny jejich změny.

B. Přílohy

výpis z OR ze dne 10.12.2019

výpis z ŽR ze dne 10.12.2019

v Hradec Králové v PRAZE

dne 8. 1. 2020 dne 06-01-2020

MATEX HK s.r.o.


Bc.

941011246

GENERALI

Podpis (a razítko) pojistníka

Podpis (a razítko) pojišťovny



Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464, a je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS (dále „pojišťovna“)

POJISTKA

potvrzení o uzavření pojistné smlouvy číslo 4385650186

Pojistník

Název firmy
Ulice, číslo popisné
PSČ, obec
Stát

MATEX HK s.r.o., IČO 25968807
Kladská 181
500 03 Hradec Králové 3
ČESKÁ REPUBLIKA

Přehled pojištění

Pojištění odpovědnosti

Rozsah pojištění

Pojištění odpovědnosti

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je škoda či újma vzniklá na životě, zdraví, majetku nebo jiná okolnost dle pojistné smlouvy.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Podmínky a rozsah pojištění stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2020.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem
Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí

50 000 000 Kč
Česká republika
5000 Kč


Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 11. 1. 2020 do 10. 1. 2021.

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 11. 1. 2020

Generali Česká pojišťovna a.s.





S-VRAV04/N



Pojištění podnikatele a právnických osob
 Pojistná smlouva č.: 4385650186
 Kód produktu: DS
 Doba trvání pojistné smlouvy od 11. 1. 2020 do 10. 1. 2021
 IČ: 25968807

MATEX HK s.r.o.
 Kladská 181
 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3
 ČESKÁ REPUBLIKA

V Praze dne 6. 1. 2020

Vyúčtování pojistného a přehled splátek pojistného

u pojistné smlouvy č. 4385650186 k datu 11. 1. 2020

Dokument Vyúčtování pojistného je součástí pojistné smlouvy a obdržíte jej vždy při uzavření pojistné smlouvy a dále při jakékoliv změně na smlouvě, která vede ke změně v pojistném.

Dokument Vyúčtování pojistného zobrazuje stav pojistné smlouvy k výše uvedenému datu a je zároveň podkladem k úhradě pojistného za dobu trvání pojistné smlouvy. Žádáme Vás o včasnou úhradu pojistného podle termínů uvedených v tabulce 2.

1. Přehled pojištění

Tabulka 1 – Přehled pojištění, která jsou od výše uvedeného data sjednána v pojistné smlouvě. Další informace o těchto pojištěních jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

V tabulce 1 jsou uvedeny informace o sjednaných pojištěních včetně výše pojistného.

Roční pojistné – výše ročního pojistného uvedená v tabulce 1 je stanovena za jeden pojistný rok, tj. 12 měsíců.

Tabulka 1

název pojištění	roční pojistné v Kč
Pojištění obecné odpovědnosti podnikatele, průmyslu	235 990,-
Celkem v Kč	235 990,-
Celkové pojistné za pojistnou smlouvu zaokrouhlené a upravené na dělitelnost počtem splátek v Kč	235 992,-

2. Přehled splátek pojistného

Tabulka 2 – Přehled splátek, datum jejich splatnosti a výše pojistného.

Jednotlivé splátky pojistného v tabulce č. 2 musí být vždy hrazeny v termínech a v částkách podle platebních detailů v bodě 3. Způsob úhrady pojistného.

Tabulka 2

datum splatnosti	výše splátky pojistného v Kč
26. 1. 2020	58 998,-
11. 4. 2020	58 998,-
11. 7. 2020	58 998,-
11. 10. 2020	58 998,-
Celkem v Kč	235 992,-

3. Způsob úhrady pojistného

Číslo účtu: 246246


Kód banky: 5500

Variabilní symbol: 4385650186


Vaše případné dotazy Vám rádi zodpovědí pracovníci našeho Klientského servisu na telefonní lince 241 114 114. Rovněž nás můžete kontaktovat písemně na naší korespondenční adrese Generali Česká pojišťovna a.s., P. O. BOX 305, 659 05 Brno.

Dne 6. 1. 2020

Generali Česká pojišťovna a.s.



Ředitel správy pojištění





Stručná informace o zpracování osobních údajů

Dovolujeme si Vás stručně informovat o zpracování Vašich osobních údajů v naší společnosti. Další podrobnosti naleznete na www.generaliceska.cz nebo Vám je rádi poskytneme na vyžádání ve všech našich obchodních místech.

Kdo je správcem Vašich údajů?

Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464, a je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS.

Jaké údaje o Vás zpracováváme?

Zpracováváme následující osobní údaje:

- Vaše identifikační a kontaktní údaje (e-mailová adresa a telefonní číslo nejsou povinné údaje, pokud nám je však poskytnete, bude naše komunikace rychlejší a efektivnější),
- údaje o produktech, které máte sjednané,
- údaje z naší vzájemné komunikace (ať už probíhala osobně, písemně, telefonicky či jinak),
- sociodemografické údaje (např. věk, povolání),
- platební údaje (např. údaj o zaplaceném nebo dlužném pojistném, číslo účtu apod.),
- údaje o platební morálce, bonitě a důvěryhodnosti,
- další specifické údaje potřebné k realizaci sjednaného produktu.

V jakých situacích budeme Vaše údaje zpracovávat?

• Příprava a uzavření smlouvy

Poskytnutí údajů je zcela dobrovolné, pokud nám však nesdělíte údaje nezbytné pro sjednání pojištění, nebudeme moci připravit nabídku pojištění, ani s Vámi pojistnou smlouvu (příp. dodatek) uzavřít. Za účelem přípravy nabídky pojistné smlouvy a k jejímu samotnému uzavření potřebujeme nezbytně znát Vaše identifikační údaje v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo (datum narození) a adresu bydliště, v případě fyzické osoby podnikatele též identifikační číslo, bylo-li přiděleno. Můžeme Vás také požádat o poskytnutí dalších potřebných údajů dle charakteru Vámi požadovaného produktu, např. údaje o pojišťovaném majetku či o vztazích, povolání, příjmech, rizikovém chování, provozovaných sportech, znalostech a zkušenostech v oblasti investic apod. V případě, že jste pojistnou smlouvu podepsal(a) biometricky, budeme zpracovávat Váš podpis prostřednictvím technologie pro automatické rozpoznávání biometrických prvků, při které jsou jako neoddělitelná součást grafické podoby podpisu zaznamenávány dynamické parametry pohybu ruky.

• Plnění smlouvy

Zpracování osobních údajů je rovněž nutné pro řádnou správu pojistných smluv včetně jejich změn, likvidaci pojistných událostí, poskytování asistenčních služeb a naší vzájemnou komunikaci. Další údaje, které zpracováváme, souvisejí s tím, jaké produkty využíváte, jaké osobní údaje jste nám sdělil(a) či které jsme zjistili například při likvidaci pojistné události.

• Plnění právní povinnosti

Povinnost zpracovávat Vaše osobní údaje (v různém rozsahu) nám ukládá mnoho právních předpisů. Vaše údaje potřebujeme například při plnění povinností, které nám ukládají předpisy na úseku distribuce pojištění a pojišťovnictví či na úseku opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Také jsme povinni poskytnout součinnost soudům, orgánům činným v trestním řízení, správci daně, České národní bance jako orgánu dohledu, exekutorům apod.

• Ochrana našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany

Osobní údaje můžeme zpracovávat též z důvodu oprávněných zájmů spočívajících:

- ve vyhodnocování a řízení rizik,
- v řízení kvality poskytovaných služeb a vztahů se zákazníky,
- v přípravě nezávazné nabídky či kalkulace výše pojistného, pokud následně nedojde k uzavření smlouvy,
- v přípravě, sjednání a plnění smluv sjednaných ve Váš prospěch,
- v zajištění a soupojištění,
- ve vnitřních administrativních účelech (např. interní evidence, reporting),
- v ochraně našich právních nároků (např. při vymáhání dlužného pojistného nebo jiných našich pohledávek, dále v rámci soudních řízení či řízení před orgány mimosoudního řešení sporů, před Českou národní bankou či dalšími orgány veřejné moci),
- v prevenci a odhalování pojistného podvodu a dalšího protiprávního jednání,
- v přímém marketingu (Vaše kontaktní a identifikační údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mailová adresa můžeme zpracovávat i pro účely přímého marketingu naší společnosti, tj. pro zasílání nabídky vlastních produktů a služeb, a to i e-mailem a SMS).

Kdo je příjemcem osobních údajů?

Vaše osobní údaje předáváme v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu těmto kategoriím příjemců:

- zajistitelům,
- jiným pojišťovnám v souladu se zákonem za účelem prevence a odhalování pojistného podvodu a dalšího protiprávního jednání, a to i prostřednictvím k tomuto účelu zřízeného systému nebo v případě sjednání soupojištění podle § 2817 občanského zákoníku,
- našim smluvním partnerům (v rámci skupiny Generali nebo mimo ni), např. našim distributorům, asistenčním službám, samostatným likvidátorům pojistných událostí, lékařům, znalcům, smluvním servisům, dodavatelům informačních technologií, poskytovatelům poštovních služeb, call centřům,
- jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. soudům, exekutorům atp.),
- v omezeném rozsahu akcionářům v rámci reportingu.

Jak dlouho budou u nás Vaše údaje uloženy?

V případě, že jsme zpracovávali údaje za účelem nabídky pojištění, ale k uzavření pojistné smlouvy nedošlo, budeme údaje uchovávat po dobu nejméně jednoho roku od poslední komunikace a po dobu trvání promlčecí doby, během které je možné uplatnit jakýkoliv nárok vyplývající z této komunikace. V případě uzavření pojistné smlouvy osobní údaje zpracováváme po dobu trvání pojistné smlouvy. Po ukončení smluvního vztahu uchováváme Vaše osobní údaje dále po dobu trvání promlčecí doby, kdy je možné uplatnit jakýkoliv nárok z ukončené smlouvy a dále po dobu 1 roku po marném uplynutí promlčecí doby jakéhokoliv nároku. Kromě toho zpracováváme Vaše osobní údaje též v případě pokračujícího nebo opakovaného finančního plnění z uzavřené smlouvy (např. renty) a po dobu trvání případných soudních sporů či jiných řízení.

Jaká máte práva?

Máte zejména právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, právo na opravu nepřesných či neúplných údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. V situacích předvídaných právní úpravou máte dále právo na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, nebo na omezení jejich zpracování, na přenositelnost svých údajů a právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Máte právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které provádíme z důvodů našich oprávněných zájmů, včetně profilování, a právo vznést námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu, včetně profilování.

Jak můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů?

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete se svými žádostmi, dotazy či stížnostmi kontaktovat na adrese: Generali Česká pojišťovna a.s., útvar řízení ochrany osobních údajů, Na Pankráci 1720/123, 140 00 Praha 4, dpo@generaliceska.cz.

Ověřovací doložka pro vidimaci Poř.č: 50003-0089-1079
Podle ověřovací knihy pošty: Hradec Králové 3

Tato úplná kopie, obsahující 10 stran souhlasí doslovně
s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je
prvopis, obsahující 10 stran.

Listina, z níž je vidímevaná listina pořízena, neobsahuje
viditelný zajišťovací prvek.

3 dne 09.01.2020



SEZNAM PŘEDPOKLÁDANÝCH PODDODAVATELŮ k výběrovému řízení na zakázku

„Oprava kanalizace v ulici Hlubočská a Na Svobodném v Kolíně“

Obchodní název: MATEX HK s. r. o.
Sídlo společnosti: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
Identifikační číslo: 25 96 88 07
Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Základní kapitál společnosti: Kč 2 000 000,- splaceno 100 % vkladu

Jediným společníkem je p. [redacted] [redacted]
který je zároveň jediným jednatelem společnosti.


Kontaktní telefon: [redacted]

SEZNAM PŘEDPOKLÁDANÝCH PODDODAVATELŮ

Tento formulář slouží k poskytnutí údajů požadovaných zadavatelem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách pro dodavatele:

Veškerá plnění tvořící výše uvedené dílo se zhotovitel zavazuje realizovat vlastními silami, tj. bez využití poddodavatelů.

V Hradci Králové dne 29.1.2020



Oprava kanalizace v ulici Hlubočská a Na Svobodném v Kolíně

ČASOVÝ HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ DÍLA

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
Popis činností																									
Předání staveniště																									
Zahájení stavebních prací - vytyčení sítí, provedení provizorního dopravního značení, zařízení staveniště																									
Frézování komunikace																									
Zemní práce, pokládka potrubí, montážní práce																									
Osazování obrubníků, podkladní konstrukce																									
Asfaltové vrstvy																									
Geodetické práce, DSPS																									
Dokončovací práce, úklid staveniště, předání stavby																									

MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

