



01376/2019

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 14. 8. 2019

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy:

Číslo smlouvy:



MKOLP002APZ2

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

se sídlem:
objednatel zastupuje:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
telefon:
e-mail:
IČO:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

Mgr. Michael Kašpar, starosta

Mgr. Michael Kašpar, starosta



00235440

Česká spořitelna a.s., Kolín

3661832/0800

(dále jen objednatel)

a


1.2 Zhotovitel:

se sídlem:
zhotovitel zastupuje:

ve věcech technických:
tel.:
e-mail:

H&B delta, s.r.o.

Bobrky 382, 755 01 Vsetín



oba

IČO:

25835661

DIČ:

CZ25835661

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s. – pobočka Vsetín

číslo účtu:

6745970287/0100

(dále jen zhotovitel)

I. Úvodní ustanovení

Město Kolín dne 14. 8. 2019 uzavřelo se zhotovitelem H&B delta, s.r.o., IČO: 25835661, se sídlem Bobrky 382, 755 01 Vsetín smlouvu o dílo č. 890/2019 na realizaci projektu „Rekonstrukce střešní krytiny a krovu na západním křídle zámku v Kolíně“. Dne 6. 11. 2019 byl uzavřen dodatek č. 1.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo:

Méněpráce - 445 578,08 Kč bez DPH

Článek 5. Cena díla odstavec 5.1 smlouvy o dílo nově zní:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla bez DPH	10 999 496,25 Kč
DPH	2 309 894,21 Kč
cena díla včetně DPH	13 309 390,46 Kč

III. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněna.
2. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoli omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách města Kolín, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoli dalších podmínek.
3. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner města Kolína do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
5. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
6. Tento dodatek č. 2 tvoří se smlouvou nedílný celek.
7. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

8. Touto doložkou se osvědčuje, že byla splněna podmínka platnosti právního úkonu jeho schválením radou/zastupitelstvem města na schůzi konané dne 16.12.2019 usnesením číslo 1794/46/24/2019.

9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Vyjádření TDS k méněpracím ze dne 22. 11. 2019


V Kolíně dne 18.12.2019



za objednatele
statutární zástupce města Kolín
Mgr. Michael Kašpar, starosta



V BOBRZKACH dne 16.12.2019




Vyjádření TDS k méněpracím na akci Oprava krovu a střešního pláště zámecké budovy


Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
01		11 445 074,33	1 829 903,12	2 911 268,83	6 703 902,38
R-001	ET B - neuznatelné	192 448,72	119 630,42	72 818,30	0,00
R-002	ET B - uznatelné	4 515 145,23	1 710 272,70	2 359 294,45	445 578,08
R-003	ET A - neuznatelné	705 345,83	0,00	0,00	705 345,83
R-004	ET A - uznatelné	5 008 484,71	0,00	0,00	5 008 484,71
R-05	Zámek Kolín-VCP č.1	1 023 649,84	0,00	479 156,08	544 493,76





Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
3	Svislé a kompletní konstrukce			48 328,90	29 698,90	6 130,00	12 500,00
1	31021881IND m3	15 000,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	
	Zazdívká otvorů do 1 m2 zdiva kamenem		0,50000	0,00000	0,00000	0,50000	
2	31023821IND m3	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
	Zazdívká otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC		0,50000	0,00000	0,00000	0,50000	
61	Upravy povrchů vnější			22 295,00	5 250,00	0,00	17 045,00
6	613421132IND m2	500,00	22 295,00	5 250,00	0,00	17 045,00	
	Omítka komínů, plocha rovná, MVC, hladká, s příměsí hydraulického vá		44,59000	10,50000	0,00000	34,09000	
62	Upravy povrchů vnitřní			104 866,50	7 630,00	13 677,50	83 538,00
7	627452931IND m2	918,00	83 538,00	0,00	0,00	83 538,00	
	Spárování starého zdiva cihelného hl<5cm MVC, s vyškrabáním spár a v		91,00000	0,00000	0,00000	91,00000	
63	Podlahy a podlahové konstrukce			9 350,00	0,00	0,00	9 350,00
11	631343AAAIND m3	5 000,00	9 350,00	0,00	0,00	9 350,00	
	Navrácení původní hliněné mazaniny tl 110mm, bez dodávky materiálu (s		1,87000	0,00000	0,00000	1,87000	
96	Bourání konstrukcí			2 906,32	936,32	0,00	2 000,00
26	962022391IND m3	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MVC		0,50000	0,00000	0,00000	0,50000	
27	962032231IND m3	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC		0,50000	0,00000	0,00000	0,50000	
99	Staveništní přesun hmot			42 866,11	19 648,55	17 146,44	6 071,12
39	999281111IND t	1 104,00	42 866,11	19 648,55	17 146,44	6 071,12	
	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m		38,82800	17,79760	15,53120	5,49920	
762	Konstrukce toaletní			1 677 137,02	1 121 757,28	235 750,56	269 569,18
53	762333110IND m	372,00	41 124,60	32 899,68	0,00	8 224,92	
	Montáž a doplnění vázaných krovů do 120 cm2, ad oprava historických l		110,55000	88,44000	0,00000	22,11000	
54	762333120IND m	512,00	14 924,80	11 939,84	0,00	2 984,96	
	Montáž a doplnění vázaných krovů do 224 cm2, ad oprava historických l		29,15000	23,32000	0,00000	5,83000	
64	76233PRTFIND kompl	10 000,00	190 000,00	20 000,00	0,00	170 000,00	
	Příplatek za protézování prvku krovu, (plátový spoj)>600 cm2		19,00000	2,00000	0,00000	17,00000	
69	762395000IND m3	1 354,00	35 364,31	28 291,45	0,00	7 072,86	
	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy		26,11840	20,89472	0,00000	5,22368	
70	605-33001.DOD m3	10 000,00	261 981,50	199 016,12	0,00	62 965,38	
	Řezivo SM I, hoblované pro krov		26,19815	19,90161	0,00000	6,29654	



75	31131000DOD	kus	10.00	1 970.00	1 577.20	0.00	392.80
	Podložka tesařská BULLDOG D23mm			197.00000	157.72000	0.00000	39.28000
76	762313113IND	kus	82.60	14 124.60	12 666.71	0.00	1 457.89
	Montáž svorníků šroubů délky 450 mm			171.00000	153.35000	0.00000	17.65000
77	76231311AIND	kus	180.00	720.00	0.00	0.00	720.00
	Montáž svorníků šroubů délky 800 mm, ztužení spoje krátkete a vaznéh			4.00000	0.00000	0.00000	4.00000
78	31179131R	m	300.00	24 702.00	18 491.40	0.00	6 210.60
	Týč závitová M20, DIN 975, poz.			82.34000	61.63800	0.00000	20.70200
79	31111312R	1000 k	3 460.00	1 730.00	1 384.00	0.00	346.00
	Matice přesná 6hranná 02 1401 tř 8, M20			0.50000	0.40000	0.00000	0.10000
80	311202240000R	kus	1.10	550.00	440.00	0.00	110.00
	Podložka přesná 021702 1 otvor 21 mm			500.00000	400.00000	0.00000	100.00000
81	762111811IND	m2	46.70	1 167.50	1 167.50	0.00	0.00
	Demontáž stěn z hranolků, fošen nebo latí			25.00000	25.00000	0.00000	0.00000
82	76281224AIND	m2	250.00	4 250.00	0.00	0.00	4 250.00
	Montáž záklopu tl 40mm, navrácení původního záklopu			17.00000	0.00000	0.00000	17.00000
83	762895000IND	m3	250.00	170.00	0.00	0.00	170.00
	Spojovací prostředky pro montáž stropů			0.68000	0.00000	0.00000	0.68000
84	998762103R00	t	1 475.00	27 551.53	19 010.55	3 857.21	4 683.77
	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m			18.67900	12.88851	2.61506	3.17543
764 Konstrukce klempířské				212 612,68	10 285,28	156 842,62	45 484,78
99	76424843AKL9	kus	1 500.00	45 000.00	0.00	0.00	45 000.00
	Zachytáče sněhu lopatkové atyp pro preiz krytinu, z oceli řárové zinkova			30.00000	0.00000	0.00000	30.00000
100	998764103IND	t	1 996.00	2 203.58	110.18	1 608.62	484.78
	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m			1.10400	0.05520	0.80592	0.24288

TDS:

Důvodem k méněpracím na ukončené I. Etapě - Oprava krovu a střešního pláště zámecké budovy je nerealizování oprav tesařských konstrukcí a s nimi související práce. Jedná se o prvky, které byly při průzkumu krovu nepřístupné nebo byly zakryté jinými konstrukcemi (především pozednice, zhlaví vazných trámů, šikmých sloupků a krokvi), proto byl do projektové dokumentace zahrnut předpoklad jejich výměny nebo nastavení. Po sejmutí krytiny a rozkrytí všech částí krovu byly tyto prvky prověřeny a některé nevykazovaly známky degradace nebo jiného poškození, proto bylo rozhodnuto je zachovat bez nutnosti dalších oprav nebo výměn.

Dne 22.11.2019 V Kutné Hoře