

DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ

číslo smlouvy v evidenci objednatele: 7/2020

číslo smlouvy v evidenci zhotovitele:

Níže uvedené smluvní strany

Kupující: **Město Kolín**
 se sídlem: Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I
 zastoupen: Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města
 IČO: 00235440
 DIČ: CZ00235440
 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Kolín
 Číslo účtu: 3661832/0800
 Zástupce objednatele ve věcech technických:

(dále: „kupující“)

a



MKOLP002AMCU

Prodávající: **OPREKO, s.r.o.**
 se sídlem: Bořivojova 878/35, Praha 3
 zastoupen: [redacted]
 IČO: 49789791
 DIČ: CZ49789791
 Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
 Číslo účtu: 215571417/0300
 telefon: [redacted]
 e-mail: [redacted]

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. C, vl. 117046

Osoby oprávněné jednat ve věcech:



dnešního dne uzavírají podle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“) tento:

DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

**„Dodávka PC techniky a zajištění konektivity
 pro Základní školu Kolín II., Kmochova 943“**

(dále jen „dodatek“)

I.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 16. 1. 2020 uzavřely kupní smlouvu na realizaci veřejné zakázky s názvem „Dodávka PC techniky a zajištění konektivity pro Základní školu Kolín II., Kmochova 943“ (dále jen „smlouva“).

II.

1. Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je změna doby předání místa plnění z důvodu provázanosti tohoto projektu na dokončení stavebního projektu „Podkrovní vestavba odborných učeben pro Základní školu Kolín II., Kmochova 943“ tj. v místě sjednaného plnění.
2. Smluvní strany se dohodly na posunutí termínu předání místa plnění, a to z důvodu neočekávaných a nutných víceprací a tím zpoždění dokončení stavby u navazujícího projektu s názvem „**Podkrovní vestavba odborných učeben pro Základní školu Kolín II., Kmochova 943**“ bez jehož dokončení není možné splnit předmět plnění dle této smlouvy.
3. Článek č. IV, odst. 1 kupní smlouvy se tímto dodatkem č. 1 mění a nově zní:

Prodávající se zavazuje, že dodá předmět koupě včetně veškerého příslušenství a provede veškeré další součásti dodávky dle čl. III této smlouvy nejpozději **do 8 týdnů ode dne předání místa plnění smlouvy mezi oběma smluvními stranami.**

Doba předání místa plnění je nejdříve 1. 5. 2020 a nejpozději dne 29. 5. 2020.

III.

1. V ostatních ujednáních zůstávají ustanovení smlouvy beze změn.
2. Tento dodatek tvoří se smlouvou nedílný celek.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek ke smlouvě přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 20. 1. 2020 usnesení č. 1911/49/RM/2020.

Objednatel: Město Kolín

Zhotovitel: OPREKO, s.r.o.

Za objednatele
Mgr. Michael Kašpar
starosta města

