

HARMONOGRAM PRACÍ

Název veřejné zakázky: „Rekonstrukce části ulice Míru mezi ulicemi Benešova a Na Magistrále v Kolíně“

Zadavatel: město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Uchazeč: HALKO stavební společnost, s.r.o., Václavské nám. 28, 280 02 Nová Ves I

STAVEBNÍ PRÁCE	r. 2020				
	<i>květen</i>	<i>červen</i>	<i>červenec</i>	<i>srpen</i>	<i>září</i>
	21. - 22. týden	23. - 26. týden	27. - 31. týden	32. - 36. týden	36. týden
<i>Předání staveniště</i>					
<i>Inženýrská činnost, DIO, geodetické práce</i>					
<i>Zemní práce</i>					
<i>Komunikace I. a II. etapa</i>					
<i>Ostatní konstrukce a práce</i>					
<i>Veřejné osvětlení</i>					
<i>Sadové úpravy</i>					
<i>Předání dokončeného stavebního díla</i>					