

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 580/2022

I. Smluvní strany

Objednatel **město Kolín**
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických
IČ 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon
Fax
e-mail
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Odštěpný závod **SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED**
Spisová značka C 8032 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Sídlo Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8
Korespondenční adresa SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED,
oblast Kolín, Klejnarská 92, 280 02 Kolín IV
Zastoupený
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních
ve věcech technických
IČ 48035599
DIČ CZ48035599
Telefon
e-mail
ID datové schránky amx5p38
Bankovní spojení MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu 0169818406/0600
(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále také společně jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek“)

II. Prohlášení a účel dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 08.06.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 580/2022, č. zhotovitele S23-055-0050 (dále jen „smlouva o dílo“), jejíž předmětem bylo provedení stavebních prací a prací souvisejících na akci s názvem „Obnova povrchu ve vybraných ulicích v Kolíně“ (dále jen „dílo“).

2. V průběhu realizace akce vyvstala potřeba provést dodatečné práce související s prováděním díla, které smluvní strany při uzavírání smlouvy o dílo nemohly předpokládat. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách rozsahu prací nutných k provedení díla oproti předpokládanému rozsahu vymezenému ve smlouvě o dílo a projektové dokumentaci:

- a) úprava podkladních vrstev v souladu s technickými předpisy,
- b) sanace podloží.

Přesný rozsah a cena těchto dodatečných prací jsou obsaženy ve změnových listech, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku (dále jen „**změnový list**“).

3. Z výše uvedených důvodů smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo tento dodatek č. 1, kterým se smlouva mění a doplňuje pouze v níže uvedených článcích:

- Čl. IV Rozsah provádění díla se mění tak, že zhotovitel se zavazuje provést dílo také v souladu s tímto dodatkem a změnovým listem.

- V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II tohoto dodatku se Smluvní strany vzájemně dohodly, že zhotovitel provede dodatečné vícepráce ve výši 472.514,48 Kč bez DPH dle změnového listu (příloha č. 1 tohoto dodatku). Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VI. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

<i>Cena díla celkem včetně navýšení dle tohoto dodatku bez DPH</i>	<i>5.156.687,61 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>1.082.904,40 Kč</i>
<i>Cena díla celkem včetně navýšení dle tohoto dodatku</i>	<i>6.239.592,01 Kč</i>

DPH bude účtována v základní sazbě v souladu s právními předpisy platnými v době jejího účtování.

II. Závěrečná ujednání

1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změn.

2. Tento dodatek tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 – změnové listy

Příloha č. 2 – pověření

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 05.09.2022, usnesení č. 6344/151/RM/2022.

V Kolíně dne
za objednatele:

V Kolíně dle data elektronického podpisu
za zhotovitele:

Mgr.
Iveta

Mikšíková

.....
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města

Digitálně podepsal
Mgr. Iveta
Mikšíková
Datum: 2022.09.07
06:57:07 +02'00'

OBNOVA POVRCHU VE VYBRANÝCH ULICÍCH V KOLÍNĚ - položky ZBV1 na základě geodetického zaměření					
94.01 Trojanova					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	113107241	Odstanění podkladu živiničného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	-16,90 m2	93,90	-1 586,91
2	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	-5,00 m2	18,33	-91,65
3	005724100	osivo směs travní parková	-25,00 kg	151,40	-3 785,00
9	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 50 mm	-100,00 m2	64,91	-6 491,00
10	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	-16,90 m2	26,88	-454,27
11	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	-16,90 m2	333,66	-5 638,85
12	577144111R	Vyrovnání krytu směsí ACO	17,80 t	2 053,60	36 554,08
13	899231111R	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením mříže, poklopu	-2,00 kus	2 142,10	-4 284,20
14	899431111R	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením krycího hrnce, šoupěte n	1,00 kus	1 373,44	1 373,44
15	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	10,00 m	256,29	2 562,90
16	58381008	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17	-1,70 m2	2 583,89	-4 392,61
17	919735111	Řezání stávajícího živiničného krytu hl do 50 mm	-4,30 m	70,26	-302,12
18	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živiničném krytu	-4,30 m	41,20	-177,16
19	919121111	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	-4,30 m	64,55	-277,57
20	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živiničného	-16,90 m2	5,87	-99,20
21	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	-2,03 t	39,08	-79,25
22	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	700,00 t	7,83	5 481,00
Celkem				Odbytová cena bez DPH: 18 311,63	



SWIETELSKY stavební s.r.o.

Tištěno dne: 19.08.2022

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpois)

Databáze:

SOD číslo: dodatek č.1 SOD č. 580/2022

Stavba: OBNOVA POVRCHU VE VYBRANÝCH ULICÍCH V KOLÍNĚ - položky ZBV1 na základě geodetického zaměření

94.02 V Polích					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	113154123 Frézování živiniého krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	14,30 m2		105,63	1 510,51
2	113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek	-8,80 m		60,25	-530,20
3	181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	-5,00 m2		18,33	-91,65
4	005724100 osivo směs travní parková	-0,25 kg		151,40	-37,85
5	979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	-8,80 m		41,08	-361,50
10	564911411 Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 50 mm	-50,00 m2		64,91	-3 245,50
11	573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	14,30 m2		26,88	384,38
12	577144111 Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	14,30 m2		333,66	4 771,34
13	577144111F Vyrovnání krytu směsí z ACO	17,99 t		2 053,60	36 944,26
14	916111113 Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	-18,80 m		256,29	-4 818,25
15	58381008 kostka štípaná dlažební žula velká 15/17	-1,70 m2		2 583,89	-4 392,61
16	919731121 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živiniého tl do 50 mm	141,70 m		27,44	3 888,25
17	919735111 Řezání stávajícího živiniého krytu hl do 50 mm	13,60 m		70,26	955,54
18	919112212 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živiniém krytu	13,60 m		41,20	560,32
19	919121111 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	13,60 m		64,55	877,88
20	938909311 Čištění vozovek metením strojné podkladu nebo krytu betonového nebo živiniého	14,30 m2		5,87	83,94
21	997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	1,72 t		39,08	67,06
22	997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	884,26 t		7,83	6 923,76
Celkem		Odbytová cena bez DPH:			43 489,68



Stavba: OBNOVA POVRCHU VE VYBRANÝCH ULICÍCH V KOLÍNĚ - položky ZBV1 na základě geodetického zaměření

94.03 Rorejcova

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	113154364 Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v tra	-60,60	m2	58,69	-3 556,61
2	565165121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m	-60,60	m2	404,23	-24 496,34
3	573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	-60,60	m2	26,88	-1 628,93
4	573231111 Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	-60,60	m2	23,00	-1 393,80
5	577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	-60,60	m2	250,54	-15 182,72
6	890311851F Bourání uliční vpusti ze ŽB strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3 Komplet cena včetně zemních prac	-1,00	m3	1 760,56	-1 760,56
7	895941111F Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	-1,00	kus	8 970,46	-8 970,46
8	899231111F Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením mříže, poklopu	1,00	kus	2 142,10	2 142,10
15	919731121 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm	375,00	m	27,44	10 290,00
16	919112212 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živичném krytu	78,00	m	41,20	3 213,60
17	919121111 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	78,00	m	64,55	5 034,90
20	938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	-60,60	m2	5,87	-355,72
21	997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	-1,00	t	469,48	-469,48
22	997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	-17,00	t	15,54	-264,18
23	997013602 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	-1,00	t	328,64	-328,64
24	997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	-7,27	t	39,08	-284,19
25	997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	3 477,28	t	7,83	27 227,10
Celkem				Odbytová cena bez DPH: -10 783,93	

Stavba: OBNOVA POVRCHU VE VYBRANÝCH ULICÍCH V KOLÍNĚ - položky ZBV1 na základě geodetického zaměření

94.04 Dukelských hrdinů					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v tra	31,80	m2	61,03	1 940,75
2	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	5,00	m2	516,00	2 580,00
3	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m	31,80	m2	404,23	12 854,51
4	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	31,80	m2	26,88	854,78
5	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	31,80	m2	23,00	731,40
6	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	-1 095,00	m2	250,54	-274 341,30
7	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	1 095,00	m2	289,00	316 455,00
8	Bourání uliční vpusti ze ŽB strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3 Komplet cena včetně zemním prac	-1,50	m3	1 760,57	-2 640,86
9	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	-1,00	kus	8 970,46	-8 970,46
10	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením mříže, poklopu	1,00	kus	2 142,10	2 142,10
11	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	1,00	ks	6 360,00	6 360,00
12	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nabo snížením krycího hrnce, šoupěte n	2,00	kus	1 373,44	2 746,88
14	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	-16,00	m2	492,96	-7 887,36
15	Předznačení vodorovného plošného značení	-16,00	m2	25,24	-403,84
16	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	29,00	m	256,29	7 432,41
17	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živичném krytu	17,00	m	41,20	700,40
18	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	17,00	m	64,55	1 097,35
22	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	31,80	m2	5,87	186,67
23	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	7,63	t	39,08	298,26
24	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	5 176,32	t	7,83	40 530,59
25	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	-1,00	t	469,48	-469,48
26	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	-17,00	t	15,54	-264,18
27	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	-1,00	t	328,64	-328,64
Celkem					101 604,98
Odbytová cena bez DPH:					

SWIETELSKY stavební s.r.o.


Tištěno dne: 19.08.2022

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Databáze:
SOD číslo: 580/2022

OBNOVA POVRCHU VE VYBRANÝCH ULICÍCH V KOLÍNĚ - položky ZBV1 na základě geodetického zaměření

94.06 Tyršova					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	113107242 Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	-33,30 m2		41,08	-1 367,96
2	113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	-6,00 m		60,45	-362,70
3	979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	-6,00 m		41,08	-246,48
4	565145121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	-33,30 m2		413,83	-13 780,54
5	573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	-33,30 m2		26,88	-895,10
6	573231111 Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	-33,30 m2		23,00	-765,90
7	577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	-33,30 m2		250,54	-8 342,98
8	890311851F Bourání uliční vpusti ze ŽB strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3 Komplet cena včetně zemním prac	-1,00 m3		1 760,56	-1 760,56
9	895941111F Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	-1,00 kus		8 970,46	-8 970,46
10	916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	-6,00 m		318,04	-1 908,24
11	583802220 krajník kamenný žulový silniční 110x250x800-2500mm	-6,12 m		1 173,71	-7 183,11
12	919112212 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící závluku v živичném krytu	35,30 m		41,20	1 454,36
13	919121111 Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	35,30 m		64,55	2 278,62
14	919735111 Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	-5,90 m		70,26	-414,53
15	919735112 Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	-5,90 m		79,30	-467,87
16	938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	-33,30 m2		5,87	-195,47
17	997013602 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	-1,00 t		328,64	-328,64
18	997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	-7,99 t		39,08	-312,33
19	997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	930,08 t		7,83	7 282,53
20	997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	-1,00 t		469,48	-469,48
21	997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	-17,00 t		15,54	-264,18
Celkem					-37 021,02
Odbytová cena bez DPH:					




Stavba: OBNOVA POVRCHU VE VYBRANÝCH ULICÍCH V KOLÍNĚ - položky ZBV1 na základě geodetického zaměření

94.11 Na Spálence					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	113107182 Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	23,30 m2		52,01	1 211,83
2	565145121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	23,30 m2		413,83	9 642,24
3	573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	23,30 m2		26,88	626,30
4	573231111 Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	23,30 m2		23,00	535,90
5	577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	23,30 m2		250,54	5 837,58
6	919112212 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živичném krytu	-6,00 m		41,20	-247,20
7	919121111 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	-6,00 m		64,55	-387,30
8	919731122 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl přes 50 do 100 mm	-6,00 m		41,12	-246,72
9	919735111 Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	16,00 m		70,26	1 124,16
10	919735112 Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	16,00 m		79,30	1 268,80
11	938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	23,30 m2		5,87	136,77
12	997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	2,80 t		39,08	109,27
13	997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	5,59 t		7,83	43,79
Celkem				Odbytová cena bez DPH: 19 655,42	



Stavba: OBNOVA POVRCHU VE VYBRANÝCH ULICÍCH V KOLÍNĚ - položky ZBV1 na základě geodetického zaměření

94.12 Družstevní					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	113107242 Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	8,80	m2	41,08	361,50
2	181006111R Rozproštění zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění s dodávkou zeminy	6,00	m2	38,25	229,50
3	565145121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	8,80	m2	413,83	3 641,70
4	573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	8,80	m2	26,88	236,54
5	573231111 Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	8,80	m2	23,00	202,40
6	577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	8,80	m2	250,54	2 204,75
7	890311851R Bourání uliční vpusti ze ŽB strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3 Komplet cena včetně zemním prac	-1,50	m3	1 760,57	-2 640,86
8	895941111R Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	-1,00	kus	8 970,46	-8 970,46
9	899431111R Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením krycího hrnce, šoupěte n	-1,00	kus	1 373,44	-1 373,44
10	916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	4,00	m	296,07	1 184,28
11	919112212 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živичném krytu	-23,00	m	41,20	-947,60
12	919121111 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	-23,00	m	64,55	-1 484,65
13	919735111 Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	9,00	m	70,26	632,34
14	919735112 Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	9,00	m	79,30	713,70
15	938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	8,80	m2	5,87	51,66
16	997013602 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	-2,88	t	328,64	-946,48
17	997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	1,06	t	39,08	41,27
18	997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	1 050,56	t	7,83	8 225,88
19	997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	-2,88	t	469,48	-1 352,10
20	997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	-48,96	t	15,54	-760,84
Celkem		Odbytová cena bez DPH:			-750,91



Stavba: OBNOVA POVRCHU VE VYBRANÝCH ULICÍCH V KOLÍNĚ - položky ZBV1 na základě geodetického zaměření

94.15 Tatranská					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	113107241 Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	12,10 m2		93,90	1 136,19
2	113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých	-3,50 m		111,56	-390,46
3	938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	12,10 m2		5,87	71,03
4	979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	-3,50 m		41,08	-143,78
5	564911411 Podklad z asfaltového recyklatu plochy přes 100 m2 tl 50 mm	-100,00 m2		64,91	-6 491,00
6	573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	12,10 m2		26,88	325,25
7	577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	12,10 m2		333,66	4 037,29
8	899431111F Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nabo snížením krycího hrnce, šoupěte n	-4,00 kus		1 373,44	-5 493,76
9	916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	-3,50 m		318,04	-1 113,14
10	919112212 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živичném krytu	9,00 m		41,20	370,80
11	919121111 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	9,00 m		64,55	580,95
12	919735111 Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	9,00 m		70,26	632,34
13	997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	1,45 t		39,08	56,74
14	997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	734,52 t		7,83	5 751,29
Celkem				Odbytová cena bez DPH: -670,26	



SWIETELSKY stavební s.r.o.

Tištěno dne: 19.08.2022

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Databáze:

SOD číslo: dodatek č.1 SOD č. 580/2022

Stavba: OBNOVA POVRCHU VE VYBRANÝCH ULICÍCH V KOLÍNĚ - položky ZBV1 na základě geodetického zaměření

94.16 Zborovská

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	113154263	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	-892,00 m2	66,00	-58 872,00
2	113154364	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v tra	1 015,90 m2	58,69	59 623,17
3	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	-60,00 m	60,45	-3 627,00
4	181006111R	Rozproštění zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění s dodávkou zeminy	30,00 m2	38,25	1 147,50
5	181411131	Založení parkového trávniku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	-40,00 m2	18,33	-733,20
6	005724100	osivo směs travní parková	-2,00 kg	151,41	-302,82
7	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	123,90 m2	5,87	727,29
8	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	-10,00 m	41,08	-410,80
9	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	15,00 m2	516,00	7 740,00
10	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 50 mm	-849,19 m2	64,91	-55 120,92
11	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	-892,00 m2	26,88	-23 976,96
12	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	-892,00 m2	333,66	-297 624,72
13	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	1 015,90 m2	413,83	420 409,90
14	573231111	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	1 015,90 m2	23,00	23 365,70
15	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	1 015,90 m2	250,54	254 523,59
16	890311851R	Bourání uliční vpusti ze ŽB strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3 Komplet cena včetně zemním prac	-1,00 m3	1 760,56	-1 760,56
17	895941111R	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	-1,00 kus	8 970,46	-8 970,46
18	899431111R	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nabo snížením krycího hrnce, šoupěte n	2,00 kus	1 373,44	2 746,88
19	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	11,80 m	296,07	3 493,63
20	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	12,04 m	151,41	1 822,37
21	58380220	krajník kamenný žulový silniční 110x250x800-2500mm	-2,04 m	1 173,71	-2 394,37
22	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	-20,00 m	318,04	-6 360,80
23	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící závluku v živичném krytu	-1,00 m	41,20	-41,20
24	919121111	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	-1,00 m	64,55	-64,55
25	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	-1,00 m	70,26	-70,26
26	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	-1,00 t	328,64	-328,64

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
27	997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	136,78 t		39,08	5 345,21
28	997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	2 397,76 t		7,83	18 774,46
29	997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	-1,00 t		117,37	-117,37
30	997221569R01 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů 20km	-17,00 t		15,54	-264,18
Celkem		Odbytová cena bez DPH:			338 678,89
STAVBA CELKEM		Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH:	
		21,00	99 228,04	472 514,48	
				Odbytová cena s DPH:	
				571 742,52	

