

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 247/2022

Smluvní strany

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Michalem Najbrtem, II. místostarostou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Michal Najbrt, II. místostarosta města
ve věcech technických [redacted]

IČ 00235440
DIČ CZ00235440

ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661752/0800
(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.
Spisová značka C 26075 u KS v Hradci Králové
Sídlo Jezbořice 78, 530 02 Pardubice
Zastoupený [redacted]

Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních [redacted]
ve věcech technických [redacted]

IČ 28762576
DIČ CZ28762576
Telefon [redacted]
e-mail [redacted]
ID datové schránky dk4g9zx
Bankovní spojení ČSOB a.s.
Číslo účtu 276007799/0300
(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále také společně jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“)

I. Prohlášení a účel dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 31.03.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 247/2022 (dále jen „smlouva o dílo“), jejíž předmětem bylo provedení stavebních prací s názvem

„Tovární 45, Kolín V – vybudování 2 bytových jednotek pro imobilní nájemce, vybudování bezbariérového přístupu a zpevnění venkovní plochy pro parkování“ (dále jen „dílo“).

2. V průběhu realizace akce vyvstala potřeba provést vícepráce související s prováděním díla, které smluvní strany při uzavírání smlouvy o dílo nemohly předpokládat. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách rozsahu prací nutných k provedení díla oproti předpokládanému rozsahu vymezenému ve smlouvě o dílo a projektové dokumentaci. Přesný rozsah a cena těchto víceprací jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2.

3. Z výše uvedených důvodů smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo tento dodatek č. 2, kterým se vypouští v čl. V. Dohoda o ceně díla odst. 2 ze smlouvy o dílo ze dne 31.03.2022 a dodatku č. 1 ze dne 25.08.2022 tento text:

Smluvní cena díla je:

Původní cena díla celkem bez DPH	4 198 419,42 Kč
DPH stanovené dle aktuální výše 15 %	629 762,91 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	4 828 182,33 Kč

Více a méněpráce dle dodatku č. 1 a přílohy č. 1 k dodatku č. 1:

Rozdíl součtu ceny více a méněpráce bez DPH:	105 639,55 Kč
DPH stanové dle aktuální výše 15 %:	15 845,93 Kč
Cena rozdílu součtu více a méněpráce celkem včetně DPH:	121 485,48 Kč

Nová cena díla celkem bez DPH:

4 304 058,97 Kč	
DPH 15 % stanovené dle aktuální výše 15 %	645 608,84 Kč
Nová cena díla celkem včetně navýšení dle tohoto dodatku č.1	4 949 667,81 Kč

a nahrazuje se tímto zněním:

Smluvní cena díla je:

Původní cena díla celkem bez DPH	4 304 058,97 Kč
DPH stanovené dle aktuální výše 15 %	645 608,84 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	4 949 667,81 Kč

Více a méněpráce dle dodatku č. 2 a přílohy č. 1 k dodatku č. 2:

Rozdíl součtu ceny více a méněpráce bez DPH:	134 923,79 Kč
DPH stanové dle aktuální výše 15 %:	20 238,57 Kč
Cena rozdílu součtu více a méněpráce celkem včetně DPH:	155 162,36Kč

Nová cena díla celkem bez DPH:

4 438 982,76 Kč	
DPH 15 % stanovené dle aktuální výše 15 %	665 847,41 Kč
Nová cena díla celkem včetně navýšení dle tohoto dodatku č. 2	5 104 830,17 Kč

DPH bude účtována v základní sazbě v souladu s právními předpisy platnými v době jejího účtování.

II. Závěrečná ujednání

1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změn.
2. Tento dodatek tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – změnový list

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 05.09.2022, usnesení č. 6387/151/RM/2022.

V Kolíně dne

za objednatele:

Michal

Digitálně podepsal
Michal Najbrt

Najbrt

Datum: 2022.09.20
12:49:46 +02'00'

město Kolín

zast. Michalem Najbrtem

místostarostou města

V Pardubicích dne 19.9.2022

Příloha č. 1 k dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 31.03.2022

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022_05

Stavba: 20053 - BYTOVÝ DŮM - VYTVOŘENÍ 2 BYTOVÝCH JEDNOTEK PRO IMOBILNÍ SPOLUOBČANY (zadáni)

KSO:
Místo: KolínCC-CZ:
Datum: 8. 2. 2022Zadavatel:
Město KolínIČ: 00235440
DIČ: CZ00235440Zhotovitel:
Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.IČ: 28762576
DIČ: CZ28762576Projektant:
AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kaIČ:
DIČ:Zpracovatel:
Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.IČ: 28762576
DIČ: CZ28762576

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny poplsem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezuující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			134 923,79
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	134 923,79	20 238,57
Cena s DPH v CZK			155 162,36

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022_05

Stavba: 20053 - BYTOVÝ DŮM - VYTVOŘENÍ 2 BYTOVÝCH JEDNOTEK PRO IMOBILNÍ SPOLUOBČANY (zadáni)

Místo: Kolín

Datum: 8. 2. 2022

Zadavatel: Město Kolín

Projektant: AZ PROJECT spol. s r.o.
projektová a inženýrská ka
Kurštejn stavební a
obchodní firma s.r.o.

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		134 923,79	155 162,36	
2022_05V CP	VCP	134 923,79	155 162,36	STA

Vyjádření TDI :

Se všemi naceněnými položkami v tomto ZL. č.2 souhlasím. Jednotlivě jsou popsány a okomentovány v položkovém rozpočtu. Všechny byly zjištěny v průběhu prací, nebo dodatečně požadovány objednatelem. Celkově jsou i v zájmu objednatele tak, aby byla zakázka řádně provedena dle platných norem a celkově dle standardů ve stavebnictví poplatných době.

Vypracoval : V Malešově dne 19.8.2022

List č. 1

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
20053 - BYTOVÝ DŮM - VYTVOŘENÍ 2 BYTOVÝCH JEDNOTEK PRO IMOBILNÍ
SPOLUOBČANY (zadání)
Objekt:
2022_05VCP - VCP

KSO:
Místo: Kolín

CC-CZ:
Datum: 8. 2. 2022

Zadavatel:
Město Kolín

IC:
DIČ: CZ00235440

Zhotovitel:
Kurštein stavební a obchodní firma s.r.o.

IC:
DIČ: CZ28762576

Projektant:
AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská ka

IC:
DIČ:

Zpracovatel:
Kurštein stavební a obchodní firma s.r.o.

IC:
DIČ: CZ28762576

Poznámka:

Cena bez DPH **134 923,79**

DPH základní snížená	Základ daně 0,00 134 923,79	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 0,00 20 238,57
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Cena s DPH **v CZK 155 162,36**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
20053 - BYTOVÝ DŮM - VYTVOŘENÍ 2 BYTOVÝCH JEDNOTEK PRO IMOBILNÍ
SPOLUOBČANY (zadání)
Objekt:
2022_05VCP - VCP

Místo: Kolín

Datum: 8. 2. 2022

Zadavatel: Město Kolín

Projektant:
AZ PROJECT spol. s
r.o. projektová a
inženýrská ka
Kurštein stavební a
obchodní firma s.r.o.

Zhotovitel: Kurštein stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:
Kurštein stavební a
obchodní firma s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem **134 923,79**

D1 - Zařízení č. 1 - ODVĚTRÁNÍ SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ BYTŮ, ODVOD VZDUCHU 11 804,61

HSV - Práce a dodávky HSV 60 749,73

1 - Zemní práce 1 273,42

3 - Svislé a kompletní konstrukce 6 922,63

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 37 805,95

8 - Trubní vedení 7 690,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 850,19

998 - Přesun hmot 2 207,54

PSV - Práce a dodávky PSV 60 125,45

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 536,80

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 27 144,40

767 - Konstrukce zámečnické 24 713,34

771 - Podlahy z dlaždic 1 218,38

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 4 512,53

M - Práce a dodávky M 2 244,00

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 2 244,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
20053 - BYTOVÝ DŮM - VYTVOŘENÍ 2 BYTOVÝCH JEDNOTEK PRO IMOBILNÍ
SPOLUOBČANY (zadání)
Objekt:
2022_05VCP - VCP

Místo: Kolín

Datum: 8. 2. 2022

Zadavatel: Město Kolín

Projektant:
AZ PROJECT spol. s
r.o. projektová a
inženýrská ka
Kurštein stavební a
obchodní firma s.r.o.

Zhotovitel: Kurštein stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:
Kurštein stavební a
obchodní firma s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Komentář TDI
Náklady soupisu celkem							134 923,79		
D	D1		Zařízení č. 1 - ODVĚTRÁNÍ SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ BYTŮ, ODVOD VZT				11 804,61		
49	K	131	Teplná a hluková izolace potrubí - syntetický kaučuk tl. 20 mm se samolepem a hliníkovou fólií, orientační výměra, přesná výměra viz výkresová část	m2	1,000	1 097,12	1 097,12	Cena dle SoD	Položky obsahují navýšení výměry rozvodů potrubí VZT z důvodů změny trasování z důvodů menšího zásahu do bytů v dalších podlažích. Tato změna byla konzultována s projektantem.
50	K	132	Požární izolace potrubí VZT, požární odolnost 30 minut, provedení požární izolace bude doloženo atestem, orientační výměra - přesná výměra viz výkresová část	m2	1,000	768,55	768,55	Cena dle SoD	
46	K	Pol7	do DN 125 - rovná trouba	bm	6,000	1 655,55	9 933,30	Cena Dle SoD	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Komentář TDI
47	K	Pol8	do DN 125 - tvarovka	ks	4,000	1,41	5,64	Cena dle SoD	
D HSV Práce a dodávky HSV							60 749,73		
D 1 Zemní práce							1 273,42		
1	K	132112111	Hlubinné ryh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelosti I skupiny 1 a 2 soudržných	m3	0,551	556,62	306,70	Cena dle SoD	
	W		4,5*0,35*0,35 "Nová přípojka vody přes chodbu do sklepa"		0,551				
	W		Součet		0,551				
2	K	162251101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horní třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m	m3	0,551	25,60	14,11	Cena dle SoD	
	W		4,5*0,35*0,35 "Nová přípojka vody přes chodbu do sklepa"		0,551				
	W		Součet		0,551				
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horní třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,551	178,24	98,21	Cena dle SoD	
	W		4,5*0,35*0,35 "Nová přípojka vody přes chodbu do sklepa"		0,551				
	W		Součet		0,551				
4	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,992	854,03	847,20	Cena dle SoD	
	W		0,551*1,8		0,992				
	W		Součet		0,992				
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	0,551	13,06	7,20	Cena dle SoD	
	W		4,5*0,35*0,35 "Nová přípojka vody přes chodbu do sklepa"		0,551				
	W		Součet		0,551				
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							6 922,63		
6	K	310239411	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu cementovou	m3	1,470	3 477,31	5 111,65	Cena dle SoD	
	W		1,4*2,1*0,50 "místnosti 1.07 a 1.12"		1,470				
	W		Součet		1,470				
7	K	342241161	Příčky nebo přízdívky jednoduché z cihel nebo příčkových pálených na maltu MVC nebo MC plyných P7,5 až P15 dl. 290 mm (290x140x65 mm), tl. o tl. 65 mm	m2	5,880	307,99	1 810,98	Cena dle SoD	
	W		(1,4*2,1)*2 "Místnosti 1.07 a 1.12"		5,880				
	W		Součet		5,880				
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							37 805,95		
36	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omezených ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	130,420	68,50	8 933,77	CS ÚRS 2022 01	
	W		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131121						
	W		(2*2,8)+(2*3)+(2*3)+(2*1,3)+(2*2,1)+(2*2,5) "byt B"		29,400				
	W		(2*7,5)+(2*3,7)+(2*3,9)+(2*5,4)+(2*2,5) "byt B"		46,000				
	W		Mezisoučet		75,400				
	W		(2*1,6)+(2*5,8)+(2*2,15)+(2*3,46)+(2*1,3)+(2*2,6) "byt A"		33,820				
	W		(2*2,7)+(2*1,2)+(2*1,6) "byt A"		11,000				
	W		Mezisoučet		44,820				
	W		2*5,1 "vstupní chodba"		10,200				
	W		Mezisoučet		10,200				
	W		Součet		130,420				
35	K	612311131	Potázení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	130,420	160,00	20 867,20	CS ÚRS 2022 01	
	W		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612311131						
	W		(2*2,8)+(2*3)+(2*3)+(2*1,3)+(2*2,1)+(2*2,5) "byt B"		29,400				
	W		(2*7,5)+(2*3,7)+(2*3,9)+(2*5,4)+(2*2,5) "byt B"		46,000				
	W		Mezisoučet		75,400				
	W		(2*1,6)+(2*5,8)+(2*2,15)+(2*3,46)+(2*1,3)+(2*2,6) "byt A"		33,820				
	W		(2*2,7)+(2*1,2)+(2*1,6) "byt A"		11,000				
	W		Mezisoučet		44,820				
	W		2*5,1 "vstupní chodba"		10,200				
	W		Mezisoučet		10,200				
	W		Součet		130,420				
39	K	634111114	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazarinou nebo potěrem pružnou těsnící páskou na bázi syntetického kaučuku výšky 100 mm	m	156,500	51,15	8 004,98	Cena dle SoD	
	W		18*14,5+16,5*20,7+8,6 "Byt A"		78,300				
	W		Mezisoučet		78,300				
	W		18*12,5+15,5*25+9,2 "Byt B"		78,200				
	W		Mezisoučet		78,200				
	W		Součet		156,500				
D 8 Trubní vedení							7 690,00		
40	K	891422122	Poklop BEGU s celobetonovým víklem KDB62 bez odvětrání	kus	1,000	7 690,00	7 690,00	CS ÚRS 2022 01	
	W		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891422122						
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							4 850,19		
13	K	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3	m3	3,675	1 490,00	5 475,75	CS ÚRS 2022 01	
	W		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962022491						
	W		(2,45*3)*0,50 "Bourání mezi místnostmi 1.07 a 1.08"		3,675				
	W		Součet		3,675				
11	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárců nebo příčkových z cihel pálených, plyných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	-7,350	85,11	-625,56	Cena dle SoD	
	W		-2,45*3 "Odpověď bourání mezi místnostmi 1.07 a 1.08"		-7,350				
	W		Součet		-7,350				
D 998 Přesun hmot							2 207,54		
12	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárců nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	10,697	206,37	2 207,54	Cena dle SoD	
D PSV Práce a dodávky PSV							60 125,45		
D 721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace							2 536,80		
31	K	721174024	Potrubi z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75 Propojení odpadu z koupelny z 1.NP	m	5,600	453,00	2 536,80	CS ÚRS 2022 01	
	W		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174024						
D 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod							27 144,40		
30	K	722179193	Nová přípojka vodovodu ze sklepa, kohout, truba, izolace práce	soubor	2,000	3 100,00	6 200,00	CS ÚRS 2022 01	
	W		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722179193						
38	K	72218.CD	Stabilizační tyč sklo strop	m	2,000	2 500,00	5 000,00	Cena dodavatele	
41	M	MEA.140448	Odvodňovací žlab polymerbetonový - litinová mříž 1 m ACO EuroSelf vč. práce a betonu	kus	4,000	3 986,10	15 944,40	Cena dodavatele	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Komentář TDI	
D 767 Konstrukce zámečnické							24 713,34			
27	K	767995112	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	117,000	110,00	12 870,00	CS ÚRS 2022 01	Tyto položky obsahují stavební práce a dodávky materiálu požadované na doztužení průvlaku nad bouranou kamennou zdí, u které nebylo možné provést dostatečné osazení plánovaných ocelových nosníků a bylo v souladu s principy PD navrženo doztužení svislých nosných zdí ocelovými prvky.	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995112										
25	M	13011069	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 120x120x8mm	t	0,250	41 100,00	10 275,00	CS ÚRS 2022 01		
	W		17°0,0147° zesílení rohové ocelové sloupy mezi místnostmi 1.07 a 1.08b		0,250					
	W		Součet		0,250					
26	M	13010220	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x6mm	t	0,015	42 200,00	633,00	CS ÚRS 2022 01		
	W		6°0,0025°		0,015					
	W		Součet		0,015					
10	K	9539612r2	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 14, hloubka 250 mm	kus	4,000	213,51	854,04	Cena dle SoD		
24	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,125	650,43	81,30	Cena dle SoD		
D 771 Podlahy z dlaždic							1 218,38			
14	K	771471111	Montáž soklů z dlaždic keramických kladených do malty rovných, výšky do 65 mm	m	1,000	60,00	60,00	Cena dle SoD	Tyto všechny položky souvisejí s realizací nového přívodu vody ze suterénu přes stávající chodbu a opravu podlah títno poškozených.	
15	K	771471810	Demontáž soklů z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	1,000	10,00	10,00	Cena dle SoD		
16	K	771571131	Montáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty kladených do malty protiskluzných nebo reliéfních do 50 ks/m2	m2	0,660	400,00	264,00	Cena dle SoD		
	W		2,2°0,3° Chodba*		0,660					
	W		Součet		0,660					
17	M	59761406	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2	m2	0,990	490,00	485,10	Cena dle SoD		
	W		2,2°0,3°1,5° Chodba*		0,990					
	W		Součet		0,990					
18	K	771574368	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem malofornátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 22 do 25 ks/m2	m2	0,660	490,00	323,40	Cena dle SoD		
	W		2,2°0,3° Chodba*		0,660					
	W		Součet		0,660					
19	K	771577124	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	0,660	57,48	37,94	Cena dle SoD		
	W		2,2°0,3° Chodba*		0,660					
	W		Součet		0,660					
20	K	771577125	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	0,660	57,48	37,94	Cena dle SoD		
	W		2,2°0,3° Chodba*		0,660					
	W		Součet		0,660					
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							4 512,53			
37	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	130,420	34,60	4 512,53	CS ÚRS 2022 01	Tyto položky obsahují realizaci nových štukových omítek tam, kde měly být provedeny pouze opravy, jenž vzhledem ke stavu původních ploch nelze realizovat. Viz. foto č.3	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121001										
	W		(2°2,8)+(2°3)+(2°3)+(2°1,3)+(2°2,1)+(2°2,5) "byt B"		29,400					
	W		(2°7,5)+(2°3,7)+(2°3,9)+(2°5,4)+(2°2,5) "byt B"		46,000					
	W		Mezisoučet		75,400					
	W		(2°1,6)+(2°5,8)+(2°2,15)+(2°3,46)+(2°1,3)+(2°2,6) "byt A"		33,820					
	W		(2°2,7)+(2°1,2)+(2°1,6) "byt A"		11,000					
	W		Mezisoučet		44,820					
	W		2°5,1 "vstupní chodba		10,200					
	W		Mezisoučet		10,200					
	W		Součet		130,420					
D M Práce a dodávky M							2 244,00			
D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby							2 244,00			
33	K	220700181	Montáž koaxiálního kabelu	m	60,000	25,00	1 500,00	CS ÚRS 2022 01	Položka související se zajištěním přívodu televizního signálu do bytů, jenž neobsahovala PD k navrženým televizním zásuvkám.	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220700181										
34	M	34121302	kabel koaxiální, jádro CU, izolace PVC, černý, impedance 75 Ohm.	m	60,000	12,40	744,00	CS ÚRS 2022 01		

Foto č.1 - poškozený poklop




Foto č.2 - poškozený liniový žlab





Foto č. 3 - původní štukové omítky



V Kolíně dne

Michal Najbrt
mesto Kolín
zast. Michalem Najbrtem
místostarosta města

Digitálně podepsal
Michal Najbrt
Datum: 2022.09.20
12:50:33 +02'00'

