



MKOLP000LQ2F

č. 1154 / 2013

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. zhotovitele: 19/13
číslo stavby zhotovitele: 1304

I.**Smluvní strany****Objednatel**

Se sídlem
Jednající ve věcech
smluvních
Jednající ve věcech
technických

IČ
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Tel.
Fax

(dále jen objednatel)

a

město Kolín

Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1

Mgr. et Bc. Vít Rakušan, starosta města

Ing. Martin Tichý, vedoucí odboru ORR a ÚP
Vladimír Maláček, pracovník odboru ORR a ÚP
235440
CZ00235440
Česká spořitelna a.s., pobočka Kolín
3661832/0800
321 748 210
321 720 911

Zhotovitel

Se sídlem
Jednající
IČ
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Tel.
Fax.

HALKO stavební společnost, s. r. o.

Nová Ves I, Václavské nám. 28, 280 02 Kolín 2
Milošem Königsmarkem, jednatelem společnosti
43090150
CZ43090150
ČSOB, a. s., pobočka Kolín
1412058/0300
321 763 031
321 762 112

Zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6956, ze dne 16.01.1992.

(dále jen zhotovitel)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

Po vzájemné dohodě obou smluvních stran se původní smlouva o dílo doplňuje takto:

Článek II – Předmět smlouvy

„Rekonstrukce kanalizační stoky v ulici Na Pustině“

Článek IV – Čas plnění

S ohledem na oprávněné požadavky firmy J. M. KAPA, s.r.o., Rybářská 56, 280 02 Kolín II, spočívající v nutnosti vyskladnění hotových výrobků zahraničním odběratelům do konce roku 2013, není v současné době možné provést překop příjezdové komunikace do objektu firmy ze strany stávající ČS odpadních vod za účelem provedení zemních prací, zřízení betonového lože, dodávky

a montáže železobetonových trub DN 1 000 mm. Z tohoto důvodu obě smluvní strany sjednávají nový termín dokončení stavebních prací do 28. 02. 2014.


Ostatní ujednání smlouvy o dílo (číslo zhotovitele 19/13) tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

V Kolíně dne 18-12-2013


V Nové Vsi dne 18.12.2013



za objednatele
Mgr. et Bc. Vít Rakušan
starosta města



— HALKO —
stavební společnost, s.r.o.
Nová Ves I, Václavská nám. 28
280 02 Kolín 2
☎ 321 763 031, fax: 321 762 112
IČO 43090150, DIČ CZ43090150



za zhotovitele
Miloš Königsmark
jednatel společnosti



Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek č. 1 byl projednán a schválen Radou města Kolína dne 16.12.2013.

Mgr. Tomáš Růžička
místostarosta



Ing. Mgr. Jan Pospíšil MBA
místostarosta

Pověření členové rady a zastupitelstva města