



04/60/2017

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 06.06.2017

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

1. Smluvní strany**Objednatel:** město Kolín

MKOLP001QYGN

se sídlem: Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1
IČO: 00235440
DIČ: CZ00235440
zastoupeno: PhDr. Tomášem Růžickou, MPA, místostarostou města
číslo účtu: 3661832/0800

Zhotovitel: PAMAK s.r.o.

se sídlem: Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín
IČ: 25779656
DIČ: CZ25779656
zastoupena: Radkem Patočkou, jednatelem společnosti
číslo účtu: [REDACTED]

tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 06.06.2017 se mění:

Cena předmětu smlouvy v článku III. „cena díla“ v odst. 3.1 smlouvy o dílo ze dne 06.06.2017. Při rekonstrukci sociálního zařízení bylo zjištěno, že je nutné nad rámec smlouvy o dílo ze dne 06.06.2017 provést stavební práce ve zvýšeném rozsahu a zároveň ve sníženém rozsahu dle změnových listů č. 1 ze dne 22.06.2017, č. 2 ze dne 03.08.2017 a č. 3 ze dne 17.08.2017, které jsou přílohou k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 06.06.2017.

Původní cena v SOD:

Cena za dílo bez DPH	645.887,00 Kč
Daň (DPH 21%)	135.636,00 Kč
Cena díla včetně DPH	781.523,00 Kč

Rozdíl ceny víceprací a méněprací dle změnových listů č. 1, 2 a 3:

Cena za dílo bez DPH	28.775,00 Kč
Daň (DPH 21%)	6.043,00 Kč
Cena díla včetně DPH	34.818,00 Kč

Celková cena za dílo bez DPH	674.662,00 Kč
Daň (DPH 21%)	141.679,00 Kč
Cena díla včetně DPH	816.341,00 Kč

Ostatní články smlouvy ze dne 06.06.2017 se nemění.


Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dodavatel obdrží jeden výtisk a objednatel dva výtisky.

Příloha k dodatku č. 1:


změnový list č. 1 ze dne 22.06.2017, č. 2 ze dne 03.08.2017 a č. 3 ze dne 17.08.2017

V Kolíně dne 17. 10. 2017

V Kolíně dne 5. 10. 2017



za objednatele
město Kolín
PhDr. Tomáš Růžička, MPA
místostarosta města



za zhotovitele
PAMAK s.r.o.
Radek Patočka
jednatel společnosti PAMAK s.r.o.

PAMAK s.r.o.

Mikoláše Alše 470

280 02 Kolín 2

IČ:25779656

Mob:602 488 054

jaroslav.tomanek@pamak.cz

List 1/1

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 06.06.2017

ZMĚNOVÝ LIST - vícepráce č. 1

na akci "Rekonstrukce sociálního zařízení - Zámecká 161, Kolín"

Název : Úprava podlahy v míst.č. 1.01 a 1.03"

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	JC	Cena
1	775521810	Demontáž dřevěných parket	m2	30,00	58,00	1 740,00
2	762522811	Demontáž podlahy z dřevěných prken II do 32mm	m2	30,00	50,00	1 500,00
3	96508	Odstranění násypu pod podlahou do hl. 200 mm	m3	5,00	222,00	1 110,00
3	998	Přesun hmot na staveništi, odvoz odpadu vč likvidace	kpl	1,00	5 350,00	5 350,00
4	631311114	Podkladní beton C 16/20 tl. 80 mm	m3	2,50	3 110,00	7 775,00
5	711111001	Nátěr penetrační asfaltový	m2	30,00	9,00	270,00
6	11163130	Asfaltový lak penetrační Penetral 9kg/bal	kpl	1,00	411,00	411,00
7	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením	m2	30,00	77,00	2 310,00
8	62833159	Modifikovaný asfaltový pás tl. 4mm	m2	37,50	159,00	5 962,50
4	631311115	Betonová mazanina C20/25 tl. 80 mm	m3	2,50	3 200,00	8 000,00
5	631362021	Výztuž mazanin z KARI slitě	kpl	1,00	2 248,00	2 248,00
6	631319011	Příplatek za úpravu mazaniny přehlazením II do 80mm	m3	5,00	639,00	3 195,00
7	99	Pomocné stavební práce	kpl	1,00	500,00	500,00
8	998767101	Přesun hmot (betonu) na staveništi vč mimostaveništní dopravy	kpl	1,00	2 450,00	2 450,00

Celkem bez DPH v Kč

DPH 21%

Celkem s DPH v Kč

42 821,50

8 992,52

51 814,02

Důvod změny : *Nebylo v rozpočtu*

V Kolíně dne 22. 6. 2017

Zpracoval Jaroslav Tomanek 602 488 054

S výše uvedenými vícepracemi souhlasí v plné výši :

zástupce investora : Ing. Josef Michalčík - vedoucí OSBN

zástupce investora : Petr Dušánek - technik

PAMAK s.r.o.

Mikoláše Alše 470

280 02 Kolín 2

IČ:25779656

Mob:602 488 054

jaroslav.tomanek@pamak.cz

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 06.06.2017

ZMĚNOVÝ LIST - více/méněpráce č. 2

na akci "Rekonstrukce sociálního zařízení - Zámecká 161, Kolín"

Název:

Úprava oken a stropů, stavební úpravy, ZTI, elektro

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	JC	Cena
1	783801811	Odstranění nátěru omítek stropů oškrábáním	m2	-37,00	22,00	814,00
2	783602821	Odstranění nátěru truhlí oken opálením	m2	-54,49	85,00	-4 631,65
3	783624300	Nátěr truhlí ke oken synt. vod 2x+1xemail+2xT.M	m2	-54,49	252,00	13 731,48
3	763132410	Podhledy SDK D112 12,5 GKFI	m2	-8,75	641,00	-5 608,75
4	611471437	Omítky stropů keraštok 2xručně+vyhlaz vč penetrace	m2	-37,00	154,00	6 058,00
5	R-7241258	Odvětrání rozvody - potrubí	m	-1,20	230,00	276,00
6	R-7242118	Nasávací mřížky s filtrem - odvětrání	ks	-1,00	325,00	325,00
7	72582	D+M sprchová baterie nástěnná s příslušenstvím Titan Iris	ks	1,00	1 460,00	1 460,00
8	72582	D+M dřezová baterie nástěnná s dlouhým ramínkem Titan Iris (výlevka)	ks	1,00	1 560,00	1 560,00
9	721211401	D+M podlahová vpusť do sprchy 40/50	ks	1,00	754,00	754,00
10	612481115	Položení vnějších ploch pleťvem do tmelu (zazdění oken) - vnější strana	m2	9,00	123,00	1 107,00
11	612471437	Omítky vnitřních stěn ručně + vyhlazení (zazdění oken) - vnější strana	m2	9,00	88,00	792,00
12	M-2100100	Elektr. - hlavní přívod od rozvodny skříň (viz soupis)	kpl	1,00	5 725,00	5 725,00

Celkem bez DPH v Kč

-20 056,88

DPH 21%

4 211,94

Celkem s DPH v Kč

-24 268,82

Důvod změny: Neprovád se

V Kolíně dne 3. 8. 2017

Zpracoval Jar

S výše uvedenými vícepracemi souhlasí v plné výši:

zastupce investora Ing. Josef Micháček - vedoucí OSBN

zastupce investora Petr Dušánek - technik

Kd ln 2
8656

PAMAK s.r.o.
Mikoláše Alše 470

280 02 Kolín 2

IČ:25779656

Mob:602 488 054

jaroslav.romanek@pamak.cz

List 1

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 06.06.2017

ZMĚNOVÝ LIST - vícepráce č. 3
na akci "Rekonstrukce sociálního zařízení - Zámecká 161, Kolín"

Název :		Osoušeč rukou				
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	JC	Cena
1	725112334	Osoušeč rukou e Sanela bezdrátový	ks	1,02	6 010,00	6 010,00
Celkem bez DPH v Kč						6 010,00
DPH 21						1 262,10
Celkem s DPH v Kč						7 272,10

v Kolíně dne 17. 8. 2017

Zpracoval Jaroslav Romanek

17. 10. 2017

V

objednatel
město Kolín
PhDr. Tomáš Růžička, MPA
místostarosta města



zhotovitel
Pamak s.r.o.
Radek Patočka
jednatel společnosti

in 2
56

5.32




Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 06.06.2017 ve věci zakázky malého rozsahu na dílo "Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu "Zámecká" č. p. 161, ul. Pražská, Kolín I" mezi městem Kolín jako objednatelem a společností Pamak s.r.o., IČ 25779656, Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín II jako zhotovitelem, byl schválen v Radě města dne 02.10.2017 pod č. usnesením 3973/116/RM/2017.

V Kolíně dne 17. 10. 2017



Petr Král
člen RM a ZM



Mgr. Michael Kašpar
místostarosta města Kolína

h. j. 2017